

**SECRETARIA MUNICIPAL DE RESILIENCIA Y GESTION DE VULNERABILIDADES
BIENES Y SERVICIOS – PROCESOS EN CURSO**

OD 060/2026

Pto. 13 – Proceso de contratación en curso, detallando el estado del mismo a la fecha de emisión del informe, objeto de proceso de contratación, modalidad de contratación, plazo , monto, actuaciones pendientes y plazos para cumplir las mismas.

N°	CÓDIGO ENTIDAD	MODALIDAD	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN (NOMBRE)	PARTIDA	MONTOS	ACTUACIONES	NUMERO	FECHA	PLAZO	ESTADO	CuCe
1	SSN-47-2026	ANPE	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MUNICIPALES GESTION 2026	232	950.000,00	PUBLICACION FORM 100-E - RESOLUCION ADMINISTRATIVA ANULACION DE	RA Nº003/2026	30/3/2026	N/C	PROCESO DE CONTRATACION EN CUSTODIA DE LA UNIDAD SOLICITANTE.	26-1201-00-1622645-2-3
2	SSN-232-2026	ANPE	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO, TONERES Y TINTAS PARA SMRGV GESTION 2026	232	76.765,50	PUBLICACION FORM 100-E - RESOLUCION ADMINISTRATIVA ANULACION DE	RA Nº 004/2026	02/04/2026	6/4/2026	PROCESO DE CONTRATACION EN CUSTODIA DE LA UNIDAD SOLICITANTE.	26-1201-00-1642259-1-3



N°	Intervención	Descripción general	Macro distrito	Estado
6.	Mejoramiento Alto Rosasani Sector "A" Zona Alto Rosasani Sector A	<p>El Objetivo de la implementación del componente de infraestructura del proyecto, es de construir un espacio urbano adecuado, en el Macrodistrito Maximiliano Paredes, 13, Barrio Alto Rosasani Sector "A", el cual se vea reflejado en un barrio que cuente con infraestructura urbana y desarrollo comunitario necesarios para la población del sector, en procura de mejores condiciones y calidad de vida. Entre los componentes más importantes a implementar son: áreas de esparcimiento, drenaje pluvial, equipamiento deportivo, equipamiento socio-comunitario, mejoramiento vial, mitigación ambiental y obras de estabilización.</p> <p>La ejecución de obras inicia con el contrato GAMPLP-215/2024, Y OBN-731/2023 – PIR, con orden de proceder de fecha 10 de abril de 2024, en fecha 05 de septiembre de 2025, mediante Nota DESP.GAMPLP N° 2305/2025 de 02 de septiembre de 2025, con referencia: "COMUNICA RESCISIÓN EFECTIVA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° GAMPLP-215/2024 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL BARRIO ALTO ROSASANI SECTOR A, ZONA ALTO ROSASANI SECTOR A" CÓDIGO OBN-731/2023, POR INCUMPLIMIENTO FUNDAMENTAL ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA.". Con un</p>	3 – Periférica	<p>Pendiente Contrato N° GAMPLP-215/2024</p> <p>*Concluir con los pasos legales por parte del GAMPLP, proceso contencioso para cobro de multas a la empresa con la que se rescindió contrato, a través del área legal del municipio después de la auditoria.</p> <p>Pendiente Contrato N° GAMPLP-1411/2025</p> <p>*Pendiente de ejecución de actividades de conclusión de obra, físico financiero.</p> <p>*Transferencia del Bien al GAMPLP.</p> <p>*Reposición de montos por concepto de cobro de boletas de cumplimiento de Contrato a la libreta del PIR</p> <p>*Pago planillas de Obra</p> <p>*Pago de retención – Obra</p>



GAMLP
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

N°	Intervención	Descripción general	Macro distrito	Estado
		<p>Total de porcentaje de ejecución física acumulado (del 10/04/24 al 31/08/25) de 60,88%, total ejecución financiera (del 10/04/24 al 31/08/25) de 46,97%.</p> <p>Actualmente después de un nuevo proceso de contratación, la obra se encuentra en ejecución para su conclusión, bajo un nuevo contrato GAMLP-1411/2025-PIR y OBN-673/2025 - PIR, con orden de proceder de fecha 31 de diciembre de 2026, con un plazo de ejecución de 90 dc y una ejecución a la fecha de 85% de avance físico respecto del nuevo contrato.</p>		
7.	Mejoramiento de Barrio Zona Pokeni-Villa Chapuma Distrito 12	<p>El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, la Obra consta de la ejecución de los siguientes componentes:</p> <p>Equipamiento Centro Infantil, Campo Deportivo y Camerinos, Mejoramiento Vial Vehicular, Mejoramiento Vial Peatonal, Obras de estabilización, Drenaje Pluvial, Área de Esparcimiento Jardineras, Campo Deportivo Villa Chapuma</p>	3 – Periférica	<p>Concluido (100% avance físico)</p> <p>Pendiente</p> <p>*Liberación de Boletas de Garantía</p> <p>*Cierre en Sistema SISIN WEB (informe técnico, financiero y legal)</p> <p>*Transferencia del Bien al GAMLP</p>
8.	Mejoramiento de Barrio Norte Villa Copacabana Pacasa Zona Alto Pacasa	<p>El Objetivo de la implementación del componente de infraestructura del proyecto, es de construir un espacio urbano adecuado, en el Macrodistricho San Antonio, Distrito 14, Barrio Norte Villa Copacabana Pacasa, el cual se vea reflejado en un barrio que cuente con infraestructura</p>	4 – San Antonio	<p>Pendiente Contrato N° GAMLP-1589/2023</p> <p>*Concluir con los pasos por parte del GAMLP, proceso contencioso para cobro de multas a la empresa con la que se rescindió contrato.</p>



GAMMLP

La Paz, 17 de abril de 2026

CITE: SAREG-DEM N° 219/2026

Señor:

Ing. Juan Pablo Palma Indaburu

SECRETARÍO MUNICIPAL DE RESILIENCIA Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

Presente.-

REF.: Solicitud de inicio de Proceso de Contratación SSE-39-2026
"ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
GESTIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEM GESTIÓN 2026"

Señor Secretario Municipal:

Adjunto a la presente, la documentación correspondiente, para inicio de proceso de contratación de
"ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y GESTIÓN DE DESASTRES EN



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
NOTA DE ENTREGA
(Uso Interno)

Fecha Hora

17/4/2026,
10:35:43

Unidad de Envío: DIRECTOR DE EMERGENCIAS MUNICIPALES (DEM) Usuario: SHEILA KARINA JIMENEZ ZERAIN

Unidad de destino: SECRETARIO MUNICIPAL DE RESILIENCIA Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES (SMRGV) Usuario: JUAN PABLO PALMA INDABURU

Tipo Trámite: CORRESPONDENCIA EJECUTIVO MUNICIPAL

Trámite	Asunto	Doc. Papel
Nº Trámite: CD8627 - ORIGINAL Nº Interno: 14101	CITE SMRGV-DEM N° 219/2026 - SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION SSE-39-2026 "ALQUILER DE MAQUINARIA PARA ATENCION DE EMERGENCIA Y GESTION DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEM GESTION 2026	Fojas:(31) Desc.: CITE

Recibido por

 Historial

 Fusion

 Fc

Historial

F. Envío	Enviado por	Bandeja	F. Recepción	Recibido por	Despachado por	Fojas	Descripción
17-04-2026, 10:35:44	wilson.vargas	DIRECTOR DE EMERGENCIAS MUNICIPALES (DEM)	17-04-2026, 10:35:44	sheila.jimenez	sheila.jimenez	31	CITE
17-04-2026, 10:36:37	sheila.jimenez	SECRETARIO MUNICIPAL DE RESILIENCIA Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES (SMRGV)	17-04-2026, 15:15:15	claudia.ocampo	claudia.ocampo	31	CITE
17-04-2026, 15:16:47	claudia.ocampo	ASESOR LEGAL (SMRGV)	17-04-2026, 15:18:09	margarita.velardemargarita.velarde	margarita.velarde	31	CITE
17-04-2026, 15:18:28	margarita.velarde	ABOGADO INTERNO (SMRGV)	17-04-2026, 15:34:37	emilene.silva	emilene.silva	31	INFORME AL N° 138/2026
17-04-2026, 15:36:13	emilene.silva	ASESOR LEGAL (SMRGV)	17-04-2026, 15:44:15	margarita.velardemargarita.velarde	margarita.velarde	31	INFORME AL N° 138/2026
17-04-2026, 15:44:46	margarita.velarde	SECRETARIO MUNICIPAL DE RESILIENCIA Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES (SMRGV)	17-04-2026, 15:49:10	claudia.ocampo	claudia.ocampo	31	INFORME AL N° 138/2026
17-04-2026, 15:50:53	claudia.ocampo	CORRESPONDENCIA MAE UGAB (UGAB)	17-04-2026, 16:25:22	ladislao.ramos	ladislao.ramos	31	INFORME AL N° 138/2026
17-04-2026, 16:25:22	ladislao.ramos	CORRESPONDENCIA MAE UGAB (UGAB)	17-04-2026, 16:25:22	ladislao.ramos	ladislao.ramos	31	INFORME AL N° 138/2026
17-04-2026, 16:25:50	ladislao.ramos	JEFE DE GABINETE (UGAB)	17-04-2026, 16:26:00	marlene.lanza	marlene.lanza	31	INFORME AL N° 138/2026
17-04-2026, 16:26:23	marlene.lanza	SECRETARIO MUNICIPAL DE RESILIENCIA Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES (SMRGV)	17-04-2026, 17:03:42	claudia.ocampo	claudia.ocampo	31	INFORME AL N° 138/2026
20-04-2026, 13:45:13	claudia.ocampo	JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (SAF-SMRGV)	20-04-2026, 13:53:48	heydy.antonio	POR DESPACHAR	31	INFORME AL N° 138/2026