

# ESTADO ACTUAL OBRAS 2026

- ▶ Para la gestión 2026 se tiene registro de 134 proyectos, de los cuales 128 corresponden a proyectos nuevos programados para la presente gestión y 2 proyectos corresponden a obras de continuidad, los cuales serán objeto de nuevos procesos de adjudicación y contratación, a fin de dar continuidad a la ejecución física de proyectos iniciados en gestiones anteriores. Asimismo, se tienen 4 proyectos de continuidad provenientes de las gestiones 2022 y 2024.

PROYECTOS NUEVOS GESTIÓN 2026		
TIPO DE OBRA	CANTIDAD DE PROYECTOS	INVERSIÓN PROGRAMADA (BS)
ACERAS	2	280,000.00
ALCANTARILLADO PLUVIAL	4	580,000.00
ÁREA RECREACIONAL/ÁREA DE CIRCULACIÓN PEATONAL	7	1,050,000.00
ASFALTADO	9	1,550,000.00
CAMPOS DEPORTIVOS	5	650,000.00
EMPEDRADO/ENLOSETADO	3	330,000.00
ENCARPETADO	20	3,170,000.00
ENMALLADOS	1	130,000.00
GRADERÍAS	21	3,240,000.00
MEJORAMIENTO VIAL	5	570,000.00
MURO DE CONTENCIÓN/OBRA DE ESTABILIZACIÓN	37	5,776,250.00
OBRA HIDRÁULICA	5	800,000.00
SEDE SOCIAL/CASA COMUNAL	4	600,000.00
SERVICIO DE RECAPEO	5	850,000.00
	<b>128</b>	<b>19,576,250.00</b>

# ESTADO ACTUAL OBRAS 2026



ESTADO FICHA AMB VALIDADO	
<b>Recuento de ESTADO</b>	
<b>Etiquetas de fila</b>	<b>FICHA AMBIENTAL</b>
D11	30
D12	25
D13	32
<b>Total general</b>	<b>87</b>

ESTADO EDTP VALIDADO	
<b>Recuento de ESTADO EDTP</b>	
<b>Etiquetas de fila</b>	<b>VALIDADO</b>
D11	30
D12	25
D13	31
<b>Total general</b>	<b>86</b>

# ESTADO ACTUAL OBRAS 2026



ESTADO FICHA	VALIDADO
<b>Etiquetas de fila</b>	
D11	18
D12	19
D13	15
<b>Total general</b>	<b>52</b>

CODIGO OBN/EMA	(Varios elementos)
FECHA ORDEN DE PROCEDER	(Varios elementos)
<b>Etiquetas de fila</b>	
D11	4
D12	4
D13	5
<b>Total general</b>	<b>13</b>

# ESTADO ACTUAL OBRAS 2026

	D11	
<b>OBN-10-2026</b>		
CONSTRUCCION ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE MAYOR ALBERTO VASQUEZ ENTRE AVENIDA BALTAZAR DE SALAS Y AVENIDA BALTAZAR DE SALAS ZONA VINO TINTO BAJO GERMAN BUSCH		1
<b>Total OBN-10-2026</b>		<b>1</b>
<b>OBN-11-2026</b>		
AMPLIACION MURO DE CONTENCION CALLE S/N 2 Y AV-9 ENTRE CALLE 6 Y EQ-4 ZONA CRISTO REY		1
<b>Total OBN-11-2026</b>		<b>1</b>
<b>OBN-18-2026</b>		
CONSTRUCCION ENLOSETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AVENIDA E ENTRE CALLE S/N 7 Y CALLE S/N 23 ZONA LIMANIPATA		1
<b>Total OBN-18-2026</b>		<b>1</b>
<b>OBN-7-2026</b>		
RECONSTRUCCION CANALIZADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS RIO MATADERO ENTRE CALLE S/N 4 Y CALLE RETAMAS ZONAS VINO TINTO 19 DE MAYO, VINO TINTO SECTOR LOS PINOS		1
<b>Total OBN-7-2026</b>		<b>1</b>
<b>Total D11</b>		<b>4</b>

# ESTADO ACTUAL OBRAS 2026

	D12	
<b>OBN-14-2026</b>		
CONSTRUCCION PLATAFORMA VIAL CALLE S/N 6 ENTRE PASAJE TUPAC KATARI Y CALLE HUANCARANI ZONA ALTO LAS DELICIAS D-2		1
<b>Total OBN-14-2026</b>		<b>1</b>
<b>OBN-19-2026</b>		
CONSTRUCCION ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE HEROINAS DE LA CORONILLA ENTRE CALLE HAITI Y CALLEJON S/N ZONA ALTO SAN JUAN		1
<b>Total OBN-19-2026</b>		<b>1</b>
<b>OBN-2-2026</b>		
AMPLIACION ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 5 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 ZONA CUPILUPACA SUR		1
<b>Total OBN-2-2026</b>		<b>1</b>
<b>OBN-6-2026</b>		
CONSTRUCCION PLATAFORMA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE PASTOR QUIROGA ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 ZONA VILLA CHAPUMA		1
<b>Total OBN-6-2026</b>		<b>1</b>
<b>Total D12</b>		<b>4</b>

# ESTADO ACTUAL OBRAS 2026

D13	
<b>OBN-1-2026</b>	
CONSTRUCCION ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 3 ENTRE AVENIDA GASTON VELASCO Y CALLE 6 ZONA BARRIO ROSASANI	1
<b>Total OBN-1-2026</b>	<b>1</b>
<b>OBN-13-2026</b>	
CONSTRUCCION ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE EDUARDO AVAROA HIDALGO ENTRE CALLE 6 Y CALLE 9 ZONA HOGARES FATIMA	1
<b>Total OBN-13-2026</b>	<b>1</b>
<b>OBN-20-2026</b>	
AMPLIACION ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LA ASUNTA ENTRE CALLE ANTEZANA Y CALLE LA ASUNTA ZONA VILLA FATIMA	1
<b>Total OBN-20-2026</b>	<b>1</b>
<b>OBN-3-2026</b>	
AMPLIACION CAMPO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EQ-10, EQ-9 Y EQ-8 ENTRE AVENIDA RAMIRO CASTILLO Y CALLE QUIQUIBEY ZONA CHUQUIAGUILLO CENTRAL	1
<b>Total OBN-3-2026</b>	<b>1</b>
<b>OBN-4-2026</b>	
AMPLIACION MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AF-1 CALLE FAUSTO REYNAGA ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6 ZONA KISHUARANI	1
<b>Total OBN-4-2026</b>	<b>1</b>
<b>Total D13</b>	<b>5</b>

# ESTADO ACTUAL OBRAS 2026


FECHA ORDEN DE PROCEDER (Varios elementos)							
Cuenta de TIPO DE OBRA	Etiquetas de columna						
Etiquetas de fila	CAMPO DEPORTIVO	CANALIZADO	ENCARPETADO	ENLOSETADO	MEJORAMIENTO VIAL	MURO DE CONTENCION	Total general
<b>D11</b>		1	1	1		1	4
OBN-10-2026			1				1
OBN-11-2026						1	1
OBN-18-2026				1			1
OBN-7-2026		1					1
<b>D12</b>			2		2		4
OBN-14-2026					1		1
OBN-19-2026			1				1
OBN-2-2026			1				1
OBN-6-2026					1		1
<b>D13</b>	1		3			1	5
OBN-1-2026			1				1
OBN-13-2026			1				1
OBN-20-2026			1				1
OBN-3-2026	1						1
OBN-4-2026						1	1
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>

# ESTADO ACTUAL OBRAS 2026

FECHA ORDEN DE PROCEDER

Suma de PORCENTAJE DE AVANCE

Total



DISTRITO CODIGO OBN/EMA