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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente informe detalla el trabajo realizado en la fecha del presente informe 

a) Revisión documental aleatoria de carpetas de ejecución de las obras.  

1. OBN-651-2023 

2. OBN-820-2024 

3. OBE-3-2021 

b) Redacción del informe a presentar como comisión. 

2.   DESARROLLO 

ASISTENCIA POR PARTE DE LA SMRGV 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TELÉFONO 

Heidy Antonia Ticona ARCHIVO SAF 78853985 

 
 
 

ASISTENCIA POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN 
 



NOMBRES Y APELLIDOS FUNCIÓN TELÉFONO 

Jaime Tinini Calizaya LÍDER 1 – ING. CIVIL 72017150 

Héctor Iván Guzmán Siles LÍDER 2 – ING. CIVIL GEOTECNISTA 79102197 

Diego Capriles Aldapi ABOGADO 61117966 

Solangel Murillo Garzón ING. GEÓLOGA 71538698 

German Guaygua ING GEOLOGO 73072628 

Isaac Carlos Quisicangui Huari ABOGADO 73074734 

Omar Mauricio Garcia 
Fernandez 

ABOGADO 6133763 / 70194715 

Liliam Alcazar                       ING. CIVIL 71209226 

 

La revisión de documentación se llevó a cabo desde hora 8:30 a 13:00 en oficinas de la Secretaria 

(Archivo). 

 Se revisó en las carpetas el proceso de contratación, de ejecución y cierre de las mismas, 

encontrándose toda la documentación recibida (fotocopia) acorde a lo que correspondería, sin 

observación relevante. 

La elaboración del informe final de la comisión se realizó para verificar que se cuente con toda 

la información solicitada. 

3.    CONCLUSIONES 

• Se cuenta con copias simples donde no se pueden observar los originales de ningún 

documento 

• Las obras ya cerradas cuentan con la documentación correspondiente sin observación 

relevante.  

• Falta información necesaria para la elaboración del informe final de la comisión por lo que 

se redactaron nuevas notas solicitando información puntual y relevante. 

4.    OBSERVACIONES 

• Las fotocopias simples no indican que estos documentos sean originales o compas 

legalizadas como se pide en algunos casos en las carpetas de contratos que no puede 

evidenciarse. 

• Sin observaciones relevantes en la revisión de las carpetas, se cuenta con contratos 

modificatorios ordenes de cambio que llegan como resultado a incrementar el tiempo en 



hasta 2 veces el tiempo inicial de contrato, si bien se cuenta con los respaldos esto llama la 

atención en las carpetas revisadas. 

• Se enviarán las notas el día lunes para poder contar con la información faltante 

5.    RECOMENDACIONES 

• Es recomendable contar con la revisión de los documentos originales, debido a que en 

archivos no se cuenta con estos documentos. 

• Es recomendable tener para futuros proyectos contar con un marco normativo que impida 

la variación de tiempos sin un límite, ya que esto hace entender proyectos con deficiencias 

en los diseños de ingeniería. 

• Es necesario reiterar las solicitudes para la información que fue solicitada y no presentada 

acorde a lo requerido por la Comisión de Transición. 

Es cuanto informamos a su autoridad para fines consiguientes.  

 

 

COMISIÓN DE TRANSICIÓN DE RESILENCIA Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES 

Adj.: Fotografías de la Reunión, Lista de asistencia 
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