

GESTIÓN	PROYECTOS PLANIFICADOS	Estado y Evaluación Crítica SERÁ EVALUADO DE FORMA COMPLETA CON LA INFORMACIÓN RECOPIADA
2022	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento vial de la Av. Apumalla. 	<ul style="list-style-type: none"> Moderado. Se ejecutó, será evaluada en el caso de contar con un análisis de Riesgos.
	<ul style="list-style-type: none"> Prolongación de la Av. del Poeta. Incluida en el presupuesto reformulado. 	<ul style="list-style-type: none"> Fracaso que se evidencia. Se tiene una ejecución con múltiples problemas, retrasos y plazos incumplidos. Será analizada desde su componente del área de Riesgos.
	<ul style="list-style-type: none"> Estabilización con 63 pilotes en Ventilla (Bella Vista): Obra "estructurante" para garantizar la habitabilidad del sector, con monitoreo geotécnico incluido. 	<ul style="list-style-type: none"> Limitativo. A ser verificado.
	<ul style="list-style-type: none"> Muro de gaviones en Bajo San Martín. 	<ul style="list-style-type: none"> Ejecutado. A ser analizado.
	<ul style="list-style-type: none"> Declaratoria de emergencia en San Luis de Cotahuma: Respuesta a un deslizamiento, no una intervención integral de estabilización. 	<ul style="list-style-type: none"> Limitado. Se declaró emergencia, se analizará el mismo en función de una intervención estructural.
	<ul style="list-style-type: none"> En esta gestión se realizó la implementación del monitoreo geotécnico con inclinómetro, contando con 52 puntos de monitoreo operativos. 	<ul style="list-style-type: none"> Limitativo. No se realizó una inspección para verificar y no se presentó ningún reporte con datos.