

<b>CATEGORÍA DE RIESGO</b>	<b>RIESGO IDENTIFICADO</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>PROBABILIDAD</b>	<b>NIVEL DE RIESGO</b>	<b>MEDIDA DE MITIGACIÓN SUGERIDA</b>
<b>Contractual</b>	Vencimiento de boletas de garantía en proyectos de cámaras/fibra (2024-2025).	Económico Técnico	<b>Alta</b>	<b>Crítico</b>	Realizar auditoría técnica y solicitar renovación o ejecución de garantías antes de su vencimiento.
<b>Social</b>	Incumplimiento de actas de concertación de los distritos 14, 15, 16 y 17.	Político Social	<b>Media</b>	<b>Alto</b>	Ratificar compromisos con el Control Social y asegurar la continuidad de los proyectos inscritos en el POA 2026.
<b>Operativo</b>	Desabastecimiento de insumos escolares y de limpieza en Unidades Educativas.	Interrupción de servicio	<b>Alta</b>	<b>Crítico</b>	Agilizar la validación en el sistema SIM para los procesos de compra de papel y materiales de aseo.
<b>Patrimonial</b>	Pérdida o mal uso de activos (carpas, sonido, mobiliario) entregados en custodia.	Legal Administrativo	<b>Media</b>	<b>Medio</b>	Ejecutar un inventario físico por muestreo en las sedes sociales, centros de salud y colegios receptores.
<b>Financiero</b>	Existencia de "Deuda Flotante" por servicios de imprenta o alquileres no devengados.	Presupuestario	<b>Media</b>	<b>Alto</b>	Conciliar saldos con la Finanzas para evitar afectación al presupuesto inicial 2026.
<b>Tecnológico</b>	Inoperatividad de la red de fibra óptica por falta de mantenimiento especializado.	Seguridad Ciudadana	<b>Alta</b>	<b>Alto</b>	Inscribir un servicio de mantenimiento preventivo para la infraestructura tecnológica del Distrito 15.
<b>Institucional</b>	Pérdida de memoria institucional sobre la configuración técnica de sistemas.	Gestión	<b>Alta</b>	<b>Medio</b>	Exigir la entrega de planos as built y claves de acceso a los sistemas de videovigilancia.

Anexo Gráficos 4