
I

"PROTOCOLOS DE ACTUACiÓN Y RELACIONAMIENTO DE
CONTRATACIONES"

íNDICE DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES 1
11. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES 2
2.1. Formulación y Reformulación del ProgramaAnual de Contrataciones (PAC).... 2
2.2. Informe de Seguimiento a la Ejecucion de las Contrataciones Programadas en

el PAC del GAMLP 4
111. ADMINISTRACiÓN DE GARANTíAS 5
3.1. Responsable de la administración de garantías 5
3.2. Garantías requeridas 6
3.3. Garantía de Seriedad de Propuesta 6
3.4. Garantía de Cumplimiento de Contrato y Garantía Adicional a la Garantía de

Cumplimiento de Contrato de Obras 14
3.5. Garantía de Correcta Inversión de Anticipo 20
3.6. Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo 23
3.7. Garantía para la presentación de Recurso Administrativo de Impugnación en

procesos de contratación 23
IV. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACiÓN DE BIENES,

OBRAS, SERVICIOS GENERALES y DE CONSULTORíA 25
4.1. Impedidos de participar en procesos de contratación 25
4.2. Contratacion de Bienes y Servicios Generales Recurrentes 25
4.3. Compra por Catalogo Electrónico - Compro Hecho en Bolivia 26
4.4. Contratación de Bienes y Servicios para la Atención de la Emergencia

Sanitaria 26
4.5. Selección, adjudicación, rechazo y descalificación de propuestas y/o

cotizaciones. . 26
4.6. Anulación, Cancelación, Suspensión del proceso de contratación y modificación

del cronograma 26
4.7. Inspección Previa 27
4.8. Ampliación de plazo para presentación de propuestas, reprogramación de

presentación electrónica de propuestas o subasta electrónica y amplian de
plazo para la formalización de la contratación 27

4.9. Comisión de Calificación/Responsable de Evaluación 28
4.10. Comisión de Recepción / Responsable de Recepción 31
4.11. Certificación POA. 33
4.12. Contratación de bienes y servicios que requieran apoyo tecnico especializado.

.................................................................................. 33
4.13. Notificaciones 34
4.14. Publicaciones en la Mesa de Partes 34
4.15. Formalizacion de la contratación 34
V. MODALIDADES PARA LA CONTRATACiÓN DE BIENES, OBRAS,

SERVICIOS GENERALES y DE CONSULTORíA 35
5.1. Contratación menor de bienes, servicios generales y de consultoría hasta

Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos) 35
5.2. Contrataciones de bienes, obras, servicios generales y consultorías mayores a

Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos) hasta Bs1.000.000.- (Un Millón
00/100 Bolivianos) bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y
Empleo (ANPE) 49

5.3. Contratación de bienes, obras, servicios generales y de consultoría bajoJ~~iií~lr~,>
;.lil'nodalidadde Licitación Pública ~..... . .
/6snOCf) ?20200U .. .-

AUTONuN.O ¡''iUN:CIPAL



,
5.4. Contratación por Excepción 86
5.5. Contratación por desastres y/o emergencias para obras, bienes, servicios

generales y consultoría 117
5.6. Contratación Directa de Bienes y Servicios 130
5.6.1. Condiciones previas para la contratación de alquiler o compra de

vehículos 150
5.6.2. Condiciones previas para la contratación de alquiler o compra de bienes

inmuebles 151
VI. CONTRATOS. 152
6.1. Numeración de Contratos u Órdenes de Compra / Servicio y remisión de

carpetas al Archivo de la UGDS-DLC 152
6.2. Reporte a la CGE y SICOES 152
6.3. Modificación de los Contratos 153
6.4. Protocolización de los Contratos 153
6.5. Desistimiento a suscribir el Contrato u Orden de Compra / Servicio 154
6.6. Resolución de contratos o incumplimiento a la Orden de Compra / Servicio. 155
VII. RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE IMPUGNACiÓN 155
VIII. DISPOSICIONES DE FOLIADO, REMISiÓN DE DOCUMENTACiÓN Y

EMISiÓN DE FOTOCOPIAS LEGALIZADAS 157
8.1. Sobre la foliación y remisión de documentos de procesos de contratación y

modificaciones de contratos a la DLC 157
8.2. Fotocopias Simples y Legalizadas 157
IX. DISPOSICIONES FINALES 157
9.1. Actualización y adecuación de formatos utilizados en los procesos de

contratación 157
9.2. Habilitación de usuarios en el SICOES 158
9.3. Habilitación de usuarios en la Contraloría General del Estado 158



,

íNDICE DE CUADROS
CUADRO N° 1: FORMULACiÓN Y REFORMULACiÓN DEL PAC 3
CUADRO N° 2: REFORMULACiÓN EXCEPCIONAL DEL PAC 3
CUADRO N° 3: EMISiÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCiÓN DE
LAS CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC DEL GAMLP .4
CUADRO N° 4: GARANTíA DE SERIEDAD DE PROPUESTA - RECEPCiÓN,
CUSTODIA y SEGUIMIENTO PROCESOS DE CONTRATACiÓN APOYO
NACIONAL A LA PRODUCCiÓN Y EMPLEO (ANPE) MAYORES A B8200.000.­
(DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) HASTA B5500.000.- (QUINIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS) 8
CUADRO N° 5: GARANTíA DE SERIEDAD DE PROPUESTA - RENOVACiÓN
PROCESOS DE CONTRATACiÓN APOYO NACIONAL A LA PRODUCCiÓN Y
EMPLEO (ANPE) MAYORES A B5200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS) HASTA B5500.000.- (QUINIENTOS MIL 00/100 BOLlVIANOS) 8
CUADRO N° 6: GARANTíA DE SERIEDAD DE PROPUESTA - EJECUCiÓN
PROCESOS DE CONTRATACiÓN APOYO NACIONAL A LA PRODUCCiÓN Y
EMPLEO (ANPE) MAYORES A B5200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS) HASTA B5500.000.- (QUINIENTOS MIL 00/100 BOLlVIANOS) 9
CUADRO N° 7: GARANTíA DE SERIEDAD DE PROPUESTA - DEVOLUCiÓN /
LIBERACiÓN PROCESOS DE CONTRATACiÓN APOYO NACIONAL A LA
PRODUCCiÓN Y EMPLEO (ANPE) MAYORES A B5200.000.- (DOSCIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS) HASTA B8500.000.- (QUINIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS)
................................................................................................................................... 10
CUADRO N° 8: GARANTíA DE SERIEDAD DE PROPUESTA - RECEPCiÓN,
CUSTODIA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACiÓN MAYORES A
B8200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) Y PROCESOS DE
CONTRATACiÓN EN LA MODALIDAD APOYO NACIONAL A LA PRODUCCiÓN Y
EMPLEO (ANPE) MAYORES A B5500.000.- (QUINIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS) 11
CUADRO N° 9: GARANTíA DE SERIEDAD DE PROPUESTA - RENOVACiÓN DE
PROCESOS DE CONTRATACiÓN MAYORES A B5200.000 (DOSCIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS) Y PROCESOS DE CONTRATACiÓN EN LA MODALIDAD
APOYO NACIONAL A LA PRODUCCiÓN Y EMPLEO (ANPE) MAYORES A
B8500.000.- (QUINIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) 12
CUADRO N° 10: GARANTíA DE SERIEDAD DE PROPUESTA - EJECUCiÓN DE
PROCESOS DE CONTRATACiÓN MAYORES A B5200.000 (DOSCIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS) Y PROCESOS DE CONTRATACiÓN EN LA MODALIDAD
APOYO NACIONAL A LA PRODUCCiÓN Y EMPLEO (ANPE) MAYORES A
B5500.000.- (QUINIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) 12
CUADRO N° 11: GARANTíA DE SERIEDAD DE PROPUESTA - DEVOLUCiÓN /
LIBERACiÓN DE PROCESOS DE CONTRATACiÓN MAYORES A B8200.000
(DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) Y PROCESOS DE CONTRATACiÓN EN
LA MODALIDAD APOYO NACIONAL A LA PRODUCCiÓN Y EMPLEO (ANPE)
MAYORES A B5500.000.- (QUINIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) 13
CUADRO N° 12: GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y GARANTíA
ADICIONAL A LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE O
RECEPCiÓN, CUSTODIA Y SEGUIMIENTO; PROCESOS DE CONTRA



MAYORES A B850.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) HASTA
B8200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) Y PARA PROCESOS DE
CONTRATACiÓN BAJO LA MODALIDAD APOYO NACIONAL A LA PRODUCCiÓN
Y EMPLEO (ANPE) HASTA B8500.000 (QUINIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) .16

CUADRO N° 13: GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - 17

CUADRO N° 14: GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - RENOVACiÓN
................................................................................................................................... 17

CUADRO N° 15: GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - EJECUCiÓN 18

CUADRO N° 16: GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - DEVOLUCiÓN
/ LIBERACiÓN 19

CUADRO N° 17: GARANTíA DE CORRECTA INVERSiÓN DE ANTICIPO -
RECEPCiÓN, CUSTODIA Y SEGUIMIENTO 20

CUADRO N° 18: GARANTíA DE CORRECTA INVERSiÓN DE ANTICIPO -
RENOVACIÓN 21

CUADRO N° 19: GARANTíA DE CORRECTA INVERSiÓN DE ANTICIPO -
EJECUCiÓN 21

CUADRO N° 20: GARANTíA DE CORRECTA INVERSiÓN DE ANTICIPO -
DEVOLUCiÓN / LlBERACIÓN 22

CUADRO N° 21: SUSTITUCiÓN DE GARANTíAS DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO 24

CUADRO N° 22: CONTRATACiÓN MENOR DE BIENES Y SERVICIOS
GENERALES HASTA B820.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS), DE
SERVICIOS DE CONSULTORíA HASTA B850.000 (CINCUENTA MIL 00/100
BOLIVIANOS) Y CONTRATACiÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS -
MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO
EN EL MARCO DEL ART. 2 DE LA LEY N° 1737 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE
1996, HASTA B820.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) 35

CUADRO N° 23: CONTRATACiÓN MENOR POR MONTOS MAYORES A B820.000
(VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) HASTA B850.000.- (CINCUENTA MIL 00/100
BOLIVIANOS) DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES CON CONSULTA DE
PRECIOS 42

CUADRO N° 24: CONTRATACiÓN BAJO LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL
A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) DE BIENES, SERVICIOS GENERALES Y
SERVICIOS DE CONSULTORíA MAYORES A B850.000.- (CINCUENTA MIL 00/100
BOLIVIANOS) HASTA B8200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS),
OBRAS MAYORES A B8100.000.- (CIEN MIL 00/100 BOLIVIANOS) HASTA

j~ B8200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) Y SEGUROS MAYORES A

filtl ~g~~g~ÓL\~~~~~)~I~. 00'.100.~~~I~.I~~~~). ~.~~.~~..~~~~..~~O.~(~~~ ~~.~~ .M~~

. CUADRO N° 25: CONTRATACiÓN BAJO LA MODALIDAD APOYO NACIONALA LA
PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES
Y SERVICIOS DE CONSULTORíA MAYORES A B8200.000.- (DOSCIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS) HASTA B8500.000.- (QUINIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS)
................................................................................................................................... 58
CUADRO N° 26: CONTRATACiÓN BAJO LA MODALIDAD APOYO NACIONALA LA
PRODUCCIONY EMPLEO (ANPE) DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES\



y SERVICIOS DE CONSULTORíA MAYORES A Bs500.000.- (QUINIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS) HASTA Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) ...67

CUADRO N° 27: CONTRATACiÓN BAJO LA MODALIDAD DE LICITACiÓN
PÚBLICA DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS DE
CONSULTORíA MAYORES A Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) Y
SEGUROS MAYORES A Bs60.000.- (SESENTA MIL 00/100 BOLlVIANOS) 76

CUADRO N° 28: CONTRATACiÓN BAJO LA MODALIDAD POR EXCEPCiÓN DE
BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y DE CONSULTORíA HASTA
Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), SIN CONVOCATORIA ..... 86

CUADRO N° 29: CONTRATACiÓN BAJO LA MODALIDAD POR EXCEPCiÓN DE
BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y DE CONSULTORíA MAYORES A
Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), SIN CONVOCATORIA ..... 92

CUADRO N° 30: CONTRATACiÓN BAJO LA MODALIDAD POR EXCEPCiÓN DE
BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y DE CONSULTORíA MAYORES A
Bs20.000 (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) HASTA Bs200.000.- (DOSCIENTOS
MIL 00/100 BOLIVIANOS), POR SOLICITUD DE PROPUESTAS CON
CONVOCATORIA 99

CUADRO N° 31: CONTRATACiÓN BAJO LA MODALIDAD POR EXCEPCiÓN DE
BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y DE CONSULTORíA MAYORES A
Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), POR SOLICITUD DE
PROPUESTAS CON CONVOCATORIA 107

CUADRO N° 32: CONTRATACIONES POR DESASTRES Y/O EMERGENCIAS DE
BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y DE CONSUL TORíA 117

CUADRO N° 33: CAUSALES CONTRATACiÓN DIRECTA 130

CUADRO N° 34: CONTRATACiÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS HASTA
Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) EN EL MARCO DEL ART. 72

.slf~ PARÁGRAFO 1, INCISOS A), C), D), E), G), H), K), P) DE LAS NB-SABS; ART. 72

~

7(}\\l~If~~ PARÁGRAFO 1, INCISO O) CONTRATACiÓN DIRECTA DE OBRAS HASTA
(Jnidas~ Bs100.000.- (CIEN MIL 00/100 BOLIVIANOS) DE LAS NB-SABS, ART. 72if~at"_ PARÁGRAFO 11DE LAS ~B-SABS Y CONTRATACiÓN DIRECTA AUTORIZADA

CON NORMATIVA ESPECIFICA 131

It
\

CUADRO N° 35: CONTRATACiÓN DIRECTA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
PARA MONTOS MAYORES A Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS) EN EL MARCO DEL ART. 72 PARÁGRAFO 1, INCISOS A), C), D), E),
G), H), K), P) Y ART. 72 PARÁGRAFO II DE LAS NB-SABS Y CONTRATACiÓN
DIRECTA CON NORMATIVA ESPECíFICA 137
CUADRO N° 36: CONTRATACiÓN DIRECTA ART. 72 PARÁGRAFO 1, INCISO F):
CONTRATACiÓN DE AEROLíNEAS EN RUTAS NACIONALES SIEMPRE Y
CUANDO EL COSTO DE LOS PASAJES SE SUJETE A TARIFAS ÚNICAS
REGULADAS POR LA INSTANCIA COMPETENTE. NO SE APLICA A LA
CONTRATACiÓN DE AGENCIAS DEVIAJE 144
CUADRO N° 37: CONTRATACiÓN DIRECTA DE CURSOS DE CAPACITACiÓN
OFERTADOS POR UNIVERSIDADES INSTITUTOS, ACADEMIAS, Y OTROS
CUYAS CONDICIONES TÉCNICAS O ACADÉMICAS Y ECONÓMICAS NO SEAN
DEFINIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE ART. 72 PARÁGRAFO 1, INCISO
N) 146



CUADRO N° 38: PROCEDIMIENTO PREVIO PARA LA CONTRATACiÓN DE
ARRENDAMIENTO O COMPRA DE BIENES INMUEBLES 151

CUADRO N° 39: RECURSO DE IMPUGNACiÓN 156



t
I

"PROTOCOLOS DE ACTUACiÓN Y RELACIONAMIENTO DE
CONTRATACIONES"

1. ASPECTOS GENERALES

1.Las siglas aplicables en el presente documento son las siguientes:

: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo.
: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.
: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
: Contraloría General del Estado.
: Código Único de Contrataciones Estatales.
: Documento Base de Contratación.
: Dirección de Fiscalización de Obras
: Dirección de Tecnologias de la Informacion y Gobierno Abierto.
: Dirección de Gestión Financiera.
: Dirección de Asuntos Jurídicos.
: Dirección de Licitaciones y Contrataciones.
: Unidad de Supervisión de Obras Especiales.
: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
: Máxima Autoridad Ejecutiva.
: Manual de Organización y Funciones.
: Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios.

: Programa Anual de Contrataciones.
: Plan Operativo Anual.
: Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la
Producción y Empleo.

s) RPC : Responsable del Proceso de Contratación de Licitación Pública.
t) RUPE : Registro Único de Proveedores del Estado.
u) SABS : Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
v) SICOES : Sistema de Contrataciones Estatales.
w) SIGEP : Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.
x) SIM V2 : Sistema de Inversión Municipal.
y) SIM CONTRATACIONES: Módulo de Contrataciones del SIM.
z) SMF : Secretaría Municipal de Finanzas.
aa) SMGIR : Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos.
bb) SITR@M : Sistema de Trámites Municipales.
ce) SAF : Sección Administrativa Financiera.
dd) UGDS : Unidad de Gestión Documental y Seguimiento.
ee) UPC : Unidad de Procesos de Contratación.
ff) UPU : Unidad de Precios Unitarios

a) ANPE
b) APS
e) ASFI
d) CGE

CUCE
e) DBC
f) DFO
g) DTIGA
h) DGF
i) DAJ
j) DLC
k) USOE
1) GAMLP
m) MAE
n) MOF
o) NB-SABS

p) PAC
q) POA
r) RPA

11.A efecto de los presentes Protocolos, la denominación "Jefe SAF" aplicada en las
actividades descritas, alcanza a: Director Administrativo Financiero, Coordinador de
Programa, Responsable Administrativo Financiero o cualquier otro(a) servidor(a)
público(a) designado(a) que cumpla similares funciones asignadas formalmente
mediante Memorándum emitido por la Dirección de Gestión de Recursos Humanos;
asimismo, la denominación "Procesador(a) de Compras de la SAF" aplica a cualquier
servidor(a) público(a) al que se le asigne formalmente dichas funciones mediante
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Memorándum emitido por la Maxima Autoridad Ejecutiva de la Dirección
Administrativa (MAEDA), la función de llevar adelante procesos de contratación.

111.Para la aplicación de la presente disposición, se entenderá como "proponente" a
la persona natural o jurídica que presente:

Propuesta,
- Cotización o documento equivalente,
- Conformidad con las especificaciones técnicas o términos de referencia,
- Cotización y conformidad con las especificaciones técnicas o términos de

referencia.

IV. A efectos del presente procedimiento se entenderá como Asesor Legal DLC,
también a los Abogados Internos UPC-DLC.

V. A efectos del presente procedimiento se entenderá como Asesor Legal SAF
también a los Abogados Internos.

VI. De igual modo, y a efectos procedimentales, se deberá entender por "Funcionario
Responsable de la Unidad Administrativa" al funcionario formalmente designado,
mediante Memorándum emitido por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Dirección
Administrativa (MAEDA), para asumir las funciones descritas en el presente
documento, mismas que deberán ser cumplidas independientemente del cargo que
asuma el citado funcionario, bajo exclusiva responsabilidad de la autoridad que lo
haya designado.

11. PROGRAMAANUAL DECONTRATACIONES

2.1. Formulación y Reformulación del Programa Anual de Contrataciones
(PAC).

1. El Programa Anual de Contrataciones (PAC) deberá ser elaborado por las
Unidades Solicitantes y las Secciones Administrativas Financieras, en función del
Programa Operativo Anual y Presupuesto del GAMLP, incluyendo los procesos de
contratación programados para la gestión correspondiente cuyo monto sea superior a
Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) independientemente de su
modalidad; exceptuando las contrataciones por desastre y/o emergencia declaradas
conforme a normativa vigente. Asimismo, se deberá incluir en el PAC todas las
Contrataciones con Objeto Especifico, independientemente del monto.

11. El PAC será consolidado por la DLC con base a la información proporcionada por
las Unidades Solicitantes y las Secciones Administrativas Financieras del GAMLP,
siendo la información reflejada de completa responsabilidad de los funcionarios
encargados de su registro. Asimismo, el PAC del GAMLP será registrado por la DLC
en el SICOES conforme lo establece el Art. 45 del D.S. N° 0181.

111. La DLC organizará y llevará a cabo Talleres de elaboración del PAC, donde se
sociabilizarán los lineamientos establecidos mediante el instructivo correspondiente
emitido por la DLC para realizar esta labor.
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IV. Las actividades a realizar para la formulación y reformulación del PAC, cuando se
apruebe y/o reformule el Programa Operativo Anual y Presupuesto del GAMLP, son
las siguientes:

CUADRO N° 1: FORMULACiÓN Y REFORMULACiÓN DEL PAC

Paso Responsable Actividad
Instrumentos y/o PlazoFormularios

1 Responsable de Coordinar con las instancias correspondientes Formulario de Variable.
Sistemas DLC la habilitación del Formulario de Programación Programación de

de Contrataciones en el SIM Contrataciones Contrataciones
en base a la normativa vigente, directrices de habilitado en el SIM
elaboración del POA o reformulaciones del Contrataciones.
POA y Presupuesto.

2 Director(a) de Emitir comunicado, definiendo los plazos para Comunicado suscrito. Variable.
Licitaciones y el registro del Formulario de Programación de
Contrataciones Contrataciones en el SIM Contrataciones.

3 Unidades Registrar todas las contrataciones PAC registrado en el Variable.
Solicitantes - programadas para la gestión en curso, por SIM Contrataciones.
SAF's montos mayores a 8s20.000.-, es decir,

contrataciones bajo las modalidades de:
1)Contratación Menor
2)Apoyo Nacional a la Producción y Empleo.
3) Licitación Pública.
4) Contratación Directa
5) Contratación por Excepción
6) Con Normativa del Financiador
7) Contrataciones con objeto específico.

Están exentos de registro en el PAC los
procesos bajo la modalidad de Desastres y/o
Emergencias.

4 Responsable de a) Consolidar el PAC de todo el GAMLP en el a) PAC consolidado en Variable.
Sistemas DLC SIM Contrataciones. el SIM

b) Registrar el PAC del GAMLP en el SICOES. Contrataciones.
b)PAC registrado en

el SICOES.

V. En caso de que se requiera modificaciones excepcionales al PAC, se procederá a
la Reformulación Excepcional de acuerdo a las siguientes actividades:

CUADRO N° 2: REFORMULACiÓN EXCEPCIONAL DEL PAC

~ Paso Responsable Actividad
Instrumentos y/o Plazo

Formularios
1 Responsable de Coordinar con las instancias correspondientes Formulario de Variable.

Sistemas DLC la habilitación excepcional del Formulario de Programación de
Programación de Contrataciones en el SIM Contrataciones
Contrataciones en base a la normativa habilitado en el SIM
vigente. Contrataciones.

2 Director(a) de Emitir comunicado, definiendo los plazos para Comunicado suscrito. Variable.
Licitaciones y el registro del Formulario de Programación de
Contrataciones Contrataciones en el SIM Contrataciones

3 Unidades Elaborar el Informe de Justificación para la Informe de Variable.. Solicitantes reformulación excepcional del PACo Justificación para
Modificación
Excepcional del PACo

4 Máxima Aprobar el Informe de Justificación para la Informe de Variable.
Autoridad de la reformulación excepcional del PACo Justificación para
Unidad Modificación
Solicitante Excepcional del PAC

aprobado.
5 SAF's-Unidades Coordinar las modificaciones requeridas al Modificación Variable.

Solicitantes PAC bajo su dependencia y registrar la registrada en el
modificación en el Formulario de Formulario PAC del
Programación de Contrataciones del SIM SIM Contrataciones.
Contrataciones.
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o PlazoFormularios
6 Jefe SAF Verificar el Informe de Justificación y la Modificación aprobada Variable.

pertinencia de la solicitud con los objetivos en el Formulario de
trazados en el POA y el Presupuesto Programación de
disponible, y aprobar la modificación en el Contrataciones del
Formulario de Programación de SIM Contrataciones.
Contrataciones del SIM Contrataciones.

7 Responsable de a) Validar a través del Formulario de a) Modificación Variable.
Sistemas OLC Programación de Contrataciones del SIM validada en el

Contrataciones la modificación solicitada Formulario de
en atención a la normativa vigente y los Programación de
objetivos institucionales. Contrataciones del

b) Consolidar el PAC de todo el GAMLP en SIM
el SIM Contrataciones. Contrataciones.

c) Registrar el PAC del GAMLP en el b) PAC consolidado
SICOES (cuando corresponda). en el SIM

Contrataciones.
c) PAC registrado en

el SICOES
(cuando
corresponda).

2.2. Informe de Seguimiento a la Ejecucion de las Contrataciones
Programadas en el PAC del GAMLP.

Con el objetivo de coadyuvar el seguimiento de las contrataciones programadas en
el GAMLP, la OLC realizará las siguientes actividades:

CUADRO N° 3: EMISiÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCiÓN DE
LAS CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC DEL GAMLP

2

Actividad PlazoPaso Responsable Instrumentos y/o
Formularios

Hasta quince (15) días
hábiles de cumplido el
trimestre.

Responsable de
Sistemas OLC

Generar trimestralmente, en medio físico y
digital, el Informe de Seguimiento a la
Ejecución de las contrataciones programadas
en el PAC del GAMLP por las Unidades
Solicitantes.a través del SIM Contrataciones.

Informe de
Seguimiento a la
Ejecución de las
contrataciones
programadas en el
PAC del GAMLP, en
medio físico di ital.

Oirector(a) de
Licitaciones y
Contrataciones

a) Aprobar y remitir mediante nota a la MAE el
Informe de Seguimiento a la Ejecución de
las Contrataciones Programadas en el PAC
del GAMLP.

b) Instruir la publicación del Reporte de
Seguimiento a la Ejecución de las
Contrataciones Programadas en el PAC del
GAMLP en la Intranet Institucional.

a) Informe de
Seguimiento a la
Ejecución de las
Contrataciones
Programadas en el
PAC del GAMLP
aprobado y Nota de
remisión.

b) Reporte de
Seguimiento a la
Ejecución de las
Contrataciones
Programadas en el
PAC del GAMLP
publicado en la
Intranet.

Hasta veinte (20) días
hábiles de cumplido el
trimestre.
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111. ADMINISTRACiÓN DE GARANTíAS

3.1. Responsable de la administración de garantías.

1.La DLC, en el marco de sus funciones y según lo establecido en los incisos k) y 1)
del artículo 36 de las NB-SABS, tiene la responsabilidad de la custodia y
administración de las Garantías señaladas en el artículo 20 de las NB-SABS; así
como la ejecución de las mismas, a solicitud de las instancias correspondientes.

11.La renovación, ejecución, devolución y liberación de las garantías se realiza
únicamente por parte de la DLC a partir de la solicitud de las instancias
correspondientes de acuerdo a la presente disposición. En ese marco las Unidades
Ejecutoras, a través del (la) Jefe SAF, Responsables Directos del Control de la
Vigencia de las Garantías, RPCs/RPAs/Autoridades Delegadas, Analistas UPC-DLC
y/o Asesores Legales involucrados en los procesos de contratación, según
corresponda, son responsables de la remisión oportuna de documentos para la
Custodia, Liberación/Devolución; asimismo, para la Renovación o Ejecución de
garantías las solicitudes por parte de las instancias responsables deberán efectuarse
en los plazos señalados en la presente normativa, y los instructivos emitidos por la
DLC, y durante la vigencia de dichas garantias, bajo responsabilidad.

111.La DLC será la única instancia autorizada para realizar las gestiones ante las
Entidades de Intermediación Financiera Bancarias o no Bancarias y las Empresas
Aseguradoras, en atención a las solicitudes que realicen las Unidades Ejecutoras,
Jefe SAF y/o UPC-DLC (según corresponda).

IV. En el caso de que se presenten garantías sin que las mismas hubieran sido
solicitadas por el convocante o que por alguna circunstancia corresponda su
liberación, la UPC o la SAF, las remitirá para custodia del Responsable de Garantías
UGDS-DLC, adjuntando el Formulario de Solicitud de Devolución / Liberación de la
Garantía, para su registro y posterior devolución / liberación.

V. Los Responsables de llevar el control directo de la vigencia de las garantías según
lo establecido en el contrato, serán:

a) Jefe de la Sección Administrativa Financiera: Bienes;
b) Supervisor(a): Obras;
c) Fiscal o Supervisor(a) designado: Servicios Generales;
d) Contraparte de la Consultoría: Servicios de Consultoría.

uienes deberán coordinar con la DLC a través de la Jefatura SAF (cuando
corresponda) todas las gestiones a realizar para la debida administración de las
garantías.

VI. El Responsable de Garantías UGDS- DLC, elaborará reportes trimestrales sobre
la administración de las garantías que fueron enviadas para su custodia y los remitirá
a través de la DLC a la SMF en un plazo de hasta quince (15) días hábiles
posteriores a la conclusión del trimestre.

5
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3.2. Garantías requeridas.

1. En los procesos de contratación, el proponente decidirá el tipo de garantía a
presentar.

11. En caso de efectuarse modificaciones al contrato relacionadas al incremento del
monto, el contratista, consultor o proveedor previamente a la suscripción del Contrato
Modificatorio u Orden de Cambio, deberá presentar la actualización de la garantía
considerando el nuevo monto de contrato. Cuando en reemplazo de la Garantía se
haya efectuado la retención, la misma será modificada en los montos que
correspondan.

111. En caso de efectuarse modificaciones al contrato relacionadas al plazo, el
Responsable de llevar el control directo de la vigencia de las garantías según lo
establecido en el contrato solicitará la ampliación del plazo cuando corresponda, en
este último caso deberán coordinar con la UGDS-DLC.

IV. En caso de que se presenten garantías sin que las mismas hubieran sido
solicitadas por el GAMLP, los Analistas UPC-DLC, Jefes de Sección Administrativa
Financiera o servidor público que asuma funciones similares las remitirá para
registro, custodia y solicitará la devoluciónlliberación al Responsable de Garantías
UGDS-DLC, hasta tres (3) días hábiles posteriores a la recepción de la misma, a
través del Formulario correspondiente, conforme Instructivo emitido por la DLC.

V. De igual forma, en caso de que un proceso de contratación sea cancelado,
- anulado hasta la convocatoria en el SICOES, declarado desierto, se haya dejado sin

~~\'>Ji/E~O,? efecto la adjudicación, o haya existido descalificación en la etapa de presentación de
\~ . "'; documentos para formalización del proceso luego de presentadas las garantías
~ ~C;;;~dRs~ (únicamente para la devoluciónlliberación de garantías de cumplimiento de contrato y
~l.C· garantías adicionales al cumplimiento de contratos de obra), el Analista UPC-DLC o

],

\ el Jefe de Sección Administrativa Financiera o servidor público que asuma funciones
similares, deberá solicitar la devoluciónlliberación de las garantías mediante
formulario establecido en el instructivo correspondiente, adjuntando para el efecto
fotocopia del documento que formaliza la cancelación, anulación, declaratoria
desierta del proceso de contratación, descalificación en la etapa de presentación de
documentos para suscripción del contrato o deja sin efecto la adjudicación, en un
plazo de hasta cinco (5) días hábiles siguientes de la publicación/notificación del
mismo, o un (1) día posterior de vencido el plazo de impugnación cuando
corresponda.

VI. Asimismo, en caso de que las garantías de correcta inversión de anticipo no
cumplan con lo requerido en la normativa vigente, deberán ser remitidas a la UGDS­
DLC, a efectos de registro y posterior reporte a la SMF, mediante nota solicitando la
Devolución/Liberación de la misma.

3.3. Garantía de Seriedad de Propuesta.

1. De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 11 del Artículo 20 de las NB­
SABS, el proponente podrá realizar la presentación de manera física de uno

6



de los tipos de garantía establecidos en el Decreto Supremo No. 0181 de 28 de
junio de 2009 y sus modificaciones, u optar por el depósito a la cuenta corriente fiscal
de titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el DBC, en
reemplazo de la Garantía de Seriedad de Propuesta. En caso de efectuarse depósito
por concepto de garantía de seriedad de propuesta, su registro, ampliación de
validez o la consolidación a favor del GAMLP se efectuará en el marco de la
normativa vigente.

11. Cuando el proponente opte por la presentación física de la Garantía de Seriedad
de Propuesta, esta deberá ser presentada, conforme lo establece el Documento
Base de Contratación, en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las
firmas y sellos, dirigido al GAMLP, citando el número de Proceso, el Código Único de
Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria. En tal caso, la UPC­
DLC establecerá un encargado de la recepción de las Garantías de Seriedad de
Propuesta presentadas en sobre cerrado, debiendo al efecto emitir la
correspondiente acta de recepción y remitirla conjuntamente las garantías de forma
oportuna a la Comisión de Calificación.

111. Para la contratación de bienes, obras y servicios generales, en la modalidad de
Licitación Pública, la Garantía de Seriedad de Propuesta deberá ser emitida por un
monto equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial de la contratación.
Para servicios de consultoría, la garantía corresponderá al cero punto cinco por
ciento (0.5%) del precio referencial de la contratación.

IV. Para la contratación de bienes, obras, servicios generales y de consultoría, en la
modalidad ANPE mediante solicitud de propuestas, cuando la Unidad Solicitante lo
requiera, se podrá solicitar la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta
solo para contrataciones cuyo precio referencial sea mayor a Bs200.000.­
(Doscientos Mil 00/100 Bolivianos). En el caso de solicitar cotizaciones en ningún
caso corresponderá la solicitud de Garantía de Seriedad de Propuesta.

V. Para el caso de servicios generales discontinuos y servicios de consultoría
individual de línea, no se requerirá la presentación de la Garantía de Seriedad de
Propuesta. La Unidad Solicitante debe adjuntar el Informe que defina el objeto de la
contratación como un servicio general discontinuo, antes de la autorización del inicio
de proceso de contratación.

VI. En caso que el proponente opte por efectuar el depósito bancario por concepto
de seriedad de propuesta, el Registro y Ampliación del plazo de vigencia del mismo,
así como la consolidación a favor del GAMLP se efectuarán en el marco de lo
establecido en la normativa vigente.

VII. La validez de la Garantía de Seriedad de Propuesta deberá responder a lo
establecido en el DBC y cuyo plazo será computado a partir del día establecido para
la apertura de propuestas, debiendo gestionarse la renovación de dicha garantía
cuando corresponda.

VIII. La Unidad Organizacional que lleve adelante contrataciones con objetos
específicos que requieran la presentación de garantía de seriedad de propuesta,
deberán remitir las mismas, mediante nota a la UGDS-DLC hasta cinco (5) días
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hábiles posteriores a la emisión del Informe Legal y cuando corresponda solicitar su
renovación, ejecución o devolución /Iiberación, conforme a Instructivo emitido por la
OLe.

IX. La administración de la Garantía de Seriedad de Propuesta presentada de forma
fisica, cumplirá con las siguientes actividades en procesos de contratación Apoyo
Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) mayores a Bs200.000.- (Doscientos Mil
00/100 Bolivianos) hasta Bs500.000.- (Quinientos Mil 00/100 Bolivianos):

CUADRO N° 4: GARANTíA DE SERIEDAD DE PROPUESTA - RECEPCiÓN,
CUSTODIA V SEGUIMIENTO PROCESOS DE CONTRATACiÓN APOYO

NACIONAL A LA PRODUCCiÓN Y EMPLEO (ANPE) MAVORES A B8200.000.­
(DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) HASTA B8500.000.- (QUINIENTOS MIL

00/100 BOLIVIANOS)

Paso Responsable Actividad Instrumentos y PlazoFormularios
1 Comisión de Realizar la apertura de las propuestas. Acta de Apertura de Según lo establecido en el

Calificación Propuestas. cronograma de plazos.
2 Asesor(a) Legal Remitir la(s) garantía(s), mediante nota, a la Nota y Formulario de Hasta dos (2) días hábiles

SAF Dirección de Licitaciones y Contrataciones Remisión de Garantía posteriores a la emisión
DLC, adjutando el Formulario de Remisión de de Seriedad de del Informe Legal de
Garantía de Seriedad de Propuesta, debiendo Propuesta. revisión de garantías.
constar en la carpeta fotocopia(s) simple(s) de
la(s) garantía(s) tanto en la propuesta como
en el Informe Legal como anexo.
Recibida(s) la(s) Garantía(s) en la DLC, las
mismas serán remitidas al Responsable de
Garantias UGDS-DLC para su registro y
custodia.

3 Responsable de a) Registrar la garantía en el Sistema de a) Base de Datos del a) Hasta dos (2) días
Garantías Administración de Garantías del SIM. SIM Contrataciones hábiles siguientes a la

-0= UGDS-DLC Contrataciones actualizada. recepción de laI>"S110N ~
<:>";.,\.1>\)1; 5? b) Coadyuvar en el seguimiento a la vigencia b) Formulario de garantía.

~~>. oo~ de garantías, alertando al (la) Jefe SAF Seguimiento de b) Hasta siete (7) díasn z

~

mediante Formulario de Seguimiento de Garantía de calendario previos al
Garantía de Seriedad de Propuesta, Seriedad de vencimiento de la.
remitido a través de correo electrónico, Propuesta vía garantía.
sobre la necesidad de remitir la información correo electrónico.
para la ejecución, renovación o devolución I
liberación de las garantías.

CUADRO N° 5: GARANTíA DE SERIEDAD DE PROPUESTA - RENOVACiÓN
PROCESOS DE CONTRATACiÓN APOYO NACIONAL A LA PRODUCCiÓN V

EMPLEO (ANPE) MAYORES A B8200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS) HASTA B8500.000.- (QUINIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS)

Paso Responsable Activídad Instrumentos y PlazoFormularios
1 Procesador(a) Efectuar el seguimiento contínuo a la vigencia Correo electrónico Hasta dos (2) días hábiles

de Compras de de la garantía y remitir, mediante correo adjuntando el siguientes a la emisión del
la SAF electrónico, el Formulario de Seguimiento de Formulario de Formulario de Seguimiento

Garantía de Seriedad de Propuesta o Seguimiento de de Garantía de Seriedad
comunicar la Ampliación de Validez de la Garantía de Seriedad de Propuesta o la
Propuesta (según corresponda) al de Propuesta o la ampliación de la validez de
Responsable de Garantías UGDS-DLC para la comunicación de la la propuesta (según
verificación de la vigencia de la garantía. Ampliación de Validez corresponda).

de la Propuesta (según
corresponda).

2 Responsable de a) Elaborar la Nota de Solicitud de Renovación a) Nota de Solicitud de a)Antes del vencimiento
Garantías de Garantía diriqida a la Entidad de Renovación de de la garantía.
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y PlazoFormularios
UGDS-DLC Intermediación Financiera Bancaria o no Garantía. b) Hasta un (1) día hábil

Bancaria o a la Empresa Aseguradora, b) Correo Electrónico siguiente a la recepción
cuando corresponda y remitirla vía Jefe adjuntando copia de la Garantía de
UGDS-DLC. digital de la Seriedad de Propuesta

b) Una vez recibida la Garantía de Seriedad Garantía de renovada.
de Propuesta renovada, remitir, a través de Seriedad de e) Hasta dos (2) días
correo electrónico, copia digital de la Propuesta hábiles siguientes a la
garantía renovada al (la) Procesador(a) de renovada. recepción de la Nota de
Compras de la SAF para que se adjunte la c) Base de Datos Solicitud de Renovación
misma a la carpeta del proceso de actualizada. de Garantía con
contratación. constancia de

e) Registrar la información de la Nota de recepción.
Solicitud de Renovación de Garantía en el
Sistema de Administración de Garantías de
la UGDS-DLC.

En caso de que la Garantía de Seriedad de Propuesta no fuera renovada, el
Responsable de Garantías UGDS-DLC deberá informar esta situación al (la)
Procesador(a) de Compras de la SAF, mediante correo electrónico, inmediatamente
vencida la garantía.

CUADRO N° 6: GARANTíA DE SERIEDAD DE PROPUESTA - EJECUCiÓN
PROCESOS DE CONTRATACiÓN APOYO NACIONAL A LA PRODUCCiÓN Y

EMPLEO (ANPE) MAYORES A B5200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS) HASTA B5500.000.- (QUINIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS)

4

Actividad PlazoPaso Responsable
Instrumentos y
Formularios

Inmediatamente detectada
la causal de ejecución de
la garantía y dentro de la
vigencia de la garantía.

Procesador(a)
de Compras de
laSAF

Elaborar el Informe Técnico, recomendando la
ejecución de la Garantía de Seriedad de
Propuesta (cuando corresponda) y remitirlo al
(la) Asesor(a) Legal SAF.

Informe Técnico
(cuando corresponda).

2 Asesor(a) Legal
SAF

Elaborar el Informe Legal, recomendando la
ejecución de la Garantía de Seriedad de
Propuesta y remitir al RPA o Autoridad
Delegada.

Informe Legal. Inmediatamente detectada
la causal de ejecución de
la garantía o de recibido el
Informe Técnico y dentro
de la vigencia de la
garantía.

,,\~fIDÑo
'''2''U' 't: OC'(¡

'" <> .f_..¡:;.
~.lo... o~
~~ eonidas ~1/f----::---+-;::-:::-:-----+-:-;:;:-=-""77-;---:---:----;-----:----;:--:---:---+--:-:-;-:----;--.,---;--f-:-----;:--:---:----:-!

Poma R. " 3 RPA a) Emitir Nota Jurada de Incumplimiento o a) Nota Jurada de Inmediatamente a la
Q.l.e.· documento establecido en la garantía. Incumplimiento o recepción del Informe
--==-- b) Solicitar al (la) Director(a) de Licitaciones y documento Legal.

Contrataciones la ejecución de la Garantía establecido en la
de Seriedad de Propuesta. garantía.

b) Nota de Solicitud
de Ejecución de
Garantía.

Recibida la Nota Jurada de Incumplimiento o Nota de Instrucción de
documento establecido en la garantía y la Ejecución de Garantía
documentación de respaldo, elaborar la Nota dirigida a la Entidad
de Instrucción de Ejecución de Garantía a la de Intermediación

• .o .'!, Entidad de Intermediación Financiera Bancaria Financiera Bancaria o
o no Bancaria o la Empresa Aseguradora y no Bancaria o la

) FI0I.•-
."" r v remitir a través del (a) Director(a) de Empresa

\,.é. p i-' 1----;:-_+-:::-:---:--:-.,----;-l-L-;i-,ci=ta-c-io-n-e-s..:.y-c-o-;n-tr-;a::-ta"""c,.-;io-n-:-es_.;--:-:-_---",...--:-:--+A....,s--:e.;:.g:..,.u-ra-d-,:o....,ra-;.-:---:-+-:-:--;-,.-;--------I
".: : 5 Director(a) de a) En caso que la Entidad de Intermediación a) Nota dirigida a la Variable.

Licitaciones y Financiera Bancaria o no Bancaria o la ASFI o APS.
Contrataciones Empresa Aseguradora no procedan a la b) Nota de remisión de

ejecución de garantías, enviar nota de la carpeta del
reclamo a la ASFI o APS, según proceso de
corresponda según corresponda y en el ejecución a
marco de la normativa de presentación de Dirección de
reclamos emitido por la Autoridad de Asuntos Jurídicos.
Suprevisión.

b) En caso de agotar la vía de la reclamacion
ante la ASFI o APS, remitir la carpeta del

Responsable de
Garantías
UGDS-DLC

Antes del vencimiento de
la Garantía de Seriedad
de Propuesta.

I
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y PlazoFormularios
proceso de ejecución de la garantía a la
Dirección de Asuntos Jurídicos del GAMLP
previo informe circunstanciado emitido por
el Responsable de Garantías UGDS-DLC.

6 Responsable de a) Una vez recibida la Nota de Confirmación a) Trámite de a) Hasta dos (2) días
Garantías de Depósito en la Cuenta Única Municipal ejecución de la hábiles siguientes a la
UGDS-DLC remitida por la SMF, enviar al Archivo garantía. recepción de la Nota de

UGDS-DLC o al (la) Procesador(a) de b) Base de Datos Confirmación de
Compras de la SAF, según corresponda, el actualizada. Depósito en la Cuenta
trámite de ejecución de garantías para Única Municipal
adjuntar el mismo a la carpeta del proceso remitido por la SMF con
de contratación. sello de recepción.

b) Registrar la actividad en el Sistema de b) Hasta dos (2) días
Administración de Garantías de la UGDS- hábiles siguientes a la
DLC. recepción de las notas

con constancia de
recepción.

7 Procesador(a) a) Adjuntar el trámite de ejecución de garantía Trámite de ejecución a)Hasta dos (2) días
de Compras de a la carpeta del proceso de contratación. de la garantía. hábiles siguientes a la
la SAF b) En caso de que el proceso de contratación recepción del trámite de

no hubiera llegado a su formalización, el ejecución de la garantía.
trámite de ejecución de garantías será b)Hasta dos (2) días
remitido al Responsable de Garantías hábiles siguientes a la
UGDS-DLC, a través de la DLC, para la recepción del trámite de
custodia del trámite respectivo. de ejecución de la

_g_arantía

CUADRO N° 7: GARANTíA DE SERIEDAD DE PROPUESTA - DEVOLUCiÓN /
LIBERACiÓN PROCESOS DE CONTRATACiÓN APOYO NACIONAL A LA

PRODUCCiÓN Y EMPLEO (ANPE) MAYORES A Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS) HASTA Bs500.000.- (QUINIENTOS MIL 00/100

BOLIVIANOS)

2 Hasta cuatro (4) días
hábiles siguientes a la
publicación del documento
de anulación, cancelación
o declaratoria desierta
(según corresponda).

Instrumentos y
Formularios PlazoResponsable Actividad

Asesor(a) Legal
SAF

Hasta tres (3) días hábiles
siguientes a la suscripción
del contrato por las partes.

Comunicar al Responsable de Garantías
UGDS-DLC la formalización de la
correspondiente contratación a través de,
correo electrónico, solicitando de manera
detallada la Devolución I Liberación de la
Garantía de Seriedad de Propuesta.

Correo Electrónico de
Solicitud de
Devolución I
Liberación de
Garantía de Seriedad
de Propuesta
escaneado.

Procesador(a)
de Compras de
la SAF

Comunicar al Responsable de Garantías
UGDS-DLC la anulación (hasta antes de la
Convocatoria), cancelación o declaratoria
desierta del proceso de contratación, o cuando
para el caso de contratación de bienes se
presente la garantia física y no se presente la
propuesta via RUPE, (según corresponda) a
través de correo electrónico, solicitando de
manera detallada la Devolución I Liberación de
la Garantía de Seriedad de Propuesta y
adjuntando la documentación de respaldo
escaneada.

Correo Electrónico de
Solicitud de
Devolución I
Liberación de
Garantía de Seriedad
de Propuesta y la
documentación de
respaldo escaneada.
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P/;L PAZ

Responsable de
Garantías
UGDS-DLC

a) Entregar la garantía mediante Acta de
Devolución de Garantía de Seriedad de
Propuesta para suscripción por el
proponente y/o emitir Nota de Liberación de
Garantía y remitirla a la Entidad de
Intermediación Financiera Bancaria o no
Bancaria o la Empresa Aseguradora a
través del(la) Jefe UGDS-DLC.

b) Registrar la actividad en el Sistema de
Administración de Garantías de la UGDS­
DLC.

c) Remitir, a través del formulario
correspondiente, los antecedentes de la
Devolución/Liberación de Garantías al (la)
Procesador(a) de Compras de la SAF o al
Responsable de Archivo UGDS-DLC (según
corresponda) para que se adjunte el mismo
a la carpeta del proceso de contratación
correspondiente.

a) Acta de Devolución
de Garantía de
Seriedad de
Propuesta suscrita
por el proponente /
Nota de Liberación
de Garantía con
constancia de
recepción.

b) Base de datos de
garantías
actualizada.

e) Formulario de
Devolución de
Garantía de
Seriedad de
Propuesta suscrita
por el proponente /
Nota de Liberación
de Garantía con
constancia de
recepción junto con
sus antecedentes.

a) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del
Formulario de Solicitud
de Devolución /
Liberación de Garantía
de Seriedad de
Propuesta.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción de la Nota de
Liberación con
constancia de recepción
o el Acta de Devolución
firmada.

c) Hasta tres (3) días
hábiles siguientes de la
devolución o liberación
de la ultima garantía de
seriedad de propuesta
del proceso de
contratación.

Procesador(a)
de Compras de
laSAF

En caso de que no se haya formalizado la
contratación, los antecedentes de la
Devolución/Liberación de Garantías deben
ser devueltos a custodia del Responsable
de Garantías UGDS-DLC.

4 Antecedentes de la
Devolución/Liberación
de Garantías.

Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción de los
antecedentes de la
Devolución/Liberación
de Garantías.

La administración de la Garantía de Seriedad de Propuesta, presentada de forma
fisica, cumplirá con las siguientes actividades en procesos de contratación mayores a
Bs500.000.- (QUINIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS):

CUADRO N° 8: GARANTíA DE SERIEDAD DE PROPUESTA - RECEPCiÓN,
CUSTODIA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACiÓN MAYORES A

B5200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) Y PROCESOS DE
CONTRATACiÓN EN LA MODALIDAD APOYO NACIONAL A LA PRODUCCiÓN Y

EMPLEO (ANPE) MAYORES A 85500.000.- (QUINIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS)

Paso Responsable Actividad
Instrumentos y Plazo
Formularios

1 Comisión de Realizar la apertura de las propuestas. Acta de Apertura de Según lo establecido en el
Calificación Propuestas. cronograma de plazos.

2 Asesor Legal Remitir la(s) garantía(s) al Responsable de Formulario de Dentro del plazo para la
DLC Garantías UGDS-DLC con el Formulario de Remisión de Garantía emisión del Informe Legal

Remisión de Garantía de Seriedad de de Seriedad de de revisión de garantías.
Propuesta, debiendo constar en la carpeta Propuesta.
fotocopia(s) simple(s) de la(s) garantía(s) con Fotocopia(s) simple(s)
firma y sello del Responsable de Garantías de la(s) garantía(s) con
UGDS-DLC tanto en la propuesta como en el firma y sello del
Informe Legal como anexo. Responsable de

Garantías UGDS-DLC.
3 Responsable de a)Registrar la garantía en el Sistema de a) Base de Datos del a)Hasta dos (2) días

Garantías Administración de Garantías del SIM. SIM Contrataciones hábiles siguientes a la
UGDS-DLC Contrataciones actualizada. recepción de la garantía.

b) Realizar seguimiento permanente a la b) Formulario de b) Hasta siete (7) días
vigencia de garantías, alertando al (la) Seguimiento de calendario previos al
Analista UPC-DLC mediante Formulario de Garantía de vencimiento de la
Seguimiento de Garantía de Seriedad de Seriedad de garantía.
Propuesta remitido mediante correo Propuesta vía
electrónico sobre la necesidad de remitir la correo electrónico.
información para la ejecución, renovación o
devolución /Iiberación de las garantías.
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CUADRO N° 9: GARANTíA DE SERIEDAD DE PROPUESTA- RENOVACiÓN DE
PROCESOS DE CONTRATACiÓN MAYORES A Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS) Y PROCESOS DE CONTRATACiÓN EN LA MODALIDAD

APOYO NACIONAL A LA PRODUCCiÓN Y EMPLEO (ANPE) MAYORES A
Bs500.000.- (QUINIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS)

Instrumentos y
Formularios PlazoPaso Responsable Actividad

Analista UPC-
DLC

Remitir el Formulario de Seguimiento de
Garantía de Seriedad de Propuesta o fotocopia
simple de la Nota de Aceptación de Ampliación
de Validez de la Propuesta (según
corresponda) al Responsable de Garantías
UGDS-DLC para la verificación de la vigencia
de la garantía.

Formulario de
Seguimiento de
Garantía de Seriedad
de Propuesta o
fotocopia simple de la
Nota de Aceptación de
Ampliación de Validez
de la Propuesta (según
corresponda).

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la emisión del
Formulario de Seguimiento
de Garantía de Seriedad
de Propuesta o la
aceptación expresa de
ampliación de la validez de
la propuesta (según
corresponda).

2 Responsable de
Garantías
UGDS-DLC

a) Elaborar la Nota de Solicitud de Renovación
de Garantía dirigida a la Entidad de
Intermediación Financiera Bancaria o no
Bancaria o a la Empresa Aseguradora,
cuando corresponda y remitirla vía Jefe
UGDS-DLC.

b) Una vez recibida la Garantía de Seriedad
de Propuesta renovada, remitir fotocopia
simple al (la) Analista UPC-DLC con firma y
sello del Responsable de Garantías UGDS­
DLC para adjuntar a la carpeta del proceso
de contratación.

c) Registrar la información de la Nota de
Solicitud de Renovación de Garantía en el
Sistema de Administración de Garantías de
la UGDS-DLC.

a)Nota de Solicitud de
Renovación de
Garantía.

b) Fotocopia simple de
la Garantía de
Seriedad de
Propuesta renovada
con firma y sello del
Responsable de
Garantías UGDS­
DLC.

e) Base de Datos
actualizada.

a) Antes del vencimiento
de la garantía.

b) Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción
de la Garantía de
Seriedad de Propuesta
renovada.

e) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción de la Nota de
Solicitud de Renovación
de Garantía con
constancia de
recepción.

En caso de que la Garantía de Seriedad de Propuesta no fuera renovada, el
Responsable de Garantías UGDS-DLC deberá informar esta situación al (la) Analista
UPC-DLC mediante correo electrónico inmediatamente vencida la garantía.

CUADRO N° 10: GARANTíA DE SERIEDAD DE PROPUESTA - EJECUCiÓN DE
PROCESOS DE CONTRATACiÓN MAYORES A Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS) Y PROCESOS DE CONTRATACiÓN EN LA MODALIDAD

APOYO NACIONAL A LA PRODUCCiÓN Y EMPLEO (ANPE) MAYORES A
Bs500.000.- (QUINIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS)

,~

Paso Responsable Actividad Instrumentos y PlazoFormularios

.~
1 Analista UPC- Elaborar el Informe Técnico, recomendando la Informe Técnico Inmediatamente detectada

DLC ejecución de la Garantía de Seriedad de (cuando corresponda). la causal de ejecución de
Propuesta (cuando corresponda) y remitirlo al la garantía.\:.ry"r1Te (la) Asesor LegaIDLC.

/.'.
2 Asesor Legal a) Elaborar el Informe Legal, recomendando la a) Informe Legal. a) Inmediatamente¡.; '-....::_

DLC ejecución de la Garantía de Seriedad de b) Nota de remisión. detectada la causal de
Propuesta. ejecución de la garantía

b) Remitir trámite al RPC, RPA o Autoridad o de recibido el Informe
Delegada vía Director(a) de Licitaciones y Técnico.
Contrataciones. b) Variable.

\ 3 RPA-RPC- a) Emitir Nota Jurada de Incumplimiento o a) Nota Jurada de Inmediatamente a la
Autoridad documento establecido en la garantía. Incumplimiento o recepción del Informe
Delegada b) Solicitar al (la) Director(a) de Licitaciones y documento Legal.

Contrataciones la ejecución de la Garantía establecido en la
de Seriedad de Propuesta. garantía.

'I'.,.,}'";) ~"; b) Nota de Solicitud
r, r,: de Ejecución de,.

Garantía.
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Instrumentos y
Formularios PlazoPaso Responsable Actividad

4 Responsable de
Garantías
UGDS-DLC

Recibida la Nota Jurada de Incumplimiento o
documento establecido en la garantía y la
documentación de respaldo, elaborar la Nota
de Instrucción de Ejecución de Garantía a la
Entidad de Intermediación Financiera Bancaria
o no Bancaria o la Empresa Aseguradora y
remitir a través del (a) Director(a) de
Licitaciones y Contrataciones.

Nota de Instrucción de
Ejecución de Garantía
dirigida a la Entidad
de Intermediación
Financiera Bancaria o
no Bancaria o la
Empresa
Aseguradora.

Antes del vencimiento de
la Garantía de Seriedad
de Propuesta.

a) Nota dirigida a la
ASFloAPS.

b) Nota de remisión de
la carpeta del
proceso de
ejecución a
Dirección de
Asuntos Jurídicos.

Variable.5 Director(a) de
Licitaciones y
Contrataciones

a) En caso que la Entidad de Intermediación
Financiera Bancaria o no Bancaria o la
Empresa Aseguradora no procedan a la
ejecución de garantías, enviar nota de
reclamo a la ASFI o APS, según
corresponda según corresponda y en el
marco de la normativa de presentación de
reclamos emitido por la Autoridad de
Suprevisión.

b) En caso de agotar la vía de la reclamacion
ante la ASFI o APS, remitir la carpeta del
proceso de ejecución de la garantía a la
Dirección de Asuntos Jurídicos del GAMLP
previo informe circunstanciado emitido por
el Responsable de Garantías UGDS-DLC.

a) Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción
de la Nota de
Confirmación de
Depósito en la Cuenta
Única Municipal
remitido por la SMF con
sello de recepción.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción de las notas
con constancia de
recepción.

6 Responsable de
Garantías
UGDS-DLC

a) Una vez recibida la Nota de Confirmación
de Depósito en la Cuenta Única Municipal
remitida por la SMF enviar al (la) Analista
UPC-DLC, el trámite de ejecución de
garantías para adjuntar a la carpeta del
proceso de contratación.

b) Registrar la actividad en el Sistema de
Administración de Garantías de la UGDS­
DLC.

a) Trámite de
ejecución de la
garantía.

b) Base de Datos
actualizada.

a) Adjuntar el trámite de ejecución de garantía
a la carpeta del proceso de contratación, en
caso de que la misma ya hubiera sido
remitida al Archivo UGDS-DLC se enviará la
documentación a dicha instancia.

b) En caso de que la carpeta del proceso de
contratación hubiera sido devuelta a la
Unidad Ejecutora, solicitará al Responsable
de Garantías UGDS-DLC la custodia del
trámite de ejecución de la aarantía.

Carpeta de ejecución
de la garantía.

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
del trámite de ejecución
de la garantía.

7 Analista UPC-
DLC

CUADRO N° 11: GARANTíA DE SERIEDAD DE PROPUESTA - DEVOLUCiÓN /
LIBERACiÓN DE PROCESOS DE CONTRATACiÓN MAYORES A B8200.000

(DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) Y PROCESOS DE CONTRATACiÓN EN
LA MODALIDAD APOYO NACIONAL A LA PRODUCCiÓN Y EMPLEO (ANPE)

MAYORES A B8500.000.- (QUINIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS)

Paso Responsable Actividad
Instrumentos y Plazo
Formularios

1 Asesor DLC Comunicar al Responsable de Garantías Formulario de Hasta tres (3) días hábiles
UGDS-DLC la formalización de la Solicitud de siguientes a la suscripción
correspondiente contratación a través del Devolución I del contrato por las partes.
Formulario de Solicitud de Devolución I Liberación de
Liberación de Garantía de Seriedad de Garantía de Seriedad
Propuesta (cuando corresponda). de Propuesta.

2 Analista UPC- Comunicar al Responsable de Garantías Formulario de Hasta cuatro (4) días

DLC UGDS-DLC la anulación (hasta antes de la Solicitud de hábiles siguientes a la
Convocatoria), cancelación o declaratoria Devolución I publicación del documento
desierta del proceso de contratación o cuando Liberación de de anulación, cancelación
para el caso de contratación de bienes se Garantía de Seriedad o declaratoria desierta
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presente la garantia fisica en la UPC-DLC y no
se presente la propuesta via RUPE (según
corresponda) a través del Formulario de
Solicitud de Devolución / Liberación de
Garantia de Seriedad de Propuesta.

de
adjuntando
documentación
respaldo.

Propuesta
la
de

(según corresponda).

Responsable de
Garantías
UGDS-DLC

a) Entregar la garantia mediante Acta de
Devolución de Garantia de Seriedad de
Propuesta para suscripción por el
proponente y/o emitir Nota de Liberación de
Garantía y remitirla a la Entidad de
Intermediación Financiera Bancaria o no
Bancaria o la Empresa Aseguradora a
través del(la) Jefe UGDS-DLC.

b) Registrar la actividad en el Sistema de
Administración de Garantias de la UGDS­
DLC.

e) Remitir, a través del formulario
correspondiente, los antecedentes de la
Devolución/Liberación de Garantías al
Analista UPC - DLC o al Responsable de
Archivo UGDS-DLC (según corresponda)
para que se adjunte el mismo a la carpeta
del proceso de contratación
correspondiente. En caso de que no se haya
formalizado la contratación, los
antecedentes de la Devolución/Liberación
de Garantías quedarán en custodia del
Re~onsable de Garantias UGDS-DLC.

3 a)Acta de Devolución
de Garantía de
Seriedad de
Propuesta suscrita
por el proponente /
Nota de Liberación
de Garantía con
constancia de
recepción.

b) Base de datos de
garantías
actualizada.

c) Formulario de
Devolución de
Garantía de
Seriedad de
Propuesta suscrita
por el proponente /
Nota de Liberación
de Garantía con
constancia de
recepción junto con
sus antecedentes.

a) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del
Formulario de Solicitud
de Devolución /
Liberación de Garantía
de Seriedad de
Propuesta.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción de la Nota de
Liberación con
constancia de recepción
o el Acta de Devolución
firmada.

c) Hasta tres (3) días
hábiles siguientes de la
devolución o liberación
de la ultima garantía de
seriedad de propuesta
del proceso de
contratación.

3.4. Garantía de Cumplimiento de Contrato y Garantía Adicional a la Garantía
de Cumplimiento de Contrato de Obras.

1. La Garantía de Cumplimiento de Contrato tiene por objeto garantizar la conclusión
y entrega del objeto del contrato y será equivalente al siete por ciento (7%) del monto
del contrato.

111. Para contrataciones hasta Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos), las
empresas categorizadas como Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de
Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas
Campesinas debidamente acreditadas conforme a normativa, presentarán una
Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres punto cinco
por ciento (3.5%) del valor del contrato o se realizará una retención del tres punto
cinco por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago, cuando se tengan previstos
pagos parciales.

IV. Para contrataciones hasta Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos) en la
modalidad de Contratación Menor, no se requerirá Garantía de Cumplimiento de
Contrato, salvo que así lo considere conveniente la Unidad Solicitante.

\

V. En el caso de la contratación directa de obras hasta Bs100.000.- (Cien Mil 00/100
Bolivianos) se solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuando se tengan
programados pagos parciales se podrá efectuar la retención correspondiente de cada

. ,j/;;.> pago en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
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VI. Para la Contratación Directa de Bienes y Servicios prestados por Empresas
Públicas, Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, Empresas con Participación
Estatal Mayoritaria y la Contratación por Excepción de Entidades Públicas,
establecidas en los incisos g) y h) del Artículo 65 de las NB-SABS, en reemplazo de
la Garantía de Cumplimiento de Contrato se deberá efectuar una retención del siete
por ciento (7%) de cada pago. Si se definiera pago único, no corresponderá la
solicitud de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, ni la retencion.

VII. En contrataciones de servicios generales discontinuos independientemente de la
cuantía, se realizará la retención del siete por ciento (7%) de cada pago, en
sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. La Unidad Solicitante debe
adjuntar en la carpeta del proceso de contratación el Informe que defina al servicio
general como discontinuo, antes de la solicitud de autorización del inicio de proceso.

Asimismo, la formalización de contrataciones de servicios generales discontinuos se
deberá efectuar necesariamente mediante contrato, a efectos de dar cumplimiento al
inciso b), parágrafo I del artículo 21 de las NB-SABS modificado por el D.S. 3548.

VIII. En contrataciones de bienes adjudicados por precios unitarios, la Garantía de
Cumplimiento de Contrato deberá ser equivalente al siete por ciento (7%) del monto
total estimado del contrato. Se entiende por monto total estimado, a la proyección
referencial y no obligatoria para la entidad de la cantidad de bienes y/o servicios a
ser provistos en la ejecución del contrato.

IX. En servicios de consultoría individual de línea, arrendamiento y adquisición de
bienes inmuebles, no se requerirá la garantía de cumplimiento de contrato y no se
realizarán retenciones.

X. Cuando se defina la emisión de una Orden de Compra/Servicio, no corresponde la
solicitud de Garantía de Cumplimiento de Contrato.

XI. La Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras será
presentada por el adjudicado, cuando su propuesta económica esté por debajo del
ochenta y cinco por ciento (85%) del precio referencial. El monto de la garantía será
equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del precio
referencial y el valor de su propuesta económica.

XII. A fin de cubrir la vigencia requerida para la Garantía de Cumplimiento de
Contrato establecida en las NB-SABS, en contrataciones de bienes, servicios
generales y de consultoría, ésta deberá exceder en treinta (30) días calendario al
plazo de la entrega del bien o provisión del servicio; lo que se establecerá en la Nota
de Solicitud de Documentos para la suscripción del Contrato entregada al
adjudicado, admitiéndose un margen de hasta cinco (5) días calendario.

XIII. A fin de cumplir con la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la
Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras establecida
en las NB-SABS (si corresponde), deberá exceder en noventa (90) días calendario al
plazo de la ejecución de la obra; lo que se establecerá en la Nota de Solicitud de
Documentos para la suscripción del Contrato entregada al adjudicado, admitiéndose
un margen de hasta cinco (5) días calendario.
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XIV. En contratos de ejecución sucesiva, a solicitud del proveedor o contratista, se
podrá autorizar la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, por una
nueva, aplicando los porcentajes señalados para ese tipo de garantía, por el monto
de ejecución restante al momento de la solicitud de sustitución, de acuerdo a las
condiciones establecidas en el contrato.

XV. La administración de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y Garantía
Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obra, se regirá de acuerdo a
las siguientes actividades:

CUADRO N° 12: GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO y GARANTíA
ADICIONAL A LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS -
RECEPCiÓN, CUSTODIA y SEGUIMIENTO; PROCESOS DE CONTRATACiÓN

MAYORES A B550.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) HASTA
B5200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) Y PARA PROCESOS DE

CONTRATACiÓN BAJO LA MODALIDAD APOYO NACIONAL A LA
PRODUCCiÓN Y EMPLEO (ANPE) HASTA B5500.000 (QUINIENTOS MIL 00/100

BOLIVIANOS)

Paso Responsable Actividad Instrumentos y PlazoFormularios
1 Asesor(a) Legal Efectuar la revisión de los documentos Informe Legal. Hasta dos (2) días hábiles

SAF solicitados para la suscripción de contrato. siguientes a la recepción
de documentos.

2 Jefe SAF A momento de remitir la carpeta del proceso Carpeta del proceso En el plazo establecido
de contratación con el Listado de Control de de contratación para la remisión de la
Documentos para la custodia por el Archivo concluida, incluyendo carpeta del proceso de
UGDS-DLC, se deberá(n) adjuntar la(s) garantía(s) original(es) contratación a la UGDS-
garantía(s) original(es) y fotocopia(s) simple(s) y fotocopia(s) DLC
de la(s) misrnats). simple(s) foliada(s).

3 Analista- DLC Remitir la(s) garantía(s) al Responsable de Garantía(s) Hasta ocho (8) días
Garantías UGDS-DLC debiendo constar en la original(es) y hábiles siguientes a la
carpeta fotocopia(s) simple(s) de la(s) fotocopia(s) simple(s) recepción de la carpeta
garantía(s) con el sello y firma del con el sello y firma del del proceso
Responsable de Garantías UGDS -DLC. Responsable de

Garantías UGDS-
DLC.

4 Responsable de a) Registrar la(s) garantía(s) en el SIM a) SIM Contrataciones a) Hasta dos (2) días
Garantías Contrataciones. actualizado. hábiles siguientes a la
UGDS- DLC b) Coadyuvar en el seguimiento permanente a b)Correo electrónico recepción de la

la vigencia de la(s) garantía(s), alertando de Solicitud de garantía.
mediante correo electrónico al (la) Jefe SAF Información. b) Entre los quince (15) y
sobre la necesidad de remitir la información c) SIM Contrataciones cinco (5) días
para la ejecución, renovación o devolución I actualizado. calendario previos al
liberación de la(s) garantía(s) remitida(s) vencimiento de cada
con copia al (la) Jefe UGDS-DLC. garantía.

e) Registrar la actividad en el SIM c) Hasta dos (2) días
Contrataciones. hábiles siguientes al

envío del correo
electrónico de Solicitud
de Información.

XVI. Excepcionalmente, cuando se trate de Garantías de Cumplimiento de Contrato o
Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obra, cuya fecha
de vencimiento sea anterior a la fecha de remisión de la carpeta del proceso de
contratación a la UGDS/DLC, la misma deberá ser remitida por el (la) Jefe SAF de
forma separada a la carpeta del proceso de contratación, debiendo constar en la
misma, la carta de remision de garantías dirigida a la UGDS:-DLC.
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XVII. De igual forma, en caso de que un proceso de contratación sea cancelado,
anulado, declarado desierto, exista descalificación en la etapa de presentación de
documentos para suscripción del contrato o que se deje sin efecto la adjudicación,
luego de presentada(s) su(s) garantía(s), el(la) Jefe SAF deberá remitir a la UGDS­
DLe el(los) documento(s) de garantía(s) original(es) mediante el Formulario de
Solicitud de Devolución / Liberación de Garantías adjuntando fotocopia(s) del(los)
documento(s) que formaliza(n) la cancelación, anulación o declaratoria desierta del
proceso de contratación, descalificación en la etapa de presentación de documentos
para suscripción del contrato o el que deje sin efecto la adjudicación, en un plazo de
hasta tres (3) días hábiles de la publicación/emisión del mismo (cuando
corresponda) .

CUADRO N° 13: GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO -
RECEPCiÓN Y CUSTODIA PROCESOS DE CONTRATACiÓN MAYORES A

Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) Y PARA PROCESOS DE
CONTRATACiÓN BAJO LA MODALIDAD APOYO NACIONAL A LA

PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) MAYORES A Bs500.000 (QUINIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS)

Paso Responsable Actividad Instrumentos y PlazoFormularios
1 Asesor Legal Efectuar la revisión de los documentos Informe Legal y Hasta tres (3) días hábiles

DLC solicitados para la suscripción de Contrato. y fotocopia simple de la siguientes a la recepción
remitir la garantía al Responsable de garantía, con de los documentos.
Garantías UGDS-DLC debiendo constar en la constancia de
carpeta del proceso de contratación fotocopia recepción.
simple con el sello y firma de recepción del
Responsable de Garantías UGDS-DLC.

2 Responsable de a) Registrar la(s) garantía(s) en el SIM a) SIM Contrataciones a) Hasta dos (2) días
Garantías Contrataciones. actualizado. hábiles siguientes a la
UGDS-DLC b) Coadyuvar en el seguimiento permanente a b) Correo electrónico recepción del correo

la vigencia de la(s) garantía(s), alertando de Solicitud de electrónico de la
mediante correo electrónico al (la) Jefe SAF Información. numeración del contrato
sobre la necesidad de remitir la información e) SIM Contrataciones por el (la) Asesor(a)
para la ejecución, renovación o devolución I actualizado. Legal DLC.
liberación de la(s) garantía(s), con copia al b) Entre los quince (15) y
(la) Jefe UGDS-DLC. cinco (5) días

c) Registrar la actividad en el SIM calendario previos al
Contrataciones. vencimiento de cada

garantía.
e) Hasta dos (2) días

hábiles siguientes al
envío del correo
electrónico.

~ CUADRO N' 14: GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - RENOVACiÓN

I
(

"'"V,;
\1

\
I

Paso Responsable Actividad Instrumentos y Plazo
Formularios

1 Jefe SAF Remitir el correo electrónico de Solicitud de Correo electrónico de Hasta un (1) día hábil
Información al Responsable de llevar el control Solicitud de siguiente a la recepción
directo de la vigencia de la garantía y realizar Información remitida al del correo electrónico de
el seguimiento correspondiente. Responsable de llevar Solicitud de Información.

el control directo de la
vigencia de la
garantía.

2 Responsable de Instruir la renovación de la garantía al Correo electrónico de Hasta un (1) día hábil
llevar el control proveedor o contratista e informar mediante información de siguiente a la recepción de
directo de la correo electrónico a la UGDS-DLC (cuando garantía adjuntando la la Nota de Solicitud de
vigencia de la corresponda adjuntando la Nota de Instrucción Nota de Instrucción de Información.
garantía de Renovación de Garantía). Renovación de

Garantías.
3 Responsable de a) Elaborar la Nota de Solicitud de Renovación a) Nota de Solicitud de a) Hasta un (1) día hábil
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y Plazo
Formularios

Garantías con Alternativa de Ejecución dirigida a la Renovación con siguiente a la recepción
UGDS-DLC Entidad de Intermediación Financiera Alternativa de de la Nota de

Bancaria o no Bancaria o Empresa Ejecución, cuando Instrucción de
Aseguradora y remitir a través del(la) Jefe corresponda. Renovación de
UGDS-DLC (Reiterar la solicitud cuando b)SIM Contrataciones Garantías.
sea necesario). actualizado. b) Hasta dos (2) días

b) Registrar la actividad en el SIM e) Correo electróníco hábiles siguientes a la
Contrataciones. al (la) Jefe SAF recepción de la nota

e) Comunicar mediante correo electrónico al adjuntando en con constancia de
(la) Jefe SAF la recepción de la garantía digital la garantía recepción.
renovada para su posterior seguimiento por renovada. e) Hasta tres (3) días
el Responsable de llevar el control directo hábiles siguientes a la
de la vigencia de la garantía. recepción de la garantía

renovada.

En caso de que el Responsable de Garantías UGDS-DLC no reciba la respuesta a la
Nota de Solicitud de Información, la UGDS-DLC procederá a emitir Nota de Solicitud
de Renovación con Alternativa de Ejecución de oficio.

CUADRO N° 15: GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - EJECUCiÓN
Paso

2

Director(a) de
Licitaciones y
Contrataciones

Actividad Instrumentos y
Formularios

Responsable Plazo

Unidad Ejecutora
(Supervisor!
Fiscal en caso
de obras;
Asesor(a) Legal
SAF)

Elaborar el Informe Técnico y Legal
recomendando la ejecución de garantía, y
remitir inmediatamente a la Autoridad que
suscribió el contrato.

Informes Técnico y
Legal.

Inmediatamente detectada
la causal de ejecución.

4

RPA-RPC­
Autoridad
Delegada

3 Responsable de
Garantías DLC

a) Emitir Nota Jurada de Incumplimiento o
documento establecido en la garantía.

b) Solicitar al (la) Director(a) de Licitaciones y
Contrataciones la ejecución de la Garantía
de Cumplimiento de Contrato.

a) Recibida la Nota Jurada de Incumplimiento
de Contrato o documento establecido en la
garantía y la documentación de respaldo,
verificar la consistencia de la
documentación de respaldo y si
corresponde elaborar la Nota de Instrucción
de Ejecución de Garantía a la Entidad de
Intermediación Financiera Bancaria o no
Bancaria o la Empresa Aseguradora y
remitir a través del (la) Director(a) de
Licitaciones y Contrataciones, caso
contrario devolver la documentación para
complementación.

b) Registrar la actividad en el SIM
Contrataciones.

a) En caso que la Entidad de Intermediación
Financiera Bancaria o no Bancaria o la
Empresa Aseguradora no procedan a la
ejecución de garantías, enviar una nota de
reclamo a la ASFI o APS según
corresponda y en el marco de la normativa
de presentación de reclamos emitido por la
Autoridad de Supervisión correspondiente

b) En caso de agotar la vía de reclamación
administrativa ante la ASFI o APS remitir la
carpeta del proceso de ejecución de la
garantía a Dirección de Asuntos Jurídicos
del GAMLP previo informe circunstanciado
emitido por el Responsable de Garantías
UGDS-DLC.
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a) Nota Jurada de
Incumplimiento o
documento
establecido en la
garantía.

b) Nota de Solicitud
de Ejecución de
Garantía.

a) Nota de Instrucción
de Ejecución de
Garantía dirigida a
la Entidad de
Intermediación
Financiera Bancaria
o no Bancaria o la
Empresa
Aseguradora.
Carpeta de

de la
devuelta

ejecución
garantía
(cuando
corresponda)

b) SIM Contrataciones
actualizado.

a) Nota dirigida a la
ASFloAPS.

b) Nota de remisión a
Dirección de
Asuntos Jurídicos.

Inmediatamente de
recibidos los informes.

a) Inmediatamente
recibida la
documentación.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción de la Nota de
Instrucción de
Ejecución de Garantía
con constancia de
recepción.

a) Hasta tres (3) días
hábiles siguientes a la
recepción de la nota de
respuesta negativa de
la Entidad de
Intermediación
Financiera Bancaria o
no Bancaria o la
Empresa Aseguradora
o a los quince (15) días
calendario de remitida
la Nota de Instrucción
de Ejecución de
Garantía y no recibir
respuesta.

b) Hasta tres (3) días



PAZ

Paso Responsable Actividad Instrumentos y Plazo
Formularios

hábiles siguientes a la
respuesta negativa al
reclamo planteado a la
ASFloAPS

5 Responsable de a) Registrar la actividad en el SIM a) SIM Contrataciones a) Hasta dos (2) días
Garantías Contrataciones. actualizado. hábiles siguientes a la
UGDS-DLC b) Una vez recibida la Nota de Confirmación b) Correo electrónico recepción de la nota

de Depósito en la Cuenta Única Municipal al (la) Jefe SAF con constancia de
remitida por la SMF, comunicar mediante adjuntando copia recepción.
correo electrónico al (la) Jefe SAF la digital de la b) Hasta un (1) día hábil
ejecución de la garantía y remitir la carpeta constancia de siguiente a la recepción
de ejecución de la garantía al Archivo ejecución. de la Nota de
UGDS-DLC para que se fusione al proceso Carpeta de Confirmación de
de contratación. ejecución de la Depósito en la Cuenta

garantía. Única Municipal
remitido por la SMF con
constancia de
recepción.

Si en el transcurso del trámite de ejecución de garantías alguna Autoridad Judicial
dispusiera suspender o dejar sin efecto la ejecucion de garantías, la misma debe ser
inmediatamente comunicada a la OLC a efectos de dar cumplimiento a dichas
disposiciones y remitir el proceso de ejecución de garantías a la OAJ, toda vez que la
competencia de la OLC en el trámite de ejecución de garantías se encontraría
agotada.

CUADRO N° 16: GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO­
DEVOLUCiÓN I LIBERACiÓN

Paso
Instrumentos y
Formularios PlazoResponsable Actividad

~\
.~

Jefe SAF Registrar en el Formulario de Solicitud de
Devolución / Liberación de Garantías, la
información proporcionada por el Responsable
directo de llevar el control de la vigencia de las
garantías, la confirmación de la conclusión del
trámite de protocolizacion de contrato o su
retención, si corresponde, suscribir dicho
formulario y remitir al Responsable de
Garantías UGDS- DLC, adjuntando el
documento correspondiente que acredite el
cumplimiento del contrato para obras, bienes,
servicios generales y de consultoría de
acuerdo a lo establecido en el mismo.

Formulario de
Solicitud de
Devolución /
Liberación de
Garantías.
Documento que
acredite el
cumplimiento del
contrato en original o
copia legalizada.

Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
emisión del documento
correspondiente que
acredite el cumplimiento
del contrato.

1

a) Acta de Devolución a) Hasta dos (2) días
de Garantías o Nota hábiles siguientes a la
de Liberación de recepción de la
Garantía. documentación.
Proveído de b) Hasta dos (2) días
devolución (cuando hábiles siguientes a la
corresponda). suscripción del Acta de

b) SIM Contrataciones Devolución de
actualizado. Garantías por el

e) Trámite de proveedor / contratista /
Devolución / consultor o la Nota de
Liberación de Liberación de Garantía
Garantías y la con constancia de
documentación de recepción.
respaldo al c) Hasta cinco (5) días
Responsable de hábiles siguientes a la
Archivo UGDS- Devolución / Liberación
DLC. de Garantías.

a) Verificar la consistencia del Formulario de
Solicitud de Devolución / Liberación de
Garantías y la documentación de respaldo,
y si corresponde elaborar y entregar la
garantía mediante Acta de Devolución de
Garantías al proveedor / contratista /
consultor y/o remitir Nota de Liberación de
Garantía a la Entidad de Intermediación
Financiera Bancaria o no Bancaria, a través
del (la) Jefe UGDS-DLC, caso contrario
devolver para ajuste o complementación.

b) Registrar la actividad en el SIM
Contrataciones.

c) Remitir el trámite de Devolución / Liberación
de Garantías y la documentación de
respaldo al Responsable de Archivo UGDS­
DLC.

2 Responsable de
Garantías
UGDS- DLe

En caso de resolución de contrato o que la orden de compra/servicio haya sido
dejada sin efecto, por causas no atribuibles al contratista, proveedor o consultor, una
vez publicado el Formulario 600 del SICOES y/o registrada esta situación en el SIM
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Contrataciones, el Jefe SAF o servidor público que asuma funciones similares,
deberá solicitar a la UGDS-DLC la Devolución/Liberación de la(s) garantía(s)
mediante nota, adjuntando para ello copia simple del documento que acredite esta
situación, ademas del citado Formulario 600 (cuando corresponda).

En caso de resolución de contrato, deberá velarse por que la (s) garantía (s) de
cumplimiento de contrato, presentada (s), se hallen plenamente vigentes.

3.5. Garantía de Correcta Inversión de Anticipo.

1. Es responsabilidad de la Unidad Solicitante, previo al inicio del proceso de
contratacion, determinar si en el mismo se otorgará o no anticipo.
La Garantía de Correcta Inversión de Anticipo tiene por objeto garantizar la
devolución del monto entregado al proveedor, contratista o consultor por
concepto de anticipo y será por un monto equivalente al cien por ciento (100%)
del anticipo otorgado debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto
total. El anticipo solicitado no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del monto
del contrato.
La aplicación de la figura del Anticipo esta prevista únicamente para procesos de
contratación formalizados a través de contrato.
Conforme el proveedor, contratista o consultor reponga el monto del anticipo
otorgado, se podrá ajustar la garantía en la misma proporción.
A fin de cumplir lo establecido para la validez de la Garantía de Correcta
Inversión de Anticipo según las NB-SABS, ésta deberá tener una vigencia
mínima de ciento veinte (120) días calendario, admitiéndose garantías con un
menor plazo siempre y cuando se asegure la vigencia de noventa (90) días
calendario, computables a partir del desembolso del anticipo.
La administración de la Garantía de Correcta Inversión del Anticipo, se regirá de
acuerdo a las siguientes actividades:

11.

111.

IV.

V.

VI.

CUADRO N° 17: GARANTíA DE CORRECTA INVERSiÓN DE ANTICIPO­
RECEPCiÓN, CUSTODIA Y SEGUIMIENTO

Paso Responsable Actividad Instrumentos y PlazoFormularios
1 Jefe SAF Una vez recibida la Nota de Solicitud de Proveído de remisión. Hasta un (1) día hábil

Anticipo adjuntando la Garantía de Correcta siguiente de la recepción de
Inversión del Anticipo, deberá remitir la misma la documentación.
al (la) Asesor{a) Legal SAF.

2 Asesor(a) Legal Efectuar la revisión de la garantía y elabora el Informe Legal. Hasta dos (2) días hábiles
SAF Informe Legal. siguientes a la recepción de

los documentos.
3 Jefe SAF Remitir la(s) garantía(s) al Resposable de Garantía original. Hasta tres (3) días hábiles

Garantías UGOS- OLC, para custodia. siguientes a la recepción del
Informe Legal.

4 Responsable de a) Registrar la(s) garantía(s) en el SIM a) SIM Contrataciones a) Hasta dos (2) días
Garantías Contrataciones actualizado. hábiles siguientes a la
UGOS- OLC b) Coadyuvar en el seguimiento permanente a b) Correo electrónico recepción de la garantía.

la vigencia de la(s) garantía(s), alertando de Solicitud de b) Entre los quince (15) y
mediante correo electrónico al (la) Jefe Información. cinco (5) días calendario
SAF, sobre la necesidad de remitir la e) SIM Contrataciones previos al vencimiento de
información para la ejecución, renovación o actualizado. cada garantía.
devolución I liberación de la(s) garantía(s) e) Hasta dos (2) días
con copia al (la) Jefe UGOS-OLC. hábiles siguientes al

c) Registrar la actividad en el SIM envío del correo
Contrataciones. electrónico de Solicitudde

Información.
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CUADRO N° 18: GARANTíA DE CORRECTA INVERSiÓN DE ANTICIPO­
RENOVACiÓN

Paso Responsable Actividad Instrumentos y Plazo
Formularios

1 Jefe SAF Remitir vía correo electrónico la Solicitud de Correo electrónico de Hasta un (1) día hábil
Información al Responsable de llevar el control Solicitud de siguiente a la recepción
directo de la vigencia de la garantía y realizar Información remitida al del correo electrónico de
el seguimiento correspondiente, con copia al Responsable de llevar Solicitud de Información.
(la) Jefe UGDS-DLC. el control directo de la

vigencia de la
garantía.

2 Responsable de Instruir la renovación de la garantía al Nota de instrucción de Hasta un (1) día hábil
llevar el control proveedor o contratista e informar a la UGDS- renovación de siguiente a la recepción de
directo de la DLC. garantías. la Nota de Solicitud de
vigencia de la Información.
qarantia

3 Responsable de a) Elaborar la Nota de Solicitud de Renovación a) Nota de Solicitud de a) Hasta un (1) día hábil
Garantías con Alternativa de Ejecución dirigida a la Renovación con siguiente a la recepción
UGDS- DLC Entidad de Intermediación Financiera Alternativa de de la instrucción.

Bancaria o no Bancaria o Empresa Ejecución, cuando b) Hasta dos (2) días
Aseguradora, cuando corresponda y remitir corresponda. hábiles siguientes a la
a través del(la) Jefe UGDS-DLC (Reiterar la b) SIM Contrataciones recepción de la nota
solicitud cuando sea necesario). actualizado. con constancia de

b) Registrar la actividad en el SIM e) Correo electrónico recepción.
Contrataciones. al (la) Jefe SAF e) Hasta tres (3) días

e) Comunicar mediante correo electrónico al adjuntando en hábiles siguientes a la
(la) Jefe SAF la recepción de la garantía digital la garantía recepción de la garantía
renovada para seguimiento del renovada. renovada.
Responsable de llevar el control directo de
la vigencia de la garantía.

En caso de que el Responsable de Garantías UGDS-OLC no reciba respuesta a la
Nota de Solicitud de Información, la UGOS-OLCprocederá de oficio a emitir Nota de
Solicitud de Renovación con Alternativa de Ejecución.

CUADRO N° 19: GARANTíA DE CORRECTA INVERSiÓN DE ANTICIPO­
EJECUCiÓN

Instrumentos y
Formularios PlazoPaso Responsable Actividad

Unidad
Ejecutora
(Supervisorl
Fiscal en caso
de obras)

Elaborar el Informe Financiero de saldos a
favor y en contra, lestableciendo el monto a
ser ejecutado, Informe Técnico y Legal de
ejecución de garantía, y remitir
inmediatamente a la Autoridad que suscribió el
contrato.

Informe Financiero de
saldos a favor y en
contra, Informes
Técnico y Legal
adjuntando los
respaldos
correspondientes.

Inmediatamente detectada
la causal de ejecución.

2 RPA-RPC­
Autoridad
Delegada

Emitir Nota de Declaración Jurada de
Incumplimiento o documento establecido en la
garantía y solicitar al (la) Director(a) de
Licitaciones y Contrataciones la ejecución de
la Garantía de Correcta Inversión del Anticipo
adjuntando la documentación de respaldo.

Solicitud de ejecución
adjuntando la Nota
Jurada de Declaración
de Incumplimiento o
documento
establecido en la
garantía y la
documentación de
respaldo.

Inmediatamente de
recibidos los informes.

a) Recibida la Nota de Declaración Jurada de
Incumplimiento o documento establecido en
la garantía y la documentación de respaldo,
verificar la consistencia de la
documentación de respaldo y si
corresponde elaborar la Nota de Instrucción
de Ejecución de Garantía a la Entidad de
Intermediación Financiera Bancaria o no
Bancaria o la Empresa Aseguradora y
remitir a través del (la) Director(a) de

a) Nota de Instrucción
de Ejecución de
Garantía dirigida a
la Entidad de
Intermediación
Financiera Bancaria
o no Bancaria o la
Empresa
Aseguradora.
Carpeta de

a) Inmediatamente
recibida la
documentación.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción de la Nota de
Instrucción de
Ejecución de Garantía
con constancia de
recepción.

Responsable de
Garantías
UGDS- DLC

3
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y
Formularios Plazo

4 Director(a) de
Licitaciones y
Contrataciones

Licitaciones y Contrataciones, caso
contrario devolver la documentación para
complementación.

b) Registrar la actividad en el SIM
Contrataciones.

a) En caso que la Entidad de Intermediación
Financiera Bancaria o no Bancaria o la
Empresa Aseguradora no procedan a la
ejecución de garantías, enviar una nota de
reclamo a la ASFI o APS según
corresponda y en el marco de la normativa
de presentacíón de reclamos emitido por la
Autoridad de Supervisión correspondiente.

b) En caso de agotar la vía de reclamación
administrativa ante la ASFI o APS remitir la
carpeta del proceso de ejecución de la
garantía a Dirección de Asuntos Jurídicos
del GAMLP previo informe circunstanciado
emitido por el Responsable de Garantías
UGDS-DLC.

a) Registrar la actividad en el SIM
Contrataciones.

b) Una vez recibida la Nota de Confirmación
de Depósito en la Cuenta Única Municipal
remitida por la SMF, comunicar mediante
correo electrónico al (la) Jefe SAF la
ejecución de la garantía y remitir la carpeta
de ejecución de la garantía al Archivo
UGDS-DLC para que se fusione al proceso
de contratación.

ejecución de la
garantía devuelta
(cuando
corresponda).

b) SIM Contrataciones
actualizado.

a) Nota dirigida a la
ASFloAPS.

b) Nota de remisión a
Dirección de
Asuntos Jurídicos.

a) SIM Contrataciones
actualizado.

b)Correo electrónico
al (la) Jefe SAF
adjuntando copia
digital de la
constancia de
ejecución.
Carpeta de
ejecución de la
garantía.

a) Hasta tres (3) días
hábiles siguientes a la
recepción de la nota de
respuesta negativa de
la Entidad de
Intermediación
Financiera Bancaria o
no Bancaria o la
Empresa Aseguradora
o a los quince (15) días
calendario de remitida
la Nota de Instrucción
de Ejecución de
Garantía y no recibir
respuesta.

b) Hasta tres (3) días
hábiles siguientes a la
recepción de la nota de
respuesta

a) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción de la nota
con constancia de
recepción.

b) Hasta un (1) día hábil
siguiente de la
recepción de la Nota de
Confirmación de
Depósito en la Cuenta
Única Municipal
remitido por la SMF con
constancia de
recepción.

5 Responsable de
Garantías
UGDS- DLC

El presente procedimiento es aplicable también para cuando se haya efectuado la
conciliación de saldos, si aun la vigencia de la garantía asi lo permite, o cuando la
vigencia de la misma este por fenecer y no vaya a ser renovada.

CUADRO N° 20: GARANTíA DE CORRECTA INVERSiÓN DE ANTICIPO­
DEVOLUCiÓN I LIBERACiÓN

Paso

Responsable de
Garantías
UGDS- DLC

Activídad Instrumentos y
Formularíos

Responsable Plazo
Jefe SAF

2

Registrar y suscribir el Formulario de Solicitud de
Devolución / Liberación de Garantías y remitir al
Responsable de Garantías UGDS- DLC,
adjuntando el Informe elaborado por el
Responsable de llevar el control directo de la
vi encia de la arantía.
a) Verificar la consistencia del Formulario de

Solicitud de Devolución / Liberación de
Garantías y la documentación de respaldo, y
si corresponde elaborar y entregar la garantía
mediante Acta de Devolución de Garantías al
proveedor / contratista / consultor, y/o remitir
Nota de Liberación de Garantía a la Entidad
de Intermediación Financiera Bancaria o no
Bancaria o Empresa Aseguradora, a través
del (la) Jefe UGDS-DLC, caso contrario
devolver para ajuste o complementación.

b) Registrar la actividad en el SIM.
Contrataciones
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Formulario de
Solicitud de
Devolución /
Liberación de
Garantías.
Informe.
a)Acta de

Devolución de
Garantías o Nota
de Liberación de
Garantía.
Proveído de
devolución
(cuando
corresponda)

b) SIM actualizado.
e) Trámite de

Devolución /
Liberación de

Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
emisión del Informe.

a) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción de la
documentación.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Acta de
Devolución de
Garantías por el
proveedor / contratista /
consultor o la Nota de
Liberación de Garantía
con constancia de
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y PlazoFormularios
e) Remitir el trámite de Devolución I Liberación Garantías y la recepción.

de Garantías y la documentación de respaldo documentación de e) Hasta cinco (5) días
al Responsable de Archivo UGDS-DLC. respaldo. hábiles siguientes a la

Devolución I Liberación
de Garantías

3.6. Garantíade Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo.

1. Tiene por finalidad garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de la
maquinaria y/o equipo objeto del contrato, será solicitada expresamente por la
Unidad Solicitante cuando lo considere necesario, a fin de que la SAF o la UPC-DLC
registren la solicitud en el Documento Base de Contratación, siendo su monto
máximo el uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto total del contrato.

11. La Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo podrá ser sustituida por
una retención del monto equivalente a la garantía solicitada.

111. Efectuada la recepción definitiva de la maquinaria y/o equipo, la Comisión o el
Responsable de Recepción remitirá la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria
y/o Equipo a la UGDS-DLC para su custodia en el plazo de tres (3) días hábiles de
recibido el documento. El Responsable de Garantías UGDS-DLC, alertará mediante
nota al (la) Jefe SAF sobre la necesidad de remitir la información para la ejecución,
renovación o Devolución / Liberación de la(s) garantía(s) bajo su custodia, a través
del (la) Jefe UGDS-DLC.

IV. En caso de requerirse la ejecución de esta garantía, el RPAlRPC/Autoridad
Delegada debe remitir a la DLC la Nota Jurada de Incumplimiento que instruya su
ejecución, adjuntando para ello el Informe de Disconformidad que respalde que el
proveedor no ha cumplido con todas las obligaciones contractuales relacionadas al
adecuado funcionamiento de la maquinaria y/o equipo y el Informe Legal
correspondiente.

V. Una vez ejecutada la garantía, el Responsable de Garantías UGDS-DLC deberá
remitir vía correo electrónico copia de la constancia de ejecución al (la) Jefe SAF, así
como remitir la carpeta de ejecución de la garantía al Archivo UGDS-DLC para que
se fusione al proceso de contratación hasta un (1) día hábil siguiente de la recepción
de la Nota de Confirmación de Depósito en la Cuenta Única Municipal remitida por la
SMF con constancia de recepción.

3.7. Garantía para la presentación de Recurso Administrativo de Impugnación
en procesos de contratación.

f
1. En caso de la interposición de Recursos Administrativos de Impugnación, el
recurrente deberá adjuntar una garantía que deberá expresar su carácter de
renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, que de acuerdo con su elección,
podrá ser Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento, emitida a favor de
la entidad convocante, en la moneda establecida para la contratación y con vigencia
de treinta (30) días calendario desde la fecha de la interposición del Recurso
Administrativo de Impugnación.
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11. El monto de la Garantía de Recurso Administrativo de Impugnación será
determinado en conformidad al parágrafo 111,del artículo 95 de las NB-SABS.

111.La custodia de la garantía de presentación de recurso de impugnación en
procesos de contratación, estará a cargo de la DLC quien ejecutará o devolverá la
misma conforme lo establecido en los artículos 103 y 104 de las NB-SABS.
Asimismo, en caso de no contar con información oportuna, comunicará a la Dirección
de Asuntos Jurídicos hasta quince (15) días previos del vencimiento de la garantía,
con el propósito de conocer la situación del recurso y sus efectos respecto de la
garantía.

IV. En caso de que la Resolución Ejecutiva que resuelve el recurso de impugnación,
instruya la ejecución de la garantía de presentación de recurso de impugnación, una
vez ejecutada la misma el Responsable de Garantías UGDS-DLC, deberá remitir la
carpeta de la ejecución de la garantía al (la) Analista UPC-DLC inmediatamente
recibida la Nota de Confirmación de Depósito en la Cuenta Única Municipal remitida
por la SMF con constancia de recepción para que se fusione a la carpeta del proceso
de contratación. En caso de que la carpeta del proceso de contratación hubiera sido
devuelta a la Unidad Ejecutora, el Analista UPC-DLC solicitará al Área de Garantías
la custodia de la carpeta de ejecución de la garantía.

CUADRO N° 21: SUSTITUCiÓN DE GARANTíAS DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO

Paso

Fiscal de Obras

Actividad Instrumentos y
Formularios PlazoResponsable

Contratista,
Proveedor
Consultor

Solicita al Supervisor de Obras, Unidad
o Solicitante o Fiscal (según corresponda) la

sustitución de garantía de cumplimiento de
contrato.

Nota de Soliciutd de
sustitución de
garantía de
cumplimiento de
contrato.

Conforme lo establecido
en el contrato.

\

2 Supervisor de a)
Obras/ Unidad
Solicitante /
Fiscal

Elabora el informe de verificación del
cumplimiento de las condiciones
establecidas en el contrato para la
sustitución de garantías, mismo que será
remitido al Fiscal de Obras (en caso de
Obras) o al Jefe SAF (en caso de
consultorias o bienes), conjuntamente
una copia simple de garantía a ser
sustituida.

b) En caso de cumplirse las condiciones
para la sustitución de garantías, deberá
comunicar al
contratista/proveedor/consultor tal
situación a efectos de que inicie el
trámite de obtención de la nueva
garantía, haciendo notar en dicho
comunicado que se encuentra pendiente
la aprobación de la sustitución por parte
del Fiscal de Obras (en caso de Obras) o
el Jefe SAF (en caso de consultorias o
bienes.

a) Informe de
verificación del
cumplimiento de
las condiciones
establecidas en
el contrato para
la sustitución de
garantías y
fotocopia de
garantia.

b) Nota de
comunicación al
Contratista/prove
edor/consultor.

Hasta tres (3) días de
recibida la nota de
solicitud de sustitución de
garantía de cumplimiento
de contrato.

3 En caso de obras y sobre la base al informe
emitido por el Supervisor de Obras, aceptará
o rechazará la solicitud realizada por el
contratista.
a) En caso de aceptación debera llenar y

suscribir el formulario de autorización
de sustitución de garantías y remitirlo
junto con sus antecedentes al Jefe
SAF, solicitando se emita la nota de
solicitud de presentación de garantia al
contratista

a) Formulario de
autorización de
sustitución de
garantías, llenado y
suscrito.

b) Antecedentes
devueltos al
Supervisor de Obras

a) Hasta tres (3) días de
recibido el Informe del
Supervisor de Obras.

b) Hasta tres (3) días de
recibido el Informe del
Supervisor de Obras.
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y PlazoFormularios
b) En caso de rechazo, devolverá

antecedentes al Supervisor de Obras

4 Jefe SAF Recibido el Formulario de autorización de Formulario de Hasta dos (2) dias
sustitución de garantía, revisará y suscribirá autorización de hábiles de recibido el
el mismo y emitirá la nota de solicitud de sustitución de Formulario de
presentacion de la nueva garantía, para su garantía suscrito autorización de
notificación al Nota de solicitud de sustitución de garantía
Contratista/proveedor/consultor presentación de

nueva garantía
notificada al
Contratista/proveedor
/consultor

5 Contratista/ Presenta garantia para sustitucion Garantia presentada Hasta cinco (5) días
proveedor/ hábiles de notificada la
consultor nota por el Jefe SAF

6 Asesor Legal Recibida la garantía presentada para a) Informe Legal de a) Hasta dos (2) días
SAF sustitucion, revisa la misma y emite informe revisión de hábiles de recibida la

legal: garantía remitido garantía
a) Si la garantia cumple con los al Jefe SAF

requisistos establecidos, la remite b) Informe Legal b) Hasta dos (2) días
conjuntamente sus antecedentes al remitido al Fiscal hábiles de recibida la
Jefe SAF para su remisión al Fiscal de garantia
Responsable de Garantias UGDS- Obras/Fiscal/Uni
DLC. dad Solicitante

b) En caso que la garantía no cumpla con
los requisitos establecidos, devuelve el
trámite al Fiscal de Obras.

7 Responsable Recibido el trámite de sustitución de Acta de Devolución Hasta un (1) día hábil de
de Garantías garantías, revisa el mismo y efectua la de Garantía por recibido los antecedentes
UGDS-DLC sustitución de la garantía devolviendo la Sustitución. de la sustitución.

garantía sustituida al Contratista/
Proveedor/Consultor a través de acta de
devolución de garantia por sustitución y
manteniendo en custodia la nueva garantía.

IV. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACiÓN DE BIENES,
OBRAS, SERVICIOS GENERALES y DE CONSULTORiA

4.1. Impedidos de participar en procesos de contratación.

Están impedidos de participar de un proceso de contratación las personas naturales
o jurídicas comprendidas dentro de lo establecido en el Artículo 43 de las NB-SABS.

Contratacion de Bienes y Servicios Generales Recurrentes.

En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 18 de las NB-SABS, todos los
procesos de contratación a ser iniciados para la próxima gestión, como
recurrentes en el último cuatrimestre del año, deberán contar con autorización
de la MAE, mediante Orden de Despacho, hasta el mes de septiembre de
cada gestión. Aquellos procesos de contratación que no sean considerados en
dicha Orden de Despacho, deberán gestionar dicha autorización de manera
independiente, debiendo en ambos casos adjuntarse constancia en la carpeta
del proceso de contratación.

11. Para procesos de contratación recurrentes, que hayan sido registrados en el
PAC para ser iniciados en el último cuatrimestre previo a su gestión, y no
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hayan llegado a la adjudicación en este periodo, y sobre los cuales se decida
su continuidad, corresponderá a las unidades solicitantes, de manera previa al
inicio de una siguiente convocatoria/invitación, modificar la información del
proceso de contratación en el PAC, para asegurar su tramitación en la gestión
vigente, durante el primer mes de la misma, debiendo para el efecto remitirse
correo electrónico correspondiente al Responsable de Sistemas de la DLC.

4.3. Compra por Catalogo Electrónico - Compro Hecho en Bolivia.

1. Los procesos de contratación tramitados mediante Compra por Catalogo
Electronico - Compro Hecho en Bolivia, conforme lo dispuesto por la Ley N°
1257 de fecha 24 de octubre de 2019 de Fomento a la Adquisición Estatal de
Bienes Nacionales y del Decreto Supremo N° 4505 de fecha 05 de mayo de
2021, deberán aplicar lo dispuesto por el "Reglamento Operativo para la
Compra por Catálogo Electrónico - Compro Hecho en Bolivia" aprobado por
Resolución Bi Ministerial N° 003 de fecha 28 de enero de 2022.

11. Los procesos de contratación realizados mediante Compra por Catálogo
Electronico - Compro Hecho en Bolivia, que a efectos de lo dispuesto por el
Artículos 9, parágrafo II y Artículo 26, parágrafos I y 11,del "Reglamento
Operativo para la Compra por Catálogo Electrónico - Compro Hecho en
Bolivia", apliquen las Normas Basicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios (NB-SABS), deberán adjuntar a la carpeta del proceso de
contratación, los antecedentes correspondientes.

4.4. Contratación de Bienes y Servicios para la Atención de la Emergencia
Sanitaria.

Los procesos de contratación directa, que se enmarquen estrictamente en lo
establecido en el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios para la Atención
de la Emergencia Sanitaria, aprobado por Resolución Bi Ministerial N° 002 de fecha 5
de enero de 2022, deberán aplicar el procedimiento aprobado por dicho Reglamento,
entre tanto dure la emergencia sanitaria declarada.

4.5. Selección, adjudicación, rechazo y descalificación de propuestas y/o
cotizaciones.

El Responsable de Evaluación/Comisión de Calificación, además de lo señalado en
los Artículos 23, 24 Y 25 de las NB-SABS aplicará lo establecido en los DBC's
correspondientes.

4.6. Anulación, Cancelación, Suspensión del proceso de contratación y
modificación del cronograma.

1.El proceso de contratación podrá ser anulado, cancelado o suspendido hasta antes
de la suscripción del Contrato o de la Orden de Compra / Servicio, mediante
Resolución expresa técnica y legalmente motivada.

11.Las causales de anulación, cancelación y suspensión; serán las mencionadas en
el artículo 28 de las NB-SABS, en sus parágrafos 11,111Y IV.

26



\\

~

I
.~ ...

.. \\
I

111.La anulación en caso de que se desvirtúen la legalidad y validez del proceso
procederá por las siguientes causales:

a) Incumplimiento o inobservancia a la normativa de contrataciones vigente.
b) Error en el DSC publicado.

La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas
solo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del
término o plazo en las NS-SASS.

IV. La anulación del proceso de contratación solo podrá ser realizada antes de la
firma del Contrato u Orden de Compra / Servicio, aquellos defectos que se
identifiquen con posterioridad serán de responsabilidad de los servidores públicos
que incumplieron y no identificaron oportunamente los errores. Cuando se proceda a
la anulación parcial o total de un porceso de contratación, ésta no podrá realizarse en
actividades intermedias, es decir entre la publicación de la convocatoria y la apertura
de propuestas, debiendo necesariamente proceder a la anulación a partir de la
publicación de la convocatoria.

V. Los procesos de contratación cancelados, junto a todos sus antecedentes,
deberán quedar bajo custodia de las Unidades Solicitantes.

VI. Con el objeto de permitir alcanzar los objetivos y resultados programados con la
contratación, excepcionalmente, y por razones debidamente justificadas, el RPA,
RPC o la Autoridad Delegada, mediante Resolución Administrativa expresa, técnica y
legalmente motivada, bajo su exclusiva responsabilidad, aprobará la modificación
extraordinaria al Cronograma de Plazos del proceso de contratación, debiendo
posteriormente efectuar la publicación del nuevo cronograma en el SICOES en la
forma establecida por el Manual de Operaciones del mismo.

4.7. Inspección Previa.

Cuando corresponda la realización de una Inspección Previa, la misma deberá ser
llevada a cabo por el Funcionario Responsable de la Unidad Administrativa y los
servidores públicos técnicamente calificados y designados para este fin.

4.8. Ampliación de plazo para presentación de propuestas, reprogramación de
presentación electrónica de propuestas o subasta electrónica y ampliacion de
plazo para la formalización de la contratación.

1. En procesos de contratación efectuados en la modalidad de Licitación Pública,
el plazo de presentación de propuestas podrá ser ampliado por el RPC de
forma excepcional por única vez, por un tiempo máximo de diez (10) días
hábiles, por causa de fuerza mayor, caso fortuito o por enmiendas al DSC,
mediante Resolución Administrativa expresa, elaborada, visada y firmada por
su Asesor(a) Legal, a cuyo efecto deberá ajustarse el cronograma de plazos y
realizar su publicación en el SICOES .
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11. La reprogramación de presentación de propuestas o subasta electrónica,
aplicará a todos los procesos con convocatoria o consulta de precios,
afectados por el tiempo de inactividad que comprenda los plazos establecidos
en el cronograma del proceso de contratacion para dichas actividades.

Los documentos requeridos para el efecto son:

Para contrataciones Menores con montos mayores a Bs20.000.- (Veinte mil
00/100 Bolivianos) y procesos de contratación ANPE, Licitación Pública,
mediante Nota de Autorización de reprogramación de presentación de
propuestas/ofertas, debiendo adjuntarse como respaldo el Comunicado de
inactividad publicado en el SICOES.

111. En procesos de contratación efectuados en las modalidades ANPE y Licitación
Pública, en caso de ampliación de plazo para la formalización de la
contratación el RPAlRPC mediante Nota deberá aprobar el nuevo
cronograma.

IV. A fin de dar continuidad al proceso de contratación, y cuando corresponda, el
RPC/RPAlAutoridad Delegada, mediante nota, deberá solicitar la extensión del
período de validez de la propuesta presentada, así como la ampliación de
vigencia de la Garantía de Seriedad de Propuesta (cuando ésta haya sido
solicitada), debiendo establecerse en dicha nota un plazo mínimo para este
efecto.

El proponente, deberá responder de forma escrita mediante nota expresa,
previa ampliación de vigencia de propuesta en el Registro Único de
Proveedores del Estado - RUPE, para el efecto deberá consultar la "GUíA
OPERATIVA AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE PROPUESTA REGISTRO
ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO RUPE" emitido por el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.

En caso de no procederse a la ampliación requerida, en el plazo establecido,
se entenderá por negada la solicitud, con los efectos legales correspondientes.

En caso de acceder a la solicitud de prórroga, no se podrá modificar la
propuesta presentada.

"--i:Jill_C".:;-

.~~4.9. Comisión de Calificación/Responsable de Evaluación.

1. De acuerdo a la modalidad de contratación, las Comisiones de
Calificación/Responsable de Evaluación serán designadas mediante memorándum,
dentro de los tres (3) días hábiles previos a la presentación de propuestas /
cotizaciones.

11. Para procesos de contratación por montos mayores a Bs500.000.- (Quinientos Mil
00/100 Bolivianos) el memorándum de designación, debidamente notificado, deberá
ser remitido a la OLC para ser adjuntado al proceso de contratación dentro del mismo
plazo.
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111. Los responsables de la designación de las Comisiones de Calificación/
Responsable de Evaluación, de acuerdo a las modalidades de contratación y
cuantías, serán los siguientes:

a) RPC: Designación de Comisión de Calificación para contratación de bienes,
obras, servicios generales o servicios de consultoría; en la modalidad de
Licitación Pública mayores a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) y en el
caso de Contratación de Seguros mayores a Bs60.000 (Sesenta Mil 00/100
Bolivianos).

b) RPA: Designación de Comisión de Calificación para contratación de bienes,
obras, servicios generales o servicios de consultoría; en la modalidad ANPE
mayor a Bs200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) hasta Bs1.000.000.- (Un
Millón 00/100 Bolivianos).

e) RPA: Designación de Responsable de Evaluación o Comisión de Calificación
para contratación de bienes, obras, servicios generales o servicios de
consultoría; en la modalidad ANPE mayor a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100
Bolivianos) hasta Bs200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) y Contratación
de Seguros mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos) hasta Bs60.000
(Sesenta Mil 00/100 Bolivianos).

d) AUTORIDAD DELEGADA: Designación de la Comisión de Calificación para los
procesos de Contratación por Excepción de bienes, obras, servicios generales o
servicios de consultoría (sin límite de monto) y Concurso de Propuestas para la
contratación de servicios de auditoría de profesionales independientes o firmas
de auditoría para control gubernamental.

IV. La conformación de las Comisiones de Calificación, será la siguiente:

a) Para los procesos de contratación en la modalidad de Licitación Pública:
1) INTEGRANTE 1.- Director(a), Jefe o Responsable de la Unidad Solicitante;
2) INTEGRANTE 2.- Servidor(a) público(a) de la DLC;
3) INTEGRANTE 3.- Técnico(s) calificado (s) y/o servidor(es) público(s) de la

Unidad Solicitante y/o Área técnicamente calificada.

b) Paralos procesosde contrataciónen lamodalidaddeApoyoNacionala la Produccióny
Empleopor montosmayoresa 8s500.000.-en obras, bienes, serviciosgenerales,y
serviciosde consultoría:

{
,

1) INTEGRANTE1.-Oirector(a),Jefeo Responsablede la UnidadSolicitante;
2) INTEGRANTE2.- Servidor(a)público(a)de la OLe;
3) INTEGRANTE3.- Técnico(s)calificado (s) y/o servidor(es) público(s) de la

Unidad Solicitante y/o Área técnicamente calificada.

e) Paralos procesosde contrataciónen lamodalidaddeApoyoNacionala la Produccióny
Empleode bienes,serviciosgeneralesy serviciosde consultoríapormontosmayoresa
8s50.000.-hasta8s500.000.-,obrasmayoresa 8s100.000hasta8s500.000y seguros
mayoresa 8s20.000hasta8s60.000:

1) INTEGRANTE 1.-Oirector(a),Jefeo Responsablede la UnidadSolicitante;
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2) INTEGRANTE 2.- Servidor(a)público(a)de la SecciónAdministrativaFinanciera;
3) INTEGRANTE 3.- Técnico(s) calificado (s) ylo servidor(es) público(s) de la

Unidad Solicitante ylo Área técnicamente calificada.

d) Para los procesos de contratación por Excepción hasta Bs200.000.- en los
casos que corresponda:

1) INTEGRANTE 1.- Director(a) Jefe o Responsable de la Unidad Solicitante;
2) INTEGRANTE 2.- Servidor(a) público(a) de la Sección Administrativa

Financiera;
3) INTGERANTE 3.- Técnico(s) calificado (s) ylo servidor(es) público(s) de la

Unidad Solicitante ylo Área técnicamente calificada.

e) Para los procesos de contratación por Excepción mayores a Bs200.000.- en los
casos que corresponda:

1) INTEGRANTE 1.- Director(a) Jefe o Responsable de la Unidad Solicitante;
2) INTEGRANTE 2.- Servidor(a) público(a) de la DLC;
3) INTEGRANTE 3.- Técnico(s) calificado (s) ylo servidor(es) público(s) de la

Unidad Solicitante ylo Área técnicamente calificada.

Para la contratación de servicios de auditoría de profesionales independientes, firmas
de auditoría para control gubernamental o consultoría especializada en apoyo de la
misma, la Comisión de Calificación será designada conforme a lo previsto en la
reglamentación emitida por la CGE al efecto. El o los representantes de la MAE
serán nombrados por el Alcalde Municipal para cada proceso de contratación
mediante Orden de Despacho.

Las Comisiones de Calificación podrán tener cuantos integrantes considere
pertinente el RPC/RPAlAutoridad Delegada, en función a la complejidad de la
evaluación que se deba realizar.

V. En el caso de la designación del Responsable de Evaluación, se deberá designar
a un(a) servidor(a) público(a) dependiente de la Unidad Solicitante; asimismo, en
caso de ser necesario se designará al personal técnicamente calificado dependiente
de cualquier otra unidad organizacional.

VI. Los integrantes designados para conformar la Comisión de Calificación y el
Responsable de Evaluación, deberán enmarcarse a lo establecido en el artículo 38
de las NB-SABS y excusarse de participar cuando estén comprendidos en una o más
de las causales de excusa señaladas en el artículo 41 de la mencionada disposición
legal.

VII. El o los técnico(s) calificados (s) ylo servidor(es) público(s) de la Unidad
Solicitante ylo Área Técnicamente Calificada, designados como Integrante(s) de la
Comisión de Calificación (son) responsable(s) de elaborar el Informe Técnico
detallado y circunstanciado de acuerdo a los requisitos técnicos contenidos en las
Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia elaborados por la Unidad
Solicitante según el método de selección y adjudicación previamente establecido en
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el DBC, lo remite al Integrante 1 de la Comisión de Calificación para su revisión,
visado y envío al Integrante 2 de la Comisión de Calificación.

VIII. El Integrante 2 de la Comisión de Calificación es responsable de revisar el
cumplimiento de los requisitos administrativos establecidos en el DBC.

IX. Las funciones de los Asesores Legales, deberán enmarcarse según lo
establecido en el artículo 37 de las NB-SABS.

X. Cuando la Unidad Solicitante no cuente con personal técnico calificado para
conformar la Comisión de Calificación o considere necesario reforzar cualquiera de
los niveles de experiencia requeridos, se deberá designar personal idóneo
dependiente de cualquier otra unidad organizacional del GAMLP, para que forme
parte de la Comisión de Calificación.

4.10. Comisión de Recepción I Responsable de Recepción.

1. La Comisión de Recepción o Responsable de Recepción será designada(o) por el
RPC, RPA, Autoridad Delegada o el Alcalde Municipal, mediante Memorándum de
Designación, dentro de los cinco (5) días hábiles previos a la recepción de bienes y
servicios; salvo en el caso de contrataciones por Desastres y/o Emergencias, que se
regirán por sus propios procedimientos. En el caso de entregas inmediatas o con
plazos de entrega menores a cinco (5) días hábiles en los que no sea posible cumplir
con este plazo, la designación podrá efectuarse el mismo día de la entrega de los
bienes y servicios. Para procesos de contratación por montos mayores a Bs500.000.,
una vez notificada la designación de la Comisión de Recepción o Responsable de
Recepción, el (la) Jefe SAF deberá remitir un ejemplar original de la misma a la DLC
solicitando se adjunte a la carpeta del proceso de contratación. Cabe aclarar que la
designación de servidores públicos responsables de la supervisión o seguimiento de
la ejecución de los contratos, órdenes de compra u órdenes de servicio (fiscales,
supervisores o contrapartes), no es equivalente a la designación de responsable o
comisión de recepción.

11. Solo para las modalidades Menor y ANPE; así como, para las contrataciones
Directa, por Desastres y/o Emergencias, y por Excepción hasta Bs200.000.­
(Doscientos mil 00/100 Bolivianos), el RPA o la Autoridad Delegada según
corresponda podrá designar un Responsable de Recepción.

111. En caso de designar una Comisión de Recepción, la misma deberá estar
conformada por servidores públicos de la Sección Administrativa Financiera, la
Unidad Solicitante o la Unidad Organizacional Tecnicamente Calificada, según sea el
caso:

a) Bienes:
1) Director(a), Jefe(a) o servidor(a) público(a) designado(a) de la Unidad

Solicitante;
2) Encargado de Almacenes de la SAF para bienes de consumo o Verificador de

Activos Fijos de la Dirección de Administración (DA) a través de la Unidad de
Bienes Muebles (UBM) para bienes de uso;

3) Técnico(s) calificado (s), cuando corresponda.
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Por el tipo de bienes a adquirir también se podrá designar un Supervisor, quien
deberá formar parte de la Comisión de Recepción.

b) Obras:
1) Director(a), Jefe(a) o servidor(a) público(a) designado(a) de la Unidad

Solicitante;
2) Supervisor y Fiscal designados conforme al Reglamento del Sistema Integrado

de Supervisión y Fiscalización de Obras;
3) Funcionario Responsable de la UnidadAdministrativa.

e) Servicios Generales:
1) Fiscal o Supervisor(a) del Servicio designado conforme a Contrato;
2) Director(a), Jefe o servidor(a) público(a) designado(a) de la Unidad Solicitante;
3) Servidor(a) público(a) de la Unidad Administrativa (Funcionario Responsable

de la Unidad Administrativa).
4) Técnico(s) calificado (s), cuando corresponda.

d) Servicios de Consultoría:
1) Contraparte del Servicio, designado conforme a Contrato;
2) Director(a), Jefe o servidor(a) público(a) designado(a) de la Unidad Solicitante;
3) Servidor(a) público(a) de la Unidad Administrativa (Funcionario Responsable

de la Unidad Administrativa).
4) Técnico(s) calificado (s), cuando corresponda.

IV. Para la contratación de Servicios de Auditoria de Profesionales Independientes,
Firmas de Auditoría para Control Gubernamental o Consultoría Especializada en
apoyo a la misma, la Comisión de Recepción será designada conforme a lo previsto
en la Reglamentación emitida por la Contraloría General del Estado al efecto. El o los
representantes de la MAE serán nombrados por el Alcalde Municipal para cada
proceso de contratación mediante Orden de Despacho.

V. En el caso de servicios generales y servicios de consultorías, el Fiscal de Servicio
/ Supervisor de Servicio o Contraparte podrán ser designados como Responsables
de Recepción.

VI. Una vez que la Comisión/Responsable de Recepción emita el Acta de Recepción
Definitiva o Informe de Conformidad o Disconformidad, deberá remitir en el plazo
máximo de cuatro (4) días hábiles un ejemplar original a la Sección Administrativa

", Financiera y la documentación que corresponda a fin de que la SAF verifique: el
)f c.

T cobro de penalidades, registro de Formulario 500 en el SICOES, solicitud de
AMe'"; devolución de garantías (incluye retenciones), protocolización de contrato o la

\

- retención de montos para la protocolización, emisión de documentación para pago y
otros según corresponda conforme a Contrato u Orden de Compra / Servicio;
emitiendo la Certificación de Cumplimiento de Contrato u Orden de Compra /
Servicio.

VII. En caso de que se reciban bienes, servicios generales, obras o consultorías con
¡_, características o términos de calidad superiores a las establecidas en las

especificaciones técnicas o términos de referencia o en la propuesta adjudicada, el
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Responsable/Comisión de Recepción podrán recibir las mismas siempre y cuando no
se afecte el fin de la contratación, debiendo para el efecto elaborar el Informe
correspondiente dirigido al RPA, RPC o Autoridad Delegada.

VIII. Las SAF's de las Unidades Solicitantes, serán responsables de informar al
SICOES sobre la recepción de los bienes, obras, servicios generales, servicios de
consultoría y servicios de auditorías de profesionales independientes o firmas de
auditoría para control gubernamental o consultoría especializada en apoyo a la
misma; mediante el Formulario 500 en el plazo y condiciones establecidas por el
Manual de Operaciones del SICOES.

IX. En caso de concesiones se deberán efectuar las designaciones correspondientes
conforme a normativa específica.

X. Excepcionalmente cuando no se cuente con servidores públicos y en su lugar se
tenga consultores individuales de línea, estos podrán ser designados como
Responsables de Recepción o como integrantes de la Comisión de Recepción.

XI. Los representantes del Concejo Municipal y del Organismo de Participación y
Control Social que deseen participar en los actos de recepción, podrán hacerlo como
veedores.

XII. Cuando así se requiera se designará como Responsable de Recepción al
personal técnicamente calificado dependiente de cualquier otra unidad
organizacional

4.11. Certificación POA.

A efectos del presente procedimiento la Certificacion POA será acreditada a través
de la Ficha Perfil generada por el SIMv2, debidamente aprobada y validada.

4.12. Contratación de bienes y servicios que requieran apoyo técnico
calificado.

1. Las unidades solicitantes que a efectos de la contratación de bienes y
servicios, independientemente su modalidad o cuantía, que por sus
caracteristicas requieran apoyo técnico calificado, deberán solicitar el mismo a
las unidades técnicamente calificadas del GAMLP, debiendo éstas últimas
elaborar, firmar y sellar las especificaciones técnicas o términos de referencia,
según corresponda, a fin de garantizar la calidad de los bienes y servicios a
contratar.

11. Los citados funcionarios técnicos calificados, serán designados también como
parte de la Comisión de Calificación y Comisión de Recepción o como
Responsables de Evaluacion y Responsable de Recepción, según
corresponda.

111.Para el caso de la Dirección de Tecnologías de la Información y Gobierno
Abierto (DTIGA), se establece que dicha unidad organizacional deberá
participar, inexcusablemente, en la elaboración de especificaciones técnicas
para la adquisición de: equipos y dispositivos periféricos informáticos
(entendiéndose a éstos como todo aquel equipo que trabaja en directa
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relación con una computadora Ej: Servidores, impresoras, escáner u otros)
(bienes).

IV. Así también, y conforme Instructivo aprobado por dicha unidad organizacional,
la DTIGA participará en la elaboración de términos de referencia para:

a. Contratación de servicios de instalación y mantenimiento de Centros de
Procesamiento de Datos y de redes de datos alámbricas e inalámbricas
(WAN - redes de área extendida que involucra la interconexión de
varios inmuebles o LAN - redes de área local en un solo inmueble)
independientemente del medio y/o dispositivos de comunicación,
control y/o monitoreo u otros de similares características;

b. Contratación y/o adquisición de software especializado y sistemas que
deban integrarse a las plataformas del GAMLP.

El precitado detalle es enunciativo y no limitativo.

4.13. Notificaciones.

La notificación de Resoluciones impugnables, deberá efectuarse conforme lo
establecido en el Artículo 51, parágrafo I de las NB-SABS.

Otras actuaciones, tales como: Notas de Solicitud de Documentos para suscripción
del Contrato u Orden de Compra / Servicio o protocolización de contrato, aceptación
o rechazo de solicitud de ampliación de plazo para presentación de documentos, u
otras que correspondan, podrán ser notificadas vía fax o correo electrónico
declarados en la propuesta presentada, no siendo necesaria adicionalmente la
notificación personal; debiendo en cualquier caso incluir en la carpeta del proceso de
contratación la constancia de dicha notificación.

En todos los casos, las actuaciones administrativas a ser notificadas deberán
adjuntar la documentación de respaldo pertinente.

4.14. Publicaciones en la Mesa de Partes.

Además de lo establecido en los presentes Protocolos de Actuación y
Relacionamiento de Contrataciones se debe dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 48 de las NB-SABS.

4.15. Formalización de la Contratación.

La formalización de procesos de contratacion de bienes y servicios, mediante orden
de compra u orden de servicio será aplicable solo en casos en que el plazo de
adquisición, entrega o prestación, no sea mayor a quince (15) días calendario, en
aplicación del Art. 5, inciso cc) del Decreto Supremo N° 0181-NBSABS; sin embargo,
éste elemento no es restrictivo para las Unidades Solicitantes que por las
caracteristicas de su proceso de contratación consideren que el mismo deba ser
formalizado mediante contrato.
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La formalización de contrataciones de servicios generales discontinuos se deberá
efectuar necesariamente mediante contrato, a efectos de dar cumplimiento al inciso
b), parágrafo I del artículo 21 de las NB-SABS modificado por el D.S. 3548.

V. MODALIDADES PARA LA CONTRATACiÓN DE BIENES, OBRAS,
SERVICIOS GENERALES y DE CONSULTORíA

5.1. Contratación menor de bienes, servicios generales y de consultoría
hasta Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos).

Las contrataciones menores, deberán considerar los siguientes aspectos:

a) Los bienes y servicios contratados deben reunir condiciones de calidad para
cumplir con efectividad los fines para los que son requeridos;

b) Deben efectuarse considerando criterios de economía para la obtención de los
mejores precios de mercado;

e) Deben efectuarse a través de acciones inmediatas, ágiles y oportunas.

Se realizan de acuerdo a las siguientes actividades:

CUADRO N° 22: CONTRATACiÓN MENOR DE BIENES Y SERVICIOS
GENERALES HASTA Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS), DE

SERVICIOS DE CONSULTORíA HASTA Bs50.000 (CINCUENTA MIL 00/100
BOLIVIANOS) Y CONTRATACiÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS -

MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS y REACTIVOS DE LABORATORIO
EN EL MARCO DEL ART. 2 DE LA LEY N° 1737 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE

DE 1996, HASTA Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS).

Paso Responsable Actividad Tiempo

I

Unidad
Solicitante

a) Adjuntar la constancia de Registro en el
PAC del SICOES (para procesos mayores a
8s20.000).

b) Efectuar la solicitud mediante Formulario de
Requerimiento incluyendo el precio
referencial.
Para el caso de bienes de consumo deberá
llevar el sello "Sin Existencia" o "Necesidad
de Reposición" con firma y sello del
Responsable de Almacenes.

e) Adjuntar Especificaciones Técnicas del bien
o servicio general o Términos de Referencia
de la consultoría impreso, debidamente
firmados y sellados en todas las hojas por el
(los) responsable(s) de su elaboración.

d) Adjuntar el Cuadro de Equivalencias de
funciones de acuerdo a normativa vigente,
para consultorías individuales de línea.

e) Adjuntar certificación POA.
f) Solicitar la emisión de la certificación

presupuestaria.

Instrumentos y/o
Formularios

a) Constancia de
Registro en el PAC
del SICOES. (Si
correponde)

b) Formulario de
Requerimiento.

e) Especificaciones
Técnicas I Términos
de Referencia
debidamente
firmados y sellados
en todas las hojas
por el (los)
responsable(s) de
su elaboración.

d) Cuadro de
Equivalencias de
funciones de
acuerdo a
normativa vigente,
para consultorías
individuales de
línea.

e) Certificación POA.
f) Solicitud de emisión

de certificación

Variable.
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Paso

2

RPA

Actividad Instrumentos y/o
Formularios Tiempo

\

6

Responsable

Funcionario
Responsable de
la Unidad
Administrativa

3 Máxima
Autoridad de la
Unidad
Solicitante

Revisar y emitir la certificación presupuestaria.

Elaborar la Nota de Solicitud de Autorización
para el Inicio del Proceso de Contratación
adjuntando todos los instrumentos y/o
formularios señalados, previa verificación de
consistencia de los mismos y remitir al (la) Jefe
SAF para su asignación al (la) Procesador(a)
de Compras y Asesor(a) Legal SAF.
a) Asignar el proceso de contratación en el

SIM Contrataciones al (la) Procesador(a)
de Compras y Asesor(a) Legal SAF.

b) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Procesador(a) de
Compras de la SAF.

Revisar que la carpeta del proceso de
contratación cuente con toda la
documentación.
a) En caso de conformidad con la carpeta del

proceso de contratación, remitir al RPA.
b) En caso de existir observaciones en la

carpeta del proceso de contratación,
devolver la misma a la Unidad Solicitante, a
través del (la) Jefe SAF, para su corrección.

a) Autorizar el IniCIO del proceso de
contratación e instruir su ejecución, previa
verificación de que el mismo cuente con
Presupuesto, esté inscrito en el POA y PAC
(cuando corresponda), y tenga los
documentos necesarios.

b) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al Funcionario Responsable
de la Unidad Administrativa.

4 Jefe SAF

PARA BIENES CON REPORTE DE PRECIOS

7

5 Procesador(a)
de Compras de
laSAF

Funcionario
Responsable de
la Unidad
Administrativa

a) Obtener el Reporte de Precios en el
Mercado Virtual (SIGEP) y seleccionar al
proveedor, el cual realizará la provisión del
bien.

b) Solicitar al proveedor seleccionado,
mediante correo electrónico: Nota de
Conformidad con las Especificaciones
Técnicas; y Declaración Jurada de no
Impedimento para participar en procesos
de contratación Estatal. Adjuntando a la
carpeta del proceso de contratación dicho
correo electrónico. Asimismo, el correo
electrónico a ser remitidio deberá
establecer un plazo de hasta dos (2) días
hábiles, computables a partir de su
remisión, para el pronunciamiento del
proveedor.
En caso de que el proveedor no cumpla
con lo solicitado volver al inciso a); En caso
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Certificación
presupuestaria.

Nota de Solicitud de
Autorización para el
Inicio del Proceso de
Contratación suscrita.

a) Memorándum de
asignación con
constancia de
recepción.

b) Carpeta de proceso
de contratación con
proveído de
remisión.

a) Carpeta del proceso
de contratación con
proveído de
remisión.

b) Carpeta del
proceso de
contratación con
proveído de
devolución.

a) Autorización
expresa e
instrucción de
ejecución del
proceso de
contratación, en la
Nota de Solicitud
de Autorización
para el Inicio del
Proceso de
Contratación.

b) Carpeta del proceso
de contratación con
proveído de
remisión.

a) Reporte de Precios
generado en el
SIGEP.

b) Correo electrónico
impreso.

c) Informe de
Selección que
adjunte:
1. Nota de

Conformidad con
las
Especificaciones
Técnicas y;

2. Declaración
Jurada de no
Impedimento
para participar en
procesos de
contratación

Hasta un (1) día hábil
siguiente de la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

Hasta cuatro (4) días
hábiles siguientes de la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.
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de no existir otro proveedor deberá seguir
lo establecido para bienes con reporte de
inexistencia.

e) Elaborar Informe de la Selección con base
a la respuesta del proveedor dirigido al
RPA, adjuntando los documentos
solicitados.

d) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al RPA para la adjudicación
del proveedor seleccionado.

Estatal.
d) Carpeta del

proceso de
contratación con
proveído de
remisión.

TiempoInstrumentos y/o
FormulariosPaso Responsable Actividad

PARA BIENES CON REPORTE DE INEXISTENCIA
a) Reporte de

Inxistencia suscrito.
b) Correo electrónico

de solicitud de
documentación
impreso.

c) Informe de
Selección que
adjunte:
1. Nota de

Conformidad con
las
Especificaciones
Técnicas.

2. Cotización o
documento
equivalente (si
corresponde).

3. Declaración
Jurada de no
Impedimento
para participar en
procesos de
contratación
Estatal.

d) Carpeta del
proceso de
contratación con
proveído de
remisión.

Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes de la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

7 Funcionario a) Obtener y suscribir el Reporte de
Responsable de Inexistencia en el Mercado Virtual.
la Unidad b) Buscar y seleccionar por fuera del Mercado
Administrativa Virtual al proveedor que realizará la

provisión del bien. Solicitar al proveedor
seleccionado, mediante correo electrónico
la siguiente documentación: Nota de
Conformidad con las Especificaciones
Técnicas; cotización o documento
equivalente (si corresponde); Declaración
Jurada de no Impedimento para participar
en procesos de contratación Estatal.
Adjuntando a la carpeta del proceso de
contratación dicho correo electrónico. En
caso de que el proveedor no cumpla con lo
solicitado buscar otro proveedor.

c) Elaborar Informe de la Selección con base
a la respuesta del proveedor dirigido al
RPA para la respectiva adjudicación,
adjuntando los documentos requeridos.

d) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al RPA para la adjudicación
del proveedor seleccionado

PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES MENORES A Bs20.000 (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS), ASI
COMO, PARA LA CONTRATACiÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORíA HASTA Bs50.000 (CINCUENTA MIL 00/100
BOLIVIANOS) y CONTRATACiÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS - MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS y
REACTIVOS DE LABORATORIO EN EL MARCO DEL ART. 2 DE LA LEY N° 1737 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 1996,
HASTA Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS).

Hasta cuatro (4) días
hábiles siguientes de la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

Funcionario
Responsable de
la Unidad
Administrativa

a) Seleccionar al (los) proveedor
(es)!consultor (es), el cual realizará la
prestación del servicio o la provisión del
(los) productos farmaceuticos -
medicamentos, dispositivos medicos y
reactivos de laboratorio).

b) Solicitar al (los) proveedor (es)!consultor
(es) seleccionado (s), mediante correo
electrónico la siguiente documentación:
Nota de aceptación a las Especificaciones
Técnicas! Términos de Referencia;
cotización o documento equivalente (si
corresponde); Declaración Jurada de no
Impedimento para participar en procesos
de contratación Estatal; Declaración Jurada
de No Doble Percepción (solo para
contratación consultorías individuales); y
Hoja de Vida debidamente respaldada (solo
para contratación de consultorías
individuales). Adjuntando a la carpeta del

a) Proveedor (es)!
consultor (es)
seleccionado (s).

b) Correo electrónico
impreso.

c) Informe de
Selección que
adjunte:
1.Nota de
Conformidad con
las
Especificaciones
Técnicas !
Términos de
Referencia.

2.Cotización o
documento
equivalente (si
corresponde).

3.Declaración
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Paso

8

Procesador(a)
de Compras de
la SAF

Actividad

proceso de contratación dicho correo
electrónico. En caso de que el
proveedor/consultor no cumpla con lo
solicitado volver al inciso a). Asimismo, el
correo electrónico a ser remitidio deberá
establecer un plazo de hasta dos (2) días
hábiles, computables a partir de su
remisión, para el pronunciamiento del
proveedor.

e) Elaborar Informe de la Selección con base
a la respuesta del proveedor dirigido al
RPA para la respectiva adjudicación,
adjuntando los documentos requeridos.

d) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al RPA para la adjudicación
del proveedor seleccionado

a) Elaborar y suscribir la Nota de Adjudicación.
b) Remitir la carpeta del proceso de

contratación al (la) Procesador(a) de
Compras de la SAF, instruyendo mediante
proveído, la elaboración de la Nota de
Solicitud de Documentos.

TiempoInstrumentos y/o
Formularios
Jurada de no
Impedimento
para participar en
procesos de
contratación
Estatal.

4.Declaración
Jurada de No
Doble Percepción
(solo para
contratación de
consultorías
individuales).

5.Hoja de Vida
debidamente
respaldada (solo
para contratación
de consultorías
individuales).

d) Carpeta del
proceso de
contratación con
proveído de
remisión.

a) Nota de
Adjudicación
suscrita.

b) Carpeta del
proceso de
contratación con
proveído de
remisión e
instrucción de
elaboración de la
Nota de Solicitud

Hasta un (1) día hábil
siguiente de la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

Responsable

RPA

de Documentos.
9 a) Elaborar la Nota de Solicitud de

Documentos para la suscnpcion del
Contrato u Orden de Compra / Servicio
debiendo ser suscrita por el (la) Jefe SAF y
notificar al Adjudicado conjuntamente a la
Nota de Adjudicación.

b) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Asesor(a) Legal - SAF.

38

a) Nota de Solicitud a)
de Documentos
para la suscripción
del Contrato u
Orden de Compra /
Servicio, suscrita
por el (la) Jefe SAF
con constancia de
notificación.

b) Carpeta del
proceso de
contratación con
proveído de
remisión.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de la
emisión de la Nota de
Adjudicación, para la
emisión de la Nota de
Solicitud de
Documentos para la
suscripción del
contrato, orden de
compra/servicio.
Debiendo ser
notificada en un plazo
máximo de dos (2)
días hábiles
siguientes a la
emisión de la nota.
El plazo a otorgarse
al adjudicado para la
presentación de
documentos no
deberá ser mayor a
dos (2) días hábiles
siguientes a la
recepción de la Nota
de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del
Contrato u Orden de
Compra / Servicio.

b) Hasta el vencimento
del plazo otorgado
para la presentación
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Instrumentos y/o
Formularios

TiempoPaso Responsable Actividad

de documentos,en la
Nota de Solicitud de
Documentos.

10 Adjudicado a)Nota de
presentación de
Documentos
solicitados para la
suscripción del
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio.

b) Nota de Solicitudde
Ampliación de
Plazo para la
Presentación de
Documentos.
(cuando
corresponda).

a) Presentar la documentaciónsolicitada para
la suscripción del Contrato u Orden de
Compra/ Servicio.

b) Excepcionalmentey de manera justificada
podrá solicitar ampliación de plazo para
presentar la documentación requerida, la
misma que deberá ser aceptada o
rechazadapor el RPA.

Hasta el vencimiento
del plazo otorgado
para la presentación
de documentos en la
Nota de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del
Contrato u Orden de
Compra/ Servicio.

11 JefeSAF/RPA a) Recibida la documentaciónsolicitada, a) Documentación
remitir al (la) Asesor(a) Legal SAF con proveído de
para su revisión y emisión de Informe remisión.
Legal correspondiente. b) Nota de

b) En caso de solicitud de ampliaciónde Aceptación /
plazo para presentación de Rechazo de la
documentos, el RPA debe analizar la Solicitud de
pertinencia, elaborar y suscribir la Ampliación de
Nota de Aceptación / Rechazo de la Plazo para la
Solicitud de Ampliación de Plazo para Presentación de
la Presentación de Documentos, Documentos
pudiendoampliar cuanto se requieray suscrita y con
sea debidamente justificado, dicha constancia de
Nota deberá ser notificada al notificaciónpor el
adjudicado por el (la) Procesador(a) (la) Procesador(a)

~ de Comprasde la SAF. de Comprasde la
~\~~t~~~~~~~~ __~ __~+-~~ ~ ~ ~~S~A~F~.~ __ ~~+- ~ __~,~>.. O;~\ 12 Asesor(a) Legal- a) Revisar los documentos legales a) Informe Legal de a) Hasta un (1) día~_ ~fW SAF/Funcionario presentados por el adjudicado y emitir Revisión y hábil siguiente a la

oma~. A Responsable de Informe Legal de Revisióny Verificaciónde Verificación de recepción de los
~ la Unidad Documentos, en caso de que la Documentos y documentos

Administrativa documentación cumpla lo requerido, Contrato u Orden presentados por el
elaborar, suscribir el Contrato u Orden de de Compra / adjudicado, para
Compra/Servicio y remitir para firma del Servicio elaborado emisión del Informe
RPA. La fecha de suscripcióndel Contrato y firmado en tres (3) Legal.
u Ordende Compra/ Serviciodeberátomar ejemplarespara: Hasta un (1) dia
en cuenta los plazos de suscripciónpor las 1) Carpeta del habil siguiente a la
partes. proceso de emisión del Informe

b) Revisar los documentos legales contratación. Legal de Revisióny
presentados por el adjudicado y emitir 2) Adjudicado. Verificación de
Informe Legal de Revisióny Verificaciónde 3) SAF. Documentospara la
Documentos,en caso de que el adjudicado b) Informe Legal de elaboración del
presente desistimiento expreso, no Revisión y contrato u orden de
presente los documentos, presente los Verificación de compra/servicio.
documentosfuera del plazoestablecido,y/o Documentos que b) Hasta (2) días
los documentos presentados no cumplan recomiende dejar hábiles siguientesa
con las condiciones requeridas, debe sin efecto la Nota la recepción de los
recomendar dejar sin efecto la Nota de de Adjudicación. documentos;o Nota
Adjudicación. Documentación de Desistimiento
Cuando corresponda la documentación técnica con sello de Expreso,
técnica será revisada y/o cotejada por el revisión y/o cotejo presentados por el
Funcionario Responsable de la Unidad del Funcionario Adjudicado; o del
Administrativa. Responsable de la vencimiento del

Unidad plazo para la
Administrativa presentación de
(cuando documentos, para
corresponda). la emisión del

Informe Legal que
recomienda dejar;. .

Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción
de la documentación o
la Nota de Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la presentaciónde
documentos.

39
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o
Formularios Tiempo

13 RPA

a) Contrato u Orden
de Compra /
Servicio numerado
y constancia de
comunicación vía
correo electrónico.

b) Formulario de
Entrega de Contrato
u Orden de Compra
/ Servicio.

e) Cuando
corresponda,
Formulario de
Registro de
Contrato en la CGE
debidamente
firmado y sellado en
dos (2) ejemplares

~

(adjuntando una
copia del Contrato).

d) Carpeta del proceso
-r: de contratación con......,_..z "'. proveído de

~'.' '1 remisión.
~-1~6~~=R~P~A--------~~D-e-S~ig-n-ar---a~I~~R~e-s-p-o-n-sa~b~le-/~C~0-m~is~i~ó-n--~d~e~7M~e~m~0~r~á~nd~u~m------d~e-+~D~e----a-c-u-e-rd~o----a----Io~

Recepción. Designación con establecido en el numeral
constancia de 4.10. del presente
recepción que deberá documento.
ser remitido a la DLC

\

por el (la) Jefe SAF,....,. ~;~~::ec:~~~/a:

_ contratación.'., ~JCn0: ,'---___L----__..L----- --.L.:==~:;__ __ J._ __J
~. -,., '.

A,Rr,,·;__J p.:/'

14 Adjudicado

15 Asesor(a) Legal­
SAF

a) Dejar sin efecto la Nota de Adjudicación (si
corresponde), dicha Nota deberá ser
notificada al adjudicado por el (la)
Procesador(a) de Compras de la SAF.
En caso de Desistimiento, proceder de
acuerdo a lo establecido en el Instructivo
emitido por la DLC.
Retomar el proceso de contratación desde
el paso 7 del presente Cuadro (según
Corresponda).

b) Suscribir el Contrato u Orden de Compra /
Servicio.

Suscribir el Contrato u Orden de Compra /
Servicio. La suscripción del Contrato u Orden
de Compra/Servicio deberá ser gestionado por
el Asesor(a) Legal-SAF.

a) Numerar el Contrato u Orden de Compra /
Servicio en el SIM Contrataciones y
mediante correo electrónico informar este
hecho al RPA para la designación del
Responsable o Comisión de Recepción.

b) Entregar un (1) ejemplar del Contrato u
Orden de Compra / Servicio al proveedor /
consultor.

c) Cuando corresponda registrar la
información del Contrato en la CGE (de
acuerdo a lo establecido en el Instructivo
emitido por la DLC), gestionar la
suscripción del Formulario de Registro por
el RPA.

d) Remitir la carpeta de proceso de
contratación a la SAF.

40

a) Nota que deja sin a)
efecto la Nota de
Adjudicación con
constancia de
notificación por el
(la) Procesador(a)
de Compras de la
SAF.

b) Contrato u Orden
de Compra /
Servicio suscrito.

Contrato u Orden de
Compra / Servicio
suscrito.

sin efecto la Norta
de Adjudicación.

Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del Informe
Legal que
recomienda dejar sin
efecto la Nota de
Adjudicación.
El plazo para la
notificación es hasta
dos (2) días hábiles
siguientes de su
emisión.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del
Contrato u Orden de
Compra/Servicio
elaborado.

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la suscripción
del contrato u orden de
compra/servicio por parte
del RPA.

a) Hasta un (1) día hábil
siguiente de la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio por las partes.

b) Hasta tres (3) días
hábiles siguientes de
numerado el Contrato u
Orden de Compra /
Servicio.

e) Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
por las partes.

d) Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
por las partes.



Actividad
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Responsable
Instrumentos y/o

Formularios
TiempoPaso

17 Procesador de
Compras de la
SAF

a) Registrar en el SICOES el Formulario 400
(procesos mayores a Bs20.000.-)
adjuntando la documentación requerida
conforme a Manual de Operaciones del
SICOES.

b) Elaborar, suscribir y gestionar la firma del
(la) Asesor(a) Legal en la Nota de
Cumplimiento de Normativa.

e) Elaborar y suscribir el Listado de Control de
Documentos.

d) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Jefe SAF.

proceso de
contratación con
proveído de
remisión.

a) Nota de Hasta dos (2) días hábiles
Cumplimiento de siguiente de recibida la
Normativa con carpeta del proceso de
VoBo. contratación.

b) Carpeta del
proceso de
contratación con
proveído de

a) Formulario 400 del
SICOES (procesos
mayores a
Bs20.000.-) y
confirmación de
registro.

b) Nota de
Cumplimiento de
Normativa suscrita.

e) Listado de Control
de Documentos
suscrito en un (1)
ejemplar para la
carpeta del proceso
de contratación y
un (1) ejemplar
adicional por cada
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio.

d) Carpeta del

18 Jefe SAF a) Visar la Nota de Cumplimiento de
Normativa.

b) Remitir a la UGDS-DLC la carpeta del
proceso de contratación con un (1)
ejemplar en original del Contrato u Orden
de Compra / Servicio numerado.

remisión.

a) De acuerdo a lo
establecido en el
Manual de Operaciones
del SICOES.

b) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio por las partes.

e) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio por las partes.

d) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio por las partes.

19 Jefe UGDS-DLC Asignar el proceso de contratación. Carpeta del proceso
de contratación
asignada mediante
proveído.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de recibida la
carpeta del proceso de
contratación.

20 Analista-DLC a) Remitir un (1) ejemplar del Formulario de
Registro de Contrato al servidor público
municipal asignado para el envío de
información a la CGE (adjuntando una
fotocopia del Contrato).

b) Verificar la correspondencia de la
documentación de la carpeta del proceso de
contratación con el Listado de Control de
Documentos.
1) En caso de conformidad con la carpeta

del proceso de contratación, suscribir y
remitir el Listado de Control de
Documentos al Archivo UGDS-DLC

2) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación
devolver la misma al RPA a través del
(la) Jefe UGDS-DLC.

a) Constancia de
recepción del
servidor público
municipal asignado
para el envío de
información a la
CGE, en hoja de
ruta.

b) Listado de Control
de Documentos
suscrito y carpeta
del proceso de
contratación
remitida al Archivo
UGDS-DLC.
Carpeta del proceso
de contratación
devuelta (cuando
corresponda).

a) De acuerdo a Instructivo
emitido por la DLC.

b) Hasta seis (6) días
hábiles siguientes de la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

En caso de que la carpeta
del proceso de
contratación sea devuelta,
el RPA debe instruir el
ajuste correspondiente y
remitir a la UGDS-DLC. La
SAF deberá efectuar los
ajustes que correspondan
de forma oportuna en
coordinación con las
instancias que
corresponda.

,
I

.,

i:' :.,
,;'

a) Suscribir el Listado de Control de
Documentos.

b) Remitir al (la) Jefe SAF un (1) ejemplar del
Listado de Control de Documentos.

e) Digitalizar el proceso de contratación de
acuerdo a Instructivo emitido por la DLC.

d) Archivar el proceso de contratación.

21 Archivo UGDS­
DLC

41
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a) Listado de Control
de Documentos
suscrito por el
Responsable de
Archivo UGDS­
DLC.

b) Proveído
adjuntando
documentación.

e) Archivo digital
actualizado.

Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o TiempoFormularios
d) Carpeta del proceso

de contratación
archivada.

1. Para el manejo de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas se aplicarán las disposiciones
establecidas por la Secretaría Municipal de Finanzas.

11.Adicionalmente, el RPA podrá dejar sin efecto la Autorización de Inicio de Proceso
de Contratación mediante nota hasta antes de la adjudicación o podrá dejar sin
efecto la Autorización de Inicio de Proceso de Contratación y la Nota de
Adjudicación mediante nota dirigida y notificada al adjudicado, hasta antes de la
suscripción del Contrato u Orden de Compra/Servicio, previo Informe de ..
Justificación técnico y legal.

111.La Nota de Solicitud de Autorización para el Inicio del Proceso de Contratación es
el documento con el cual se debe generar la Hoja de Ruta de la carpeta
correspondiente al proceso de contratación.

IV. La forma de adjudicación de los procesos de contratación tramitados en el marco
del presente Cuadro, deberá ser siempre por producto.

V. En caso de que se deje sin efecto la adjudicación para algún producto y se decida
no continuar con la contratación del mismo, el RPA deberá emitir la Nota
correspondiente que deje sin efecto la adjudicación del citado producto, previo
informe de justificación emitido por la Unidad Solicitante.
Asimismo, para aquellos productos para los cuales se hayan dejado sin efecto las
Adjudicaciones, podrán iniciarse nuevos procesos de contratación, aplicando el
procedimiento que corresponda.

CUADRO N° 23: CONTRATACiÓN MENOR POR MONTOS MAYORES A Bs20.000
(VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) HASTA Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100
BOLIVIANOS) DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES CON CONSULTA DE

PRECIOS

Paso TiempoResponsable Actividad Instrumentos y/o
Formularios

Variable.Unidad
Solicitante

a) Adjuntar la constancia de Registro en el a) Constancia de
PAC del SICOES. Registro en el PAC

b) Efectuar la solicitud mediante Formulario de del SICOES.
Requerimiento incluyendo el precio b) Formulario de
referencial. Requerimiento.
Para el caso de bienes de consumo deberá e) Especificaciones
llevar el sello "Sin Existencia" o "Necesidad Técnicas
de Reposición" con firma y sello del debidamente
Responsable de Almacenes. firmadas y selladas

\

e) Adjuntar Especificaciones Técnicas del bien en todas las hojas
o servicio general impresas, debidamente por el (los)
firmadas y selladas en todas las hojas por el responsable(s) de
(los) responsable(s) de su elaboración. su elaboración.

. ' '.. . d) Adjuntar certificación POA. d) Certificación POA.
e) Solicitar la emisión de la certificación e) Solicitud de emisión..~l/:L__ _j__ __..L_p_re_s_up_u_es_ta_r_ia_. 4_2__ __L__S::.:~~:.:::~~:::..~i:.::~~:_~_:...!::;.:::.:l~_~C_iO..:.::·I::._L__j
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Paso Responsable
Instrumentos y/o

Formularios Tiempo

Maxima Autoridad.

2 Funcionario
Responsable de
la Unidad
Administrativa

Revisar la carpeta
contratación y emitir
presupuestaria.

del
la

proceso de
certificación

Certificación
presupuestaria.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

3 Máxima
Autoridad de la
Unidad
Solicitante

Elaborar la Nota de Solicitud de Autorización
para el Inicio del Proceso de Contratación
verificando todos los instrumentos y/o
formularios señalados, previa verificación de
consistencia de los mismos y remitir al (la)
Jefe SAF para su asignación al (la)
Procesador(a) de Compras y Asesor(a) Legal
SAF.

Nota de Solicitud de
Autorización para el
Inicio del Proceso de
Contratación suscrita.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

4 Jefe SAF a) Asignar el proceso de contratación en el
SIM Contrataciones al (la) Procesador(a)
de Compras y Asesor(a) Legal SAF.

b) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Procesador(a) de
Compras de la SAF.

a) Memorándum de
asignación con
constancia de
recepción.

b) Carpeta del
proceso de
contratación con
proveído de
remisión.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

5 Procesador(a)
de Compras de
laSAF

Revisar que la carpeta del proceso de
contratación cuente con toda la
documentación y su consistencia.
a) En caso de conformidad con la carpeta del

proceso de contratación, remitir al RPA.
b) En caso de existir observaciones en la

carpeta del proceso de contratación,
devolver la misma a la Unidad Solicitante, a
través del (la) Jefe SAF, para su corrección.

a) Carpeta del proceso
de contratación con
proveído de
remisión.

b) Carpeta del proceso
de contratación con
proveído de
devolución.

Hasta dos (2) días hábiles
siguiente de la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

6 RPA a) Autorizar el irucio del proceso de
contratación e instruir su ejecución, previa
verificación de que el mismo cuente con
Presupuesto, esté inscrito en el POA, y
PAC, y tenga los documentos necesarios.

b) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al Funcionario Responsable
de la Unidad Administrativa.

a) Autorización
expresa e
instrucción de
ejecución en la
Nota de Solicitud
de Autorización
para el Inicio del
Proceso de
Contratación.

b) Carpeta del proceso
de contratación con
proveído de
remisión.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

7 Funcionario
Responsable de
la Unidad
Administrativa

a) Identificar la oferta de proveedores para
realizar la Consulta de Precios de Mercado
y seleccionar a un proveedor que cumpla
con las condiciones necesarias para
efectuar la prestación del servicio o la
provisión de (1) (los) bien (es).

b) Elaborar y suscribir la Nota de
Recomendación que determine al
proveedor identificado a ser invitado.

c) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al RPA.

a) Captura de pantalla
que evidencie al
Proveedor
identificado.

b) Nota de
Recomendación
que determine al
proveedor
identificado a ser
invitado, suscrita

c) Carpeta del
proceso de
contratación con
proveído de
remisión.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

Jefe SAF8 Elaborar y suscribir la Nota de Invitación al
Proveedor identificado, mediante la cual se
solicitará la oferta (que contenga:
especificaciones técnicas, características y
atributos, cantidades, precio y/o demás
condiciones de los bienes o servicios

Nota de Invitación al
Proveedor
seleccionado suscrita
y notificada por el (la)
Procesador(a) de
Compras de la SAF.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.
Otorgándole un plazo no
mayor a dos (2) días

·2202000
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Paso

10

9

Procesador(a)
de Compras de
la SAF

Actividad

generales, y otra información que considere
pertinente, además de la identificación de
domicilio a efectos de notificación; en el caso
de bienes se incluirá la marca y origen, si
corresponde); así como la declaración jurada
del proveedor aceptando la publicación de la
información de su oferta y las condiciones del
proceso de contratación; que deberá ser
notificada por el (la) Procesador(a) de
Compras de la SAF.
Presentar mediante nota dirigida al RPA, la
oferta conforme a lo solicitado, así como la
declaración jurada del proveedor aceptando la
publicación de la información de su oferta y
las condiciones del proceso de contratación.

a) En caso de que la oferta cumpla con lo
requerido por la Unidad Solicitante, remitir
al (la) Procesador(a) de Compras la oferta
identificada (que contenga: especificaciones
técnicas, características y atributos,
cantidades, precio y/o demás condiciones
de los bienes o servicios generales, y otra
información que considere pertinente,
además de identificar domicilio a efectos de
notificación; en el caso de bienes se incluirá
la marca y origen, si corresponde); así
como la declaración jurada del proveedor
aceptando la publicación de la información
de su oferta y las condiciones del proceso
de contratación, para la publicación en el
SICOES.

b) En caso de que la oferta identificada no
cumpla con lo requerido por la Unidad
Solicitante, o no se presente la oferta en el
plazo establecido, mediante nota dejar sin
efecto la Nota de Invitación al Proveedor
Identificado e instruir identificar otro
proveedor para su invitación, retomando el
proceso de contratación desde el paso 7 del
presente cuadro.

Publicar, la oferta identificada (que contenga:
especificaciones técnicas, características y
atributos, cantidades, precio y/o demás
condiciones de los bienes o servicios
generales que fueron ofertados por el
proveedor identificado; en el caso de bienes
se incluirá la marca y origen, si corresponde);
así como la declaración jurada del proveedor
aceptando la publicación de la información de
su oferta y las condiciones del proceso de
contratación, en el Formulario 110 del
SICOES.

Instrumentos y/o
Formularios

Oferta y declaración
jurada del proveedor,
aceptando la
publicación de la
información de su
oferta y las
condiciones del
proceso de
contratación.
a) Oferta identificada

con proveído de
remisión.

b) Nota que Deja sin
efecto la Invitación
al Proveedor
Identificado e
instruye la
identificación de
otro proveedor para
su invitación, con
constancia de
notificación por el
(la) Procesador (a)
de Compras de la
SAF.

Formulario 110
SICOES
confirmación
registro.

Tiempo

hábiles para la
presentación de lo
solicitado. El plazo para la
notificación será de hasta
dos (2) días hábiles
siguientes a la emisión de
la Nota de Invitación al
Proveedor Identificado.

De acuerdo al plazo
otorgado en la Nota de
Invitación al Proveedor
Identificado.

a) Hasta un (1) día hábil
siguiente de la
recepción de la oferta.

b) Hasta un (1) día hábil
siguiente de la
recepción de la oferta si
esta no cumple con lo
requerido por la unidad
solicitante; hasta dos (2)
días hábiles de vencido
el plazo para la
presentación de la
oferta, cuando no se
presente la misma.

El plazo para la
notificación será de
hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
emisión de la nota.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación..
El plazo mínimo a
otorgarse para la
presentación de ofertas es
de dos (2) días hábiles,
computables a partir del
día siguiente hábil de
efectuada la publicación
de la oferta identificada en
el SICOES

Otros Dentro del plazo establecido en la publicación
proponentes / otros proponentes podrán presentar su
Proveedor propuesta económica y su aceptación a las

\

Identificado condiciones de la contratación y ofertar
menores precios a través del RUPE. También
podrá ofertar un menor precio el proveedor
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A. ~s fe, de Compras de del SICOES. Ofertados generado siguiente del plazo
la SAF b) En caso de haber recibido más propuestas, por el SICOES. establecido en el SICOES

11

12

Responsable

Proveedor
Identificado

RPA

Propuestas a través
del RUPE.

En el plazo establecido en
la publicación del
SICOES.
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o
Formularios Tiempo

realizar la comparación de precios (que
deberá incluir al proveedor seleccionado) y
seleccionar al proponente con el precio más
bajo.
En caso de existir un empate entre dos o
más ofertas, prevalecerá la oferta que se
presentó primero.

c) Una vez consolidado el cuadro comparativo
o de no registrarse ninguna propuesta
remitir la carpeta del proceso de
contratación al RPA para la adjudicación del
proveedor seleccionado con el precio más
bajo o del proveedor identificado.

b) Cuadro comparativo
de precios y de
selección del precio
más bajo, cuando
corresponda.

c) Carpeta del proceso
de contratación con
proveído de
remisión.

para la presentación de
ofertas.

14 RPA a) Elaborar y suscribir Nota de Adjudicación.
b) Remitir la carpeta del proceso de

contratación al (la) Procesador(a) de
Compras de la SAF, instruyendo mediante
proveído, la elaboración de la Nota de
Solicitud de Documentos, al proponente con
el precio mas bajo o en su caso al
proveedor identificado, si no se hubieran
recibido más ofertas.

a) Nota de
Adjudicación
suscrita.

b) Carpeta del proceso
de contratación con
proveído de
remisión e
instrucción.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de la recepción
del reporte para la
selección del proveedor.

15 Procesador(a)
de Compras de
laSAF

a) Elaborar la Nota de Solicitud de
Documentos para la suscripción del
Contrato u Orden de Compra / Servicio, que
requiera además la presentación de la
documentación que acredite el
cumplimiento de las especificaciones
técnicas contenidas en la oferta del
proveedor identificado, debiendo ser
suscrita por el (la) Jefe SAF y notificar al
Adjudicado conjuntamente a la Nota de
Adjudicación.

b) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Asesor(a) Legal - SAF.

a) Nota de Solicitud de a) Hasta un (1) día hábil
Documentos para la siguiente la recepción
suscripción del de la Nota de
Contrato u Orden Adjudicación para la
de Compra / emisión de la Nota de
Servicio, suscrita Solicitud de
por el (la) Jefe SAF Documentos para la
con constancia de suscripción de contrato
notificación. u orden de

b) Carpeta del proceso compra/servicio.
de contratación con Debiendo ser notificada
proveído de en un plazo máximo de
remisión. dos (2) días hábiles

siguientes de su
emisión.
El plazo a otorgarse al
adjudicado para la
presentación de
documentos no deberá
ser mayor a dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción de la Nota de
Solicitud de
Documentos para la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio.

b) Hasta el vencimiento
del plazo otorgado
para la presentación
de documentos en la
Nota de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del
Contrato u Orden de
Compra / Servicio.

16 Adjudicado Presentar mediante nota la documentación
solicitada para la suscripción del Contrato u
Orden de Compra / Servicio.

Nota de
Presentación de
Documentos,
adjuntando los
documentos
solicitados para la
suscripción de
Contrato u Orden
de Compra /

. , Servicio.L_ __ ~ L_ _L __ ~~~ _L ~
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En el plazo establecido en
la Nota de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del Contrato u
Orden de Compra /
Servicio.
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o
Formularios Tiempo

a) Contrato u Orden
de Compra /
Servicio suscrito

b) Nota de
Declaratoria
Desierta suscrita y
Formulario 220 del
SICOES y
confirmación de
registro.

e) Nota que deja Sin
Efecto la
Adjudicación, con
constancia de
notificación por
parte del
Procesador de

\

Compras de la SAF.

e) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la

,,1 recepción del Informe
-c, e r c ,,,. !;:"~ _ _j _j --L -L_-=L:.=e.5!.ga:::l~q=u.::.e_;_:re:_:c:.=o.:,:m.:::ie:.:n.:.:d:.:a:...J." , ',-c'
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17 Jefe SAF/RPA

18 Asesor(a) Legal­
SAF/Funcionario
Responsable de
la Unidad
Administrativa

19 RPA

Recibida la documentación solicitada,
remitir al (la) Asesor(a) Legal SAF para su
revisión y emisión de Informe
correspondiente.

El (la) Asesor(a) Legal - SAF y el Funcionario
Responsable de la Unidad Administrativa de
manera conjunta:
a) Revisar los documentos presentados por el

adjudicado y emitir Informe conjunto de
Revisión y Verificación de Documentos,
conforme sus competencias, en caso de
que la documentación cumpla con lo
requerido, el Asesor Legal SAF debe
elaborar, suscribir el Contrato u Orden de
Compra/Servicio y remitir para firma del
RPA. La fecha de suscripción del Contrato
u Orden de Compra/Servicio deberá tomar
en cuenta los plazos de suscripción por las
partes.
La suscripción del Contrato u Orden de
Compra / Servicio deberá ser gestionado
por el Asesor(a) Legal-SAF.

b) Revisar los documentos presentados por el
adjudicado, conforme sus competencias y
emitir Informe de Revisión y Verificación de
Documentos, en caso de que el adjudicado
presente desistimiento expreso, no
presente los documentos, presente los
documentos fuera del plazo establecido,
y/o los documentos presentados no
cumplan con las condiciones requeridas,
debiendo:
- En caso de no contar con mas
proponentes recomendar Declarar
Desierto el proceso de contratación.

- En caso de contarse con mas
proponentes recomendar Dejar sin
Efecto la Adjudicación y proceder a la
Adjudicación del siguiente proponente
con el precio más bajo.

En el caso de desistimiento tácito o
expreso, se debe considerar lo establecido
en el Instructivo emitido por la DLC.

a)Suscribir el Contrato u Orden de Compra /
Servicio.

b)Emitir y suscribir la Nota de Declaratoria
Desierta (si corresponde) y remitir al (la)
Procesador (a) de Compras para la
publicación en el SICOES.

Retomar el proceso de contratación desde
el paso 7 del presente Cuadro (según
corresponda).

e) En caso de contar con uno o más
proponentes, dejar sin efecto la
Adjudicación y retomar el proceso de
contratación desde el paso 14 del presente
Cuadro.
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Documentación con
proveído de
remisión.

a) Informe
Revisión
Verificación
Documentos
Contrato u

de
y

de
y

Orden
de Compra/Servicio
elaborado y firmado
en tres (3)
ejemplares para:
1) Carpeta del

proceso de
contratación.

2) Adjudicado.
3) SAF.

b) Informe de
Revisión y
Verificación de
Documentos

Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción de
la documentación.

a) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción de los
documentos
presentados por el
adjudicado, para la
emisión del Informe
Legal de Revision y
Verificación de
documentos y hasta
dos (2) días hábiles
siguientes a la emisión
del Informe Legal de
Revision y Verificacion
de documentos, para la
elaboración del contrato
u orden de
compra/servicio.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción de los
documentos o nota de
desistimiento expreso,
presentado por el
adjudicado; o del
vencimiento del plazo
para la presentación de
documentos, para la
emisión del informe
Legal que recomiende
la declaratoria desierta
o la adjudicación del
proponente con el
siguiente precio más
bajo.

a) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del contrato u
orden de
compra/servicio
elaborado.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del Informe
Legal que recomienda
la declaratoria desierta
para la elaboración de
la Nota de Declaratoria
Desierta.
El plazo para la
notificación será de
acuerdo al Manual del
SICOES.



Actividad
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Paso Responsable
Instrumentos y/o

Formularios Tiempo

dejar sin efecto la Nota
de Adjudicación para la
elaboración de la Nota
que deja sin efecto la
Adjudicación.
Debiendo ser notificada
en un plazo máximo de
dos (2) días hábiles
siguientes de su
emisión.

20 Adjudicado Suscribir el Contrato u Orden de Compra I
Servicio.
La suscripción del Contrato u Orden de
Compra I Servicio deberá ser gestionado por
el Asesor(a) Legal-SAF.

Contrato u Orden de
Compra I Servicio
suscrito.

Hasta dos (2) dias hábiles
siguientes a la suscripción
del contrato u orden de
compra/servicio por parte
del RPA.

21 Asesor(a) Legal­
SAF

RPA

Procesador de
Compras de la
SAF

22

23

a) Numerar el Contrato u Orden de Compra I
Servicio en el SIM Contrataciones y
mediante correo electrónico informar este
hecho al RPA para la designación del
Responsable o Comisión de Recepción.

b) Entregar un (1) ejemplar del Contrato u
Orden de Compra I Servicio al proveedor.

c) Cuando corresponda registrar la
información del Contrato en la CGE (de
acuerdo a lo establecido en el Instructivo
emitido por la DLC) y gestionar la
suscripción del Formulario de Registro por
el RPA.

d) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Jefe SAF.

Designar al Responsable/Comisión de
Recepción.

a) Registrar en el SICOES el Formulario 220
adjuntando la documentación requerida
conforme a Manual de Operaciones del
SICOES.

b) Elaborar y suscribir la Nota de
Cumplimiento de Normativa y gestionar la
firma por parte del (la) Asesor(a) Legal
SAF.

e) Elaborar y suscribir el Listado de Control de
Documentos.

d) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Jefe SAF.

a) Contrato u Orden
de Compra I
Servicio numerado
y constancia de
comunicación vía
correo electrónico.

b) Formulario de
Entrega de Contrato
u Orden de Compra
I Servicio.

e) Formulario de
Registro de
Contrato en la CGE
debidamente
firmado y sellado en
dos (2) ejemplares
(adjuntando una
copia del Contrato)
Cuando
corresponda.

d) Carpeta del proceso
de contratación con
proveído de
remisión.

Memorándum de
Designación con
constancia de
recepción que deberá
ser remitido a la DLC
por el (la) Jefe SAF
para que forme parte
de la carpeta del
proceso de
contratación.
a) Formulario

SICOES
220 del

y
de

a) Hasta un (1) día hábil
siguiente de la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio por las partes.

b) Hasta tres (3) días
hábiles siguientes de
numerado el Contrato u
Orden de Compra /
Servicio.

e) Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
por las partes.

d) Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
por las partes.

De acuerdo a lo
establecido en el numeral
4.10. Del presente
documento.

a) De acuerdo a lo
establecido en el
Manual de Operaciones
del SICOES.

b) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.

e) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.

d) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra I

- 2202000
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confirmación
registro.

b) Nota de
Cumplimiento de
Normativa suscrita.

c) Listado de Control
de Documentos
suscrito en un (1)
ejemplar para la
carpeta del proceso
de contratación y un
(1) ejemplar
adicional por cada
Contrato u Orden
de Compra I
Servicio.
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o
Formularios Tiempo
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24

25

26

11.

Jefe SAF

Jefe UGDS-DLC

Analista-DLC

Archivo UGDS­
DLC

a) Visar la Nota de Cumplimiento de
Normativa,

b) Remitir a la UGDS-DLC la carpeta del
proceso de contratación con un (1)
ejemplar en original del Contrato u Orden
de Compra / Servicio numerado,

Registrar y asignar el proceso de contratación.

a) Remitir un (1) ejemplar del Formulario de
Registro de Contrato al servidor público
municipal asignado para el envío de
información a la CGE (adjuntando una
fotocopia del Contrato),

b) Verificar la correspondencia de la
documentación de la carpeta del proceso de
contratación con el Listado de Control de
Documentos.
1) En caso de conformidad con la carpeta

del proceso de contratación, suscribir el
Listado de Control de Documentos
remitir al Archivo UGDS-DLC.

2) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación
devolver la misma al RPA a través del
(la) Jefe UGDS-DLC,

a) Suscribir el Listado de Control de
Documentos,

b) Remitir al (la) Jefe SAF un (1) ejemplar del
Listado de Control de Documentos,

e) Digitalizar el proceso de contratación de
acuerdo a instructivo emitido por la DLC,

d) Archivar el proceso de contratación,

d) Carpeta del proceso
de contratación con
proveído de
remisión,

a) Nota de
Cumplimiento de
Normativa con
VoBo.

b) Carpeta del
proceso de
contratación con
proveído de
remisión.

Carpeta del proceso
de contratación
asignada.

a) Constancia de
recepción del
servidor público
municipal asignado
para el envío de
información a la
CGE, en hoja de
ruta.

b) Listado de Control
de Documentos
suscrito y carpeta
del proceso de
contratación
remitida al Archivo
UGDS-DLC.
Carpeta del proceso
de contratación
devuelta (cuando
corresponda),

a) Listado de Control
de Documentos
suscrito por el
Responsable de
Archivo UGDS­
DLC,

b) Proveído
adjuntando
documentación.

e) Archivo digital
actualizado,

d) Carpeta del proceso
de contratación
archivada.

Servicio por las partes,

Hasta dos (2) días hábiles
siguiente de recibida la
carpeta del proceso de
contratación,

Hasta un (1) día hábil
siguiente de recibida la
carpeta del proceso de
contratación,
a) De acuerdo a Instructivo

emitido por la DLC.
b) Hasta seis (6) días

hábiles siguientes de la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

En caso de que la carpeta
del proceso de
contratación sea devuelta,
el RPA debe instruir el
ajuste correspondiente y
remitir a la UGDS-DLC, La
SAF deberá efectuar los
ajustes que correspondan
de forma oportuna en
coordinación con las
instancias que
corresponda.
Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

El RPA podrá suspender, cancelar o anular el proceso de contratación
considerando lo establecido en el Manual de Operaciones del SICOES, mediante
Resolución Administrativa, técnica y legalmente motivada y notificada al
adjudicado, hasta antes de la suscripción del Contrato u Orden de Compra I
Servicio.

Adicionalmente, el RPA podrá dejar sin efecto la Autorización de Inicio de
Proceso de Contratación mediante nota hasta antes de la adjudicación o podrá
dejar sin efecto la Autorización de Inicio de Proceso de Contratación y la Nota de
Adjudicación mediante nota dirigida y notificada al adjudicado, hasta antes de la
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suscnpcion del Contrato u Orden de Compra/Servicio, previo Informe de
Justificación técnico y legal.

111. La Nota de Solicitud de Autorización para el Inicio del Proceso de Contratación es
el documento con el cual se debe generar la Hoja de Ruta de la carpeta
correspondiente al proceso de contratación.

IV. La forma de adjudicación de los procesos de contratación tramitados en el marco
del presente Cuadro, deberá ser siempre por producto.

V. En caso de que se deje sin efecto la adjudicación para algún producto y se decida
no continuar con la contratación del mismo, el RPA deberá emitir la Nota
correspondiente que deje sin efecto la adjudicación del citado producto, previo
informe de justificación emitido por la Unidad Solicitante.

VI. Asimismo, para aquellos productos para los cuales se hayan dejado sin efecto las
adjudicaciones, podrán iniciarse nuevos procesos de contratación, aplicando el
procedimiento que corresponda.

5.2. Contrataciones de bienes, obras, servrcros generales y consultorías
mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos) hasta
Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) bajo la modalidad de Apoyo
Nacional a la Producción y Empleo (ANPE).

1. Las contrataciones en la modalidad ANPE, para la adquisición de bienes se
realizarán mediante la solicitud de cotizaciones o propuestas; para servicios
generales, consultorías y obras se realizarán mediante la solicitud de propuestas,
para el efecto se deberán utilizar los modelos publicados por la DLC en la Intranet del
GAMLP, no pudiendo modificarse salvo solicitud expresa dirigida a la DLC y
aprobada por ésta.

11.En el caso de solicitar cotizaciones no se emitirá Informe Técnico de Evaluación, ni
se requerirá garantía de seriedad de propuesta.

111.Los procesos de contratación en esta modalidad se realizarán de acuerdo a las
siguientes actividades:

CUADRO N° 24: CONTRATACiÓN BAJO LA MODALIDAD DE APOYO
NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) DE BIENES, SERVICIOS

GENERALES Y SERVICIOS DE CONSULTORíA MAYORES A Bs50.000.­
(CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) HASTA Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL

00/100 BOLIVIANOS), OBRAS MAYORES A Bs100.000.- (CIEN MIL 00/100
BOLIVIANOS) HASTA Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) Y
SEGUROS MAYORES A Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) HASTA

Bs60.000.- (SESENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS)
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Paso

2

Funcionario
Responsable de
la Unidad
Administrativa

Actividad Instrumentos y/o
Formularios TiempoResponsable

Unidad
Solicitante

a)Adjuntar la constancia de Registro en el
PAC del SICOES.

b) Efectuar la solicitud mediante Formulario de
Requerimiento, incluyendo el precio
referencial.
Para el caso de bienes de consumo deberá
llevar el sello "Sin Existencia" o "Necesidad
de Reposición", con firma y sello del
Responsable de Almacenes.

e) Adjuntar Especificaciones Técnicas del
bien, obra, servicio general o Términos de
Referencia de la consultoría en medio
digital e impreso, debidamente firmados y
sellados en todas las hojas por el (los)
responsable(s) de su elaboración.

d) Adjuntar el Cuadro de Equivalencias de
funciones de acuerdo a normativa vigente,
para consultorías individuales de línea.

e) Adjuntar certificación POA.
f) Adjuntar documentos técnicos: planos,

planilla de presupuesto, cómputos métricos,
cronograma en medio digital e impreso
debidamente firmados y sellados, para el
caso de obras.

g) Adjuntar Formulario de Aclaraciones al OSC
debidamente firmado y sellado que entre
otros aspectos define el método de
selección y adjudicación.

a)Constancia de
Registro en el PAC
del SICOES

b) Formulario de
Requerimiento.

e) Especificaciones
Técnicas / Términos
de Referencia en
medio digital e
impreso
debidamente
firmados y sellados
en todas las hojas
por el (los)
responsable(s) de
su elaboración.

d) Cuadro de
Equivalencias de
funciones de
acuerdo a normativa
vigente, para
consultorías
individualesde línea.

e) Certificación POA.
f) Planos, planilla de

presupuesto,
cómputos métricos,
cronograma en
medio digital e
impreso
debidamente
firmados y sellados,
para el caso de
obras.

g) Formulario de
Aclaraciones al
OSC debidamente
firmado y sellado.

Variable.

Máxima
Autoridad de la
Unidad
Solicitante

a) Solicitar al Funcionario Responsable de la
Unidad Administrativa la emisión de la
Certificación Presupuestaria.

b) Solicitar al RPA:
1) La autorización de inicio del proceso

de contratación, adjuntando los
instrumentos y/o formularios
señalados, previa verificación de
consistencia de los mismos.

2) La designación del(los) servidor(es)
público(s) técnicamente calificado(s)
para atender las consultas técnicas y
el (los) servidor(es) publico(s)
responsables de realizar la Inspección
Previa (esta última cuando
corresponda).

a) Solicitud de emisión
de certificación
presupuestaria.

b) Nota de Solicitud de
Autorización para el
Inicio del Proceso
de Contratación
suscrita incluyendo
la solicitud de
designación del(los)
servidor(es)
público(s)
técnicamente
calificado(s) para
atender las
consultas técnicas y
del (los)
servidor(es)
público(s) para
realizar la
Inspección Previa
(esta última cuando
corresponda).

Variable.

\
3 Emitir la certificación presupuestaria y remitir

la carpeta del proceso de contratación al (la)
Jefe SAF, a través de la Máxima Autoridad de
la Unidad Solicitante

Certificación
presupuestaria y
carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Variable.

50
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a)Asignar el proceso de contratación en el
SIM Contrataciones al (la) Procesador(a) de
Compras y Asesor(a) Legal SAF.

b) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Procesador(a) de
Compras de la SAF

a) Memorándum de
asignación con
constancia de
recepción.

b) Carpeta del proceso
de contratación con
proveído de
remisión.

Hasta un (1) dia hábil
siguiente a la recepción de
la carpeta del proceso de
contratación.

5 Procesador(a)
de Compras de
laSAF

Revisar que la carpeta del proceso de
contratación cuente con toda la
documentación requerida para elaborar el
OBC.
a) En caso de conformidad con la carpeta del

proceso de contratación, elaborar el OSC y
la Nota de Solicitud de Aprobación del OSC
e Instrucción de Publicación de la
convocatoria y del OSC en el SICOES, y
remitir el proceso de contratación al RPA.

b) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación,
devolver la misma a la Unidad Solicitante, a
través del la Jefe SAF, ara su corrección.

a) OSC elaborado y
Nota de Solicitud de
Aprobación del OSC
e Instrucción de
Publicación de la
convocatoria y del
OSC en el SICOES.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

b) Carpeta del proceso
de contratación
devuelta.

Hasta dos (2) dias hábiles
siguiente a la recepción de
la carpeta del proceso de
contratación.

Hasta un (1) dia hábil
siguiente a la recepción de
la carpeta del proceso de
contratación

\v.

6 RPA

Procesador(a)
de Compras de
laSAF

7

2202000

a) Autorizar el mrcio del proceso de
contratación, previa verificación que el
proceso de contratación esté inscrito en el
POA, Presupuesto y PAC, y que la misma
cuente con todos los documentos
necesarios.

b) Aprobar el OSC e instruir la publicación de
la convocatoria y el OSCen el SICOES.

e) Designar al(los) servidor(es) público(s)
técnicamente calificado(s) para atender las
consultas técnicas y al (los) servidor(es)
público(s) responsable(es) de realizar la
inspección previa (esta última cuando
corresponda) mediante memorándum.

d) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Procesador(a) de
Compras de la SAF para su ejecución.

a) Autorización
expresa en la Nota
de Solicitud de
Autorización para el
Inicio del Proceso
de Contratación.

b) Aprobación expresa
en la Nota de
Solicitud de
Aprobación del OSC
e Instrucción de
Publicación de la
convocatoria y del
OSC en el SICOES.

e) Memorándum de
Designación con
constancia de
recepción.

d) Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

a) Formulario 100
SICOES

a) Registrar y publicar en el SICOES el
Formulario 100 adjuntando la
documentación respaldatoria conforme a
Manual de Operaciones del SICOES y
publicar la Convocatoria en la Mesa de
Partes.

b) Optativamente se podrá cursar
invitación(es) a potencial(es) proponente(s)
entregando (les) el OBC.

confirmación
registro.
Convocatoria
publicada en
Mesa de Partes.

b) Invitación(es)
potencial(es)
proponente(s)
corresponde).

51

del a)
y

de

Hasta tres (3) dias
hábiles siguientes a la
aprobación del OSC e
instrucción de
publicación. El plazo
de presentación de
propuestas I
cotizaciones será
mínimamente fijado en
cuatro (4) días hábiles
computados a partir
del día siguiente hábil
de la fecha de
publicación en el
SICOES.
En caso de seguros,
el plazo de
presentación de
propuestas será fijado
como mínimo en ocho
(8) días hábiles
siguientes a la fecha
de publicación en el
SICOES.

b) La(s) invitación(es),
cuando
correspondan, se
efectuará(n) hasta
dos (2) días hábiles
siguientes de
llenado el
Formulario 100 del

la

a

(si
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Paso

8

Asesor(a) Legal

Actividad Instrumentos y/o
Formularios TiempoResponsable

\

10

11

12

13

14

Funcionario
Responsable de
la Unidad
Administrativa'
Responsable(s)
designado(s) de
realizar la
Inspección
Previa

9 RPA

Servidor(a)
Público(a) de la
SAF
designado(a)
como
encargado(a) de
recepción de
muestras

Responsable de
Evaluación ,
Comisión de
Calificación

Procesador(a)
de Compras de
la SAF.

Integrantes
Técnicos de la
Comisión de
Calificación

Realizar cuando corresponda la inspección
previa y llenar el Formulario de Inspección
Previa para uso interno. El GAMLP no
otorgará certificación alguna por la inspección
previa.

Designar al (los) servidor(es) público(s)
técnicamente calificado(s) como Responsable
de Evaluación o Integrantes de la Comisión de
Calificación.
Efectuar la recepción de muestras (cuando
corresponda)

a) Efectuar la apertura de propuestas ,
cotizaciones, presentadas a través del
RUPE, en acto público, elaborar y suscribir
el Acta de Apertura de Propuestas ,
Cotizaciones y adjuntar el Listado de
Asistentes al mismo y los formularios
establecidos de acuerdo a DBC.

b) Elaborar nota con la Nómina de
Proponentes que presentaron sus
propuestas , cotizaciones y remitirla para
conocimiento del RPA a fines de eventual
excusa.

e) En caso de que el Responsable de
Evaluación o la Comisión de Calificación
requiera criterio legal, solicitar mediante
proveido a través del Integrante 2, al (la)
Asesor(a) Legal especificando los puntos a
ser analizados.

Publicar el Acta de Apertura de Propuestas'
Cotizaciones en el SICOES.

Elaborar el Informe Legal sobre cualquier
asunto legal, en caso de ser requerido por el
Responsable de Evaluación o la Comisión de
Calificación.

Cuando se haya designado Comisión de
Calificación y se trate de propuestas:
a) Realizar en sesión reservada la evaluación

técnica de las propuestas presentadas
conforme al método de selección y
adjudicación establecido.

b) Elaborar el Informe Técnico dirigido al
Integrante 1 de la Comisión de Calificación
que debe detallar minimamente lo
siguiente:
1) Nómina de las propuestas presentadas.
2) Resultados de la evaluación preliminar.

52

Formulario
Inspección
debidamente
por el
responsable(s)
designado(s) y el
Funcionario
Responsable de la
Unidad Administrativa.

Previa
firmado

(los)

Memorándum de
Designación con
constancia de
recepción.
Acta de Cierre de
Recepción de
Muestras.

a) Ficha de apertura
del proceso emitida
por el SICOES,
Acta de Apertura de
Propuestas ,
Cotizaciones,
adjuntando los
formularios
establecidos en el
DBC (debidamente
firmados por el
Responsable de
Evaluación o la
Comisión de
Calificación) y
Listado de
Asistentes.

b) Nota con la Nómina
de Proponentes
participantes para
conocimiento del
RPA.

e) Proveido de
solicitud de Informe
Legal (cuando
corresponda).

Acta de apertura de
Propuestas ,
Cotizaciones
publicada en el
Formulario 100 del
SICOES.
Informe Legal (cuando
sea requerido).

Informe Técnico con el
VOBodel Integrante 1
de la Comisión de
Calificación.

SICOES.

de De acuerdo al cronograma
establecido en la
Convocatoria e Instructivo
emitido por la DLC.

Dentro de los tres (3) dias
hábiles previos a la
presentación de
propuestas' cotizaciones.
Inmediatamente concluido
el plazo para la recepción
de propuestas ,
cotizaciones.

a) Inmediatamente
concluido el Acto de
Apertura de
Propuestas ,
Cotizaciones.

b) Inmediatamente
concluido el Acto de
Apertura de
Propuestas ,
Cotizaciones

c) Hasta un (1) dia hábil
siguiente al Acto de
Apertura.

En el mismo dia de
realizado el Acto de
Apertura de Propuestas ,
Cotizaciones.

Hasta dos (2) dias hábiles
siguientes a la recepción
de la solicitud requerida.

Hasta dos (2) dias hábiles
siguientes al Acto de
Apertura o de recibido el
Informe Legal.

En caso de Servicios de
Consultoria para Empresas
Consultoras, el plazo será
de cuatro (4) dias hábiles
siguientes al Acto de
Apertura o de recibido el
Informe Legal.



Actividad
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Paso Responsable
Instrumentos y/o

Formularios Tiempo

\

15 Responsable de
Evaluación /
Comisión de
Calificación

RPA16

3) Detalle de la revisión aritmética
(cuando corresponda).

4) Evaluación económica (cuando
corresponda).

5) Evaluación Técnica.
6) Verificacion del inmueble (cuando

corresponda).
7) Cuando corresponda, cuadros

detallados de la evaluación de la
experiencia solicitada adjuntando los
anexos que correspondan.

8) Resultados de la evaluación.
El Informe Técnico debe incluir las causales
de descalificación y los errores subsanables
(cuando corresponda).

El Integrante 1 de la Comisión de Calificación
revisará y visará el Informe Técnico en señal
de conformidad.
En el caso de cotizaciones no se requerirá la
emisión de este Informe.
En caso de que se haya designado
únicamente Responsable de Evaluación no se
reauerirá este Informe.
a) Cuando corresponda convocar, mediante

SICOES y correo electrónico, a todos los
proponentes para la aclaración sobre el
contenido de una o más propuestas sin que
ello modifique la propuesta técnica o la
económica; emitiendo el Acta de Reunión
de Aclaración de Propuestas para
publicarla en el Formulario 100 del
SICOES.

b) Revisar el Informe Técnico (cuando
corresponda) y/o el Informe Legal (cuando
corresponda), elaborar el Informe de
Evaluación y Recomendación de
Adjudicación o Declaratoria Desierta que
debe contener mínimamente lo establecido
en el DBC y remitir al RPA.

a) Mediante Nota de Adjudicación o
Declaratoria Desierta:
1) Aprobar el Informe de Evaluación y

Recomendación de Adjudicación o
Declaratoria Desierta, según
corresponda.

2) Adjudicar o declarar desierto el
proceso de contratación (según
corresponda) e instruir la publicación
en el SICOES.

b) En su caso, solicitar complementación o
sustento, pudiendo apartarse del mismo,
elevando a la MAE y a la CGE Informe
fundamentando su decisión.

53
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a) Convocatoria a
Reunión de
Aclaración y Acta
de Reunión de
Aclaración de
Propuestas
publicadas en el
Formulario 100 del
SICOES y correo
de comunicación
(cuando
corresponda).

b) Informe de
Evaluación y
Recomendación de
Adjudicación o
Declaratoria
Desierta (según
corresponda) con
VOBodel RPA.

a) Nota de
Adjudicación o
Declaratoria
Desierta que
aprueba el Informe
de Evaluación y
Recomendación de
Adjudicación o
Declaratoria
Desierta; y adjudica
o declara desierto el
proceso de
contratación (según
corresponda).

b) Nota de Solicitud de
Informe de

a) En cualquier momento
durante el periodo de
evaluación.
El plazo de publicación
será de acuerdo al
Manual de Operaciones
del SICOES.

b) Para Cotizaciones: en
caso que se haya
designado Comision de
Calificación su plazo
será de hasta dos (2)
días hábiles siguientes
al Acto de Apertura de
Cotizaciones o la
recepción del Informe
Legal, según
corresponda.
Para Propuestas: Hasta
dos (2) días hábiles
siguientes a la
recepción del Informe
Tecnico.
En caso de haberse
designado únicamente a
un Responable de
Evaluacion, su plazo
será de hasta dos (2)
días hábiles siguientes
al Acto de Apertura de
Cotizaciones/Propuesta
s o recepción del
Informe Legal según
corresponda.

a) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del Informe de
Evaluación y
Recomendación de
Adjudicacion o
Declaratoria Desierta.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del Informe de
Evaluación y
Recomendación de
Adjudicación o
Declaratoria Desierta
para la emisión de la
Nota de Solicitud de
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Paso Responsable Actividad

a) Registrar en el SICOES el Formulario 170
(que incluye la Nota de Adjudicación o
Declaratoria Desierta, el Informe de
Evaluación y Recomendación de
Adjudicación o Declaratoria Desierta). Al ser
el SICOES el sistema oficial de publicación
y difusión de información de los procesos
de contratación, no podrá efectuarse
ninguna notificación personal de forma
previa a la publicación de la Nota de
Adjudicación o Declaratoria Desierta en
este sistema.

b) Elaborar para suscripción del Jefe SAF, la
Nota de Solicitud de Documentos para la
suscripción del Contrato u Orden de
Compra' Servicio, que deberá contener el
detalle de la documentación necesaria a ser
presentada para la suscripción del Contrato
u Orden de Compra , Servicio y la(s)
garantía(s) requerida(s) conforme lo
establecido en el artículo 21 de las NB­
SABS (cuando corresponda), y según las
condiciones establecidas en el DBC y
notificar al Adjudicado.

Instrumentos y/o
Formularios

Complementación o
Sustento (cuando
corresponda).
Informe
fundamentado a la
MAE y CGE
(cuando
corresponda).

a) Formulario 170 del
SICOES y
confirmación de
registro.

b) Nota de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del
Contrato u Orden
de Compra ,
Servicio con
constancia de
notificación.

17 Procesador(a)
de Compras de
laSAF

Tiempo

Informe de
Complementación o
Sustento.
La Comisión de
Calificación'
Responsable de
Evaluación contará con
dos (2) días hábiles para
la complementación o
sustento desde la
recepción de la Nota de
Solicitud de Informe de
Complementación o
Sustento.
En caso de apartarse de
la recomendación, hasta
tres (3) días hábiles
para emitir el Informe a
la MAE y a la CGE, de
recibido el Informe de
Complementación y
Sustento.

a) De acuerdo a lo
establecido en el
Manual de Operaciones
del SICOES.

b) Hasta un (1) día hábil
siguiente de la emisión
de la Nota de
Adjudicación para la
emisión de la Nota de
Solicitud de
Documentos para la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra ,
Servicio, debiendo ser
notificada en un plazo
máximo de dos (2) días
hábiles siguientes de la
publicación de
Formulario 170 del
SICOES.
El plazo a otorgarse al
adjudicado deberá ser
de cuatro (4) a diez (10)
días hábiles siguientes
a la recepción de la
Nota de Solicitud de
Documentos para firma
de Contrato u Orden de
Compra/Servicio.

a) Nota de
Presentación de
Documentos,
adjuntando todos
los documentos
solicitados para la
suscripción del
Contrato u Orden
de Compra ,
Servicio.

b) Nota de Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos.
(cuando

, corresponda)....~~------~------------------~----------~--------~

, ..
~bP' ,(oí...' '\ i,.

<, c,

18 Adjudicado a) Presentar mediante nota la documentación
solicitada para la suscripción del Contrato u
Orden de Compra' Servicio.

b) Excepcionalmente y de manera justificada
podrá solicitar ampliación de plazo para
presentar la documentación requerida la
misma que deberá ser aceptada o
rechazada por el RPA

54

En el plazo establecido en
la Nota de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del Contrato u
Orden de Compra ,
Servicio.



Actividad
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21

Responsable de
Evaluación /
Comisión de
Calificación

Instrumentos y/o
Formularios TiempoPaso Responsable

a) Recibida la documentación solicitada,
remitir al (la) Asesor(a) Legal SAF para su
revisión y emisión de Informe Legal
correspondiente,

b) En caso de solicitud de ampliación de plazo
para presentación de documentos, el RPA
debe analizar la pertinencia, elaborar y
suscribir la Nota de Aceptación / Rechazo
de la Solicitud de Ampliación de Plazo para
la Presentación de Documentos, pudiendo
ampliar cuanto se requiera y sea
debidamente justificado,

a) Proveído de
remisión,

b) Nota de Aceptación
/ Rechazo de la
Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos,

Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción
de la documentación del
adjudicado o de la Nota
de Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la Presentación de
Documentos,

19 Jefe SAF/RPA

a) En caso de solicitud de ampliación de plazo,
notificar al Adjudicado la Nota de
Aceptación / Rechazo de la Solicitud de
Ampliación de Plazo para la Presentación
de Documentos y remitir al(la) Asesor(a)
Legal SAF para su conocimiento.

b) En caso de ser necesaria la ampliación de
la fecha de suscripción del Contrato u
Orden de Compra / Servicio, esta debe ser
aprobada por el RPA y publicada en el
Formulario 100-E del SICOES.

a) Nota de Aceptación
/ Rechazo de la
Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos con
constancia de
notificación y
remitida al (la)
Asesor(a) Legal
SAF.

b) Nuevo Cronograma
de Plazos aprobado
por el RPA y
Formulario 100-E
del SICOES
(cuando
corresponda).

a) Hasta (1) día hábil
siguiente de emitida la
Nota de Aceptación /
Rechazo de la Solicitud
de Ampliación de Plazo
para la Presentación de
Documentos.

b) La publicación en el
SICOES será de
acuerdo a lo establecido
en el Manual de
Operaciones del
SICOES.

Asesor(a) Legal a) Revisar los documentos legales
SAF presentados por el adjudicado y elaborar

un Informe detallado al Responsable de
Evaluación / Comisión de Calificación
sobre la documentación presentada. En
caso que los documentos presentados no
cumplan con las condiciones requeridas,
señalar la causal de descalificación.

b) En caso de que el adjudicado presente
desistimiento expreso, no presente los
documentos, presente los documentos
fuera del plazo previsto, y/o los
documentos presentados no cumplan con
las condiciones requeridas establecer el
incumplimiento y la causal de
descalificación.

20 Procesador(a)
de Compras de
la SAF

a) Informe Legal
de Revisión y
Verificación de
Documentos.

b) Informe Legal
de
Recomendación
ante
Desistimiento.

Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción de
documentos; del
desistimiento expreso
o del vencimiento del
plazo de presentación
de documentos, en
caso de desistimiento
tácito para la emisión
del Informe Legal de
Recomendación ante
Desistimiento.

/

22 a) Revisar y cotejar, según corresponda, los
documentos técnicos presentados por el
adjudicado.
1) Para empresas en caso de obras, actas

de recepción definitiva, certificados o
documentación que respalde la
experiencia requerida, u otros solicitados.

2) Para profesionales en caso de obras,
certificados o documentación que
acredite la experiencia requerida u otros
solicitados.

3) Para bienes, documentación de
respaldo que acredite la experiencia
requerida (si corresponde) u otros
solicitados.

4) Para consultorías, certificados de los
trabajos detallados y/o documentación
emitida por el contratante, u otros
solicitados.

5) Para especialistas en el caso de
consultorías, certificado de los trabajos
detallados, emitida por la entidad
contratante, u otros solicitados.

La documentación presentada en fotocopia

Informe de Revisión y
Verificación de
Documentos con el
VoBo del RPA o
recomendación de
evaluación/
adjudicación de la
siguiente propuesta /
cotización presentada.
En caso de no existir
otra propuesta /
cotización,
recomendar la
declaratoria desierta.

Hasta tres (3) dias hábiles
siguientes a la recepción
del Informe Legal de
Revision y Verificación de
Documentos.

En el caso de
Consultorias, hasta cinco
(5) dias hábiles siguientes
a la recepción del Informe
Legal de Revision y
Verificación de
Documentos.

55
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o
Formularios Tiempo

simple, será cotejada con los originales,
fotocopias legalizadas y/o verificada por
otros medios autorizados, debiendo constar
sello y firma del Integrante 2 de la Comisión
de Calificación o del Responsable de
Evaluación (según corresponda).

b) Elaborar un Informe detallado para V"Bodel
RPA sobre la documentación revisada
adjuntando anexos de la verificación de
experiencia (cuando corresponda) firmados
y sellados por los integrantes de la
Comisión de Calificación o el Responsable
de Evaluación (según corresponda). En
caso de no existir observaciones remitir al
(la) Asesor(a) Legal SAF para la
elaboración del Contrato u Orden de
Compra I Servicio.

Cuando el adjudicado:
1)Presente desistimiento expreso,
2) No presente los documentos,
3) Presente los documentos fuera del plazo

establecido, o
4) Los documentos presentados no cumplan

con las condiciones requeridas.
La Comisión de Calificacion/Responsable de
Evaluación recomendará la descalificación de
la propuesta I cotización y recomendará la
evaluación I adjudicación, según corresponda,
de la siguiente propuesta I cotización de
acuerdo al método de selección y
adjudicación. En caso de no existir otra
propuesta I cotización, recomendar la
declaratoria desierta.
Para cotizaciones el Responsable de
Evaluación I Comisión de Calificación
recomendará la adjudicación de la siguiente
cotización con el precio evaluado más bajo.

23 Procesador(a)
de Compras de
la SAF

Registrar en el SICOES el Formulario 190
(que incluye el Informe de Revisión y
Verificación de Documentos con el V"Bo del
RPA). (cuando corresponda)

Formulario
SICOES y
confirmación
registro.
corresponda)

190 del

de
(cuando

De acuerdo a lo
establecido en el Manual
de Operaciones del
SICOES.

24

25

Asesor(a) Legal
SAF

RPA

Elaborar y suscribir el Contrato u Orden de
Compra I Servicio y remitir para suscripción
del RPA.
La fecha de suscripción del Contrato u Orden
de Compra I Servicio, deberá tomar en cuenta
los plazos de suscripción por las partes, el
cual no deberá exceder el plazo establecido
en el cronograma de plazos del DBC.
La suscripción del Contrato u Orden de
Compra I Servicio deberá ser gestionado por
el Asesor(a) Legal-SAF.
a) Suscribir el Contratol Orden de Compra I

Orden de Servicio
b) El RPA, en caso de recomendación de

Declaratoria Desierta, deberá declarar
desierto el proceso de contratación e
instruir la publicación en SICOES

c) En caso de ser necesaria la ampliación de
la fecha de suscripción del Contrato u
Orden de Compra I Servicio, ésta debe
ser aprobada por el RPA y publicada en el
Formulario 100-E del SICOES por el
Procesador de Compras.

Contrato u Orden de
Compra I Servicio
firmado en tres (3)
ejemplares para:
1)Carpeta del proceso
de contratación.

2) Adjudicado.
3)SAF.

a) Contrato IOrden a)
de Compra I
Orden de
Servicio, susrito

b) Nota Declaratoria
Desierta suscrita.

e) Nuevo b)
Cronograma de
Plazos aprobado
por el RPA y
Formulario 100-E c)
del SICOES
(cuando
corresponda).

Hasta dos (2) días hábíles
siguientes a la recepción
del Informe de Revisión y
Verificación de
Documentos.

Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del contrato
u orden de
comopra/servicio,
elaborado
Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
emisión del Informe de
Recomendación.
La publicación en el
SICOES será de
acuerdo a lo
establecido por el
Manual de
Operaciones del
SICOES.
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Actividad
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TiempoPaso Responsable
Instrumentos y/o

Formularios
26 Adjudicado Suscribir el Contrato u Orden de Compra /

Servicio.
Contrato u Orden de
Compra / Servicio
suscrito.

Hasta dos (2) dias hábiles
siguientes a la suscripción
del contrato u orden de
compra/servicio por el
RPA.

27 Asesor(a) Legal
SAF

a) Numerar el Contrato u Orden de Compra /
Servicio en el SIM Contrataciones y
mediante correo electrónico informar este
hecho al RPA para la designación del
Responsable I Comisión de Recepción.

b) Entregar un (1) ejemplar del Contrato u
Orden de Compra I Servicio al contratista I
proveedor I consultor.

e) Registrar la información del Contrato u
Orden de Compra I Servicio en la CGE.
gestionar la suscripción del Formulario de
Registro por el RPA (de acuerdo a lo
establecido en el Instructivo emitido por la
DLC) y remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Procesador(a) de
Compras de la SAF.

a) Hasta tres (3) dias
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes de
numerado el Contrato u
Orden de Compra I
Servicio.

e) Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.

a) Contrato u Orden
de Compra I
Servicio numerado
y constancia de
comunicación vía
correo electrónico.

b) Formulario de
Entrega de Contrato
u Orden de Compra
I Servicio.

e) Formulario de
Registro de
Contrato u Orden
de Compra I
Servicio en la CGE
debidamente
firmado y sellado en
dos (2) ejemplares
(adjuntando una
copia del Contrato u
Orden de Compra I
Servicio).
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Designar al Responsable o la Comisión de
Recepción.

Memorándum de
Designación con
constancia de
recepción que deberá
ser remitido a la DLC
por el (la) Jefe SAF
para que forme parte
de la carpeta del

0>'fíOÑ~ proceso de
~~~~\\~~~~=- ~~__~~=-~~ ~~~~~~ __~~~~~c~o~nt~ra~t~a~ci~ó~n~.~~~~~~~ ~~ __~~~/¡~,_ VO oO~\I 29 Procesador(a) a) Registrar en el SICOES el Formulario 200 a) Formulario 200 del a) Conforme Manual de

~ji ~cí(S'nida5?J1- de Compras de adjuntando la documentación respaldatoria SICOES y Operaciones del
-::> Poma R. H la SAF conforme a Manual de Operaciones del confirmación de SICOES.

O.L .C· SICOES. registro. b) Hasta veinte (20) días
b) Elaborar y suscribir la Nota de b) Nota de hábiles siguientes a la

Cumplimiento de Normativa y gestionar la Cumplimiento de suscripción de Contrato
firma por parte del (la) Asesor(a) Legal SAF. Normativa suscrita. u Orden de Compra I

c) Elaborar y suscribir el Listado de Control de e) Listado de Control Servicio por las partes.
Documentos. de Documentos c) Hasta veinte (20) días

d) Remitir la carpeta del proceso de suscrito en un (1) hábiles siguientes a la
contratación al (la) Jefe SAF. ejemplar para la suscripción de Contrato

carpeta del proceso u Orden de Compra I
de contratación y un Servicio por las partes.
(1) ejemplar d) Hasta veinte (20) días
adicional por cada hábiles siguientes a la
Contrato u Orden suscripción de Contrato
de Compra I u Orden de Compra I
Servicio. Servicio por las partes.

d) Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

28 RPA De acuerdo a lo
establecido en el numeral
4.10. del presente
documento.

30 Jefe SAF Visar la Nota de Cumplimiento de Normativa y
remitir a la UGDS-DLC la carpeta del proceso
de contratación con un (1) ejemplar en original
del Contrato u Orden de Compra I Servicio
numerado.t

Nota de Cumplimiento
de Normativa con
VOBo.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Hasta dos (2) días hábiles
siguiente a la recepción de
la carpeta del proceso de
contratación.

31 Jefe UGDS-DLC Asignar el proceso de contratación. del proceso
contratación

mediante

Hasta un (1) día hábil
siguiente de recibida la
carpeta del proceso de
contratación.

Carpeta
de
asignada
proveído.

32 Analista-DLC de a) De acuerdo a Instructivoa) Remitir un (1) ejemplar del Formulario de a) Constancia
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Paso

33 Archivo UGDS- a) Suscribir el Listado de Control de
DLC Documentos.

b) Remitir al (la) Jefe SAF un (1) ejemplar del
Listado de Control de Documentos, copia
de los documentos de garantía (cuando
corresponda) y la constancia del envío vía
correo electrónico de la propuesta
adjudicada.

c) Digitalizar el proceso de contratación de
acuerdo a Instructivo emitido por la DLC.

d) Archivar el proceso de contratación.

Responsable Actividad

Registro de Contrato u Orden de Compra /
Servicio al servidor público municipal
asignado para el envío de información a la
CGE (adjuntando una fotocopia del
Contrato u Orden de Compra / Servicio).

b) Remitir el original de la(s) garantía(s) para
custodia del Responsable de Garantías
UGDS-DLC.

c) Verificar la correspondencia de la
documentación de la carpeta del proceso de
contratación con el Listado de Control de
Documentos.
1) En caso de conformidad con la carpeta

del proceso de contratación, suscribir el
Listado de Control de Documentos y
remitir al Archivo UGDS-DLC.

2) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación
devolver la misma al RPA a través del
(la) Jefe UGDS-DLC.

Instrumentos y/o
Formularios

recepción del
servidor público
municipal asignado
para el envío de
información a la
CGE, en hoja de
ruta.

b) Fotocopia de la(s)
garantía(s) con
constancia de
recepción del
Responsable de
Garantías UGDS­
DLC.

c) Listado de Control
de Documentos
suscrito y carpeta
del proceso de
contratación
remitida al Archivo
UGDS-DLC.
Carpeta del proceso
de contratación
devuelta (cuando
corresponda).

a) Listado de Control
de Documentos
suscrito.

b) Proveído
adjuntando
documentación.

e) Archivo digital
actualizado.

d) Carpeta del proceso
de contratación
archivada.

Tiempo

emitido por la DLC.
b) Hasta ocho (8) días

hábiles siguientes de la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

e) Hasta ocho (8) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

En caso de que la carpeta
del proceso de
contratación sea devuelta,
el RPA debe instruir el
ajuste correspondiente y
remitir a la UGDS-DLC. La
SAF deberá efectuar los
ajustes que correspondan
de forma oportuna.

Hasta siete (7) días hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

CUADRO N° 25: CONTRATACiÓN BAJO LA MODALIDAD APOYO NACIONAL A
LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS
GENERALES Y SERVICIOS DE CONSULTORíA MAYORES A B5200.000.­

(DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) HASTA B5500.000.- (QUINIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS)

J
Paso Responsable

Unidad
Solicitante

Actividad

a) Adjuntar la constancia de Registro en el
PAC del SICOES.

b) Efectuar la solicitud mediante Formulario de
Requerimiento, incluyendo el precio
referencial.
Para el caso de bienes de consumo deberá
llevar el sello "Sin Existencia" o "Necesidad
de Reposición", con firma y sello del
Responsable de Almacenes.

c) Adjuntar Especificaciones Técnicas del
bien, obra, servicio general o Términos de
Referencia de la consultoría en medio
digital e impreso debidamente firmados y
sellados en todas las hojas por el (los)
responsable(s) de su elaboración.

d) Adjuntar certificación POA.
e) Adjuntar documentos técnicos: planos,

planilla de presupuesto, cómputos métricos,
cronograma en medio digital e impreso
debidamente firmados y sellados para el
caso de obras.

f) Adjuntar Formulario de Aclaraciones al DSC
debidamente firmado y sellado que entre
otros as ectos define el método de

58

Instrumentos y/o
Formularios

a) Constancia de
Registro en el PAC
del SICOES.

b) Formulario de
Requerimiento.

e) Especificaciones
Técnicas / Términos
de Referencia en
medio digital e
impreso
debidamente
firmados y sellados
en todas las hojas
por el(los)
responsable(s) de
su elaboración.

d) Certificación POA.
e) Planos, planilla de

presupuesto,
cómputos métricos,
cronograma en
medio digital e
impreso
debidamente

Tiempo

Variable.



Paso Responsable Actividad
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selección y adjudicación.

Instrumentos y/o
Formularios

firmados y sellados
para el caso de
obras.

f) Formulario de
Aclaraciones al
OBC debidamente
firmado y sellado.

Tiempo

2 Máxima
Autoridad de la
Unidad
Solicitante

a) Solicitar al Funcionario Responsable de
Unidad Administrativa la emisión de la
Certificación Presupuestaria.

b) Solicitar al RPA:
1) La autorización de inicio del proceso

de contratación, adjuntando los
instrumentos y/o formularios
señalados, previa verificación de
consistencia de los mismos.

2) La designación del(los) servidor(es)
público(s) técnicamente calificado(s)
para atender las consultas técnicas en
la Reunión Informativa de Aclaración, y
el (los) servidor(es) publico(s)
responsables de realizar la Inspección
Previa (esta última cuando
corresponda).

a) Solicitud de emisión
de certificación
presupuestaria.

b) Nota de Solicitud de
Autorización para el
Inicio del Proceso
de Contratación
suscrita incluyendo
la solicitud de
designación del(los)
servidor(es)
público(s)
técnicamente
calificado(s) para
atender las
consultas técnicas
en la Reunión
Informativa de
Aclaración y realizar
la Inspección Previa
(esta última cuando
corresponda).

Variable.

3 Funcionario
Responsable de
la Unidad
Administrativa

Emitir la certificación presupuestaria y remitir
la carpeta del proceso de contratación al (la)
Jefe SAF a través de la Máxima Autoridad de
la Unidad Solicitante.

Certificación
presupuestaria y
carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Variable.

I

4 Jefe SAF a) Asignar el proceso de contratación en el
SIM Contrataciones al (la) Procesador(a) de
Compras y Asesor(a) Legal SAF.

b) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Procesador(a) de
Compras de la SAF

5 Procesador(a)
de Compras de
la SAF

Revisar que la carpeta del proceso de
contratación cuente con toda la
documentación requerida para elaborar el
OBC.
a) En caso de conformidad con la carpeta del

proceso de contratación, elaborar el OBC y
la Nota de Solicitud de Aprobación del OBC
e Instrucción de Publicación de la
convocatoria y del OBC en el SICOES, y
remitir el proceso de contratación al RPA.

b) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación,
devolver la misma a la Unidad Solicitante, a
través del (la) Jefe SAF, oara su corrección.

a) Autorizar el inicio del proceso de
contratación, previa verificación que el
proceso de contratación esté inscrito en el
POA, Presupuesto y PAC, y que la misma
cuente con todos los documentos
necesarios.

b) Aprobar el OBC e instruir la publicación de
la Convocatoria y el OBCen el SICOES.

e) Designar al(los) servidor(es) público(s)
calificado(s) para atender las consultas
técnicas en la Reunión Informativa de
Aclaración y al(los) servidor(es) público(s)
responsable(es) de realizar la Inspección
Previa (esta última cuando corresponda)
mediante memorándum.

d) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Procesador(a) de

RPA6

a) Memorándum de
asignación con
constancia de
recepción.

b) Carpeta del proceso
de contratación con
proveído de
remisión.

a) OBC elaborado y
Nota de Solicitud de
Aprobación del OBC
e Instrucción de
Publicación de la
convocatoria y del
OBC en el SICOES.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

b) Carpeta del proceso
de contratación
devuelta.

a) Autorización
expresa en la Nota
de Solicitud de
Autorización para el
Inicio del Proceso
de Contratación.

b) Aprobación expresa
en la Nota de
Solicitud de
Aprobación del OBC
e Instrucción de
Publicación de la
Convocatoria y del
OBC en el SICOES.

e) Memorándum de
Designación con
constancia de

Variable.

Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

l

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.
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Paso

7

RPA

de

Instrumentos y/o
Formularios

recepción.
d) Carpeta del proceso

de contratación
remitida.

a) Formulario 100 del
SICOES y

deconfirmación
registro.
Convocatoria
publicada en
Mesa de Partes.

b) Invitacion(es)
potencial(es)
proponente(s)
corresponda).

Formulario de
Inspección Previa
debidamente firmado
por el(los)
responsable(s)
designado(s) y el
Funcionario
Responsable de
Unidad Administrativa.

Responsable

Procesador(a)
de Compras de
laSAF

8 Funcionario
Responsable de
la Unidad
Administrativa/
Responsable(s)
designado(s) de
realizar la
Inspección
Previa

Actividad

Compras de la SAF para su ejecución.

a) Registrar en el SICOES el Formulario 100
adjuntando la documentación respaldatoria
conforme a Manual de Operaciones del
SICOES y publicar la Convocatoria en la
Mesa de Partes.

b) Optativamente se podrá cursar invitación
(es) a potencial(es) proponente(s)
entregándoles el DSC.

Realizar cuando corresponda la inspección
previa y llenar el Formulario de Inspección
Previa para uso interno. El GAMLP no
otorgará certificación alguna por la inspección
previa.

Tiempo

la

a) Hasta tres (3) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.
El plazo de
presentación de
propuestas /
cotizaciones será
mínimamente fijado en
ocho (8) días hábiles
computados a partir del
día siguiente hábil de la
fecha de publicación en
el SICOES.

b) La(s) invitación(es),
cuando correspondan,
se efectuará(n) hasta
dos (2) días hábiles
siguientes de llenado el
Formulario 100 del
SICOES.

a

(si

De acuerdo al cronograma
establecido en la
Convocatoria e Instructivo
emitido por la DLC.

\

10

11

12

13

9 Procesador(a)
de Compras de
la SAF /Unidad
Solicitante
Procesador(a)
de Compras de
la SAF y
Servidor(a)
público(a)
designado(a) de
la Unidad
Solicitante.

Servidor(a)
Público(a) de la
SAF
designado(a)
como
encargado(a) de
recepción de
garantía (s) de
seriedad de
propuesta y/o
muestras.

Comisión
Calificación

Efectuar la recepción de las consultas escritas
de los potenciales proponentes y coordinar las
respuestas.

Efectuar la Reunión Informativa de Aclaración
prevista en la Convocatoria, para dar
respuesta a las consultas escritas y las que se
efectúen en el acto.
a) Elaborar el Acta de la Reunión Informativa

de Aclaración incluyendo todas las
consultas escritas y/o verbales y adjuntar el
Listado de Asistentes a la misma.

b) Publicar el Acta de la Reunión Informativa
de Aclaración en el SICOES.

e) Remitir vía correo electrónico el Acta de
Reunión Informativa de Aclaración, a cada
uno de los participantesal correo electrónico
desde el cual efectuaron las consultas.

Designar al(los) servidor(es) público(s)
técnicamente calificado(s) como miembro(s)
de la Comisión de Calificación.

Efectuar la recepción de la (s) Garantía (s) de
Seriedad de Propuesta y/o Muestras (cuando
corresponda)

a) Efectuar la apertura de propuestas /
cotizaciones, presentadas a través del
RUPE, en acto úblico, elaborar suscribir

60

Consultas escritas
enviadas por los
potenciales
ro onentes.

Acta de la Reunión
Informativa de
Aclaración suscrita y
Listado de Asistentes,
publicada con
constancia de
publicación y
notificación vía correo
electrónico.

Memorándum de
Designación con
constancia de
rece ción.
Acta de Cierre de
Recepción de
Garantía de Seriedad
de Propuesta y/o
Muestras.

a) Ficha de apertura
del proceso emitida
or el SICOES.

De acuerdo al cronograma
establecido en la
Convocatoria.

a) Inmediatamente
concluido el acto de
Reunión Informativa de
Aclaración.

b) En el mismo día de
realizado el Acto de
Reunión Informativa de
Aclaración.

e) En el mismo día de
realizado el Acto de
Reunión Informativa de
Aclaración.

Dentro de los tres (3) días
hábiles previos a la
presentación de
ro uestas / cotizaciones.

Inmediatamente concluido
el plazo para la recepción
de propuestas /
cotizaciones.
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Comisión de
Calificación

Instrumentos y/o
Formularios

Acta de Apertura de
Propuestas/Cotizaci
ones, adjuntando
los formularios
establecidos en el
DBC (debidamente
firmados por la
Comisión de
Calificación) y
Listado de
Asistentes,

b) Nota con la Nómina
de Proponentes
participantes para
conocimiento del
RPA.

e) Proveído de
solicitud de Informe
Legal (cuando
corresponda).

Acta de Apertura de
Propuestas /
Cotizaciones
publicada en el
Formulario 100 del
SICOES.

el Acta de Apertura de Propuestas /
Cotizaciones, y adjuntar el Listado de
Asistentes al mismo.

b) Elaborar una nota con la Nómina de
Proponentes que presentaron sus
propuestas / cotizaciones, y remitirla para
conocimiento del RPA a fines de eventual
excusa.

e) En caso de que la Comisión de Calificación
requiera criterio legal, solicitar mediante
proveído a través del Integrante 2, al (la)
Asesor(a) Legal, especificando los puntos a
ser analizados.
Cuando se haya solicitado Garantía de
Seriedad de Propuesta, remitir mediante
proveído al (la) Asesor(a) Legal para
emisión de Informe.

14 Procesador(a)
de Compras de
laSAF.

Publicar el Acta de Apertura de Propuestas /
Cotizaciones en el SICOES.

Tiempo

I Cotizaciones.

En el mismo día de
realizado el Acto de
Apertura de Propuestas I
Cotizaciones.

15 Asesor(a) Legal
SAF

Elaborar el Informe Legal de revisión de la
Garantía de Seriedad de Propuesta cuando
ésta sea solicitada; y/o cualquier otro asunto
legal requerido por la Comisión de
Calificación.
En caso de no solicitarse Garantía de
Seriedad de Propuesta y que la Comisión de
Calificación no requiera ningún análisis legal,
no es necesaria la emisión de este Informe.

16 Integrantes
Técnicos de la
Comisión de
Calificación

Cuando se trate de propuestas:
a) Realizar en sesión reservada la evaluación

técnica de las propuestas presentadas
conforme al método de selección y
adjudicación establecido.

b) Elaborar el Informe Técnico dirigido al
Integrante 1 de la Comisión de Calificación
que debe detallar mínimamente lo siguiente:
1) Nómina de las propuestas presentadas.
2) Resultados de la evaluación preliminar.
3) Detalle de la Revisión Aritmética

(cuando corresponda).
4) Evaluación económica (cuando

corresponda).
5) Evaluación Técnica.
6) Verificación del inmueble (cuando

corresponda).
7) Cuando corresponda, cuadros

detallados de la evaluación de la
experiencia solicitada adjuntando los
anexos que correspondan.

8) Resultados de la Evaluación.
El Informe Técnico debe incluir las causales
de descalificación y los errores subsanables
(cuando corresponda).

El Integrante 1 de la Comisión de Calificación
revisará y visará el Informe Técnico.
Cuando se trate de cotizaciones no se
reauerirá la emisión de este Informe.
a) Cuando corresponda convocar, mediante

SICOES y correo electrónico, a todos los
proponentes para la aclaración sobre el
contenido de una o más propuestas sin que
ello modifique la propuesta técnica o la
económica; emitiendo el Acta de Reunión
de Aclaración de Propuestas y publicar en
el Formulario 100 del SICOES.

b) Revisar el Informe Técnico (cuando se trate

17
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Informe Legal (cuando
corresponda).

Informe Técnico con
VoBo del Integrante 1
de la Comisión de
Calificación.

a) Convocatoria a
Reunión de
Aclaración de
Propuestas y Acta
de Reunión de
Aclaración de
Propuestas
publicadas en el
Formulario 100 del

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes al Acto de
Apertura.

Hasta tres (3) días hábiles
siguientes al Acto de
Apertura o de recibido el
Informe Legal.
En el caso de Servicios de
Consultoria para
Empresas Consultoras, el
plazo será de cuatro (4)
días hábiles siguientes al
Acto de Apertura o de
recibido el Informe Legal.

a) En cualquier momento
durante el periodo de
evaluación.
El plazo de publicación
será de acuerdo a lo
establecido en el
Manual de Operaciones
del SICOES.

b) Para cotizaciones y

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL



Paso Actividad Instrumentos y/o
Formularios Tiempo

propuestas, hasta cinco
(5) días hábiles
siguientes al Acto de
Apertura o a la
recepción del Informe
Legal, según
corresponda.
Para Servicios de
Consultoria para
Empresas Consultoras,
el plazo será de seis (6)
días hábiles siguientes
de recibico el Informe
Técnico.

a) Hasta dos (2) días
hábiles a la recepción
del Informe de
Evaluacion y
Recomidacion de
Adjudicacion o
Declaratoria Desierta.

b) Hasta dos (2) dias
hábiles siguientes a la
recepción del Informe de
Evaluación y
Recomendación de
Adjudicación o
Declaratoria Desierta
para la emisión de la
Nota de Solicitud de
Informe de
Complementación o
Sustento.
La Comisión de
Calificación contará con
dos (2) días hábiles para
la complementación o
sustento desde la
recepción de la Nota de
Solicitud de Informe de
Complementa ció n o
Sustento.
En caso de apartarse de
la recomendación, hasta
tres (3) días hábiles para
emitir el Informe a la
MAE y a la CGE, de
recibido el Informe de
Complementa ció n y
Sustento

Responsable

de propuestas) y cuando corresponda el
Informe Legal, elaborar el Informe de
Evaluación y Recomendación de
Adjudicación o Declaratoria Desierta que
debe contener mínimamente lo establecido
en el DBC y remitir al RPA.

SICOES (cuando
corresponda).

b) Informe de
Evaluación y
Recomendación de
Adjudicación o
Declaratoria
Desierta (según
corresponda) con
V'Bo del RPA.

18 RPA a) Mediante Resolución Administrativa
elaborada, visada y firmada por el(la)
Asesor(a) Legal SAF/RPA:
1) Aprobar el Informe de Evaluación y

Recomendación de Adjudicación o
Declaratoria Desierta, según
corresponda.

2) Adjudicar o declarar desierto el proceso
de contratación (según corresponda) e
instruir la publicación en el SICOES.

b) En su caso, solicitar complementación o
sustento, pudiendo apartarse del mismo,
elevando a la MAE y a la CGE Informe
fundamentando su decisión.

a) Resolución
Administrativa de
aprobación del
Informe de
Evaluación y
Recomendación de
Adjudicación o
Declaratoria
Desierta; y
adjudicación o
declaratoria desierta
(según
corresponda).

b) Nota de Solicitud de
Informe de
Complementación o
Sustento (cuando
corresponda).
Informe
fundamentado a la
MAE y CGE
(cuando
corresponda).

a) De acuerdo a lo
establecido en el
Manual de Operaciones
del SICOES.

b) Hasta dos (2) días
hábiles de emitida la
Resolución de
Adjudicación o
Declaratoria Desierta.

i
Hasta tres (3) días hábiles
siguientes a la fecha de
publicación de la
Resolución Administrativa

<: ."é;. 21 Procesador(a) a) Elaborar para suscripción del(la) Jefe SAF, a) Nota de Solicitud de ~~~g~:.;~: dí:n há:::~I-:~'. ~e cso:ra~Je~: ~au~c~~;c1~nso~~;tu~~~tr~~ocu~en~~~~ra~: ~~ScC~;~i~t~sparad~ ~~nu~~un;~ndel ~Iazo ~:
',,' SAF Compra I Servicio que deberá contener el Contrato u Orden presentación del

'.' . detalle de la documentación necesaria a ser de Compra I Recurso de
presentada para la suscripción del Contrato Servicio con Impugnación para la

L_ ~ ~~u~~O~rn~e~n~d~e~~C~o~m~Dra~/~S~e~rv~ic~io~vL_~la~s_L~c~o~n~s~ta~n~c~ia~__~d~e~ __~e~m~is~i~ón~d~e~la~N~o~ta~d~e~

19 Procesador(a)
de Compras de
laSAF

a) Registrar en el SICOES el Formulario 170
(que incluye la Resolución de Adjudicación
o Declaratoria Desierta y el Informe de
Evaluación y Recomendación de
Adjudicación o Declaratoria Desierta emitido
por la Comisión de Calificación).

b) Notificar a los proponentes mediante correo
electrónico la Resolución de Adjudicación o
Declaratoria Desierta (segun corresponda).

a) Formulario 170 del
SICOES y
confirmación de
registro.

b)Constancia de
notificación vía
correo electrónico.

20 Proponentes Podrán interponer un Recurso Administrativo
de Impugnación de acuerdo a lo establecido
en las NB-SABS.

Recurso
Administrativo de
Impugnación.(cuando
corresponda)

62
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23 Jefe SAF/RPA
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P,ma R.
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\ 24 Procesador(a)
de Compras de
la SAF

22 Adjudicado

Asesor(a) Legal
SAF

25

garantías requeridas conforme lo
establecido en el artículo 21 de las NB­
SABS (cuando corresponda), y según las
condiciones establecidas en el DBC y
notificar al Adjudicado.

b) En caso que sea requerido por la Unidad
Solicitante, elaborar y suscribir la Nota de
Solicitud de Documentos para
Protocolización de Contrato a ser suscrita
por el (la) Jefe SAF.

a) Presentar mediante nota la documentación
solicitada para la suscripción del Contrato u
Orden de Compra / Servicio.

b) Excepcionalmente y de manera justificada
podrá solicitar ampliación de plazo para
presentar la documentación requerida, la
misma que deberá ser aceptada o
rechazada por el RPA.

a) El (la) Jefe SAF recibida la documentación
solicitada, debe remitir al (la) Asesor(a)
Legal SAF para su revisión y emisión de
Informe Legal correspondiente.

b) El RPA en caso de solicitud de ampliación
de plazo para presentación de documentos,
debe analizar la pertinencia, elaborar y
suscribir la Nota de Aceptación / Rechazo
de la Solicitud de Ampliación de Plazo para
la Presentación de Documentos, pudiendo
ampliar cuanto se requiera y sea
debidamente justificado.

a) En caso de solicitud de ampliación de plazo,
notificar al Adjudicado la Nota de
Aceptación / Rechazo de la Solicitud de
Ampliación de Plazo para la Presentación
de Documentos y remitir al (la) Asesor(a)
Legal SAF para su conocimiento.

b) En caso de ser necesaria la ampliación de
la fecha de suscripción del Contrato u
Orden de Compra / Servicio, ésta debe ser
aprobada por el RPA y publicada en el
Formulario 100-E del SICOES.

a) Revisar los documentos legales
presentados por el adjudicado y elaborar un
Informe detallado a la Comisión de
Calificación sobre la documentación legal
presentada. En caso que los documentos
presentados no cumplan con las

63

Instrumentos y/o
Formularios

notificación.
b) Nota de Solicitud de

Documentos para
Protocolización de
Contrato. Este
documento no
formará parte de la
carpeta de proceso
de contratación.

a) Nota de
Presentación de
Documentos
adjuntando los
documentos
solicitados para la
suscripción del
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio.

b) Nota de Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos
(cuando
corresponda).

a) Proveído de
remisión.

b) Nota de Aceptación
/ Rechazo de la
Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos.

a) Nota de Aceptación
/ Rechazo de la
Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos con
constancia de
notificación y
remitida al (la)
Asesor(a) Legal
SAF.

b) Nuevo Cronograma
de Plazos aprobado
por el RPA y
Formulario 100-E
del SICOES
(cuando
corresponda).

a) Informe Legal de
Revisión y Verificación
de Documentos.
b) Informe Legal de
Recomendación ante
Desistimiento.

Tiempo

Solicitud de
Documentos para la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio.
El plazo a otorgarse al
adjudicado deberá ser
de cuatro (4) a diez (10)
días hábiles siguientes
al vencimiento del plazo
de interposición del
Recurso de
Impugnación.

b) Un (1) día hábil
siguiente al vencimiento
del plazo de
interposición del
Recurso Administrativo
de Impugnación.

En el plazo establecido en
la Nota de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del Contrato u
Orden de Compra /
Servicio.

Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción
de la documentación
del adjudicado o de la
Nota de Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la Presentación de
Documentos.

a) Hasta un (1) dia hábil
siguiente de emitida la
de Nota de Aceptación /
Rechazo de la Solicitud
de Ampliación de Plazo.'
para la Presentación de
Documentos

b) La publicación en el
SICOES será de
acuerdo a lo
establecido por el
Manual de Operaciones
del SICOES.

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
de los documentos del
adjudicado, del
desistimiento expreso o
del vencimiento del plazo

G08iERNO AUTO NOMO MUNICIPAL



Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o
Formularios Tiempo

condiciones requeridas, señalar la causal
de descalificación.

b) En caso de que el adjudicado presente
desistimiento expreso, no presente los
documentos, presente los documentos
fuera del plazo establecido, establecer el
incumplimiento, la causal de descalificación
y cuando corresponda la ejecución de la
garantía de seriedad de propuesta.

de presentación de
documentos, en caso de
desistimiento tácito.

\
"~o . ',ne,s.:
, .r.s. 27J

?L

26 Comisión de
Calificación.

Procesador(a)
de Compras de
laSAF

a) Revisar y cotejar, según corresponda, los
documentos técnicos presentados por el
adjudicado.

1) Para empresas en caso de obras, actas
de recepción definitiva, certificados o
documentación que respalde la
experiencia requerida, u otros
solicitados.

2) Para profesionales en caso de obras,
certificados o documentación que
acredite la experiencia requerida, u
otros solicitados.

3) Para bienes, documentación de
respaldo que acredite la experiencia
requerida (si corresponde), u otros
solicitados.

4) Para consultorías, certificados de los
trabajos detallados y/o documentación
emitida por el contratante u otros
solicitados.

5) Para especialistas en el caso de
consultorías, certificado de los trabajos
detallados, emitida por la entidad
contratante, u otros solicitados.

La documentación presentada en fotocopia
simple, será cotejada con los originales o
fotocopias legalizadas y/o verificada por
otros medios autorizados, debiendo constar
sello y firma del Integrante 2 de la
Comisión.

b) Elaborar un Informe detallado para VOBOdel
RPA sobre la documentación revisada
adjuntando anexos de la verificación de
experiencia (cuando corresponda) firmados
y sellados por los Integrantes de la
Comisión de Calificación. En caso de no
existir observaciones remitir al (la)
Asesor(a) Legal SAF para la elaboración del
Contrato u Orden de Compra / Servicio.

Cuando el adjudicado:
1) Presente desistimiento expreso,
2) No presente los documentos,
3) Presente los documentos fuera del plazo

establecido, o
4) Los documentos presentados no cumplan

con las condiciones requeridas.
La Comisión de Calificación descalificará la
propuesta/cotización y recomendará la
ejecución de la garantía de seriedad de
propuesta, cuando corresponda;
recomendando además la
evaluación/adjudicación, según corresponda,
de la siguiente propuesta/cotización de
acuerdo al método de selección y
adjudicación. En caso de no existir otra
propuesta / cotización recomendar la
Declaratoria Desierta.
Para cotizaciones la Comisión de Calificación
recomendará la adjudicación de la siguiente
cotización con el precio evaluado más bajo.

Registrar en el SICOES el Formulario 190
(que incluye el Informe de Revisión y
Verificación de Documentos con el vaBOdel

64

Informe de Revisión y
Verificación de
Documentos con el
VOBO del RPA o
recomendación de
evaluación/
adjudicación de la
siguiente propuesta /
cotización presentada.
En caso de no existir
otra propuesta /
cotización recomendar
la declaratoria
desierta.

Formulario 190 del
SICOES y
confirmación de

Hasta tres (3) días hábiles
siguientes a la recepción
del Informe Legal.
En el caso de Consultorias
hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
recepción del Informe
Legal.

De acuerdo a lo
establecido en el Manual
de Operaciones del
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Instrumentos y/o
Formularios TiempoPaso Responsable Actividad

RPA) (cuando corresponda). registro. (cuando
corresponda).

SICOES

28 Asesor(a) Legal
SAF

Elaborar y suscribir el Contrato u Orden de
Compra / Servicio y remitir para suscripción
del RPA.
La fecha de suscripción deberá tomar en
cuenta los plazos de suscripción por las partes
y la misma no podrá exceder a la fecha
establecida en el cronograma de plazos del
DSC.

Contrato u Orden de
Compra / Servicio
firmado en tres (3)
ejemplares para:
1)Carpeta del proceso

de contratación.
2) Adjudicado.
3)SAF.
En caso que sea
requerido por la
Unidad Solicitante y
que la contratación se
formalice mediante
Contrato, se deberá
emitir un (1) ejemplar
adicional del mismo,
destinado a la
protocolización.

Hasta tres (3) días hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

La suscripción del Contrato u Orden de
Compra / Servicio deberá ser gestionado por
el Asesor(a) Legal SAF.

29 RPA a) Suscribir el Contrato/ Orden de Compra /
Orden de Servicio

b) El RPA, en caso de recomendación de
Declaratoria Desierta, deberá declarar
desierto el proceso de contratación e
instruir la publicación en SICOES.

e) En caso de ser necesaria la ampliación de
la fecha de suscripción del Contrato u
Orden de Compra / Servicio, ésta debe
ser aprobada por el RPA y publicada en el
Formulario 100-E del SICOES por el
Procesador de Compras.

a) Contrato u Orden
de Compra / Servicio
suscrito.
b) Resolución
Administrativa de
Declaratoria Desierta
suscrita
c) Nuevo Cronograma
de Plazos aprobado
por el RPA y
Formulario 10Q-E del
SICOES (cuando
corresponda).

a) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del
contrato/orden de
compra/orden de
servicio elaborado
para su suscripcion.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes al
registro del
Formulario 190.

e) La publicación en el
SICaES será de acuerdo
a lo establecido por el
Manual de Operaciones
SICOES.

30 Adjudicado Suscribir el Contrato / Orden de Compra /
Orden de Servicio.

Contrato / Orden de
Compra / Orden de
Servicio suscrito.

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la suscripción
del contrato/orden
compra/orden de servicio
por le RPA.

31 Asesor(a) Legal
SAF

a) Numerar el Contrato u Orden de Compra /
Servicio en el SIM Contrataciones y
mediante correo electrónico informar este
hecho al RPA para la designación del
Responsable / Comisión de Recepción, y al
Responsable de Garantías UGDS-DLC para
el registro de la garantía en el SIM
Contrataciones.

b) Entregar un (1) ejemplar del Contrato u
Orden de Compra / Servicio al contratista /
proveedor / consultor y un (1) ejemplar al
servidor público responsable de la
protocolización de contratos de acuerdo a
Instructivo emitido por la DLC (cuando
corresponda).

c) Registrar la información del Contrato u
Orden de Compra / Servicio en la CGE, y
gestionar la suscripción del Formulario de
Registro por el RPA. (de acuerdo a lo
establecido en el Instructivo emitido por la
DLC).
Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Procesador(a) de
Compras de la SAF.

a) Contrato u Orden
de Compra /
Servicio numerado
y constancia de
comunicación vía
correo electrónico.

b) Formulario de
entrega de Contrato
u Orden de Compra
/ Servicio.

e) Formulario de
Registro de
Contrato en la CGE
debidamente
firmado y sellado en
dos (2) ejemplares
(adjuntando una
fotocopia del
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio) Carpeta
del proceso de
contratación
remitida.

a) Hasta tres (3) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio suscrito por las
partes.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes de
numerado el Contrato u
Orden de Compra /
Servicio.

e) Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio por las partes.

Memorándum de
Designación con
constancia de
recepción que deberá
formar parte de la
carpeta del proceso

De acuerdo a lo
establecido en el numeral
4.10. del presente
documento.

Designar al Responsable o la Comisión de
Recepción.

RPA32
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o
Formularios Tiempo

33

34

35

36

37

Procesador(a)
de Compras de
la SAF

Jefe SAF

Jefe UGDS-DLC

Analista DLC

Archivo UGDS­
DLC

a) Registrar en el SICOES el Formulario
200 adjuntando la documentación
respaldatoria conforme a Manual de
Operaciones del SICOES.

b) Elaborar y suscribir la Nota de
Cumplimiento de Normativa y gestionar
la firma por parte del (la) Asesor(a) Legal
SAF.

e) Elaborar y suscribir el Listado de Control
de Documentos.

d) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Jefe SAF.

Visar la Nota de Cumplimiento de Normativa y
remitir a la UGDS-DLC la carpeta del proceso
de contratación con un (1) ejemplar en original
del Contrato u Orden de Compra I Servicio
numerado.

Asignar el proceso de contratación.

a) Remitir un (1) ejemplar del Formulario de
Registro de Contrato u Orden de Compra I
Servicio al servidor público municipal
asignado para el envío de información a la
CGE (adjuntando una fotocopia del
Contrato u Orden de Compra / Servicio).

b) Remitir el original de la(s) garantía(s) para
custodia del Responsable de Garantías
UGDS-DLC.

c) Verificar la correspondencia de la
documentación de la carpeta del proceso de
contratación con el Listado de Control de
Documentos.
1) En caso de conformidad con la carpeta

del proceso de contratación, suscribir el
Listado de Control de Documentos y
remitir al Archivo UGDS-DLC.

2) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación
devolver la misma al RPA a través del
(la) Jefe UGDS-DLC.

a) Suscribir el Listado de Control de
Documentos.

b) Remitir al (la) Jefe SAF un (1) ejemplar
original del Contrato u Orden de Compra I
Servicio, un (1) ejemplar original del Listado
de Control de Documentos, copia de los
documentos de garantía y la constancia del
envío vía correo electrónico de la propuesta
adjudicada.

c) Digitalizar el proceso de contratación de
acuerdo a Instructivo emitido por la DLC.

d Archivar el roceso de contratación.

66

de contratación.
a) Formulario 200 del

SICOES y
confirmación de
registro.

b) Nota de
Cumplimiento de
Normativa suscrita.

e) Listado de Control
de Documentos
suscrito en un (1)
ejemplar para la
carpeta del proceso
de contratación y un
(1) ejemplar
adicional por cada
Contrato u Orden
de Compra I
Servicio.

d) Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Nota de Cumplimiento
de Normativa con
\/"8°.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.
Carpeta
de
asignada
roveído.

del proceso
contratación

mediante

a) Constancia de
recepción del
servidor público
municipal asignado
para el envío de
información a la
CGE, en hoja de
ruta.

b) Fotocopia de la(s)
garantía(s) con
constancia de
recepción del
Responsable de
Garantías UGDS­
DLC.

e) Listado de Control
de Documentos
suscrito y carpeta
del proceso de
contratación
remitida al Archivo
UGDS-DLC.
Carpeta del proceso
de contratación
devuelta (cuando
corres onda .

a) Listado de Control
de Documentos
suscrito.

b) Proveído
adjuntando
documentación.

e) Archivo digital
actualizado.

d) Carpeta del proceso
de contratación
archivada.

a) Conforme lo
establecido en el
Mnual de
Operaciones del
SICOES.

b) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción de Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.

c)Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción de Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.

d) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción de Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de recibida la
carpeta del proceso de
contratación.
a) De acuerdo a

Instructivo emitido por
la DLC.

b) Hasta cuatro (4) días
hábiles siguientes de la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

e) Hasta cuatro (4) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

En caso de que la carpeta
del proceso de
contratación sea devuelta,
el RPA debe instruir el
ajuste correspondiente y
remitir a la UGDS-DLC. La
SAF deberá efectuar los
ajustes que correspondan
de forma oportuna.

Hasta siete (7) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.



a) Constancia de
Registro en el PAC
del SICOES.

b) Formulario de
Requerimiento.

e) Especificaciones
Técnicas / Términos
de Referencia en
medio digital e
impreso
debidamente
firmados y sellados
en todas las hojas
por el(los)
responsable(s) de
su elaboración.

d) Certificación POA.
e) Planos, planilla de

presupuesto,
cómputos métricos,
cronograma en
medio digital e
impreso
debidamente
firmados y sellados
en todas las hojas
para el caso de
obras.

,,~Sil~ f) Formulario de
~...\."UIM!E~O~ Aclaraciones al

(¡~>..<;v'!.i~~~ OSC debidamente
~~~idas:~~~-+~~ 4-~~~ __~=-~ __~~ ~~~~+-~fi~rm~a~d~O~YLS~e~lI~a~do~.~~~~~ ~

PomaR. - 2 Máxima a) Solicitar al Funcionario Responsable de la a) Solicitud de emisión Variable.
~. Autoridad de la Unidad Administrativa la emisión de la de certificación

Unidad Certificación Presupuestaria. presupuestaria.
Solicitante b) Solicitar al RPA: b) Nota de Solicitud de

1) La autorización de inicio del proceso Autorización para el
de contratación, adjuntando los Inicio del Proceso de
instrumentos y/o formularios Contratación
señalados, previa verificación de suscrita incluyendo
consistencia de los mismos. la solicitud de

2) La designación del(los) servidor(es) designación del(los)
público(s) técnicamente calificado(s) servidor(es)
para atender las consultas técnicas en público(s)
la Reunión Informativa de Aclaración, y técnicamente
el (los) servidor(es) publico(s) calificado(s) para
responsables de realizar la Inspección atender las
Previa (esta última cuando consultas técnicas
corresponda). en la Reunión

Informativa de
Aclaración y realizar
la Inspección Previa
(esta última cuando
corresponda).

~~.

CUADRO N° 26: CONTRATACiÓN BAJO LA MODALIDAD APOYO NACIONAL A
LA PRODUCCION y EMPLEO (ANPE) DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS
GENERALES Y SERVICIOS DE CONSULTORíA MAYORES A B5500.000.­
(QUINIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) HASTA B51.000.000.- (UN MILLÓN

00/100 BOLIVIANOS)

Variable.

Instrumentos y/o
Formularios

TiempoPaso Responsable Actividad

" ,i ~
, .

a) Adjuntar la constancia de Registro en el
PAC del SICOES.

b) Efectuar la solicitud mediante Formulario de
Requerimiento, incluyendo el precio
referencial.
Para el caso de bienes de consumo deberá
llevar el sello "Sin Existencia" o "Necesidad
de Reposición", con firma y sello del
Responsable de Almacenes.

e) Adjuntar Especificaciones Técnicas del
bien, obra, servicio general o Términos de
Referencia de la consultoría en medio
digital e impreso debidamente firmados y
sellados en todas las hojas por el (los)
responsable(s) de su elaboración.

d) Adjuntar certificación POA.
e) Adjuntar documentos técnicos: planos,

planilla de presupuesto, cómputos métricos,
cronograma en medio digital e impreso
debidamente firmados y sellados en todas
las hojas para el caso de obras.

f) Adjuntar Formulario de Aclaraciones al OSC
debidamente firmado y sellado que entre
otros aspectos define el método de
selección y adjudicación.

Variable.Unidad
Solicitante

3 Funcionario
Responsable de
la Unidad
Administrativa

Emitir la certificación presupuestaria y remitir
la carpeta del proceso de contratación al RPA

Certificación
presupuestaria y
carpeta del proceso de
contrataciónremitida.

Variable.

Oirector(a) de
Licitaciones y
Contrataciones

Asignar el proceso de contratación en el SIM
Contrataciones al (la) Analista UPC-OLC,
Asesor(a) Legal y Analista de Infraestructura
UPC-OLC (para el caso de obras) y remitir al
(la) Analista UPC-OLC vía Jefe UPC-OLC.

Memorándum de
asignación con
constancia de
recepción.

67
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Paso

4

Analista UPC-
OLC

Actividad Instrumentos y/o
Formularios

de

a) Hasta tres (3) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.
El plazo de
presentación de
propuestas /
cotizaciones será
mínimamente fijado en
ocho (8) días hábiles
computados a partir del
día siguiente hábil de la
fecha de publicación en
el SICOES.
Las invitaciones y la
publicación de la
Convocatoria en medios
de comunicación
alternativos de carácter
público, cuando
correspondan, se
efectuarán hasta dos (2)
días hábiles siguientes
de llenado el Formulario
100del SICOES.

Responsable

Analista UPC-
OLC

Verificar que la carpeta del proceso de
contratación cuente con la documentación
requerida para elaborar el OSC.
En el caso de obras, además se realizará la
verificación de existencia documental de todos
los instrumentos técnicos por el Analista de
Infraestructura UPC-OLC.
a) En caso de que la carpeta del proceso de

contratación cuente con lo requerido,
elaborar el OSC y la Nota de Solicitud de
Aprobación del OSC e Instrucción de
Publicación de la convocatoria y del OSCen
el SICOES y remitir la carpeta del proceso
de contratación al RPA a través del (la) Jefe
UPC-OLC y del (la) Oirector(a) de
Licitaciones y Contrataciones.

b) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación,
devolver la misma a la Unidad Solicitante a
través del (la) Jefe UPC-OLC y del (la)
Oirector(a) de Licitaciones y Contrataciones
para su corrección.

a) OSC elaborado y
Nota de Solicitud de
Aprobación del OSC
e Instrucción de
Publicación de la
convocatoria y del
OSC en el SICOES.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

b) Carpeta del proceso
de contratación
devuelta.

Tiempo

En el caso de bienes,
servicios generales y de
consultoría hasta cinco (5)
días hábiles siguientes a
la recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.
En el caso de obras hasta
ocho (8) días hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación,
considerando cinco (5)
días hábiles para la
verificación de existencia
documental de todos los
instrumentos técnicos por
los Analistas de
Infraestructura UPC-OLC.

5 RPA a)Autorizar el inicio del proceso de
contratación, previa verificación que el
proceso de contratación esté inscrito en el
POA, Presupuesto y PAC, y que la misma
cuente con todos los documentos
necesarios.

b) Aprobar el OSC e instruir la publicación de
la Convocatoria y el OSC en el SICOES y
en la mesa de partes.

e) Oesignar al(los) servidor(es) público(s)
calificado(s) para atender las consultas
técnicas en la Reunión Informativa de
Aclaración y al(los) servidor(es) público(s)
responsable(es) de realizar la Inspección
Previa (esta última cuando corresponda)
mediante memorándum.

d) Remitir la carpeta del proceso de
contratación a la OLC.

a)Autorización
expresa en la Nota
de Solicitud de
Autorización para el
Inicio del Proceso
de Contratación.

b) Aprobación expresa
en la Nota de
Solicitud de
Aprobación del OSC
e Instrucción de
Publicación de la
convocatoria y del
OSC en el SICOES
y en la mesa de
partes.

c) Memorándum
Oesignación
constancia
recepción.

d) Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

con
de

\
~ ~3
{1.

.. ,~.

7e ,., , Funcionario Realizar cuando corresponda la inspección
Responsable de previa y llenar Formulario de In~ección

6 a) Registrar en el SICOES el Formulario 100
adjuntando la documentación respaldatoria
conforme a Manual de Operaciones del
SICOES y publicar la Convocatoria en la
Mesa de Partes.

b) Optativamente a requerimiento de la Unidad
Solicitante se podrá cursar invitaciones a
potencial(es) proponente(s) identificados
por la misma entregándoles el OSC;
asimismo, se podrá publicar la Convocatoria
en medios de comunicación alternativos de
carácter público.

a) Formulario 100 del
SICOES y

deconfirmación
registro.
Convocatoria
publicada en
Mesa de Partes.

b) Invitaciones
potenciales
proponentes
Convocatoria
publicada
medios
comunicación
alternativos
carácter
(cuando
corresponda).

Formulario
In~ección

de Oe acuerdo al cronograma
Previa establecido en la

de
público

la

a

y/o

en
de
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Paso

Analista UPC-
DLC

Actividad Instrumentos y/o
Formularios TiempoResponsable

la Unidad
Administrativa/
Responsable(s)
designado(s) de
realizar la
Inspección
Previa

8 Analista UPC-
DLC/Unidad
Solicitante

Previa para uso interno. El GAMLP no
otorgará certificación alguna por la inspección
previa.

Efectuar la recepción de las consultas escritas
de los potenciales proponentes y coordinar las
respuestas.

Efectuar la Reunión Informativa de Aclaración
prevista en la Convocatoria, para dar
respuesta a las consultas escritas y las que se
efectúen en el acto.
a) Elaborar el Acta de la Reunión Informativa

de Aclaración incluyendo todas las
consultas escritas y/o verbales y adjuntar el
Listado de Asistentes a la misma.

b) Publicar el Acta de la Reunión Informativa
de Aclaración en el SICOES.

c) Remitir vía correo electrónico el Acta de
Reunión Informativa de Aclaración, a cada
uno de los participantes al correo
electrónico desde el cual efectuaron las
consultas.

Designar al(los) servidor(es) público(s)
técnicamente calificado(s) como miembro(s)
de la Comisión de Calificación.

debidamente firmado
por el(los)
responsables
designados y el
Funcionario
Responsable de
Unidad Administrativa.
Consultas escritas
enviadas por los
potenciales
ro onentes.

a) Acta de la Reunión
Informativa de
Aclaración suscrita
y Listado de
Asistentes.

b) Constancia de
publicación del Acta
en el SICOES

e) Constancia de
notificación vía
correo electrónico

Memorándum de
Designación con
constancia de
rece ción.

Convocatoria e Instructivo
emitido por la DLC.

De acuerdo al cronograma
establecido en la
Convocatoria.

a) Inmediatamente
concluido el acto de
Reunión Informativa de
Aclaración.

b) En el mismo día de
realizado el Acto de
Reunión Informativa de
Aclaración.

e) En el mismo día de
realizado el Acto de
Reunión Informativa de
Aclaración.

Dentro de los tres (3) días
hábiles previos a la
presentación de
ro uestas / cotizaciones.

\

9 Analista UPC-
DLC y
Servidor(a)
público(a)
designado(a) de
la Unidad
Solicitante.

Efectuar la recepción de la (s) Garantía (s) de
Seriedad de Propuesta y/o Muestras (cuando
corresponda)

a) Efectuar la apertura de propuestas /
cotizaciones, presentadas a través del
RUPE, en acto público, elaborar y suscribir
el Acta de Apertura de Propuestas /
Cotizaciones, y adjuntar el Listado de
Asistentes al mismo.
Elaborar una nota con la Nómina de
Proponentes que presentaron sus
propuestas / cotizaciones, y remitirla para
conocimiento del RPA a fines de eventual
excusa.

b) En caso de que la Comisión de Calificación
requiera criterio legal, solicitar mediante
proveído a través del Integrante 2, al (la)
Asesor(a) Legal, especificando los puntos a
ser analizados.
Cuando se haya solicitado Garantía de
Seriedad de Propuesta, remitir mediante
proveido al (la) Asesor(a) Legal para
emisión de Informe.

Acta de Cierre de
Recepción de
Garantía de Seriedad
de Propuesta y/o
Muestras suscrita

a) Ficha de apertura
del proceso emitida
por el SICOES,
Acta de Apertura de
Propuestas,
adjuntando los
formularios
establecidos en el
DSC (debidamente
firmados por la
Comisión de
Calificación) y
Listado de
Asistentes.

b) Nota con la Nómina
de Proponentes
participantes para
conocimiento del
RPA.

c) Proveído de
solicitud de Informe
Legal (cuando
corres onda .

Inmediatamente concluido
el plazo para la recepción
de propuestas /
cotizaciones.

Inmediatamente concluido
el Acto de Apertura de
Propuestas / Cotizaciones.

..

10 RPA

11 Servidor(a)
Público(a) de la
DLC
designado(a)
como
encargado(a) de
recepción de
garantía (s) de
seriedad de
propuesta y/o
muestras.

12 Comisión de
Calificación

13 Publicar el Acta de Apertura de Propuestas /
Cotizaciones en el SICOES.

Acta de Apertura de
Propuestas /
Cotizaciones
publicada en el
Formulario 100 del
SICOES.

En el mismo día de
realizado el Acto de
Apertura de Propuestas /
Cotizaciones.
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Paso

14

15

16

17

Responsable Actividad

Asesor(a) Legal
DLC

Elaborar el Informe Legal de revisión de la
Garantía de Seriedad de Propuesta cuando
ésta sea solicitada; y/o cualquier otro asunto
legal requerido por la Comisión de
Calificación.
En caso de no solicitarse Garantía de
Seriedad de Propuesta y que la Comisión de
Calificación no requiera ningún análisis legal,
no es necesaria la emisión de este Informe.

Integrantes
técnicos de la
Comisión de
Calificación

Cuando se trate de propuestas:
a) Realizar en sesión reservada la evaluación

técnica de las propuestas presentadas
conforme al método de selección y
adjudicación establecido.

b) Elaborar el Informe Técnico dirigido al
Integrante 1 de la Comisión de Calificación
que debe detallar mínimamente lo siguiente:
1) Nómina de las propuestas presentadas.
2) Resultados de la evaluación preliminar.
3) Detalle de la Revisión Aritmética

(cuando corresponda).
4) Evaluación económica (cuando

corresponda).
5) Evaluación Técnica.
6) Verificación del inmueble (cuando

corresponda)
7) Cuando corresponda, cuadros

detallados de la evaluación de la
experiencia solicitada adjuntando los
anexos que correspondan.

8) Resultados de la Evaluación.
El Informe Técnico debe incluir las causales
de descalificación y los errores subsanables
(cuando corresponda).

El Integrante 1 de la Comisión de Calificación
revisará y visará el Informe Técnico.
En el caso de cotizaciones no se requerirá la
emisión de este Informe.

Comisión de
Calificación

a) Cuando corresponda convocar, mediante
SICOES y correo electrónico, a todos los
proponentes para la aclaración sobre el
contenido de una o más propuestas sin que
ello modifique la propuesta técnica o la
económica; emitiendo el Acta de Reunión
de Aclaración de Propuestas y publicar en
el Formulario 100 del SICOES.

b) Revisar el Informe Técnico (cuando se trate
de propuestas) y cuando corresponda el
Informe Legal, elaborar el Informe de
Evaluación y Recomendación de
Adjudicación o Declaratoria Desierta que
debe contener mínimamente lo establecido
en el DBC y remitir al RPA.

RPA a) Mediante Resolución Administrativa
elaborada, visada y firmada por el(la)
Asesor(a) Legal SAF/RPA:
1) Aprobar el Informe de Evaluación y

Recomendación de Adjudicación o
Declaratoria Desierta, según
corresponda.

70

Instrumentos y/o
Formularios

Informe Legal (cuando
sea requerido).

Informe Técnico con
VoBo del Integrante 1
de la Comisión de
Calificación.

a) Convocatoria
Reunión

a
de

Aclaración de
Propuestas y Acta
de Reunión de
Aclaración de
Propuestas
publicadas en el
Formulario 100 del
SICOES (cuando
corresponda).

b) Informe de
Evaluación y
Recomendación de
Adjudicación
Declaratoria
Desierta (según
corresponda) con
V"Bodel RPA).

a) Resolución
Administrativa de
aprobación del
Informe de
Evaluación y
Recomendación de
Adjudicación o

Tiempo

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes al Acto de
Apertura de Propuestas.

Hasta tres (3) días hábiles
siguientes al Acto de
Apertura o de recibido el
Informe Legal.
En el caso de Servicios de
Consultoría para
Empresas Consultoras, y
Arrendamiento de bienes
inmuebles, el plazo será
de cuatro (4) días hábiles
siguientes al Acto de
Apertura o de recibido el
Informe Legal.

o

a) En cualquier momento
durante el periodo de
evaluación.
El plazo de publicación
será de acuerdo a lo
establecido en el
Manual de Operaciones
del SICOES.

b) Para cotizaciones:
Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes al
Acto de Apertura de
Cotizaciones o la
recepción del Informe
Legal, según
corresponda.
Para propuestas: Hasta
cinco (5) días hábiles
siguientes a la
recepción del Informe
Técnico.
En el caso de Servicios
de Consultoría para
Empresas Consultoras,
el plazo será de seis (6)
días hábiles siguientes
a la recepción del
Informe Técnico.

a) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del Informe
de Evaluación y
Recomendación de
Adjudicación o
Declaratoria Desierta.
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Paso

18

19

20

Responsable

Analista
DLC

Proponentes

Analista UPC­
DLC/Jefe UPC­
DLC

2202000

UPC-

Actividad

2) Adjudicar o declarar desierto el proceso
de contratación (según corresponda) e
instruir la publicación en el SICOES.

b) En su caso, solicitar complementación o
sustento, pudiendo apartarse del mismo,
elevando a la MAE y a la CGE Informe
fundamentando su decisión.

a) Registrar en el SICOES el Formulario 170
(que incluye la Resolución de Adjudicación
o Declaratoria Desierta y el Informe de
Evaluación y Recomendación de
Adjudicación o Declaratoria Desierta emitido
por la Comisión de Calificación).

b) Notificar mediante correo electrónico la
Resolución de Adjudicación o Declaratoria
Desierta (cuando corresponda).

Podrán interponer un Recurso Administrativo
de Impugnación de acuerdo a lo establecido
en las NB-SABS.

a) Elaborar para suscripción del(la) Jefe UPC­
DLC o Director(a) de Licitaciones y
Contrataciones en ausencia de este, la Nota
de Solicitud de Documentos para la
suscripción del Contrato u Orden de
Compra 1 Servicio que deberá contener el
detalle de la documentación necesaria a ser
presentada para la suscripción del Contrato
u Orden de Compra 1 Servicio y las
garantías requeridas conforme lo
establecido en el artículo 21 de las NB­
SABS (cuando corresponda), y según las
condiciones establecidas en el DBC y
notificar al Adjudicado.

b) Si el monto adjudicado es igual a
Bs1.000.000.- o en caso que sea requerido
por la Unidad Solicitante" elaborar y
suscribir la Nota de Solicitud de
Documentos para Protocolización de
Contrato a ser suscrita por el (la) Jefe UPC­
DLC o Director(a) de Licitaciones y
Contrataciones en ausencia de este.

71

Instrumentos y/o
Formularios

Declaratoria
Desierta; y
adjudicación o
declaratoria desierta
(según
corresponda).

b) Nota de Solicitud de
Informe de
Complementación o
Sustento (cuando
corresponda).
Informe
fundamentado a la
MAE y CGE
(cuando
corresponda).

a) Formulario 170 del
SICOES y
confirmación de
registro.

b) Constancia de
notificación via
correo electrónico.

Recurso
Administrativo de
Impugnación.(cuando
corresponda)

a) Nota de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del
Contrato u Orden
de Compra 1
Servicio con
constancia de
notificación.

b) Nota de Solicitud de
Documentos para
Protocolización de
Contrato. Este
documento no
formará parte de la
carpeta de proceso
de contratación.

Tiempo

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del Informe
de Evaluación y
Recomendación de
Adjudicación o
Declaratoria Desierta
para la emisión de la
Nota de Solicitud de
Informe de
Complementación o
Sustento.
La Comisión de
Calificación contará con
dos (2) días hábiles
para la
complementación o
sustento desde la
recepción de la Nota de
Solicitud de Informe de
Complementación o
Sustento.
En caso de apartarse
de la recomendación,
hasta tres (3) días
hábiles para emitir el
Informe a la MAE y a la
CGE, de recibido el
Informe de
Complementación y
Sustento

a) De acuerdo a lo
establecido en el
Manual de Operaciones
del SICOES.

b) Hasta dos (2) días
hábiles de emitida la
Resolución de
Adjudicación o
Declaratoria Desierta.

Hasta tres (3) días hábiles
siguientes a la fecha de
publicación de la
Resolución Administrativa
Impugnable en el
SICOES.
a) Un (1) día hábil

siguiente a la
conclusión del plazo de
presentación del
Recurso de
Impugnación para la
emisión de la Nota de
Solicitud de
Documentos para la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra l.
Servicio.
El plazo a otorgarse al
adjudicado deberá ser
de cuatro (4) a diez (10)
días hábiles siguientes
al vencimiento del plazo
de interposición del
Recurso de
Impugnación.

b) Un (1) día hábil
siguiente al vencimiento
del plazo de
interposición del
Recurso Administrativo
de Impugnación.

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
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Paso

21

22

23

Responsable

Adjudicado

Jefe UPC-DLCI
Director(a) de
Licitaciones y
Contrataciones
IRPA

Analista UPC-
DLC

Asesor(a) Legal
DLC

Actividad

a) Presentar mediante nota la documentación
solicitada para la suscripción del Contrato u
Orden de Compra I Servicio.

b) Excepcionalmente y de manera justificada
podrá solicitar ampliación de plazo para
presentar la documentación requerida, la
misma que deberá ser aceptada o
rechazada por el RPA.

a) El (la) Jefe UPC-DLC o Director(a) de
Licitaciones y Contrataciones recibida la
documentación solicitada, debe remitir al
(la) Asesor(a) Legal DLC para su revisión y
emisión de Informe Legal correspondiente.

b) El RPA en caso de solicitud de ampliación
de plazo para presentación de documentos,
debe analizar la pertinencia, elaborar y
suscribir la Nota de Aceptación I Rechazo
de la Solicitud de Ampliación de Plazo para
la Presentación de Documentos, pudiendo
ampliar cuanto se requiera y sea
debidamente íustíñcado.

a) En caso de solicitud de ampliación de plazo,
notificar al Adjudicado la Nota de
Aceptación I Rechazo de la Solicitud de
Ampliación de Plazo para la Presentación
de Documentos y remitir al (la) Asesor(a)
Legal DLC para su conocimiento.

b) En caso de ser necesaria la ampliación de
la fecha de suscripción del Contrato u
Orden de Compra I Servicio, ésta debe ser
aprobada por el RPA y publicada en el
Formulario 100-E del SICOES.

a) Revisar los documentos legales
presentados por el adjudicado y
elaborar un Informe detallado a la
Comisión de Calificación sobre la
documentación legal presentada. En
caso que los documentos presentados
no cumplan con las condiciones
requeridas, señalar la causal de
descalificación.

c) En caso de que el adjudicado presente
desistimiento expreso, no presente los
documentos, presente los documentos
fuera del plazo establecido, establecer el
incumplimiento, la causal de
descalificación y cuando corresponda la
ejecución de la garantía de seriedad de
propuesta.

Instrumentos ylo
Formularios

a) Nota de
Presentación de
Documentos
adjuntando los
documentos
solicitados para la
suscripción del
Contrato u Orden
de Compra I
Servicio.

b) Nota de Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos
(cuando
corres onda.

a) Proveído de
remisión.

b) Nota de Aceptación
I Rechazo de la
Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos.

a) Nota de Aceptación
I Rechazo de la
Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos con
constancia de
notificación y
remitida al (la)
Asesor(a) Legal
DLC

b) Nuevo Cronograma
de Plazos aprobado
por el RPA y
Formulario 100-E
del SICOES
(cuando
corres onda.

a) Informe Legal de
Revisión y Verificación
de Documentos.
b) Informe Legal de
Recomendación ante
Desistimiento.

24

Tiempo

En el plazo establecido en
la Nota de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del Contrato u
Orden de Compra I
Servicio.

Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción de
la documentación del
adjudicado o de la Nota de
Solicitud de Ampliación de
Plazo para la
Presentación de
Documentos.

a) Hasta (1) día hábil
siguiente de emitida la
de Nota de Aceptación I
Rechazo de la Solicitud
de Ampliación de Plazo
para la Presentación de
Documentos

b) La publicación en el
SICOES será de
acuerdo a lo
establecido por el
Manual de Operaciones
SICOES.

a) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción de los
documentos del
adjudicado, para la
emisión del lnforme,
Legal de Revisión y
Verificación de
Documentos.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del
desistimiento expreso
o del vencimiento del
plazo de presentación
de documentos, en
caso de desistimiento
tácito para la emisión
del Informe Legal de
Recomendación ante
Desistimiento.

25 Comisión de
Calificación.

a) Revisar y cotejar, según corresponda, los
documentos técnicos presentados por el
adiudicado.
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Hasta tres (3) días hábiles
siguientes a la recepción
del Informe Le al.
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Responsable
En el caso de
consultorías, hasta cinco
(5) días hábiles siguientes
a la recepción del Informe
Legal.

1) Para empresas en caso de obras, actas
de recepción definitiva, certificados o
documentación que respalde la
experiencia requerida, u otros
solicitados.

2) Para profesionales en caso de obras,
certificados o documentación que
acredite la experiencia requerida, u
otros solicitados.

3) Para bienes, documentación de
respaldo que acredite la experiencia
requerida (si corresponde), u otros
solicitados.

4) Para consultorías, certificados de los
trabajos detallados y/o documentación
emitida por el contratante u otros
solicitados.

5) Para especialistas en el caso de
consultorías, certificado de los trabajos
detallados, emitida por la entidad
contratante, u otros solicitados.

La documentación presentada en fotocopia
simple, será cotejada con los originales o
fotocopias legalizadas y/o verificada por
otros medios autorizados, debiendo constar
sello y firma del Integrante 2 de la
Comisión.

b) Elaborar un Informe detallado para VOBodel
RPA sobre la documentación revisada
adjuntando anexos de la verificación de
experiencia (cuando corresponda) firmados
y sellados por los Integrantes de la
Comisión de Calificación. En caso de no
existir observaciones remitir al (la)
Asesor(a) Legal DLC para la elaboración
del Contrato u Orden de Compra / Servicio.

Cuando el adjudicado:
1) Presente desistimiento expreso,
2) No presente los documentos,
3) Presente los documentos fuera del plazo

establecido, o
4) Los documentos presentados no cumplan

con las condiciones requeridas.
La Comisión de Calificación descalificará la
propuesta/cotización y recomendará la
ejecución de la garantía de seriedad de
propuesta, cuando corresponda;
recomendando además la
evaluación/adjudicación, según corresponda,
de la siguiente propuesta/cotización de
acuerdo al método de selección y
adjudicación. En caso de no existir otra
propuesta / cotización recomendar la
Declaratoria Desierta.
Para cotizaciones la Comisión de Calificación

. "_~~4-~~~ __~~~~re~c~o~m~e~n~d~a~rá~la~a~d~jU~d~iC~a~c~ió~n~d~e~l~a~S~i9~U~i~e~nt~e-f-~__~~ __~~~~~ ~ '~r cotización con el precio evaluado más baio.
26 Analista UPC- Registrar en el SICOES el Formulario 190 Formulario 190 del De acuerdo a lo

DLC (que incluye el Informe de Revisión y SICOES y establecido en el Manual
Verificación de Documentos con el VOBodel confirmación de de Operaciones del
RPA) (cuando corresponda). registro. (cuando SICOES

corresponda).

\
J

Paso
Instrumentos y/o

Formularíos
TiempoActividad

VOBo del RPA o
recomendación de
evaluación/
adjudicación de la
siguiente propuesta /
cotización presentada.
En caso de no existir
otra propuesta /
cotización recomendar
la declaratoria
desierta.

j
...

27 Asesor(a) Legal
DLC

Elaborar y suscribir el proyecto de Contrato u
Orden de Compra / Servicio y remitir a la DLC
vía Jefatura UPC-DLC, para suscripción del
RPA.
La fecha de suscripción del Contrato u Orden
de Compra / Servicio, deberá tomar en cuenta
los plazos de suscripción por las partes.

Proyecto de Contrato
u Orden de Compra /
Servicio firmado en
tres (3) ejemplares
para:
1)Carpeta del proceso

de contratación.
2) Adjudicado.
3)SAF.

Hasta tres (3) días hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

2202000
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Paso

28

29

30

31

Responsable

Asesor(a) Legal
del RPAlSAF

RPA

Adjudicado

Asesor(a) Legal
DLC

a) Contrato u Orden
de Compra /
Servicio numerado
y constancia de
comunicación vía
correo electrónico.

b) Formulario de
entrega de Contrato
u Orden de Compra
/ Servicio.

c) Formulario de
Registro de
Contrato en la CGE
debidamente
firmado y sellado en
dos (2) ejemplares
(adjuntando una
fotocopia del
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio)
Constancia de
recepción del
servidor público
municipal asignado
para el envío de
información a la
CGE, en hoja de
ruta.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Tiempo

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.
a) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del Contrato u
Orden de Compra /
Servicio para su
suscripción.
b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes al
registro del Formulario
190.
e) La publicación en el
SICOES será de acuerdo
a lo establecido por el
Manual de Operaciones
SICOES.

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la suscripción
del Contrato / Orden de
Compra / Orden Servicio
por el RPA.
a) Hasta tres (3) días

hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio suscrito por las
partes.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes de
numerado el Contrato u
Orden de Compra /
Servicio.

c) Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio por las partes.

Actividad Instrumentos y/o
Formularios

32 RPA

Compra / Servicio deberá ser gestionado por
el Asesor(a) Legal DLC.

Si el monto adjudicado
es igual a
8s1.000.000.- o en
caso que sea
requerido por la
Unidad Solicitantey
que la contratación se
formalice mediante
Contrato, se deberá
emitir un (1) ejemplar
adicional del mismo,
destinado a la
protocolización.

Revisar y visar el Contrato u Orden de
Compra / Servicio para su aprobación y remitir
al RPA.

Contrato u Orden de
Compra / Servicio
visado.

a) Suscribir el Contrato u Orden de Compra /
Servicio y remitir la carpeta del proceso de
contratación a la DLC para la suscripción por
el adjudicado.
b) El RPA, en caso de recomendación de
Declaratoria Desierta, deberá declarar desierto
el proceso de contratación e instruir la
publicación en SICOES.
e) En caso de ser necesaria la ampliación de
la fecha de suscripción del Contrato u Orden
de Compra / Servicio, ésta debe ser aprobada
por el RPA y publicada en el Formulario 100-E
del SICOES por el procesador de compras.

a) Contrato u Orden
de Compra / Servicio
suscrito.
b) Resolución
Administrativa de
Declaratoria Desierta
suscrita.
c) Nuevo Cronograma
de Plazos aprobado
por el RPA y
Formulario 100-E del
SICOES (cuando
corresponda).

Suscribir el Contrato / Orden de Compra /
Orden de Servicio

Contrato / Orden de
Compra / Orden de
Servicio suscrito

a) Numerar el Contrato u Orden de Compra /
Servicio en el SIM Contrataciones y
mediante correo electrónico informar este
hecho al RPA para la designación del
Responsable / Comisión de Recepción, y al
Responsable de Garantías UGDS-DLC para
el registro de la garantía en el SIM
Contrataciones.

b) Entregar un (1) ejemplar del Contrato u
Orden de Compra / Servicio al contratista /
proveedor / consultor y un (1) ejemplar al
servidor publico responsable de la
protocolización de contratos de acuerdo a
Instructivo emitido por la DLC (cuando
corresponda).

e) Registrar la información del Contrato u
Orden de Compra / Servicio en la CGE, y
gestionar la suscripción del Formulario de
Registro por el (la) Director(a) de
Licitaciones y Contrataciones.
1) Remitir un (1) ejemplar del Formulario

de Registro de Contrato u Orden de
Compra / Servicio al servidor público
municipal asignado para el envío de
información a la CGE (adjuntando una
fotocopia del Contrato u Orden de
Compra / Servicio).

2) Adjuntar un (1) ejemplar del Formulario
de Registro de Contrato u Orden de
Compra / Servicio a la carpeta del
proceso de contratación.

Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Analista UPC-DLC.

Designar al Responsable o la Comisión de
Recepción.

Memorándum de
Deslqnaclón con
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Paso
Instrumentos y/o

Formularios TiempoResponsable Actividad
del presente4.10.constancia de

recepción que deberá
ser remitido a la DLC
por el (la) Jefe SAF
para que forme parte
de la carpeta del
proceso de
contratación.

documento.

a) Formulario
SICOES

200 del
y

de

a) De acuerdo a lo
establecido en el
Manual de Operaciones
del SICOES.

b) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción de Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.

e) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción de Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.

d) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción de Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.

33 Analista UPC-
DLC

a) Registrar en el SICOES el Formulario 200
adjuntando la documentación requerida
conforme a Manual de Operaciones del
SICOES.

b) Elaborar, suscribir y gestionar la firma de la
Nota de Cumplimiento de Normativa por el
(la) Asesor(a) Legal y Analista de
Infraestructura (cuando corresponda)
asignados al proceso de contratación.

c) Elaborar y suscribir el Listado de Control de
Documentos.

d) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Jefe UPC-DLC.

confirmación
registro.

b) Nota de
Cumplimiento de
Normativa suscrita.

e) Listado de Control
de Documentos
suscrito en un (1)
ejemplar para la
carpeta del proceso
de contratación y un
(1) ejemplar
adicional por cada
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio.

d) Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

34 Jefe UPC-DLC Visar la Nota de Cumplimiento de Normativa y
remitir al (la) Director(a) de Licitaciones y
Contrataciones la carpeta del proceso de
contratación.

Nota de Cumplimiento
de Normativa con
\/"8°.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

35 Director(a) de
Licitaciones y
Contrataciones

Remitir a la UGDS-DLC la carpeta del proceso
de contratación.

Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

36 Jefe UGDS-DLC Asignar el proceso de contratación. Carpeta del proceso Hasta un (1) día hábil
de contratación siguiente de recibida la
asignada mediante carpeta del proceso de
proveído. contratación.

Verificar la correspondencia de la a) Listado de Control Hasta cuatro (4) días
documentación de la carpeta del proceso de de Documentos hábiles siguientes a la
contratación con el Listado de Control de suscrito y carpeta recepción de la carpeta
Documentos. del proceso de del proceso de
a) En caso de conformidad con la carpeta del contratación contratación.

proceso de contratación, suscribir el Listado remitida al Archivo En caso de que la carpeta
de Control de Documentos y remitir al UGDS-DLC. del proceso de
Archivo UGDS-DLC. b) Carpeta del proceso contratación sea devuelta,

b) En caso de existir observaciones en la de contratación el (la) Jefe UPC-DLC debe
. , carpeta del proceso de contratación devuelta. instruir el ajuste

..

devolver la misma a la UPC-DLC a través correspondiente y remitir a
del (la) Jefe UGDS-DLC. la UGDS-DLC La UPC-

DLC deberá efectuar los
ajustes que correspondan

~~~4- __77 ~~~ __ ~~~~ ~ ~ ~ __ ~~d~e~f~o~rm~a~o~plo~rt~un~a~.__~~
38 Archivo UGDS- a) Suscribir el Listado de Control de a) Listado de Control Hasta siete (7) días

DLC Documentos. de Documentos hábiles siguientes a la
b) Remitir al (la) Jefe SAF un (1) ejemplar suscrito. recepción de la carpeta

original del Contrato u Orden de Compra I b) Proveído del proceso de
Servicio, un (1) ejemplar original del Listado adjuntando contratación.
de Control de Documentos, copia de los documentación.
documentos de garantía y la constancia del e) Archivo digital
envío vía correo electrónico de la propuesta actualizado.
adjudicada. d) Carpeta del proceso

e) Digitalizar el proceso de contratación de de contratación
acuerdo a Instructivo emitido por la DLC. archivada.

d) Archivar el proceso de contratación.

37 Analista DLC
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5.3. Contratación de bienes, obras, servicios generales y de consultoría bajo
la modalidad de Licitación Pública.

La modalidad de Licitación Pública es aplicable para procesos de contratación cuyo
monto de contratación es mayor a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos); y
para el caso de seguros, cuando el monto del proceso de contratación es mayor a
Bs60.000.- (Sesenta mil 00/100 Bolivianos), debiendo cumplirse las siguientes
actividades:

CUADRO N° 27: CONTRATACiÓN BAJO LA MODALIDAD DE LICITACiÓN
PÚBLICA DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES y SERVICIOS DE

CONSULTORíA MAYORES A Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) Y
SEGUROS MAYORES A Bs60.000.- (SESENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS)

Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o
Formularios Tiempo

Unidad
Solicitante

a)Adjuntar constancia del registro en el PAC
del SICOES.

b) Efectuar la solicitud mediante Formulario de
Requerimiento, incluyendo el precio
referencial.
Para el caso de bienes de consumo deberá
llevar el sello "Sin Existencia" o "Necesidad
de Reposición", con firma y sello del
Responsable de Almacenes.

e) Adjuntar Especificaciones Técnicas del
bien, obra, servicio general o Términos de
Referencia de la consultoría en medio
digital e impreso debidamente firmados y
sellados en todas las hojas por el(los)
responsable(s) de su elaboración.

d) Adjuntar certificación POA.
e) Adjuntar documentos técnicos: planos,

planilla de presupuesto, cómputos métricos,
cronograma en medio digital e impreso
debidamente firmados y sellados en todas
las hojas para el caso de obras.

f) Adjuntar Formulario de Aclaraciones al
OSC debidamente firmado y sellado, que
entre otros aspectos define el método de
selección y adjudicación.

a) Constancia de
registro en el PAC
del SICOES

b) Formulario de
Requerimiento.

e) Especificaciones
Técnicas / Términos
de Referencia en
medio digital e
impreso
debidamente
firmados y sellados
en todas las hojas
por el(los)
responsable(s) de
su elaboración.

d) Certificación POA.
e) Planos, planilla de

presupuesto,
cómputos métricos,
cronograma en
medio digital e
impreso
debidamente
firmados y sellados
en todas las hojas
para el caso de
obras.

f) Formulario de
Aclaraciones al
OSC debidamente
firmado y sellado.

Variable.

~~
i·.
¡::::
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2 Máxima
Autoridad de la
Unidad
Solicitante

a) Solicitar al Funcionario Responsable de la
Unidad Administrativa la emisión de la
Certificación Presupuestaria.

b) Solicitar al RPC:
1) La autorización de inicio del proceso de

contratación, adjuntando los
instrumentos y/o formularios señalados,
previa verificación de consistencia de
los mismos.

2) La designación del(los) servidor(es)
público(s) técnicamente calificado(s)
para atender las consultas técnicas en
la Reunión de Aclaración, y al (los)
servidor(es) público(s) responsable(s)
de realizar la inspección previa (esta
última cuando corresponda).

a) Solicitud de emisión
de certificación
presupuestaria.

b) Nota de Solicitud de
Autorización para el
Inicio del Proceso
de Contratación
suscrita incluyendo
la solicitud de
designación del(los)
servidor(es)
público(s) para
atender las
consultas técnicas
en la Reunión de
Aclaración y realizar
la Inspección Previa
(esta última cuando
corresponda).

Variable.
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TiempoResponsable

Emitir la certificación presupuestaria y remitir
la carpeta del proceso de contratación al RPC

Paso

3 Funcionario
Responsable de
Unidad
Administrativa

Instrumentos y/o
Formularios

Variable.Certificación
presupuestaria y
carpeta de proceso de
contratación remitida

4 Oirector(a) de
Licitaciones y
Contrataciones

5 Analista UPC-
OLC

2202000

Asignar el proceso de contratación en el SIM
Contrataciones al (la) Analista UPC-OLC,
Asesor(a) Legal y Analista de Infraestructura
UPC-OLC (para el caso de obras) y remitir al
(la) Analista UPC-OLCvía Jefe UPC-OLC.
a) Verificar que la carpeta del proceso de
contratación cuente con la documentación
requerida para elaborar el OSC.
En el caso de obras, además se realizará la
verificación de existencia documental de
todos los instrumentos técnicos por el Analista
de Infraestructura UPC-OLC.

b) En caso de que la carpeta del proceso de
contratación cuente con lo requerido, elaborar
eIOSC:

- Registrar en el SICOES el Formulario
100 adjuntando la documentación
respaldatoria conforme al Manual de
Operaciones del SICOES y publicar la
Convocatoria en la Mesa de Partes.

- Optativamente a requerimiento de la
Unidad Solicitante se podrá cursar
invitaciones a potencial(es)
proponente(s) entregándoles el OSC,
asimismo se podrá publicar la
Convocatoria en medios de
comunicación alternativos de carácter
público.

c) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación,
devolver la misma al RPC, a través del
(la) Jefe UPC-OLC y del (la) Oirector(a)
de Licitaciones y Contrataciones para
su corrección.

77

Variable.Memorándum de
asignación con
constancia de
recepción.

a) Carpeta de proceso
de contratación
verificada.

b) OSC elaborado y
Formulario 100 del
SICOES y
confirmación de
registro. Convocatoria
publicada en la Mesa
de Partes.

a) En el caso de bienes,
servicios generales y de
consultoría hasta cinco (5)
días hábiles siguientes a
la recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.
En el caso de obras hasta
ocho (8) días hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación,
considerando cinco (5)
días hábiles para la
verificación de existencia
documental de todos los
instrumentos técnicos por
los Analistas de
Infraestructura UPC- OLC.

Invitaciones a
potenciales
proponentes y/o
Convocatoria
publicada en medios
de comunicación
alternativos de
carácter público
(cuando corresponda). IJ) Hasta tres (3)

días hábiles siguientes a
la conclusión del plazo de
verificación de la carpeta
del proceso de
contratacion.
El plazo de presentación
de propuestas en
convocatorias nacionales
será mínimamente fijado
en quince (15) días
hábiles computados a
partir del día siguiente
hábil de la fecha de
publicación en el SICOES.
En caso de convocatorias
internacionales el plazo
de presentación de
propuestas para la
contratación de bienes,
servicios generales y
servicios de consultoría
será mínimamente fijado
en veinte (20) días
hábiles computados a
partir del día siguiente
hábil de la fecha de
publicación en el
SICOES.
Para la contratación de
obras en convocatorias
internacionales el plazo de
presentación de
propuestas será como
mínimo fijado en quince
(15) días hábiles
computados a partir de la
fecha de publicación en el
SICOES.
Las invitaciones y la
publicación de la
Convocatoria en medios
de comunicación

e) Carpeta del proceso
de contratación
devuelta.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
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Paso

6

Analista
DLC

Actividad Instrumentos y/o
Formularios

a

Hasta tres (3) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.
El plazo de
presentación de
propuestas en
convocatorias
nacionales será
mínimamente fijado en
quince (15) días hábiles
computados a partir del
día siguiente hábil de la
fecha de publicación en
el SICOES.
En caso de
convocatorias
internacionales el plazo
de presentación de
propuestas para la
contratación de bienes,
servicios generales y
servicios de consultoría
será mínimamente

Responsable Tiempo

alternativos de carácter
público, cuando
correspondan, se
efectuarán hasta dos (2)
días hábiles siguientes de
llenado el Formulario 100
del SICOES.
e) En el caso de
bienes, servicios
generales y de
consultoría hasta cinco
(5) días hábiles siguientes
a la recepción de la
carpeta del proceso de
contratación.
En el caso de obras hasta
ocho (8) días hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación,
considerando cinco (5)
días hábiles para la
verificación de existencia
documental de todos los
instrumentos técnicos por
los Analistas de
Infraestructura UPC-
DLC.

UPC- Registrar en el SICOES el Formulario 100
adjuntando la documentación respaldatoria
conforme al Manual de Operaciones del
SICOES y publicar la Convocatoria en la
Mesa de Partes.
Optativamente a requerimiento de la Unidad
Solicitante se podrá cursar invitaciones a
potencial(es) proponente(s) entregándoles el
DSC, asmusrno se podrá publicar la
Convocatoria en medios de comunicación
alternativos de carácter público.

RPC

7

Autorizar el inicio del proceso de contratación
e instruir a la DLC la publicación de la
convocatoria y del DSC en el SICOES
mediante Resolución Administrativa
elaborada, visada y firmada por el(la)
Asesor(a) Legal responsable de su
elaboración, previa verificación que el proceso
de contratación esté inscrito en el POA,
Presupuesto y PAC, y que la misma cuente
con los documentos necesarios.
Designar al(los) servidor(es) público(s)
técnicamente calificado(s) para atender las
consultas técnicas en la Reunión de
Aclaración y al (los) servidor(es) público(s)
responsable(as) de realizar la inspección
previa (esta última cuando corresponda)
mediante memorándum.
Remitir a la DLC la carpeta del proceso de
contratación.

Resolución
Administrativa de
Autorización de
Inicio del Proceso
de Contratación e
instrucción de
publicación de la
convocatoria y del
DSC en el SICOES.
Memorándum de
Designación con
constancia de
recepción.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Formulario 100 del
SICOES y
confirmación de
registro.
Convocatoria
publicada en la
Mesa de Partes.
Invitaciones
potenciales
proponentes
Convocatoria
publicada
medios
comunicación
alternativos
carácter
(cuando
corresponda).

de
público

y/o

en
de

Variable.
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Paso Responsable

Realizar cuando corresponda la inspección
previa y llenar Formulario de Inspección
Previa para uso interno. El GAMLP no
otorgará certificación alguna por la inspección
previa.

Instrumentos y/o
Formularios

Formulario de
Inspección Previa
debidamente firmado
por el(los)
responsables
designados y el
Funcionario
Responsable de la
Unidad Administrativa.

8 Funcionario
Responsable de
la Unidad
Administrativa/
Responsable(s)
designado(s) de
realizar la
Inspección
Previa

Tiempo

fijado en veinte (20)
días hábiles
computados a partir del
dia siguiente hábil de la
fecha de publicación en
el SICOES.
Para la contratación de
obras en convocatorias
internacionales el plazo
de presentación de
propuestas será como
minimo fijado en quince
(15) dias hábiles
computados a partir de
la fecha de publicación
en el SICOES.
Las invitaciones y la
publicación de la
Convocatoria en medios
de comunicación
alternativos de carácter
público, cuando
correspondan, se
efectuarán hasta dos (2)
días hábiles siguientes
de llenado el Formulario
100 del SICOES.

De acuerdo al cronograma
establecido en la
Convocatoria. e Instructivo
emitido por la DLC

\

J

9 Analista UPC-
DLC/Unidad
Solicitante

Efectuar la recepción de las consultas escritas
de los potenciales proponentes y coordinar
las respuestas.

Efectuar la Reunión de Aclaración prevista en
la Convocatoria, para dar respuesta a las
consultas escritas y a las que se efectúen en
el acto.
a) Elaborar el Acta de la Reunión de

Aclaración incluyendo todas las consultas
escritas y/o verbales y adjuntar el Listado
de Asistentes a la misma.

b) Publicar el Acta de la Reunión de
Aclaración en el SICOES.

c) Remitir vía correo electrónico el Acta de
Reunión de Aclaración, a cada uno de los
participantes al correo electrónico desde el
cual efectuaron las consultas.

d) Elaborar el Documento de Enmiendas al
DSC (si corresponde).

Aprobar el DSC con las enmiendas y
aclaraciones, si existieren, mediante
Resolución Administrativa elaborada, visada y
firmada por el(la) Asesor(a) Legal, que
instruirá la notificación en el SICOES e
incluirá (si corresponde) la ampliación de
plazo para la presentación de propuestas de
hasta diez (10i días hábiles

Consultas escritas
enviadas por los
potenciales
proponentes.
a) Acta de Reunión de

Aclaración suscrita
y Listado de
Asistentes.

b) Acta de Reunión de
Aclaración
publicada.

e) Acta de Reunión de
Aclaración con
constancia de
notificación via
correo electrónico

d) Documento de
Enmiendas al DSC
(si corresponde).

Resolución
Administrativa de
aprobación del DSC
incluyendo si
corresponde la
ampliación de plazo.

De acuerdo al cronograma
establecido en la
Convocatoria.

a) Inmediatamente
concluido el acto de
Reunión de Aclaración.

b) En el mismo dia de
realizado el Acto de
Reunión de Aclaración

c) En el mismo día de
realizado el Acto de
Reunión de Aclaración.

d) Hasta dos (2) dias
habiles siguientes a la
realización del Acto de
Reunion de Aclaracion.

RPC Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la Reunión de
Aclaración.

Analista UPC-
DLC

10 Analista UPC-
DLC/
Servidor(es)
Público(s)
designado(s) de
la Unidad
Solicitante

12 a) Registrar en el SICOES la Resolución
Administrativa de aprobación del DSC, las
enmiendas (si corresponde) y/o la
ampliación de plazo (si corresponde).

b) Notificar mediante correo electrónico la
Resolución que aprueba el DSC a los
asistentes al Acto de Reunión de
Aclaración.

a) Formulario 120 del a)EI plazo será de
SICOES y acuerdo a lo
confirmación de establecido en el
registro. Manual de Operaciones

b) Constancia de del SICOES.
notificación vía b) Hasta dos (2) días
correo electrónico. hábiles de emitida la

c) Formulario 100-E Resolución que

2202000
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Paso Responsable

de

a) Realizar en sesión reservada la evaluación
técnica de las propuestas presentadas
conforme al método de selección y
adjudicación establecido.

b) Elaborar el Informe Técnico dirigido al
Integrante 1 de la Comisión de Calificación
que debe incluir como mínimo lo siguiente:
1) Nómina de las propuestas presentadas.
2) Resultados de la evaluación preliminar.
3) Detalle de la revisión aritmética

(cuando corresponda).
4) Evaluación económica (cuando

corresponda).
5) Evaluación técnica.
6) Verificación del Inmueble (cuando

corresponda)
7) Cuadros detallados de la evaluación de

las experiencias solicitadas adjuntando

Instrumentos y/o
Formularios TiempoActividad

c) En caso de requerirse una ampliación de
plazo para la presentación de propuestas
por caso fortuito o fuerza mayor registrar en
el Formulario 100-E del SICOES incluyendo
la Resolución Administrativa de ampliación
de plazo (cuando corresponda).

del SICOES
(cuando
corresponda).

aprueba el DBC.
e) De acuerdo a lo

establecido en el
Manual de Operaciones
del SICOES.

13 Potenciales
proponentes

Podrán interponer Recurso Administrativo de
Impugnación de acuerdo a lo establecido en
las NB-SABS.

Recurso
Administrativo de
Impugnación.(cuando
corresponda)

Hasta tres (3) días hábiles
siguientes a la publicación
de la Resolución
Administrativa impugnable
en el SICOES.

14 RPC Designar al(los) servidor(es) público(s)
técnicamente calificados como miembro(s) de
la Comisión de Calificación.

Memorándum de
Designación con
constancia de
recepción.

Dentro de los tres (3) dias
hábiles previos a la
presentación de
propuestas.

15 Servidor(a)
Público{a) de la
DLC
designado{a)
como
encargado(a)
para recepción
Garantías y/o
Muestras

Efectuar la recepción de la (s) Garantía (s) de
Seriedad de Propuesta y/o Muestras (cuando
corresponda)

Acta de Cierre de
Recepción de
Garantía de Seriedad
de Propuesta y/o
Muestras

Inmediatamente concluido
el plazo para la recepción
de propuestas.

16 Comisión
Calificación

a) Efectuar la apertura de
propuestaspresentadas a través del
RUPE, en acto público, elaborar y
suscribir el Acta de Apertura de
Propuestas y adjuntar el Listado de
Asistentes al mismo.
Elaborar nota con la Nómina de
Proponentes que presentaron sus
propuestas y remitirla para conocimiento
del RPC a fines de eventual excusa.
Solicitar mediante proveído a través del
Integrante 2, al (la) Asesor{a) Legal, la
revisión de las Garantías de Seriedad de
Propuesta (s) y propuesta (s)
presentadas.

a) Ficha de apertura
del proceso emitida
por el SICOES,
Acta de Apertura de
Propuestas,
adjuntando los
formularios
establecidos en el
DBC (debidamente
firmados por la
Comisión de
Calificación) y
Listado de
Asistentes.

b) Nota con la Nómina
de Proponentes
participantes para
conocimiento del
RPC.

e) Proveido de
solicitud de Informe
Legal.

Inmediatamente concluido
el Acto de Apertura de
Propuestas.

b)

e)

] 17 Analista UPC- Publicar el Acta de Apertura de Propuestas en
DLC el SICOES.

18 Asesor(a) Legal Elaborar el Informe Legal de Revisión de
DLC Propuestas dirigido a la Comisión de

Calificación.

\
'~.;.!.7.'.
'~1 ::-.¡

- - 00'. ~~; •

;~ q <'

Acta de Apertura de
Propuestas publicada
en el Formulario 100
del SICOES.

En el mismo día de
realizado el Acto de
Apertura de Propuestas

Informe Legal de
Revisión de
Propuestas.

Hasta tres (3) días hábiles
siguientes al Acto de
Apertura de Propuestas.

19 Integrantes
técnicos de la
Comisión de
Calificación

Informe Técnico con
VoBo del Integrante 1
de la Comisión de
Calificación.

Hasta cuatro (4). días
hábiles siguientes 'a la
recepción del Informe
Legal de Revisión de
Propuestas.
En el caso de Servicios de
Consultoría para
Empresas Consultoras y
Arrendamiento de Bienes
Inmuebles el plazo será
de cinco (5) días hábiles
siguientes de recibido el
Informe Legal de Revisión
de Propuestas.

r:
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a) Formulario 170 del
SICOES y
confirmación de
registro.

b) Constancia de
notificación vía
correo electrónico.

Paso Responsable Actívidad
Instrumentos y/o

Formularíos
Tiempo

los anexos que correspondan.
8) Resultados de la Evaluacíón.
El Informe Técnico debe íncluir las causales
de descalificación y los errores
subsanables (cuando corresponda).

El Integrante 1 de la Comísíón de Calificación
revisará v visará el Informe Técnico.

20 Comisión de
Calificación

a) Cuando corresponda convocar, mediante
SICOES y correo electrónico, a todos los
proponentes para la aclaración sobre el
contenido de una o más propuestas sin que
ello modifique la propuesta técnica o la
económica; emitiendo el Acta de Reunión
de Aclaración de Propuestas y publicar en
el Formulario 100 del SICOES.

b) Revisar el Informe Técnico, el Informe
Legal y elaborar el Informe de Evaluación y
Recomendación de Adjudicación o
Declaratoria Desierta que debe contener
como mínimo lo establecido en el DBC y
remitir al RPC.

a) Convocatoria a
Reunión de
Aclaración
Propuestas y Acta
de Reunión de
Aclaración de
Propuestas
publicadas en el
Formulario 100 del
SICOES (cuando
corresponda).

b) Informe de
Evaluación y
Recomendación de
Adjudicación o
Declaratoria
Desierta (según
corresponda) con
VOBodel RPC.

a) Resolución
Administrativa
aprobación
Informe

a) Mediante Resolución Administrativa
elaborada, visada y firmada por el(la)
Asesor(a) Legal RPC/SAF:
1) Aprobar el Informe de Evaluación y

Recomendación de Adjudicación o
Declaratoria Desierta, según
corresponda.

2) Adjudicar o declarar desierto el proceso
de contratación (según corresponda) e
instruir la publicación en el SICOES.

b) En su caso, solicitar complementación o
sustento, pudiendo apartarse del mismo,
elevando a la MAE y a la CGE Informe
fundamentando su decisión.

RPC21
de
del
de

Evaluación y
Recomendación de
Adjudicación
Declaratoria
Desierta;
adjudicación
declaratoria
desierta. (según
corresponda).

b) Nota de Solicitud de
Informe de
Complementación o
Sustento (cuando
corresponda).
Informe
fundamentado a la
MAE y CGE
(cuando
corresponda).

Analista UPC-
DLC

a) Registrar en el SICOES el Formulario 170
(que incluye la Resolución de Adjudicación
o Declaratoria Desierta y el Informe de
Evaluación y Recomendación de
Adjudicación o Declaratoria Desierta
emitido por la Comisión de Calificación).

b) Notificar mediante correo electrónico la
Resolución de Adjudicación o Declaratoria

22

81

a) En cualquier momento
durante el periodo de
evaluación.
El plazo de publicación
será de acuerdo a lo
establecido en el
Manual de Operaciones
del SICOES

b) Hasta seis (6) días
hábiles siguientes a la
recepción del Informe
Técnico.
En el caso de Servicios
de Consultoría para
Empresas Consultoras,
el plazo será de siete
(7) días hábiles
siguientes a la
recepción del Informe
Técnico.

o

a) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del Informe
de Evaluación y
Recomendación de
Adjudicación o
Declaratoria Desierta.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del Informe
de Evaluación y
Recomendación de
Adjudicación o
Declaratoria Desierta
para la emisión de la
Nota de Solicitud de
Informe de
Complementación o
Sustento.
La Comisión de
Calificación contará con
dos (2) días hábiles
para la
complementación o
sustento desde la
recepción de la Nota de
Solicitud de Informe de
Complementación o
Sustento.
En caso de apartarse
de la recomendación,
hasta tres (3) días
hábiles para remitir el
Informe a la MAE y a la
CGE de recibido el
Informe de
Complementación o
Sustento.

y
o

a) De acuerdo a lo
establecido en el
Manual de Operaciones
del SICOES.

b) Hasta dos (2) días
hábiles de emitida la
Resolución de
Adjudicación o

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL



Instrumentos y/o
Formularios TiempoActividadPaso Responsable

Declaratoria Desierta.Desierta (cuando corresponda).

Podrán interponer Recurso Administrativo de
Impugnación de acuerdo a lo establecido en
las NB-SABS.

Recurso
Administrativo de
Impugnación.(cuando
corresponda)

Hasta tres (3) dias hábiles
siguientes a la publicación
de la Resolución
Administrativa Impugnable
en el SICOES.

23 Proponentes

a) Elaborar la Nota de Solicitud de
Documentos para la suscripción del
Contrato a ser suscrita por el (la) Jefe UPC­
DLC o Director(a) de Licitaciones y
Contrataciones, en ausencia de este, que
deberá contener el detalle de la
documentación necesaria a ser presentada
para la suscripción del Contrato, y las
garantías requeridas conforme lo
establecido en el artículo 21 de las NB­
SABS (cuando corresponda), y según las
condiciones establecidas en el DBC y
notificar al Adjudicado.

b) Elaborar la Nota de Solicitud de
Documentos para Protocolización de
Contrato a ser suscrita por el (la) Jefe UPC­
DLC o Director(a) de Licitaciones y
Contrataciones en ausencia de este.

a) Nota de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del
Contrato con
constancia de
notificación.

b) Nota de Solicitud de
Documentos para
Protocolización de
Contrato. Este
documento no
formará parte de la
carpeta de proceso
de contratación.

a) Un (1) día hábil
siguiente a la
conclusión del plazo de
presentación del
recurso Administrativo
de impugnación para la
emisión de la Nota de
Solicitud de
Documentos para la
suscripción del
Contrato. El plazo para
la notificación es hasta
dos (2) días hábiles
siguientes de su
emisión.
El plazo a otorgarse al
adjudicado deberá ser
mínimo de diez (10)
días hábiles siguientes
al vencimiento del plazo
de interposición del
Recurso Administrativo
de Impugnación o
mínimo quince (15) días
hábiles en caso de
Licitación Pública
Internacional.

b) Un (1) día hábil
siguiente al vencimiento
del plazo de
interposición del

.

:_,..._~....~__~ __~~~~~ +-~~ __~ __~~~~~ __~ ~~~~~~ ~-4~~R~e~c~u~rs~0~A~d~m77in~is7tr~a_tiv_0-4~ de Impuanación.
25 Adjudicado a) Presentar mediante nota la documentación a) Nota de En el plazo establecido en

solicitada para la suscripción del Contrato. Presentación de la Nota de Solicitud de
b) Excepcionalmente y de manera justificada Documentos Documentos para la

podrá solicitar ampliación de plazo para adjuntando los suscripción del Contrato.
presentar la documentación requerida, la documentos
misma que deberá ser aceptada o solicitados para la
rechazada por el RPC. suscripción del

Contrato.
b) Nota de Solicitud de

Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos
(cuando
corre~onda1

Analista UPC­
DLC /Jefe UPC­
DLC

24

~(#s.
,~i.~i, 'f

26 Jefe UPC-DLCI
Director(a) de
Licitaciones y
Contrataciones
IRPC

a) El (la) Jefe UPC-DLC o Director(a) de
Licitaciones y Contrataciones recibida la
documentación solicitada, debe remitir al
(la) Asesor(a) Legal DLC para su revisión y
emisión de Informe Legal correspondiente.

b) El RPC en caso de solicitud de ampliación
de plazo para presentación de documentos,
debe analizar la pertinencia, elaborar y
suscribir la Nota de Aceptación I Rechazo
de la Solicitud de Ampliación de Plazo para
la Presentación de Documentos, pudiendo
ampliar cuanto se requiera y sea
debidamente justificado.

a) Proveído de
remisión.

b) Nota de Aceptación
/ Rechazo de la
Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos.

Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción de
la documentación del
adjudicado o de la Nota de
Solicitud de Ampliación de
Plazo para la
Presentación de
Documentos.

27 Analista UPC-
DLC

a) En caso de solicitud de ampliación de
plazo, notificar al Adjudicado la Nota de
Aceptación I Rechazo de la Solicitud de

a) Nota de Aceptación
I Rechazo de la
Solicitud de

a) Hasta (1) día hábil
siguiente de emitida la
Nota de Aceptación I
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Paso
Instrumentos y/o

Formularios TiempoResponsable Actividad

Ampliación de Plazo para la Presentación
de Documentos y remitir al (la) Asesor(a)
Legal DLC para su conocimiento.

b) En caso de ser necesaria la ampliación de
la fecha de suscripción del Contrato, ésta
debe ser aprobada por el RPC y publicada
en el Formulario 1QQ-Edel SICOES.

Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos con
constancia de
notificación y
remitida al (la)
Asesor(a) Legal
DLC

b) Nuevo Cronograma
de Plazos aprobado
por el RPC y
Formulario 1QQ-E
del SICOES.
(cuando
corresponda).

Rechazo de la Solicitud
de Ampliación de Plazo
para la Presentación de
Documentos.

b) La publicación en el
SICOES será de
acuerdo a lo
establecido por el
Manual de Operaciones
SICOES.

a) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción de los
documentos del
adjudicado, para la
emisión del Informe
Legal de Revisión y
Verificación de
Documentos.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del
desistimiento expreso o
del vencimiento del
plazo de presentación
de documentos, en
caso de desistimiento

~~fIOÑ~,,>'<.~~l)iMI!.OC'~. tácito para la emisión

~

~"-<;VO B-rc.% del Informe Legal de
_ I~ '" Recomendación ante
~ ~'R~ ~.. Desistimiento.

Q.L.~~~2~9~~=-co~mis~ió~n-----d~e~-a7)~R~e-v~l·s-a-r-y--c0~t-eJ~'a-r,--se-g~ú~n--co-r-re-s-p-o-n~d-a,~lo-s~7In~f~o-rm-e--d~e~R=-ev~i-si~Ó-n-y-+~H~a~s~t~atr~e~S~(~3~)~d~ía-s~h~á7b7.ile-s~
--=- Calificación. documentos técnicos presentados por el Verificación de siguientes a la recepción

adjudicado. Documentos con el del Informe Legal.
1) Para empresas en caso de obras, actas VOB· del RPC o En el caso de

de recepción, definitivas, certificados o recomendación de consultorías, hasta cinco
documentación que respalde la evaluación/ (5) días hábiles siguientes
experiencia requerida u otros adjudicación; en caso a la recepción del Informe
solicitados. de no existir otra Legal.

2) Para profesionales en caso de obras, propuesta recomendar
certificados o documentación que la declaratoria
acredite la experiencia requerida, u desierta.
otros solicitados.

3) Para bienes, documentación de
respaldo que acredite la experiencia
requerida (si corresponde) u otros
solicitados.

4) Para consultorías, certificados de los
trabajos detallados y/o documentación
emitida por el contratante, u otros
solicitados.

5) Para especialistas en el caso de
consultorías, certificados de los
trabajos detallados, emitida por la
entidad contratante, u otros solicitados.

La documentación presentada en fotocopia
simple, será cotejada con los originales o
fotocopias legalizadas y/o verificada por
otros medios autorizados, debiendo constar
sello y firma del Integrante 2 de la
Comisión.

b) Elaborar un Informe detallado para VoBo
del RPC sobre la documentación revisada
adjuntando anexos de la verificación de
experiencia (cuando corresponda) firmados
y sellados por los Integrantes de la
Comisión de Calificación. En caso de no

...../". ':'~- -"
'(1.-'

:'-'.,

28 Asesor(a) Legal
DLC

a) Revisar los documentos legales
presentados por el adjudicado y elaborar
un Informe detallado a la Comisión de
Calificación sobre la documentación legal
presentada. En caso que los documentos
presentados no cumplan con las
condiciones requeridas, señalar la causal
de descalificación.

b) En caso de que el adjudicado presente
desistimiento expreso, no presente los
documentos, presente los documentos
fuera del plazo establecido, establecer el
incumplimiento, la causal de
descalificación y cuando corresponda la
ejecución de la garantía de seriedad de
propuesta.

a) Informe Legal de
Revisión y Verificación
de Documentos.
b) Informe Legal de
Recomendación ante
Desistimiento.

83
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o
Formularios Tiempo

existir observaciones remitir al (la)
Asesor(a) Legal DLC para la elaboración
del Contrato.

Cuando el adjudicado:
1) Presente desistimiento expreso,
2) No presente los documentos,
3) Presente los documentos fuera del plazo

establecido, o
4) Los documentos presentados no cumplan

con las condiciones requeridas.
La Comisión de Calificación descalificará la
propuesta y recomendará la ejecución de la
garantía de seriedad de propuesta cuando
corresponda; recomendando además la
evaluación/adjudicación, según corresponda,
de la siguiente propuesta de acuerdo al
método de seleción y adjudicación. En caso
de no existir otra propuesta recomendar la
Declaratoria Desierta.

30 Analista UPC-
DLC

Registrar en el SICOES el Formulario 190
(que incluye el Informe de Revisión y
Verificación de Documentos con el VOso del
RPC) (cuando corresponda).

Formulario 190 de
SICOES y
confirmación de
registro. (Cuando
corresponda).

De acuerdo a lo
establecido en el
Manual de Operaciones
del SICOES.

31 Asesor(a) Legal
DLC

Elaborar y suscribir el proyecto de Contrato y
remitir a la DLC vía Jefatura UPC-DLC, para
envío al RPC o a la Unidad de Gabinete para
suscripción del Alcalde Municipal (según
corresponda). La fecha de suscripción del
Contrato, deberá tomar en cuenta los plazos
de suscripción por las partes.
La suscripción del Contrato deberá ser
gestionado por el Asesor(a) Legal DLC.

Proyecto de Contrato
firmado en cuatro (4)
ejemplares para:
1)Carpeta del proceso
de contratación.

2) Adjudicado.
3)SAF.
4) Protocolización.

Hasta cuatro (4) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

32 Director(a) de
Licitaciones y
Contrataciones

Remitir el Contrato para suscripción por el
Alcalde Municipal o RPC (según
corresponda).

Proveído. Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción de
la carpeta del proceso de
contratación.

33 Alcalde
Municipall RPC

a) Suscribir el Contrato y remitir la carpeta del
proceso de contratación a la DLC para la
suscripción por el adjudicado.
En el caso de que por la cuantía el
contrato deba ser suscrito por el RPC, el
contrato deberá ser revisado y visado por
el (la) Asesor(a) Legal del RPC.

b) El RPC, en caso de recomendación de
Declaratoria Desierta, deberá declarar
desierto el proceso de contratación e
instruir la publicación en SICOES.

c) En caso de ser necesaria la ampliación de
la fecha de suscripción del Contrato u
Orden de Compra / Servicio, ésta debe ser
aprobada por el RPC y publicada en el
Formulario 100-E del SICOES por el
analista UPC.

a) Contrato suscrito.
b) Resolución
Administrativa de
Declaratoria Desierta.
c) Nuevo Cronograma
de Plazos aprobado
por el RPC y
Formulario 100-E del
SICOES (cuando ~)
corresponda).

~) Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
recepción del Contrato
para su suscripción.

~) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes al
registro del Formulario
190.
La publicación en el
SICOES será de
acuerdo a lo
establecido por el
Manual de Operaciones
SICOES.

34 Adjudicado Suscribir el Contrato. Contrato suscrito. Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
del Contrato suscrito por
el Alcalde MunicipallRPC.

35 Asesor(a) Legal
DLC

a) Numerar el Contrato en el SIM
Contrataciones y mediante correo
electrónico informar este hecho al RPC
para la designación de la Comisión de
Recepción, y al Responsable de Garantías
UGDS-DLC para el registro de la garantía
en el SIM Contrataciones.

b) Entregar un (1) ejemplar del Contrato al
contratista / proveedor / consultor y un (1)
ejemplar al servidor publico responsable de
la protocolización de contratos, de acuerdo
a Instructivo emitido por la DLC.

e) Registrar la información del Contrato en la
CGE y gestionar la suscripción del

a) Contrato numerado
y constancia de
comunicación vía
correo electrónico.

b) Formularios de
entrega de
Contratos.

c) Formulario de
Registro de
Contrato en la CGE
debidamente
firmado y sellado en
dos (2) ejemplares
(adjuntando una

a) Hasta tres (3) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
por las partes.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes de
numerado el Contrato.

c) Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
por las partes.
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Paso Responsable

Formulario de Registro por el (la)
Director(a) de Licitaciones y
Contrataciones.
1) Remitir un (1) ejemplar del Formulario

de Registro de Contrato al servidor
público municipal asignado para el
envío de información a la CGE
(adjuntando una fotocopia del Contrato).

2) Adjuntar un (1) ejemplar del Formulario
de Registro de Contrato a la carpeta del
proceso de contratación.

Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Analista UPC-DLC.

36 RPC Designar la Comisión de Recepción.

remitida.

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

Instrumentos y/o
Formularios Tiempo

delfotocopia
Contrato)
Constancia de
recepción del (la)
servidor público
municipal asignado
para el envío de
información a la
CGE, en hoja de
ruta.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Memorándum de
Designación con
constancia de
recepción que deberá
ser remitido a la DLC
por el (la) Jefe SAF
para que forme parte
de la carpeta del
proceso de
contratación.

De acuerdo a lo
establecido en el numeral
4.10. del presente
documento.

Director(a) de Remitir a la UGDS-DLC la carpeta del Carpeta del proceso Hasta dos (2) días hábiles
Licitaciones y proceso de contratación. de contratación siguientes a la recepción

/""""'\ Contrataciones remitida. de la carpeta del proceso
/ ~I---:-:::---t--:-:,......,.~=-=-=--+-=-..,-_--:- -:-_--:--:--:-:- f-:::-----:_--:-.,-- -t-:d~e:....c:::;o:.:n.:.:tr:.:a:::ta:::c~io:;.;·n,:.:..--;,;_-;-;-:-:;-
• . 40 Jefe UGDS-DLC Asignar el proceso de contratación. Carpeta del proceso Hasta un (1) día hábil

h "::-,;ó, ~ ~:ignada con~:~~~~~~ ~~r~i:~te d~t ;~~:~~a ~:
" , h, proveído. contratación.

a) Listado de Control Hasta cuatro (4) días
de Documentos hábiles siguientes a la
suscrito y carpeta recepción de la carpeta
del proceso de del proceso de
contratación contratación.
remitida al Archivo En caso de que la carpeta
UGDS-DLC. del proceso de

b) Carpeta del proceso contratación sea devuelta,
de contratación el (la) Jefe UPC-DLC debe
devuelta. instruir el ajuste

correspondiente y remitir a
la UGDS-DLC. La UPC­
DLC deberá efectuar los
ajustes que correspondan
de forma oportuna.

!
\

37 Analista UPC-
DLC

a) Registrar en el SICOES el Formulario 200
adjuntando la documentación respaldatoria
conforme a Manual de Operaciones del
SICOES.

b) Elaborar, suscribir y gestionar la firma de la
Nota de Cumplimiento de Normativa por el
(la) Asesor(a) Legal y Analista de
Infraestructura (cuando corresponda)
asignados al proceso de contratación.

e) Elaborar y suscribir el Listado de Control de
Documentos.

d) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Jefe UPC-DLC.

Visar la Nota de Cumplimiento de Normativa y
remitir al (la) Director(a) de Licitaciones y
Contrataciones la carpeta del proceso de
contratación.

Verificar la correspondencia de la
documentación de la carpeta del proceso de
contratación con el Listado de Control de
Documentos.
a) En caso de conformidad con la carpeta del

proceso de contratación, suscribir el Listado
de Control de Documentos y remitir al
Archivo UGDS-DLC.

b) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación
devolver la misma a la UPC-DLC a través
del (la) Director(a) de Licitaciones y
Contrataciones

a) Formulario
SICOES

200 del
y

de

a) Hasta veinte (20) dias
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
por las partes.

confirmación
registro.

b) Nota de
Cumplimiento de
Normativa suscrita.

e) Listado de Control
de Documentos
suscrito en un (1)
ejemplar para la
carpeta del proceso
de contratación y un
(1) ejemplar
adicional por cada
Contrato.

d) Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

b) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
por las partes.

c) Hasta viente (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
por las partes.

d) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
por las partes.

38 Jefe UPC-DLC Nota de Cumplimiento
de Normativa con V"
BO.
Carpeta del proceso
de contratación

39

41 Analista DLC

42 Archivo UGDS-

2202000

a) Suscribir el Listado de Control de
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a) Listado de Control Hasta siete (7) días
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o
Formularios Tiempo

DLC Documentos. de Documentos
suscrito.

b) Proveído
adjuntando
documentación.

e) Archivo digital
actualizado.

d) Carpeta del proceso
de contratación
archivada.

hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

b) Remitir al (la) Jefe SAF un (1) ejemplar
original del Contrato, un (1) ejemplar
original del Listado de Control de
Documentos, copia de los documentos de
garantía y la constancia del envío vía
correo electrónico de la propuesta
adjudicada.

e) Digitalizar el proceso de contratación de
acuerdo a Instructivo emitido por la DLC.

d) Archivar el proceso de contratación.

Oe acuerdo a las causales establecidas en el artículo 65 del NB-SABS y sus
modificaciones, se deberá tomar en cuenta que:

5.4. Contratación por Excepción.

a) En caso que el Contrato u Orden de Compra / Servicio sea suscrito dentro los
cinco (5) últimos días hábiles del mes, la carpeta del proceso de contratación
debe ser remitida a la UGOS-OLCen el plazo establecido en el Instructivo emitido
por la OLC,

b) En caso que el proceso de contratación sea devuelto con observaciones dentro
los cinco (5) últimos días hábiles del mes, el mismo debe ser remitido a la UGOS­
OLCen el plazo establecido en el Instructivo emitido por la OLC.

c) En caso que el proceso de contratación sea devuelto con observaciones a la
UPC-OLC, ésta deberá tomar las previsiones correspondientes para su ajuste y
posterior devolución a la UGOS-OLC de forma oportuna en el plazo establecido
en el Instructivo emitido por la OLC.

CUADRO N° 28: CONTRATACiÓN BAJO LA MODALIDAD POR EXCEPCiÓN DE
BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES y DE CONSULTORíA HASTA

Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), SIN CONVOCATORIA

Actividad Instrumentos y/o
Formularios TiempoPaso Responsable

a) Constancia de
Registro en el PAC
del SICOES.

b) Informe Técnico.
e) Formulario de

Requerimiento.
d) Especificaciones

Técnicas I Términos
de Referencia, en
medio digital e
impreso
debidamente
firmados y sellados
en todas las hojas
por el(los)
responsable(s) de
su elaboración.
Para el caso de
obras, planos,
planilla de
presupuesto,
cómputos métricos,
cronograma en
medio digital e

Variable.Unidad
Solicitante

a) Adjuntar constancia de Registro en el PAC
del SICOES.

b) Elaborar el Informe Técnico que justifique
la aplicación de la causal de contratación
por Excepción, determine el proveedor,
contratista o consultor a ser invitado
(adjuntando la documentación de respaldo
que corresponda) y que establezca que se
requerirá la presentación de la Conformidad
con las Especificaciones Técnicas I
Términos de Referencia.

c) Efectuar la solicitud mediante Formulario de
Requerimiento, incluyendo el precio
referencial.
Para el caso de bienes de consumo deberá
llevar el sello "Sin Existencia" o "Necesidad
de Reposición" con firma y sello del
Responsable de Almacenes.

d) Adjuntar Especificaciones Técnicas de la
obra, bien, servicio general o Términos de
Referencia para servicios de consultoría;
que además incluyan la justificación de la
contratación, el plazo de entrega y la forma
de pago, en medio digital e impreso
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Dirección de
Asuntos
Jurídicos

Actívídad
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Tíempo

debidamente firmados y sellados en todas
las hojas por el(los) responsable(s) de su
elaboración.
Para el caso de obras, adjuntar las
características y condiciones técnicas:
planos, planilla de presupuesto, cómputos
métricos, cronograma en medio digital e
impreso debidamente firmados y sellados
en todas las hojas

e) Adjuntar certificación POA.
Solicitar la emisión de la certificación
presupuestaria.

Variable.

Paso Responsable
Instrumentos y/o

Formularios
impreso
debidamente
firmados y sellados

e) Certificación POA.
f) Solicitud de emisión

de certificación
presupuestaria.

Funcionario Emitir la certificación presupuestaria.
Responsable de
la Unidad
Administrativa

3 Jefe SAF Asignar el proceso de contratación en el SIM
Contrataciones al Procesador de Compras y
Asesor(a) Legal Autoridad Delegada y remitir
al Asesor(a) Legal de la Autoridad Delegada.

Certificación
presupuestaria.

Variable.

Memorandum de
asignación con
constancia de
recepción

Hasta un (1) dia hábil
siguiente a la recepción de
la carpeta del proceso de
contratación.

4 Asesor(a) Legal
de la Autoridad
Delegada

a) Elaborar el Informe Legal circunstanciado
recomendando a la Autoridad Delegada la
procedencia legal del trámite.

b) Elaborar el proyecto de Resolución
Ejecutiva de Autorización del Proceso de
Contratación por Excepción firmada por el
(la) Asesor(a) Legal y la Autoridad
Delegada

Variable.a) Informe Legal.
b) Proyecto de

Resolución
Ejecutiva de
Autorización.

5 Máxima
Autoridad de la
Unidad
Solicitante

Solicitar a la Autoridad Delegada mediante
nota, la remisión del trámite al Alcalde
Municipal para la correspondiente
autorización del proceso de contratación por
Excepción, adjuntando los instrumentos y/o
formularios señalados en los pasos
anteriores, previa verificación de consistencia
de los mismos.

Variable.Nota de solicitud de
remisión de trámite al
Alcalde Municipal.

,

6 Autoridad
Delegada

7

2202000

Revisar la consistencia de los documentos
enviados por la Unidad Solicitante y el Asesor
Legal de la Autoridad Delegada:
a) En caso de conformidad con la carpeta del

proceso de contratación, elaborar y
suscribir la Nota de Solicitud de
Autorización de Proceso de Contratación
por Excepción, dirigida al Alcalde Municipal,
visar el Informe Legal y suscribir el proyecto
de Resolución Ejecutiva de Autorización de
Proceso de Contratación por Excepción y
remitir la carpeta a la Dirección de Asuntos
Jurídicos.

b) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación,
devolver la misma a la Unidad Solicitante
para su corrección.

Revisar la consistencia de los documentos
enviados por la Autoridad Delegada:
a) En caso de conformidad con la carpeta del

proceso de contratación, visar la
Resolución Ejecutiva de Autorización de
Proceso de Contratación por Excepción;
remitir la carpeta del proceso de
contratación para firma de la Resolución
Ejecutiva por parte del Alcalde Municipal.

b) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación,
devolver a la Unidad Solicitante para su
corrección a través de la Autoridad
Delegada.
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Variable.a) Nota de Solicitud de
Autorización de
Proceso de
Contratación por
Excepción suscrita.
Informe Legal con
VOBo de la
Autoridad Delegada
Proyecto de
Resolución
Ejecutiva de
Autorización de
Proceso de
Contratación por
Excepción suscrito.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

b) Carpeta del proceso
de contratación
devuelta.

a) Resolución
Ejecutiva visada.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

b) Carpeta del proceso
de contratación
devuelta.
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Paso Responsable Actividad

a) Suscribir la Resolución Ejecutiva de
Autorización de Proceso de Contratación
por Excepción.
Previa numeración remitir la Resolución
Ejecutivasuscrita y la carpetadel procesode
contrataciónpara prosecuciónde trámite.

b) Rechazar el trámite para la contratación por
excepción instruyendo su devolución
(cuando corresponda).

Elaborar y suscribir la invitación al proveedor,
contratista o consultor señalado en el Informe
Técnico, detallando el plazo para la
presentación de la Conformidad con las
Especificaciones Técnicas / Términos de
Referencia.

Instrumentos y/o
Formularios

a) Resolución
Ejecutiva de
Autorización
suscrita.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

b) Proveído de
rechazo (cuando
corresponda).

Nota de Invitación.

8 Alcalde
Municipal

Tiempo

Variable.

Hasta dos (2) dias hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

\

9 Jefe SAF

Presentar mediante nota, la Conformidad con
las Especificaciones Técnicas / Términos de
Referencia, adjuntando la documentación
solicitada, en el plazo establecido en la nota
de invitación.
En caso de:
a) Recibir la Conformidad con las

Especificaciones Técnicas / Términos de
Referencia, remitir la carpeta del proceso
de contratación a la Unidad Solicitante para
que se efectúe la Recomendación de
Adjudicación a la Autoridad Delegada.

b) De ser rechazada la invitación o no recibir
respuesta a la invitación en el plazo
señalado en la Nota de Invitación, elaborar
la Nota que Deje sin Efecto la Invitación,
para suscripción de la Autoridad Deleqada.

Una vez recibida la Conformidad con las
Especificaciones Técnicas / Términos de
Referencia, mediante nota, recomendar a la
Autoridad Delegada la Adjudicación del
proceso, señalando el monto y plazo
aceptado, previa verificación de los
documentos.

Nota de Conformidad
con las
Especificaciones
Técnicas / Términos
de Referencia
a) Carpeta del proceso

de contratación
remitida.

b) Nota que Deja sin
Efecto la Invitación

Nota de
Recomendación de
Adjudicación.

Dentro del plazo señalado
en la Nota de Invitación.

a) Hasta un (1) dia hábil
siguiente a la recepción de
la conformidad con las
especificaciones
técnicas/terinos de
referencia.

b) Hasta un (1) dia hábil
siguiente de vencido el
plazo otorgado en la Nota
de Invitación.

Hasta un (1) dia hábil
siguiente a la recepción de
la carpeta del proceso de
contratación.

10 Proponente

12 Máxima
Autoridad de la
Unidad
Solicitante

J 13 Autoridad
Delegada

a) Elaborar y suscribir la Nota de Nota de Adjudicación Hasta dos (2) dias hábiles
Adjudicación para su notificación o Nota que Deja sin siguientes a la recepción
conjuntamente a la Nota de Solicitud de Efecto la Invitación. de la Nota de
Documentos para la suscripción del Recomendación de
Contrato u Orden de Compra / Servicio Adjudicacion, de recibido
(cuando corresponda). el Rechazo a la Invitación

. b) Elaborar y suscribir la Nota que Deja sin o vencido el plazo para

. ' . f-__ ~~-= ~~~ __~~~E7fe_c_to__la_l_n_v_ita_c_io_'n~(c~U7a_nd_0~c~or~re~s~p~0~n=d~a)~'~~~~~~~~~-+_P7r7es~e_n~ta_c_io~'n~_A_ce~p_ta_c~io_n~de Invitación.

14 Procesador(a) a) Elaborar, para suscripción del Jefe SAF, la a) Nota de Solicitud de a) Hasta dos (2) días
de Compras de Nota de Solicitud de Documentos para la Documentos para la hábiles siguientes a la
la SAF suscripción del Contrato u Orden de suscripción del emisión de la Nota de

Compra / Servicio, que deberá contener el Contrato u Orden Adjudicación.
detalle de la documentación necesaria a de Compra / La notificación deberá
ser presentada para la suscripción del Servicio con efectuarse en un plazo
Contrato u Orden de Compra / Servicio y constancia de máximo de dos (2) días
las garantías requeridas conforme lo notificación hábiles siguientes a la
establecido en el artículo 21 de las NB- conjuntamente a la emísión de la Nota de
SABS (cuando corresponda), y notificar al Nota de Solicitud de
Adjudicado conjuntamente a la Nota de Adjudicación Documentos.
Adjudicación. b) Proveído de El plazo a otorgarse al

b) Remitir la carpeta al (la) Asesor(a) Legal remisión. adjudicado no deberá
Autoridad Delegada ser mayor a diez (10)

días habiles siguientes
a la recepción de la
Nota de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio.

Jefe SAF11
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Paso Responsable

15 Adjudicado

16 Jefe
SAF/Autoridad
Delegada

17 Asesor(a) Legal
de la Autoridad
Delagada

Unidad
Solicitante

18

Actividad

toda la
para la
Orden de

a) Presentar mediante nota
documentación solicitada
suscripción del Contrato u
Compra / Servicio.

b) Excepcionalmente y de manera justificada
podrá solicitar ampliación de plazo para
presentar la documentación requerida, la
misma que deberá ser aceptada o
rechazada por la Autoridad Delegada.

a) Recibida la documentación solicitada, el
Jefe SAF debe remitir al (la) Asesor(a)
Legal de la Autoridad Delegada para su
revisión y emisión de Informe Legal
correspondiente.

b) En caso de solicitud de ampliación de plazo
para presentación de documentos, la
Autoridad Delegada debe analizar la
pertinencia, elaborar y suscribir la Nota de
Aceptación / Rechazo de la Solicitud de
Ampliación de Plazo para la Presentación
de Documentos, pudiendo ampliar cuanto
se requiera y sea debidamente justificado.

a) Revisar los documentos legales
presentados por el adjudicado y elaborar un
Informe Legal de Verificación de la
Documentación presentada.
1) En caso de que el adjudicado cumpla

con la presentación de la
documentación requerida recomendar a
la Autoridad Delegada la suscripción del
Contrato u Orden de Compra / Servicio.

2) En caso de que el adjudicado presente
desistimiento expreso, no presente los
documentos, presente los documentos
fuera del plazo establecido o los
documentos presentados no cumplan
con las condiciones requeridas,
recomendar a la Autoridad Delegada
Dejar sin Efecto la Invitación y
Adjudicación.

b) Remitir el contrato para firma de la
Autoridad Deleoada.

Cuando corresponda la presentación de
documentación técnica, esta deberá ser
cotejada con los originales o fotocopias
legalizadas y/o verificada por otros medios
autorizados, debiendo constar sello y firma
del/los responsable (s) del cotejo/verificación,
debiendo emitir un Informe detallado para
VoBo de la Autoridad Delegada sobre la
documentación revisada adjuntando anexos
de la verificación (cuando corresponda):
a) Cuando los documentos técnicos

presentados no cumplan con las
condiciones requeridas, recomendar a la
Autoridad Delegada Dejar sin Efecto la

89

Instrumentos y/o
Formularios

a) Nota de
Presentación de
Documentos,
adjuntando los
documentos
solicitados para la
suscripción de
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio.

b) Nota de Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos
(cuando
corresponda).

a) Proveído de
remisión

b) Nota de Aceptación
/ Rechazo de la
Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos con
constancia de
notificación por el
(la) Procesador(a)
de Compras de la
SAF.

a) Informe Legal de
Revisión y
Verificación de
Documentos /
Informe Legal de
Recomendación
ante Desistimiento.

b) Contrato u Orden
de Compra /
Servicio firmado en
tres (3) ejemplares
para:
1) Carpeta del

proceso de
contratación.

2) Adjudicado.
3) SAF.

Informe con el VoBo
de la Autoridad
Delegada remitido

Tiempo

b) Hasta antes del
vencimiento del plazo
establecido en la Nota
de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio.

En el plazo establecido en
la Nota de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del Contrato u
Orden de Compra /
Servicio.

Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción de
la documentación del
adjudicado o de la Nota de
Solicitud de Ampliación de
Plazo para la
Presentación de
Documentos.

a) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción de los
documentos, del
desistimiento expreso o
del vencimiento del
plazo de presentación
de documentos, en
caso de desistimiento
tácito, para la emisión
del Informe Legal de
Recomendación ante
Desistimiento.

b) Hasta tres (3) días
hábiles siguientes a la
elaboración del Informe
Legal de Revision y
Verificación de
Documentos.

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
del Informe Legal de
Revision y Verificación de
Documentos.
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o
Formularios

la

a) Hasta tres (3) dias
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio suscrito por las
partes.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes de
numerado el Contrato u
Orden de Compra /
Servicio.

c) Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio por las partes.

Invitación y Adjudicación.
b) Cuando la documentación cumpla con lo

requerido, remitir al (la) Asesor(a) Legal
de la Autoridad Delegada, para la
elaboración del Contrato u Orden de
Com ra / Servicio.

Tiempo

19 Asesor(a) Legal
de la Autoridad
Delegada

Elaborar y suscribir el proyecto de Contrato u
Orden de Compra / Servicio. La fecha de
suscripción del Contrato u Orden de Compra /
Servicio, deberá tomar en cuenta los plazos
de suscripción por las partes.
Remitir el contrato u Orden de Compra /
Servicio para firma de la Autoridad Delegada.
La suscripción del Contrato u Orden de
Compra / Servicio deberá ser gestionado por
el Asesor a Le al Autoridad Dele ada.

Proyecto de Contrato
u Orden de Compra /
Servicio firmado en
tres (3) ejemplares
para:
1)Carpeta del proceso

de contratación.
2) Adjudicado.
3)SAF.

Hasta tres (3) días hábiles
siguientes a la recepción
del Informe de Revision y
Verificación de
documentos.

20 Autoridad
Delegada

Según corresponda:
a) Deja sin efecto la Invitación y Adjudicación.
b) Suscribir el Contrato u Orden de Compra /

Servicio.

a) Nota que Deja sin
Efecto la Invitación
y Adjudicación con
constancia de
notificación por el
(la) Procesador(a)
de Compras de la
SAF.

b) Contrato u Orden
de Compra /
Servicio suscrito.

a) Hasta un (1) dia hábil
siguiente a la recepción
del Informe de Revision
y Verificacion de
Documentos o Informe
Legal de Revision y
Verificación de
Documentos (según
corresponda).
El plazo para la
notificación es hasta
dos (2) días hábiles
siguientes de su
emisión.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del contrato u
orden de
compra/servicio
elaborado.

\

21 Adjudicado

Asesor(a) Legal
de la Autoridad
Delegada

Suscribir el Contrato u Orden de Compra /
Servicio.

a) Numerar el Contrato u Orden de Compra /
Servicio en el SIM Contrataciones y
mediante correo electrónico informar este
hecho a la Autoridad Delegada para la
designación de la Comisión de Recepción.

b) Entregar un (1) ejemplar del Contrato u
Orden de Compra / Servicio al contratista /
proveedor / consultor.

e) Registrar la información del Contrato u
Orden de Compra / Servicio en la CGE (de
acuerdo a lo establecido en los Instructivos
emitidos por la DLC), gestionar la
suscripción del Formulario de Registro por
la Autoridad Delegada y remitir la carpeta
del proceso de contratación al (la)
Procesador(a) de Compras de la SAF.

Contrato u Orden de
Compra / Servicio
suscrito.

a) Contrato u Orden
de Compra /
Servicio numerado
y constancia de
comunicación vía
correo electrónico.

b) Formulario de
Entrega de Contrato
u Orden de Compra
/ Servicio.

e) Formulario de
Registro del
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio a la CGE
debidamente
firmado y sellado en
tres (3) ejemplares,
para:

1) Carpeta del
proceso de
contratación.

2) Remisión
mensual a la CGE
de información
sobre procesos
de contratación
en las
modalidades
directa y por
excepción
adiuntando

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la suscripción
de contrato u orden de
compra/servicio por parte
de la Autoridad Dele ada.

22
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o
Formularios Tiempo

documentación
establecida en el
Instructivo emitido
por la DLC)

3) Remisión
bimestral a la
CGE de registros
de contratos
(adjuntando la
documentación
establecida en el
Instructivo emitido
por la DLC).

Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

23 Autoridad
Delegada

Designar a la Comisión de Recepción I
Responsable de Recepción.

Memorándum de
Designación con
constancia de
recepción que deberá
ser remitido a la DLC
por el (la) Jefe SAF
para que forme parte
de la carpeta del
proceso de
contratación.

De acuerdo a lo
establecido en el numeral
4.10. del presente
documento.

24 Procesador(a)
de Compras de
laSAF

a) Registrar en el SICOES el Formulario 400
(para procesos mayores a Bs20.000.-)
adjuntando la documentación requerida
conforme a Manual de Operaciones del
SICOES.

b) Elaborar y suscribir la Nota de
Cumplimiento de Normativa y gestionar la
firma por parte del (la) Asesor(a) Legal
Autoridad Delegada.

e) Elaborar y suscribir el Listado de Control de
Documentos.

d) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Jefe SAF.

a) Formulario 400 del
SICOES (procesos
mayores a
Bs20.000.-) y
confirmación de
registro.

b) Nota de
Cumplimiento de
Normativa suscrita.

e) Listado de Control
de Documentos
suscrito en un (1)
ejemplar para la
carpeta del proceso
de contratación y un
(1) ejemplar
adicional por cada
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio.

d) Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

a) De acuerdo a lo
establecido en el
Manual del SICOES.

b) Hasta veinte (20) dias
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio por las partes.

e) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio por las partes.

d) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio por las partes.

~t7
[p' 26."

25 Jefe SAF

Jefe UGDS-DLC

Visar la Nota de Cumplimiento de Normativa y
remitir a la UGDS-DLC la carpeta del proceso
de contratación con un (1) ejemplar en
original del Contrato u Orden de Compra I
Servicio numerado.

Asignar el proceso de contratación

Nota de Cumplimiento
de Normativa con
VoBo.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.
Carpeta
de
asignada
proveído.

del proceso
contratación

mediante

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes de recibida la
carpeta del proceso de
contratación.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de recibida la
carpeta del proceso de
contratación.

. I

27 Analista-DLC a) Remitir dos (2) ejemplares del Formulario
de Registro de Contrato u Orden de
Compra / Servicio al servidor público
municipal asignado para elenvío de
información a la CGE (adjuntando la
documentación establecida en los
Instructivos emitidos por la DLC).

b) Remitir el original de la(s) garantía(s) para
custodia del Responsable de Garantías
UGDS- DLC.

e) Verificar la correspondencia de la
documentación de la carpeta del proceso
de contratación con el Listado de Control
de Documentos.

a) Constancia de
recepción del
servidor público
municipal asignado
para el envío de
información a la
CGE, en hoja de
ruta.

b) Fotocopia de la(s)
garantía(s) con
constancia de
recepción del
Responsable de
Garantías UGDS-

a) De acuerdo a
Instructivos emitidos por
la DLC.

b) Hasta ocho (8) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

e) Hasta ocho (8) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

En caso de que la carpeta
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o TiempoFormularios
1) En caso de conformidad con la carpeta DLC. del proceso de

del proceso de contratación, suscribir el c) Listado de Control contratación sea devuelta,
Listado de Control de Documentos y de Documentos la Autoridad Delegada
remitir al Archivo UGDS-DLC suscrito y carpeta debe instruir el ajuste

2) En caso de existir observaciones en la del proceso de inmediato y remitir a la
carpeta del proceso de contratación contratación UGDS-DLC. La SAF
devolver la misma a la Autoridad remitida al Archivo deberá efectuar los
Delegada a través del (la) Director(a) UGDS-DLC. ajustes que correspondan
de Licitaciones y Contrataciones, Carpeta del proceso de forma oportuna.

de contratación
devuelta (cuando
corresponda).

28 Archivo UGDS- a) Suscribir el Listado de Control de a) Listado de Control Hasta siete (7) días
DLC Documentos. de Documentos hábiles siguientes a la

b) Remitir al (la) Jefe SAF un (1) ejemplar del suscrito. recepción de la carpeta
Listado de Control de Documentos b) Proveído del proceso de

e) Digitalizar el proceso de contratación de adjuntando contratación.
acuerdo a Instructivo emitido por la DLC. documentación.

d) Archivar el proceso de contratación. c) Archivo digital
actualizado.

d) Carpeta del proceso
de contratación
archivada.

De corresponder dejar sin Efecto la Invitación y/o Adjudicación, la Unidad Solicitante
emitirá Informe de Justificación que detalle el nuevo proveedor, contratista o
consultor a ser invitado a fin de retomar el proceso de contratación desde la
invitación (cuando corresponda).

Para la contratación de obras, en el caso de Dejar sin Efecto la Invitación y/o
Adjudicación, la Unidad Solicitante deberá verificar que los precios unitarios no
tengan una antigüedad mayor a cuatro (4) meses.

En caso de que se considere no proseguir con el proceso de contratación y previa
emisión de la Resolución Administrativa de Cancelación correspondiente, deberá
gestionarse la abrogación de la Resolución Ejecutiva de Autorización.

CUADRO N° 29: CONTRATACiÓN BAJO LA MODALIDAD POR EXCEPCiÓN DE
BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES y DE CONSULTORíA MAYORES A
B8200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), SIN CONVOCATORIA

Instrumentos y/o
Formularios TiempoResponsable Actividad

a) Adjuntar la constancia de Registro en el a)
PAC del SICOES.

b) Elaborar el Informe Técnico que justifique
la aplicación de la causal de contratación
por Excepción, determine el contratista, b)
proveedor o consultor a invitar (adjuntando e)
la documentación de respaldo que
corresponda) y que establezca que se d)
requerirá la presentación de la Conformidad
con las Especificaciones Técnicas /
Términos de Referencia.

e) Efectuar la solicitud mediante Formulario de
Requerimiento, incluyendo el precio
referencial.
Para el caso de bienes de consumo deberá
llevar el sello "Sin Existencia" o "Necesidad
de Reposición" con firma y sello del
Responsable de Almacenes.

d Adluntar Es ecificaciones Técnicas de la

Constancia de
Registro en el
PAC del
SICOES.
Informe Técnico.
Formulario de
Requerimiento.
Especificaciones
Técnicas /
Términos de
Referencia, en
medio digital e
impreso
debidamente
firmados y
sellados en todas
las hojas por
el(los)
res onsable s

Unidad
Solicitante

Variable.
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Paso
de su
elaboración.

Variable.

Variable.

Tiempo

2 Funcionario Emitir la certificación presupuestaria.
Responsable de
la Unidad
Administrativa

Certificación Variable.
presupuestaria.

5 Autoridad
Delegada

Revisar la consistencia de los documentos
enviados por la Unidad Solicitante y el Asesor
Legal de la Autoridad Delegada:
a) En caso de conformidad con la carpeta del

proceso de contratación, elaborar y
suscribir la Nota de Solicitud de
Autorización de Proceso de Contratación
por Excepción, dirigida al Alcalde Municipal,
visar el Informe Legal y suscribir el proyecto
de Resolución Ejecutiva de Autorización de
Proceso de Contratación por Excepción y
remitir la carpeta a la Dirección de Asuntos
Jurídicos.

b) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación,
devolver la misma a la Unidad Solicitante
para su corrección.

Responsable Actividad
Instrumentos y/o

Formularios
obra, bien, servicio general o Términos de
Referencia para servicios de consultoría;
que además incluyan la justificación de la
contratación, el plazo de entrega y la forma
de pago, en medio digital e impreso
debidamente firmados y sellados en todas
las hojas por el(los) responsable(s) de su
elaboración.

e) Para el caso de obras, adjuntar las
características y condiciones técnicas:
planos, planilla de presupuesto, cómputos
métricos, cronograma en medio digital e
impreso debidamente firmados y sellados
en todas las hojas

f) Adjuntar certificación POA.
g) Solicitar la emisión de la certificación

presupuestaria.

e) Para el caso de
obras Planos,
planilla de
presupuesto,
cómputos
métricos,
cronograma en
medio digital e
impreso
debidamente
firmados y
sellados,

f) Certificación
POA.

g) Solicitud de
emisión de
certificación
presupuestaria.

a) Nota de Solicitud de
Autorización de
Proceso de
Contratación por
Excepción suscrita.
Informe Legal con
V"Bo de la
Autoridad Delegada
y Proyecto de
Resolución
Ejecutiva de
Autorización de
Proceso de
Contratación por
Excepción suscrita.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

b) Carpeta del proceso
de contratación
devuelta.

a) Informe Legal.
b) Proyecto de

Resolución
Ejecutiva de
Autorización.

3 Asesor(a) Legal
Autoridad
Delegada

a) Elaborar el Informe Legal circunstanciado
recomendando a la Autoridad Delegada la
procedencia legal del trámite.

b) Elaborar el proyecto de Resolución
Ejecutiva de Autorización del Proceso de
Contratación por Excepción firmada por el
(la) Asesor(a) Legal Autoridad Delegada.

Nota de solicitud de
remisión de trámite al
Alcalde Municipal.

Variable.

4 Máxima
Autoridad de la
Unidad
Solicitante

Solicitar a la Autoridad Delegada mediante
nota, la remisión del trámite al Alcalde
Municipal para la correspondiente
autorización del proceso de contratación por
Excepción, adjuntando los instrumentos y/o
formularios señalados en los pasos
anteriores, previa verificación de consistencia
de los mismos.

Revisar la consistencia de los documentos
enviados por la Autoridad Delegada:
a) En caso de conformidad con la carpeta del

proceso de contratación, visar la
Resolución Ejecutiva de Autorización de
Proceso de Contratación por Excepción;
remitir la carpeta del proceso de
contratación para firma de la Resolución
Ejecutiva por parte del Alcalde Municipal.

b) En caso de existir observaciones en la

a) Resolución
Ejecutiva visada.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

b) Carpeta del proceso
de contratación
devuelta.

Variable.
6 Dirección de

Asuntos
Jurídicos

93

CaueMercado N 1298
Telefcnos: (591-2) ;'650000 - 2202000
¡:ax (59J-2) 27043/7

GOBIERNOAUTÓNOMOMUNICIPAL



J '1' >

a) Nota de Invitación.
b)Carpeta del proceso

de contratación
devuelta

TiempoPaso Responsable Actividad Instrumentos y/o
Formularios

Variable.

carpeta del proceso de contratación,
devolver a la Unidad Solicitante para su
corrección a través de la Autoridad
Del~ada.

a) Suscribir la Resolución Ejecutiva de
Autorización de Proceso de Contratación
por Excepción.
Previa numeración remitir la Resolución
Ejecutiva suscrita y la carpeta del proceso
de contratación para prosecución de
trámite.

b) Rechazar el trámite para la contratación por
excepción instruyendo su devolución
(cuando corresponda).

a) Resolución
Ejecutiva de
Autorización
suscrita.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

b) Proveído de
rechazo (cuando
corresponda).

Variable

a) Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.
En el caso de obras
hasta siete (7) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación,
considerando cuatro (4)
días hábiles para la
verificación de
existencia documental
de todos los
instrumentos técnicos
por los Analistas de
Infraestructura UPC­
DLC.
El plazo a otorgarse al
proveedor, consultor o
contratista, deberá ser
máximo de diez (10)
hábiles siguientes a la
recepción de la nota de
invitación.

b) En caso de que la
carpeta del proceso de
contratación sea
devuelta, a la Autoridad
Delegada deberá
ajustar las
observaciones y remitir
a la DLC en un plazo no
mayor a cinco (5) días
hábiles de recibida la
carpeta del proceso de
contratación por la
Autoridad Delegada.

7 Alcalde
Municipal

8 Director(a) de
Licitaciones y
Contrataciones

Asignar el proceso de contratación en el SIM
Contrataciones al (la) Analista UPC-DLC,
Asesor(a) Legal DLC y Analista de
Infraestructura UPC-DLC y remitir al (la)
Analista UPC-DLC vía Jefe UPC-DLC.

Memorándum de
Asignación con
constancia de
recepción.

9 Analista UPC-
DLC

Revisar que la carpeta del proceso de
contratación cuente con la documentación
requerida, y en el caso de obras además se
realizará la verificación documental de todos
los instrumentos técnicos.
a) Elaborar para firma del (la) Jefe UPC­

DLC o Director(a) de Licitaciones y
Contrataciones en ausencia de éste, la
invitación al proveedor, contratista o
consultor señalado en el Informe Técnico,
detallando el plazo para la presentación
de la Conformidad con las
Especificaciones Técnicas I Términos de
Referencia.

b) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación,
devolver a la Unidad Solicitante para su
corrección a través de la Autoridad
Delegada.

10 Proponente Presentar mediante nota, la Conformidad con
las Especificaciones Técnicas I Términos de
Referencia, adjuntando la documentación
solicitada, en el plazo establecido en la nota
de invitación.

Nota de Conformidad
con las
Especificaciones
Técnicas I Términos
de Referencia.

11 Analista UPC-
DLC

En caso de:
a) Recibir la Conformidad con las

Especificaciones Técnicas I Términos de
Referencia, remitir la carpeta del proceso
de contratación a la Unidad Solicitante vía
Jefe UPC-DLC, para que se efectúe la
Recomendación de Adjudicación a la
Autoridad Delegada.
b) De ser rechazada la invitación o no

a) Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

b) Nota que Deja sin
Efecto la Invitación

94

Dentro del plazo señalado
en la Nota de Invitación.

a) Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción
de la conformidad con
las Especificaciones
Técnicas I Términos de
Referencia.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes de
vencido el plazo
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Paso
Instrumentos y/o

Formularios
TiempoResponsable Actividad

\

otorgado en la Nota de
Invitación.

recibir respuesta a la invitación en el plazo
señalado en la Nota de Invitación, elaborar
la Nota que Deje sin Efecto la Ivitación,
ara suscri ción de la Autoridad Dele ada.

Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción de
carpeta del proceso de
contratación.

Nota de
Recomendación de
Adjudicación.

12 Máxima
Autoridad de la
Unidad
Solicitante

Una vez recibida la Conformidad con las
Especificaciones Técnicas / Términos de
Referencia, mediante nota recomendar a la
Autoridad Delegada la Adjudicación del
proceso, señalando el monto y plazo
aceptado, previa verificación de los
documentos. Hasta dos (2) días hábiles

siguientes a la recepción
de la Nota de
Recomendación de
Adjudicación o Nota que
recomienda dejar sin
efecto la Invitación (según
corresponda)

Resolución
Administrativa de
Adjudicación o Nota
que Deja sin Efecto la
Invitación.

13 Autoridad
Delegada

a) Elaborar y suscribir la Resolución de
Adjudicación para su notificación
conjuntamente a la Nota de Solicitud de
Documentos para la suscripción del
Contrato u Orden de Compra / Servicio
(cuando corresponda).

b) Elaborar y suscribir la Nota que Deja sin
Efecto la Invitación (cuando
corres onda .

a) Nota de Solicitud de
Documentos para la
suscripción de
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio con
constancia de
notificación.

b) Nota de Solicitud de
Documentos para
Protocolización de
Contrato. Este
documento no
formará parte de la
carpeta de proceso
de contratación.

c) Proveído de
remisión.

a) Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción
de la Resolución
Administrativa de
Adjudicación.
El plazo para la
notificación de la Nota
de Solicitud de
Documentos es de
hasta dos (2) días
hábiles siguientes a su
emisión.
El plazo a otorgarse al
adjudicado deberá ser
de máximo diez (10)
días hábiles siguientes
a la recepción de la
Nota de Solicitud de
Documentos.

b) La nota de solicitid de
documentos para
protocolización de
Contrato (cuando
corresponda) deberá
ser emitida en el mismo
plazo que la Nota de
Solicitud de
Documentos para firma
de Contrato.

e) Hasta antes del
vencimiento del plazo
establecido en la Nota
de Solicitud de
Documentos para la
suscripción de Contrato
u Orden de Compra I
Servicio.

14 Analista UPC­
DLC

a) Elaborar la Nota de Solicitud de
Documentos para la suscnpcon de
Contrato u Orden de Compra I Servicio a
ser suscrita por el (la) Jefe UPC-DLC o en
ausencia de este(a) por el (la) Director(a)
de Licitaciones y Contrataciones, que
deberá contener el detalle de la
documentación necesaria para la
suscripción de Contrato u Orden de
Compra / Servicio y las garantías
requeridas conforme lo establecido en el
artículo 21 de las NB-SABS (cuando
corresponda), y notificar al adjudicado
conjuntamente la Resolución Administrativa
de Adjudicación.

b) Si el monto adjudicado es igualo mayor a
Bs1.000.000 elaborar la Nota de Solicitud
de Documentos para Protocolización de
Contrato a ser suscrita por el (la) Jefe UPC­
DLC o en ausencia de este(a) por el (la)
Director(a) de Licitaciones Y
Contrataciones.

c) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Asesor(a) Legal DLC.

toda la
para la
Orden de

a) Nota de
Presentación de
Documentos,
adjuntando los
documentos
solicitados para la
suscnpcion de
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio.

b) Nota de Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos
cuando

En el plazo establecido en
la Nota de Solicitud de
Documentos para la
suscripción de Contrato u
Orden de Compra I
Servicio.

a) Presentar mediante nota
documentación solicitada
suscripción del Contrato u
Compra / Servicio.

b) Excepcionalmente Y de manera justificada
podrá solicitar ampliación de plazo para
presentar la documentación requerida, la
misma que deberá ser aceptada o
rechazada por la Autoridad Delegada.

15 Adjudicado
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Paso Responsable Actividad Tiempo

16 Autoridad
Delegada/Jefe
UPC-DLC
/Director(a) de
Licitaciones y
Contrataciones

a) El (la) Jefe UPC-DLC / Director(a) de
Licitaciones y Contrataciones, recibida la
documentación solicitada, debe remitir al
(la) Asesor(a) Legal DLC para su revisión y
emisión de Informe Legal correspondiente.

b) La Autoridad Delegada, en caso de
solicitud de ampliación de plazo para
presentación de documentos, debe analizar
la pertinencia, elaborar y suscribir la Nota
de Aceptación / Rechazo de la Solicitud de
Ampliación de Plazo para la Presentación
de Documentos, pudiendo ampliar cuanto
se requiera y sea debidamente justificado.

Instrumentos y/o
Formularios

corresponda).
a) Proveído de

remisión
b) Nota de Aceptación

/ Rechazo de la
Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos con
constancia de
notificación por el
(la) Analista UPC­
DLC.

Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción de
la documentación del
adjudicado o de la Nota de
Solicitud de Ampliación de
Plazo para la
Presentación de
Documentos.

17 Asesor(a) Legal
DLC

a) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción de
documentos
presentados por el
adjudicado, para la
emisión del Informe
Legal de Revisión y
Verificación de
Documentos.
Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del
desistimiento expreso o
del vencimiento del
plazo de presentación
de documentos, en
caso de desistimiento
tácito, para la emisión
del Informe Legal de
Recomendación para
Dejar sin Efecto la
Invitación y
Adjudicación.

b) Hasta tres (3) días
~ hábiles siguientes a la

~
~;,%!:":2\t~Ílfi1k~~:;~ elaboración del Informe
, ;:-. Legal de Revisión y

Verificación de
~~o~I~.~~~~-t~~~-------t~~~-=======~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~D~O~C~U~m~e~n~to~s7.·~77~~~ 18 Unidad Cuando corresponda la presentación de Informe con el VoBo Hasta dos (2) días hábiles

Solicitante. documentación técnica, esta deberá ser de la Autoridad siguientes a la recepción
cotejada con los originales o fotocopias Delegada remitido del Informe Legal.
legalizadas y/o verificada por otros medios
autorizados, debiendo constar sello y firma
del/los responsable (s) del cotejo/verificación,
debiendo emitir un Informe detallado para
VoBo de la Autoridad Delegada sobre la
documentación revisada adjuntando anexos
de la verificación (cuando corresponda):
a) Cuando los documentos técnicos

presentados no cumplan con las
condiciones requeridas, recomendar a
la Autoridad Delegada Dejar sin Efecto
la Invitación y Adjudicación.

b) Cuando la documentación cumpla con
lo requerido, remitir al (la) Asesor(a)
Legal DLC, para la elaboración del
Contrato u Orden de Compra / Servicio.

a) Revisar los documentos legales
presentados por el adjudicado y elaborar
un Informe Legal de Verificación de la
Documentación presentada.
1) En caso de que el adjudicado cumpla

con la presentación de la
documentación requerida recomendar
a la Autoridad Delegada la suscripción
del Contrato u Orden de Compra /
Servicio.

2) En caso de que el adjudicado
presente desistimiento expreso, no
presente los documentos, presente
los documentos fuera del plazo
establecido o los documentos
presentados no cumplan con las
condiciones requeridas, recomendar a
la Autoridad Delegada Dejar sin
Efecto la Invitación y Adjudicación.

b) Remitir el contrato para firma de la
Autoridad Delegada, vía Jefe (a) UPC y
Directora (a) DLC.

a) Informe Legal de
Revisión y
Verificación de
Documentos
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio firmado en
tres (3) ejemplares
(cuando
corresponda) para.
1) Carpeta del

proceso de
contratación.

2) Adjudicado.
3) SAF.
En el caso de que la
contratación se
formalice mediante
contrato y requiera
protocolización, se
deberá emitir un (1)
ejemplar adicional
del mismo.

Asesor(a) Legal
DLC

19 Elaborar y suscribir el proyecto de Contrato u
Orden de Compra / Servicio. La fecha de
suscripción del Contrato u Orden de Compra /
Servicio, deberá tomar en cuenta los plazos
de suscripción por las partes.
Remitir el contrato u Orden de Compra /
Servicio, a la DLC vía Jefatura UPC para
firma de la Autoridad Delegada/Alcalde
Municipal, según corresponda.
La suscripción del Contrato u Orden de

J~., "\
\:"'1":
j., ;".-.

Proyecto de Contrato
u Orden de Compra /
Servicio firmado en
tres (3) ejemplares
para:
1)Carpeta del proceso

de contratación.
2) Adjudicado.
3) SAF.
En el caso de que el

Hasta tres (3) días hábiles
siguientes a la recepción
del Informe de Revisión y
Verificación de
Documentos.
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a) Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción
del Informe Legal de
Revisión y Verificación
de Documentos o
Informe (según
corresponda). El plazo
para la notificación es
hasta dos (2) días
hábiles siguientes de su
emisión.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del Contrato
u Orden de Compra ,
Servicio elaborado para
procesos de
contratación cuyo
monto adjudicado sea
menor o igual a
Bs1.000.000.-.
Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
recepción del Contrato
elaborado para

~IOÑ~ d~lMI~ p~ e-r....~~ contratación cuyo
o oo~ monto adjudicado sea
oknidas s .... B 1 000 000.ma~ r-~ __~~~ ~ __~~~~ ~~~--~----~~--~--~~--~~~m~ay~,0~r~a~s~'~7.~~.-~.~.l:Sb 22 Adjudicado Suscribir el Contrato u Orden de Compra' Contrato u Orden de Hasta dos (2) días hábiles

Servicio. Compra , Servicio siguientes a la suscripción
suscrito. del Contrato u Orden de

Compra , Servicio por la
Autoridad
Delegada'Alcalde
Municipal.

Paso
Instrumentos y/o

FormulariosResponsable Actividad Tiempo

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

.

"
'J,

~ ,-l'-
< ;

; '!"~. ¿;_

" 'A"

Compra' Servicio deberá ser gestionado por
el Asesor (a) Legal DLC,

monto adjudicado sea
igual o mayor a
Bs1.000.000.-, y que
la contratación se
formalice mediante
Contrato, se deberá
emitir un (1) ejemplar
adicional del mismo,
destinado a la
protocolización.

20 Asesor(a) Legal
SAF'Autoridad
Delegada

Revisar y visar el Contrato u Orden de
Compra , Servicio para su aprobación y
remitir a la Autoridad Delegada cuando el
monto del contrato sea hasta Bs1,000.000.-.

Contrato u Orden de
Compra , Servicio
visado.

a) Nota que Deja sin
Efecto la Invitación
y Adjudicación con
constancia de
notificación por el
(la) Analista UPC­
DLC.

b) Contrato u Orden
de Compra ,
Servicio suscrito.
Contrato suscrito,

21 Autoridad
Delegada'
Alcalde
Municipal

Según corresponda:
a)Deja sin efecto la Invitación y Adjudicación,
por la Autoridad Delegada.

b) Suscribir el Contrato u Orden de Compra'
Servicio.
1) Para procesos de contratación cuyo

monto adjudicado sea menor o igual a
Bs1.000.000,- la Autoridad Delegada
deberá suscribir el Contrato u Orden de
Compra , Servicio, y remitir a la DLC
para la suscripción por el adjudicado.

2) Para procesos de contratación cuyo
monto adjudicado sea mayor a
Bs1.000.000.- el Alcalde Municipal
deberá suscribir el Contrato y remitir a
la DLC para la suscripción por el
adjudicado,

23 Asesor(a) Legal
DLC

a) Numerar el Contrato u Orden de Compra'
Servicio en el SIM Contrataciones y
mediante correo electrónico informar este
hecho a la Autoridad Delegada para la
designación de la Comisión de Recepción.

b) Entregar un (1) ejemplar del Contrato al
contratista / proveedor' consultor y un (1)
ejemplar al servidor publico responsable de
la protocolización de contratos de acuerdo
a Instructivo emitido por la DLC. (cuando
corresponda)

e) Registrar la información del Contrato u
Orden de Compra , Servicio en la CGE,
gestionar la suscripción del Formulario de
Registro por el (la) Director(a) de
Licitaciones y Contrataciones.
1) Remitir dos (2) ejemplares del

Formulario de Registro de Contrato u
Orden de Compra' Servicio al servidor
público municipal asignado para el
envío de información a la CGE
(adjuntando la documentación
establecida en los Instructivos emitidos

a) Contrato u Orden
de Compra ,
Servicio numerado
y constancia de
comunicación vía
correo electrónico.

b) Formulario de
Entrega de Contrato
u Orden de Compra
, Servicio.

e) Formulario de
Registro de
Contrato u Orden
de Compra ,
Servicio en la CGE
debidamente
firmado y sellado en
tres (3) ejemplares:
1) Carpeta del

proceso de
contratación.

2) Remisión
mensual a la

97

a) Hasta tres (3) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra ,
Servicio suscrito por las
partes.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes de
numerado el Contrato u
Orden de Compra ,
Servicio.

c) Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra'
Servicio por las partes.
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Visar la Nota de Cumplimiento de Normativa y
remitir al (la) Director(a) de Licitaciones y
Contrataciones la carpeta del proceso de
contratación.

Paso Responsable Actividad

por la DLC).
2) Adjuntar un (1) ejemplar del Formulario

de Registro de Contrato u Orden de
Compra / Servicio a la carpeta del
proceso de contratación.

Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Analista UPC-DLC.

24 Autoridad
Delegada

Designar a la Comisión de Recepción.

25 Analista UPC-
DLC

a) Registrar en el SICOES el Formulario 400
adjuntando la documentación requerida
conforme a Manual de Operaciones del
SICOES.

b) Elaborar, suscribir y gestionar la firma de la
Nota de Cumplimiento de Normativa por el
(la) Asesor(a) Legal y Analista de
Infraestructura (cuando corresponda)
asignados al proceso de contratación.

c) Elaborar y suscribir el Listado de Control de
Documentos y remitir la carpeta del
proceso de contratación vía Jefe UPC-DLC
para su envío a la DLC.

26 Jefe UPC-DLC

98

TíempoInstrumentos y/o
Formularios
CGE de
información
sobre procesos
de contratación
en las
modalidades
directa y por
excepción
(adjuntando la
documentación
establecida en
el Instructivo
emitido por la
DLC)

3) Remisión
bimestral a la
CGE de
registros de
contratos
(adjuntando la
documentación
establecida en
el Instructivo
emitido por la
DLC)

Constancia de
recepción del
servidor público
municipal asignado
para el envío de
información a la
CGE, en hoja de
ruta.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Memorándum de
Designación con
constancia de
recepción que deberá
ser remitido a la DLC
por el (la) Jefe SAF
para que forme parte
de la carpeta del
proceso de
contratación.

De acuerdo a lo
establecido en el numeral
4.10. del presente
documento.

a) Formulario 400 del
SICOES y
confirmación de
registro.

b) Nota de
Cumplimiento de
Normativa suscrita.

e) Listado de Control
de Documentos
suscrito en un (1)
ejemplar para la
carpeta del proceso
de contratación y un
(1) ejemplar
adicional por cada
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio. Carpeta
del proceso de
contratación
remitida.

a) De acuerdo a lo
establecido en el
Manual del SICOES.

b) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio por las partes.

c) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio por las partes.

Nota de Cumplimiento
de Normativa con
VoSo.
Carpeta del proceso
de contratación

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes de recibida la
carpeta del proceso de
contratación.
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o TiempoFormularios
remitida.

27 Director(a) de Remitir a la UGDS-DLC la carpeta del Carpeta del proceso Hasta dos (2) días hábiles
Licitaciones y proceso de contratación. de contratación siguientes a la recepción
Contrataciones remitida. de la carpeta del proceso

de contratación.
28 Jefe UGDS-DLC Registrar y asignar el proceso de contratación Carpeta del proceso Hasta un (1) día hábil

en el SIM Contrataciones. de contratación siguiente de recibida la
asignada mediante carpeta del proceso de
proveído. contratación.

29 Analista-DLC Verificar la correspondencia de la a) Listado de Control Hasta cuatro (4) días
documentación de la carpeta del proceso de de Documentos hábiles siguientes a la
contratación con el Listado de Control de suscrito y carpeta recepción de la carpeta
Documentos. del proceso de del proceso de
a) En caso de conformidad con la carpeta del contratación contratación.

proceso de contratación, suscribir el Listado remitida al Archivo En caso de que la carpeta
de Control de Documentos y remitir al UGDS-DLC del proceso de
Archivo UGDS-DLC b)Carpeta del proceso contratación sea devuelta,

b) En caso de existir observaciones en la de contratación el (la) Jefe UPC-DLC debe
carpeta del proceso de contratación devuelta. instruir el ajuste
devolver la misma al (la) Jefe UPC-DLC a correspondiente y remitir a
través del (la) Director(a) de Licitaciones y la UGDS-DLC. La UPC-
Contrataciones. DLC deberá efectuar los

ajustes que correspondan
de forma oportuna.

30 Archivo UGDS- a) Suscribir el Listado de Control de a) Listado de Control Hasta cinco (5) días

DLC Documentos. de Documentos hábiles siguientes a la
b) Remitir al (la) Jefe SAF un (1) ejemplar del suscrito. recepción de la carpeta

Listado de Control de Documentos y copia b) Proveído del proceso de
de los documentos de garantía (cuando adjuntando contratación.
corresponda). documentación.

c) Digitalizar el proceso de contratación de e)Archivo digital
acuerdo a Instructivo emitido por la DLC. actualizado.

d) Archivar el proceso de contratación. d) Carpeta del proceso
de contratación
archivada.

De corresponder Dejar sin Efecto la Invitación y/o Adjudicación la Unidad Solicitante
emitirá Informe de Justificación que detalle el nuevo proveedor, contratista o

.~___""consultor a ser invitado a fin de retomar el proceso de contratación desde la
invitación (cuando corresponda).

r
~

I

Para la contratación de obras, en el caso de Dejar sin Efecto la Invitación y/o
Adjudicación, la Unidad Solicitante deberá verificar que los precios unitarios no
tengan una antigüedad mayor a cuatro meses.

En caso de que se considere no proseguir con el proceso de contratación y previa
emisión de la Resolución Administrativa de Cancelación correspondiente, deberá
gestionarse la abrogación de la Resolución Ejecutiva de Autorización.

CUADRO N° 30: CONTRATACiÓN BAJO LA MODALIDAD POR EXCEPCiÓN DE
BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES y DE CONSULTORíA MAYORES A
B520.000 (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) HASTA B5200.000.- (DOSCIENTOS

MIL 00/100 BOLIVIANOS), POR SOLICITUD DE PROPUESTAS CON
CONVOCATORIA

Paso Responsable Actividad
Instrumentos y/o Tiempo

Formularios

1 Unidad a)Adjuntar la constancia de Registro en el a) Constancia de Variable.

Solicitante PAC del SICOES. Registro en el PAC
b) Elaborar el Informe Técnico que justifique del SICOES.

la aplicación de la causal de contratación b) Informe Técnico.
por Excepción (adjuntando la ci Formulario de

99
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Paso Responsable
Instrumentos y/o

Formularios TiempoActividad

documentación de respaldo que
corresponda) determinando la solicitud de
propuestas con convocatoria:

e) Efectuar la solicitud mediante Formulario de
Requerimiento, incluyendo el precio
referencial.
Para el caso de bienes de consumo deberá
llevar el sello "Sin Existencia" o "Necesidad
de Reposición" con firma y sello del
Responsable de Almacenes.

d) Adjuntar Especificaciones Técnicas de la
obra, bien, servicio general o Términos de
Referencia para servicios de consultoría;
que además incluyan la justificación de la
contratación, el plazo de entrega y la forma
de pago, en medio digital e impreso
debidamente firmados y sellados en todas
las hojas por el(los) responsable(s) de su
elaboración.

e) Para el caso de obras, adjuntar las
características y condiciones técnicas:
planos, planilla de presupuesto, cómputos
métricos, cronograma en medio digital e
impreso debidamente firmados y sellados
en todas las hojas

f) Adjuntar certificación POA.
g) Solicitar la emisión de la certificación

presupuestaria.

Requerimiento.
d) Especificaciones

Técnicas / Términos
de Referencia, en
medio digital e
impreso
debidamente
firmados y sellados
en todas las hojas
por el(los)
responsable(s) de
su elaboración.

e) Planos, planilla de
presupuesto,
cómputos métricos,
cronograma en
medio digital e
impreso
debidamente
firmados y sellados,
para el caso de
obras

f) Certificación POA.
g) Solicitud de emisión

de certificación
presupuestaria.

2 Funcionario
Responsable de
la Unidad
Administrativa

Emitir la certificación presupuestaria. Certificación
presupuestaria.

Variable.

Asignar el proceso de contratación en el SIM
Contrataciones al Procesador de Compras y
Asesor(a) Legal SAF y remitir la carpeta de
proceso contratación al Asesor Legal
Autoridad Delegada.

Memorandum de Variable.
asignación con
constancia de
recepción

a) Informe Legal. Variable.
b) Proyecto de

Resolución
Ejecutiva.

3 Jefe SAF

a) Elaborar el Informe Legal circunstanciado
recomendando a la Autoridad Delegada la
procedencia del trámite.

b) Elaborar el proyecto de Resolución
Ejecutiva de Autorización del Proceso de
Contratación por Excepción firmada por el
(la) Asesor(a) Legal y la Autoridad
Delegada.

4 Asesor(a) Legal
de la Autoridad
Delegada

Solicitar a la Autoridad Delegada mediante
nota, la remisión del trámite al Alcalde
Municipal para la correspondiente
autorización del proceso de contratación por
Excepción, adjuntando los instrumentos y/o
formularios señalados en los pasos
anteriores, previa verificación de consistencia
de los mismos.

Nota de solicitud de
remisión de trámite al
Alcalde Municipal.

Variable.5 Máxima
Autoridad de la
Unidad
Solicitante

Autoridad
Delegada

Revisar la consistencia de los documentos
enviados por la Unidad Solicitante y el Asesor
Legal de la Autoridad Delegada:
a) En caso de conformidad con la carpeta del

proceso de contratación, elaborar y
suscribir la Nota de Solicitud de
Autorización de Proceso de Contratación
por Excepción, dirigida al Alcalde Municipal,
visar el Informe Legal y suscribir el proyecto
de Resolución Ejecutiva de Autorización de
Proceso de Contratación por Excepción y
remitir la carpeta a la Dirección de Asuntos
Jurídicos.

b) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación,
devolver la misma a la Unidad Solicitante
para su corrección.

a) Nota de Solicitud de
Autorización de
Proceso de
Contratación por
Excepción suscrita.
Informe Legal con
VOBo de la
Autoridad Delegada
y Proyecto de
Resolución
Ejecutiva de
Autorización de
Proceso de
Contratación por
Excepción suscrita.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Variable.

100



Actividad
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Tiempo

7 Dirección de
Asuntos
Jurídicos

Revisar la consistencia de los documentos
enviados por la Autoridad Delegada:
a) En caso de conformidad con la carpeta del

proceso de contratación, visar la
Resolución Ejecutiva de Autorización de
Proceso de Contratación por Excepción;
remitir la carpeta del proceso de
contratación para firma de la Resolución
Ejecutiva por parte del Alcalde Municipal.

b) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación,
devolver a la Unidad Solicitante para su
corrección a través de la Autoridad
DeleQada.

ResponsablePaso Instrumentos y/o
Formularios

b) Carpeta del proceso
de contratación
devuelta.

Variable.a) Resolución
Ejecutiva de
Autorización visada.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

b) Carpeta del proceso
de contratación
devuelta.

•.~

8 Alcalde
Municipal

a) Suscribir la Resolución Ejecutiva de
Autorización de Proceso de Contratación
por Excepción.
Previa numeración remitir la Resolución
Ejecutiva suscrita y la carpeta del proceso
de contratación para prosecución de
trámite.

b) Rechazar el trámite para la contratación por
excepción instruyendo su devolución
(cuando corresponda).

a) Variable.a) Resolución
Ejecutiva de
Autorización
suscrita.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

b) Proveído de
rechazo (cuando
corresoonda).

a) Formulario 100 del
SICOES y
confirmación de
registro.
Convocatoria
publicada en Mesa
de Partes.

b) Invitaciones a
potencial(es)
proponente(s) (si
corresponde).

a) Variable.
El plazo de
presentación de
propuestas será
minimamente fijado en
cuatro (4) días hábiles
siguientes a la fecha de
publicación en el
SICOES.
En caso de seguros, el
plazo de presentación
de propuestas será
como mínimo fijado en
ocho (8) días hábiles
siguientes a la fecha de
publicación en el
SICOES.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes de
llenado el Formulario
100 del SICOES.

9 Procesador(a)
de Compras de
la SAF

a) Registrar en el SICOES el Formulario 100
adjuntando el DSC por Excepción usando
el modelo aprobado por la DLC y la
documentación requerida conforme a
Manual de Operaciones del SICOES y
publicar la Convocatoria en la Mesa de
Partes.

b) Optativamente se podrá cursar invitaciones
a potencial(es) proponente(s)
entregándole(s) el DSC.

11 Autoridad Designar al(los) servidor(es) público(s) Memorándum de Dentro de los tres (3) días

Delegada técnicamente calificado(s) como Integrantes Designación con hábiles previos a la

de la Comisión de Calificación. constancia de presentación de
receoción. propuestas.

12 Servidor(a) Efectuar la recepción de muestras (cuando Acta de Cierre de Inmediatamente concluido

Público(a) de la corresponda) Recepción de el plazo para la recepción '

SAF Muestras de propuestas.

designado(a)
I

como
encargado(a) de

/ l recepción de
. . muestras
, . 13 Comisión de a) Efectuar la apertura de propuestas, a) Ficha de apertura Inmediatamente concluido

Calificación oresentadas a través del RUPE, en acto del proceso emitida el Acto de Aoertura de
,
l.
I
i 101

Realizar cuando corresponda la inspección
previa y llenar Formulario de Inspección
Previa para uso interno. El GAMLP no
otorgará certificación alguna por la inspección
previa.

10 Funcionario
Responsable de
la Unidad
Administrativa/
Responsable(s)
designado(s) de
realizar la
Inspección
Previa

(ct¡¡e Me~cadc ;.J. 129B
Teléfonos 2202000
Fax. (591
CajónPostallü654
correspondencia@iapaz.bo
www.lapaz.bo

de De acuerdo al cronograma
establecido en la
Convocatoria.

Formulario
Inspección
debidamente
por el
responsables
designados
Funcionario
Responsable de la
Unidad Administrativa.

Previa
firmado

(los)

y el

GOBIERNOAUTÓNOMOMUNICIPAL



Paso Responsable Actividad
Instrumentos y/o

Formularios
Tiempo

público, elaborar y suscribir el Acta de
Apertura de Propuestas y adjuntar el
Listado de Asistentes al mismo.

b) Elaborar nota con la Nómina de
Proponentes que presentaron sus
propuestas y remitirla para conocimiento
de la Autoridad Delegada a fines de
eventual excusa.

e) En caso de que la Comisión de Calificación
requiera criterio legal, solicitar mediante
proveído a través del Integrante 2, al (la)
Asesor(a) Legal especificando los puntos a
ser analizados.

por el SICOES,
Acta de Apertura de
Propuestas,
adjuntando los
formularios
establecidos en el
DBC (debidamente
firmados por la
Comisión de
Calificación) y
Listado de
Asistentes.

b) Nota con la Nómina
de Proponentes
participantes para
conocimiento de la
Autoridad
Delegada.

c) Proveído de
solicitud de Informe
Legal (cuando
corresponda).

Propuestas.

14 Procesador(a)
de Compras de
la SAF.

Publicar el Acta de Apertura de Propuestas en
el SICOES.

Acta de apertura de
Propuestas publicada
en el Formulario 100
del SICOES.

En el mismo día de
realizado el Acto de
Apertura de Propuestas.

15 Asesor(a) Legal
de la Autoridad
Delegada

Elaborar el Informe sobre cualquier asunto
legal, en caso de ser requerido por la
Comisión de Calificación.

Informe Legal (cuando
sea requerido).

Variable.

'.!

..• .1
.

16 Integrantes
técnicos de la
Comisión de
Calificación

a) Realizar en sesión reservada la evaluación
técnica de las propuestas presentadas
conforme al método de selección y
adjudicación establecido.

b) Elaborar el Informe Técnico dirigido al
Integrante 1 de la Comisión de Calificación
que debe detallar como mínimo lo
siguiente:
1) Nómina de las propuestas

presentadas.
2) Resultados de la evaluación preliminar.
3) Detalle de la revisión aritmética

(cuando corresponda).
4) Evaluación económica (cuando

corresponda).
5) Evaluación Técnica.
6) Cuando corresponda, cuadros

detallados de la evaluación de la
experiencia solicitada adjuntando los
anexos que correspondan.

7) Resultados de la evaluación.
El Informe Técnico debe incluir las causales
de descalificación y los errores
subsanables (cuando corresponda).
El Integrante 1 de la Comisión de
Calificación revisará y visará el Informe
Técnico en señal de conformidad.

Informe Técnico con el
VoBo del Integrante 1
de la Comisión de
Calificación.

Variable.

a) Cuando corresponda convocar a todos los a) Convocatoria a
proponentes para la aclaración sobre el Reunión de
contenido de una o más propuestas sin Aclaración y Acta
que ello modifique la propuesta técnica o la de Reunión de
económica; emitiendo el Acta de Reunión Aclaración de
de Aclaración de Propuestas para Propuestas
publicarla en el Formulario 100 del publicadas en el
SICOES. Formulario 100 del

b) Revisar el Informe Técnico (cuando SICOES (cuando
corresponda) y/o el Informe Legal (cuando corresponda).
corresponda), elaborar el Informe de b) Informe de
Evaluación y Recomendación de Evaluación y

,

. "10.. Adjudicación o Declaratoria Desierta que Recomendación de

"!'~.,'.'_ .•:~_;~.~.'.=__ --' L___d_e_b_e_c_o_n_te_n_e_r_c_om_o_m_ín_im_o_1o_e_st_a_b_le_C_id_0_j__~A~d!.!:jU~d~ica~C~ió~nL__ 0_j_ _j
_ o en el DBC y remitir a la Autoridad Declaratoria

Delegada. Desierta (según
corresponda).
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\
17 Comisión de

Calificación
a) En cualquier momento

durante el periodo de
evaluación.
El plazo de publicación
será de acuerdo al
Manual de Operaciones
del SICOES.

b) Hasta la fecha
establecida en el
cronograma de plazos
deIDBC.
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Actividad Tiempo

19 Procesador(a)
de Compras de
laSAF

a) De acuerdo a lo
establecido en el
Manual de
Operaciones del
SICOES,

b) Hasta un (1) día
hábil siguíente de la
emisión de la Nota
de Adjudicación para
la emisión de la Nota
de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del
Contrato u Orden de
Compra / Servicio
debiendo ser
notificada en un
plazo máximo de dos
(2) días hábiles
siguientes de la
publicación de
formulario 170 del
SICOES,

El plazo a otorgarse al
adjudicado deberá ser
de hasta diez (10) días
hábiles siguientes a la
recepción de la Nota de
Solicitud de
Documentos para firma

1 __> de Contrato u Orden de

, , "~',::" ..~~ __ ~~~~~ ~~~--~--~~~~~~----~~--~~~--------~~~~c~o~m~lP~lra=/~S~e~rv~ic~iO~~~~
. 'o' r.~,._"v,t,' 20 Adjudicado a) Presentar mediante nota la documentación a) Nota de En el plazo establecido en

;' ,:,k- solicitada para la suscripción del Contrato u Presentación de la Nota de Solicitud de
Orden de Compra / Servicio. Documentos, Documentos para la

b) Excepcionalmente Y de manera justificada adjuntando todos suscripción del Contrato u
podrá solicitar ampliación de plazo para los documentos Orden de Compra /

a) Registrar en el SICOES el Formulario 170
(que incluye la Nota de Adjudicación o
Declaratoria Desierta, el Informe de
Evaluación y Recomendación de
Adjudicación o Declaratoria Desierta
emitido por la Comision de Calificación). Al
ser el SICOES el sistema oficial de
publicación y difusión de información de los
procesos de contratación, no podrá
efectuarse ninguna notificación personal de
forma previa a la publicación de la Nota de
Adjudicación o Declaratoria Desierta en
este sistema

b) Elaborar para suscripción del Jefe SAF, la
Nota de Solicitud de Documentos que
deberá contener el detalle de la
documentación necesaria a ser presentada
para la suscripción del Contrato u Orden
de Compra / Servicio y las garantías
requeridas conforme lo establecido en el
artículo 21 de las NS-SASS (cuando
corresponda), y según las condiciones
establecidas en el DSC por Excepción y
notificar al Adjudicado,

Paso Responsable

18 Autoridad
Delegada

a) Mediante Nota de Adjudicación o
Declaratoria Desierta:
1) Aprobar el Informe de Evaluación y

Recomendación de Adjudicación o
Declaratoria Desierta, según
corresponda.

2) Adjudicar o declarar desierto el proceso
de contratación (según corresponda) e
instruir la publicación en el SICOES.

b) En su caso, solicitar complementación o
sustento, pudiendo apartarse del mismo,
elevando a la MAE y a la CGE Informe
fundamentando su decisión.

Instrumentos y/o
Formularios

a) Nota de
Adjudicación o
Declaratoria
Desierta que
aprueba el Informe
de Evaluación y
Recomendación de
Adjudicación o
Declaratoria
Desierta; y adjudica
o declara desierto el
proceso de
contratación (según
corresponda).

b) Nota de Solicitud de
Informe de
Complementación o
Sustento (cuando
corresponda).
Informe
fundamentado a la
MAE y CGE
(cuando
corresponda).

a) Hasta la fecha
establecida en el
cronograma de plazos
del DSC.

b) Hasta dos (2) dias
hábiles siguientes a la
recepción del Informe
de Evaluación y
Recomendación de
Adjudicación o
Declaratoria Desierta
para la emisión de la
Nota de Solicitud de
Informe de
Complementación o
Sustento.
La Comisión de
Calificación contará con
dos (2) días hábiles
para la
complementación o
sustento desde la
recepción de la Nota de
Solicitud de Informe de
Complementación o
Sustento.
En caso de apartarse
de la recomendación,
hasta tres (3) días
hábiles para emitir el
Informe a la MAE y a la
CGE, de recibido el
Informe de Evaluación y
Recomendación de
Adjudicación o
Declaratoria Desierta.

a) Formulario 170 del
SICOES y
confirmación de
registro.

b) Nota de Solicitud
de Documentos
para la suscripción
del Contrato u
Orden de Compra /
Servicio con
constancia de
notificación.
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Paso Responsable Actividad
Instrumentos y/o

Formularios
Tiempo

presentar la documentación requerida la
misma que deberá ser aceptada o
rechazada por e la Autoridad Delegada.

solicitados para la
suscripción del
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio.

b) Nota de Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos.
(cuando
corresponda).

Servicio.

21 Jefe
SAF/Autoridad
Delegada

a) Recibida la documentación solicitada,
remitir al (la) Asesor(a) Legal Autoridad
Delegada para su revisión y emisión de
Informe Legal correspondiente.

b) En caso de solicitud de ampliación de
plazo para presentación de documentos, la
Autoridad Delegada debe analizar la
pertinencia, elaborar y suscribir la Nota de
Aceptación / Rechazo de la Solicitud de
Ampliación de Plazo para la Presentación
de Documentos, pudiendo ampliar cuanto
se requiera y sea debidamente justificado.

a) Proveído de
remisión.

b) Nota de Aceptación /
Rechazo de la
Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la Presentación
de Documentos con
constancia de
notificación por el
(la) Procesador(a)
de Compras de la
SAF.

Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción de
la documentación del
adjudicado o de la Nota de
Solicitud de Ampliación de
Plazo para la
Presentación de
Documentos.

22 Procesador(a)
de Compras de
laSAF

a) En caso de solicitud de ampliación de
plazo, notificar al Adjudicado la Nota de
Aceptación / Rechazo de la Solicitud de
Ampliación de Plazo para la Presentación
de Documentos y remitir al (la) Asesor(a)
Legal Autoridad Delegada para su
conocimiento.

b) En caso de ser necesaria la ampliación de
la fecha de suscripción del Contrato u
Orden de Compra/Orden de Servicio, ésta
debe ser aprobada por la Autoridad
Delegada y publicada en el Formulario 100-
E del SICOES.

a) Nota de Aceptación
/ Rechazo de la
Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos con
constancia de
notificación y
remitida al (la)
Asesor(a) Legal
Autoridad
Delegada.

b) Nuevo Cronograma
de Plazos aprobado
por la Autoridad
Delegada y
Formulario 100-E
del SICOES.
(cuando
corresponda).

a) Hasta (1) día hábil
siguiente de emitida la
Nota de Aceptación /
Rechazo de la Solicitud
de Ampliación de Plazo
para la Presentación de
Documentos.

b) La publicación en el
SICOES será de
acuerdo a lo establecido
por el Manual de
Operaciones SICOES.

Revisar los documentos legales presentados Informe Legal de Hasta dos (2) días hábiles
por el adjudicadoy elaborar Informedetallado a Revisión y Verificación siguientes a la recepción
la Comisión de Calificación sobre la de Documentos / del desistimientoexpreso o
documentación presentada. En caso de que el Informe Legal de del vencimiento del plazo
adjudicado presente desistimiento expreso, no Recomendación ante de presentación de
presente los documentos, presente los Desistimiento. documentos, en caso de
documentos fuera del plazo establecido,y/o los desistimiento tácito para la
documentos presentados no cumplan con las emisión del Informe Legal
condiciones requeridas establecer el de Recomendación ante
incumplimientoy la causal de descalificación. Desistimiento.;'¡---;:;-;----t---=~~-:;:-i~~~~~~:=:=:=7::__=::==.::~_:_~~~:__;:;:__:__:_;__t...:;:¡:.~~=---_j24 Comisión de a) Revisar y cotejar, según corresponda, los Informe de Revisión y Variable.

Calificación documentos técnicos presentados por el Verificación de
adjudicado. Documentos con el
1) Para empresas en caso de obras, actas VoBo de la Autoridad

de recepción definitiva, certificados o Delegada o
documentación que respalde la recomendación de
experiencia requerida, u otros evaluación de la
solicitados. siguiente propuesta

2) Para profesionales en caso de obras, presentada. En caso
certificados o documentación que de no existir otra
acredite la experiencia requerida u propuesta,
otros solicitados. recomendar la

3) Para bienes, documentación de declaratoria desierta.
respaldo que acredite la experiencia
requerida (si corresponde) u otros
solicitados.

4) Para consultorías, certificados de los

23 Asesor(a) Legal
de la Autoridad
Delegada

104
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Paso Responsable Actividad
Instrumentos y/o

Formularios

delFormulario 190
SICOES y
confirmación de
registro (cuando
corresponda),

Tiempo

De acuerdo a lo
establecido en el Manual
de Operaciones del
SICOES.

trabajos detallados y/o documentación
emitida por el contratante, u otros
solicitados.

5) Para especialistas en el caso de
consultorías, certificado de los trabajos
detallados, emitida por la entidad
contratante, u otros solicitados.

La documentación presentada en fotocopia
simple, podrá ser cotejada con los
originales, fotocopias legalizadas y/o
verificada por otros medios autorizados,
debiendo constar sello y firma del
Integrante 2 de la Comisión de Calificación.

b) Elaborar un Informe detallado para VoBo
de la Autoridad Delegada sobre la
documentación revisada adjuntando
anexos de la verificación de experiencia
(cuando corresponda) firmados y sellados
por los Integrantes de la Comisión de
Calificación. En caso de no existir
observaciones remitir al (la) Asesor(a)
Legal SAF para la elaboración del Contrato
u Orden de Compra I Servicio.

Cuando el adjudicado:
1)Presente desistimiento expreso,
2) No presente los documentos,
3) Presente los documentos fuera del plazo

establecido, y/o
4) Los documentos presentados no cumplan

con las condiciones requeridas.
Recomendar la descalificación de la
propuesta y la evaluación I adjudicación,
según corresponda, de la siguiente propuesta
de acuerdo al método de selección y
adjudicación. En caso de no existir otra
propuesta, recomendar la declaratoria
desierta.
En caso de existir una siguiente propuesta
mejor evaluada con el método de selección y
adjudicación Precio Evaluado Más Bajo, se
remitirá la misma a los Integrantes técnicos
de la Comisión de Calificación para su
revisión (cuando corresponda), quienes
deberán continuar con el procedimiento
establecido ara la evaluación de ro uestas.

Contrato u Orden de
Compra I Servicio
firmado en tres (3)
ejemplares para:
1)Carpeta del proceso

de contratación.
2) Adjudicado.
3)SAF.

Variable.

J
27 Autoridad

Delegada

28 Adjudicado

25 Procesador(a)
de Compras de
laSAF

En caso de descalificación posterior a la
adjudicación registrar en el SICOES el
Formulario 190 que incluya el Informe de
Revisión y Verificación de Documentos con el
VOB" de la Autoridad Delegada y la
adjudicación o declaratoria desierta. (cuando
corres onda

Contrato u Orden de
Compra I Servicio
suscrito.

Variable.

26 Asesor(a) Legal
de la Autoridad
Delegada

Elaborar y suscribir el Contrato u Orden de
Compra I Servicio y remitir para firma de la
Autoridad Delegada.
La fecha de suscripción del Contrato u Orden
de Compra I Servicio, no deberá exceder el
plazo establecido en el cronograma de plazos
deIDBC.
La suscripción del Contrato u Orden de
Compra I Servicio deberá ser gestionado por
el Asesor a Le al Autoridad Dele ada.
Suscribir el Contrato u Orden de Compra I
Servicio.

Suscribir el Contrato u Orden de Compra I
Servicio.

a) Numerar el Contrato u Orden de Compra I
Servicio en el SIM Contrataciones y
mediante correo electrónico informar este
hecho a la Autoridad Delegada para la
desi nación de la Comisión de Rece ción.

Asesor(a) Legal
de la Autoridad
Delegada

29
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Contrato u Orden de
Compra I Servicio
suscrito.
a) Contrato u Orden

de Compra
Servicio numerado
y constancia de
comunicación vía

Variable.

a) Hasta tres (3) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra I
Servicio suscrito or las

GOBIERNOAUTÓNOMOMUNICIPAL



Paso

30

31

Responsable

Autoridad
Delegada

Procesador(a)
de Compras de
la SAF

Actividad

b) Entregar un (1) ejemplar del Contrato u
Orden de Compra I Servicio al contratista I
proveedor I consultor.

c) Registrar la información del Contrato u
Orden de Compra I Servicio en la CGE (de
acuerdo a lo establecido en los Instructivos
emitidos por la DLC), gestionar la
suscripción del Formulario de Registro por
la Autoridad Delegada y remitir la carpeta
del proceso de contratación al (la)
Procesador(a) de Compras de la SAF.

Designar a la Comisión de Recepción I
Responsable de Recepción.

a) Registrar en el SICOES el Formulario 200
(para procesos mayores a Bs20.000.-)
adjuntando la documentación requerida
conforme a Manual de Operaciones del
SICOES.

b) Elaborar y suscribir la Nota de
Cumplimiento de Normativa y gestionar la
firma por parte del (la) Asesor(a) Legal
Autoridad Delegada.

c) Elaborar y suscribir el Listado de Control de
Documentos.

d) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Jefe SAF.

106

Instrumentos y/o
Formularios

correo electrónico.
b) Formulario de

Entrega de Contrato
u Orden de Compra
I Servicio.

c) Formulario de
Registro del
Contrato u Orden
de Compra I
Servicio a la CGE
debidamente
firmado y sellado en
tres (3) ejemplares,
para:

1) Carpeta del
proceso de
contratación.

2) Remisión
mensual a la CGE
de información
sobre procesos
de contratación
en las
modalidades
directa y por
excepción
(adjuntando la
documentación
establecida en el
Instructivo emitido
por la DLC)

3) Remisión
bimestral a la
CGE de registros
de contratos
(adjuntando la
documentación
establecida en el
Instructivo emitido
por la DLC).

Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Memorándum de
Designación con
constancia de
recepción que deberá
ser remitido a la DLC
por el (la) Jefe SAF
para que forme parte
de la carpeta del
proceso de
contratación.
a) Formulario 200 del

SICOES (procesos
mayores a
Bs20.000.-) y
confirmación de
registro.

b) Nota de
Cumplimiento de
Normativa suscrita.

c) Listado de Control
de Documentos
suscrito en un (1)
ejemplar para la
carpeta del proceso
de contratación y un
(1) ejemplar
adicional por cada
Contrato u Orden
de Compra I
Servicio.

Tiempo

partes.
b) Hasta dos (2) días

hábiles siguientes de
numerado el Contrato u
Orden de Compra I
Servicio.

c) Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.

De acuerdo a lo
establecido en el numeral
4.10. del presente
documento.

a) De acuerdo a lo
establecido en el
Manual del SICOES.

b) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.

e) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.

d) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.
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Paso

a) Listado de Control
de Documentos
suscrito.

b) Proveído
adjuntando
documentación.

c) Archivo digital
actualizado.

d) Carpeta del proceso
de contratación
archivada.

Responsable Actividad Instrumentos y/o
Formularios

d) Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

32 Jefe SAF Visar la Nota de Cumplimiento de Normativa y
remitir a la UGDS-DLC la carpeta del proceso
de contratación con un (1) ejemplar en
original del Contrato u Orden de Compra I
Servicio numerado.

Nota de Cumplimiento
de Normativa con
VoSo
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Tiempo

Hasta dos (2) días hábiles
siguiente de recibida la
carpeta del proceso de
contratación.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de recibida la
carpeta del proceso de
contratación.
a) De acuerdo a

Instructivos emitidos por
la DLC.

b) Hasta ocho (8) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

e) Hasta ocho (8) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

En caso de que la carpeta
del proceso de
contratación sea devuelta,
la Autoridad Delegada
debe instruir el ajuste
inmediato y remitir a la
UGDS-DLC. La SAF
deberá efectuar los
ajustes que correspondan
de forma oportuna.

Hasta siete (7) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

Para la contratación de obras, en el caso de que se declare desierto el proceso de
contratación, y se requiera convocar nuevamente, la Unidad Solicitante deberá
verificar que los precios unitarios no tengan una antigüedad mayor a cuatro meses.

33 Jefe UGDS-DLC Asignar el proceso de contratación. Carpeta
de
asignada
proveído.

del proceso
contratación

mediante

En caso de que se considere no proseguir con el proceso de contratación y previa
emisión de la Resolución Administrativa de Cancelación correspondiente, deberá
gestionarse la abrogación de la Resolución Ejecutiva de Autorización.

34 Analista-DLC a) Remitir dos (2) ejemplares del Formulario
de Registro de Contrato u Orden de
Compra I Servicio al servidor público
municipal asignado para el envío de
información a la CGE (adjuntando la
documentación establecida en los
Instructivos emitidos por la DLC).

b) Remitir el original de la(s) garantía(s) para
custodia del Responsable de Garantías
UGDS -DLC.

e) Verificar la correspondencia de la
documentación de la carpeta del proceso
de contratación con el Listado de Control
de Documentos.
1) En caso de conformidad con la carpeta

del proceso de contratación, suscribir el
Listado de Control de Documentos y
remitir al Archivo UGDS-DLC

2) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación
devolver la misma a la Autoridad
Delegada a través del (la) Director(a)
de Licitaciones y Contrataciones

a) Constancia de
recepción del
servidor público
municipal asignado
para el envío de
información a la
CGE, en hoja de
ruta.

b) Fotocopia de la(s)
garantía(s) con
constancia de
recepción del
Responsable de
Garantías UGDS­
DLC.

e) Listado de Control
de Documentos
suscrito y carpeta
del proceso de
contratación
remitida al Archivo
UGDS-DLC.
Carpeta del proceso
de contratación
devuelta (cuando
corresponda).

CUADRO N° 31: CONTRATACiÓN BAJO LA MODALIDAD POR ~XCEPCIÓN DE
BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES y DE CONSULTORIA MAYORES A

Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), POR SOLICITUD DE
PROPUESTAS CON CONVOCATORIA

a) Suscribir el Listado de Control de
Documentos.

b) Remitir al (la) Jefe SAF un (1) ejemplar del
Listado de Control de Documentos y copia
de los documentos de garantía (cuando
corresponda).

e) Digitalizar el proceso de contratación de
acuerdo a Instructivo emitido por la DLC.

d) Archivar el proceso de contratación.

35 Archivo UGDS­
DLC

.
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Paso

2

Autoridad
Delegada

Actividad
Instrumentos y/o Tiempo

Formularios
a) Constancia de Variable.

Registro en el
PAC del SICOES

b) Informe Técnico,
con V"Bo de la
Autoridad
Delegada.

c) Formulario de
Requerimiento.

d) Especificaciones
Técnicas /
Términos de
Referencia, en
medio digital e
impreso
debidamente
firmados y
sellados en todas
las hojas por
el(los)
responsable(s)
de su
elaboración.

e) Planos, planilla
de presupuesto,
cómputos
métricos,
cronograma en
medio digital e
impreso
debidamente
firmados y
sellados, para el
caso de obras.

f) Certificación
POA.

Responsable

Unidad
Solicitante

a) Adjuntar la constancia de Registro en el
PAC del SICOES.
Elaborar el Informe Técnico, dirigido a la
Autoridad Delegada, que justifique la
aplicación de la causal de contratación
por Excepción (adjuntando la
documentación de respaldo que
corresponda, determinando la solicitud
de propuestas con convocatoria.
Efectuar la solicitud mediante Formulario
de Requerimiento, incluyendo el precio
referencial.
Para el caso de bienes de consumo
deberá llevar el sello "Sin Existencia" o
"Necesidad de Reposición" con firma y
sello del Responsable de Almacenes.
Adjuntar Especificaciones Técnicas de la
obra, bien, servicio general o Términos
de Referencia para servicios de
consultoría; que además incluyan la
justificación de la contratación, el plazo
de entrega y la forma de pago, en medio
digital e impreso debidamente firmados y
sellados en todas las hojas por el(los)
responsable(s) de su elaboración.
Para el caso de obras, adjuntar las
características y condiciones técnicas:
planos, planilla de presupuesto,
cómputos métricos, cronograma en
medio digital e impreso debidamente
firmados y sellados en todas las hojas.
Adjuntar certificación POA.
Solicitar la emisión de la certificación
presupuestaria.

g) Solicitud de
emisión de
certificación
presupuestaria.

b)

c)

d)

e)

f)
g)

Funcionario
Responsable de
la Unidad
Administrativa.

Emitir la certificación presupuestaria. Certificación
presupuestaria.

Variable.

3 Asesor(a) Legal
de la Autoridad
Delegada

al Elaborar el Informe Legal circunstanciado
recomendando a la Autoridad Delegada la
procedencia legal del trámite.

b) Elaborar el proyecto de Resolución
Ejecutiva de Autorización del Proceso de
Contratación por Excepción firmada por el
(la) Asesor(a) Legal Autoridad Delegada.

a) Informe Legal.
b) Proyecto de

Resolución
Ejecutiva.

Variable.

4 Máxima
Autoridad de la
Unidad
Solicitante

Solicitar a la Autoridad Delegada mediante
nota, la remisión del trámite al Alcalde
Municipal para la correspondiente
autorización del proceso de contratación por
Excepción, adjuntando los instrumentos y/o
formularios señalados en los pasos
anteriores, previa verificación de consistencia
de los mismos.

Nota de solicitud de
remisión de trámite al
Alcalde Municipal.

Variable.

5 Revisar la consistencia de los documentos
enviados por la Unidad Solicitante:
a) En caso de conformidad con la carpeta del

proceso de contratación, elaborar y
suscribir la Nota de Solicitud de
Autorización de Proceso de Contratación
por Excepción, dirigida al Alcalde Municipal,
visar el Informe Legal y suscribir el proyecto
de Resolución Ejecutiva de Autorización de
Proceso de Contratación por Excepción y
remitir la carpeta a la Dirección de Asuntos

108

a) Nota de Solicitud de
Autorización de
Proceso de
Contratación por
Excepción suscrita.
Informe Legal visado
y Proyecto de
. Resolución Ejecutiva
de Autorización de
Proceso de
Contratación por

Variable.
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TiempoInstrumentos y/o
FormulariosPaso Responsable Actividad

Jurídicos.
b) En caso de existir observaciones en la

carpeta del proceso de contratación,
devolver la misma a la Unidad Solicitante
para su corrección.

Excepción suscrita
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

b) Carpeta del proceso
de contratación
devuelta.

6 Dirección de
Asuntos
Jurídicos

Revisar la consistencia de los documentos
enviados por la Autoridad Delegada:
a) En caso de conformidad con la carpeta del

proceso de contratación, visar la
Resolución Ejecutiva de Autorización de
Proceso de Contratación por Excepción;
remitir la carpeta del proceso de
contratación para firma de la Resolución
Ejecutiva por parte del Alcalde Municipal.

b) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación,
devolver a la Unidad Solicitante para su
corrección a través de la Autoridad
Delegada.

a) Resolución
Ejecutiva de
Autorización visada.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

b) Carpeta del proceso
de contratación
devuelta.

Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

a) Resolución
Ejecutiva de
Autorización
suscrita.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

b) Proveído de
rechazo (cuando
corresponda).

Variable.7 Alcalde
Municipal

a) Suscribir la Resolución Ejecutiva de
Autorización de Proceso de Contratación
por Excepción.
Previa numeración remitir la Resolución
Ejecutiva suscrita y la carpeta del proceso
de contratación para prosecución de
trámite.

b) Rechazar el trámite para la contratación por
excepción instruyendo su devolución
(cuando corresponda).

a) Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción
de la carpeta del
proceso de
contratación.

b) Hasta un (1) día hábil
siguiente a la emisión
de los menorándums de
designación.

8 Autoridad
Delegada

a) Designa al(los) servidor(es) público(s)
responsable(s) de realizar la Inspección
Previa (cuando corresponda) mediante
memorandúm.

b) Remitir la carpeta del proceso de
contratación a la DLC.

a) Memorándum de
Designación con
constancia de
recepción.
b) Carpeta del
proceso de
contratación remitida

Memorándum de
asignación con
constancia de
recepción.

Variable.9 Director(a) de
Licitaciones y
Contrataciones

Asignar el proceso de contratación en el SIM
Contrataciones al (la) Analista UPC-DLC,
Asesor(a) Legal y Analista de Infraestructura
UPC-DLC (para el caso de obras) y remitir al
(la) Analista UPC-DLC vía Jefe UPC-DLC.

a) Carpeta revisada
DSC elaborado/
Carpeta del proceso
de contratación
devuelta

b) Formulario 100 del
SICOES y

de

a) Para la elaboración del
DSC para su
publicación en el
SICOES: en el caso de
bienes, servicios
generales y de
consultoría hasta cinco
(5) días hábiles
siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.
En el caso de obras
hasta ocho (8) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación,
considerando cinco (5)
días hábiles para la
verificación de
existencia documental
de todos los
instrumentos técnicos
por los Analistas de
Infraestructura UPC­
DLC.
El plazo de

10 Analista UPC-
DLC

a) Revisar que la carpeta del proceso de
contratación cuente con la documentación
requerida para elaborar el DSC por
Excepción usando el modelo autorizado por
la DLC. En el caso de obras, además se
realizará la verificación de existencia
documental de todos los instrumentos
técnicos por el Analista de Infraestructura
UPC-DLC.
En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación,
devolver la misma a la Unidad Solicitante a
través del (la) Jefe UPC-DLC y del (la)
Director(a) de Licitaciones y Contrataciones
para su corrección.

b) Registrar en el SICOES el Formulario 100
adjuntando el DSC por Excepción usando
el modelo autorizado por la OLe, la
documentación requerida conforme a
Manual de Operaciones del SICOES y
publicar la Convocatoria en la Mesa de
Partes.

e) Optativamente se podrá cursar invitaciones
a potencial(es) proponente(s)
entregándoles el DSC.

confirmación
registro.
Convocatoria
publicada en
de Partes.

e) Invitaciones
potencial(es)
proponente(s)
corresponde).

Mesa

a

(si
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Responsable TiempoPaso
Instrumentos y/o

FormulariosActividad
presentación de
propuestas será como
mínimo fijado en ocho
(8) días hábiles
siguientes a la fecha de
publicación en el
SICOES.
En caso de seguros, el
plazo de presentación
de propuestas será
como mínimo fijado en
diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de
publicación en el
SICOES.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes de
elaborado el DBC

c) Las invitaciones,
cuando correspondan,
se efectuarán hasta dos
(2) días hábiles
siguientes de llenado el
Formulario 100 del
SICOES.

11 De acuerdo al cronograma
establecido en la
Convocatoria.

Funcionario Realizar cuando corresponda la inspección Formulario de
Responsable de previa y llenar Formulario de Inspección Inspección Previa
la Unidad Previa para uso interno. El GAMLP no debidamente firmado
Administrativa/ otorgará certificación alguna por la inspección por el(los)
Responsable(s) previa. responsables
designado(s) de designados y el
realizar la Funcionario
Inspección Responsable de la
Previa Unidad Administrativa.

~~~~~~~~+-~~~~----~~~----~~----~~~--~~~~~ __~--.------~-r~~~~~~~~~~
~
~>..""':;;~' 12 Autoridad Designar al(los) servidor(es) público(s) Memorándum de Dentro de los tres (3) días% ~¡a~~ Delegada técnicamente calificado(s) como miembro(s) Designación con hábiles previos a la

Poma R. .... de la Comisión de Calificación. constancia de presentación de
~. ~~ __~ __~~~ __-+~~ __~ ~~~~ ~ __~-r~re~ce~~~p(c~ió~n~.~~__ ~,_~~r~~~u~e~s~ta=s~.~ ~~

13 Servidor(a) Efectuar la recepción de las garantías y/o Acta de Cierre de Inmediatamente concluido
Público(a) de la muestras en el lugar, fecha y hora señalados Recepción de el plazo para la recepción
DLC en la Convocatoria y elaborar el Acta de garantías y/o de propuestas.
designado(a) Cierre (cuando corresponda). muestras suscrita.
como
encargado(a) de
recepción de
garantías y/o
muestras

14 Comisión de
Calificación

a) Ficha de apertura
del proceso emitida
por el SICOES,
Acta de Apertura de
Propuestas,
adjuntando los
formularios
establecidos en el
DBC (debidamente
firmados por la
Comisión de
Calificación) y
Listado de
Asistentes.

b) Nota con la Nómina
de Proponentes
participantes para
conocimiento de la
Autoridad Delegada.

e) Proveído de
remisión o solicitud
de Informe Legal;f ..··'-----'-------------...L...--------------------1-1-0------_.l_--..!:~~cu~r~e~nSd!EPO~lon~d~alJ.:.) .. .L ___'

a) Efectuar la apertura de propuestas,
presentadas a través del RUPE, en acto
público, elaborar y suscribir el Acta de
Apertura de Propuestas, y adjuntar el
Listado de Asistentes al mismo.

b) Elaborar una nota con la Nómina de
Proponentes que presentaron sus
propuestas, y remitirla para conocimiento
de la Autoridad Delegada a fines de
eventual excusa.

c) Cuando se haya solicitado Garantía de
Seriedad de Propuesta, y/o en caso de que
la Comisión de Calificación requiera criterio
legal, solicitar Informe Legal mediante
proveído a través del Integrante 2, al (la)
Asesor(a) Legal especificando los puntos a
ser analizados.

Inmediatamente concluido
el Acto de ¡Apertura de
Propuestas. '
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Paso Actividad Instrumentos y/o
Formularios TiempoResponsable

Analista UPC-15 Publicar el Acta de Apertura de Propuestas en
el SICOES.

Acta de apertura de
Propuestas publicada
en el Formulario 100
deISICOES.

En el mismo día de
realizado el Acto de
Apertura de Propuestas.

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes al Acto de
Apertura de Propuestas.

DLC

Hasta tres (3) días hábiles
siguientes al Acto de
Apertura o de recibido el
Informe Legal.
En el caso de Servicios de
Consultoría, el plazo será
de cuatro (4) días hábiles
siguientes al Acto de
Apertura o de recibido el
Informe Legal.

16 Asesor(a) Legal
DLC

Elaborar el Informe Legal de revisión de la
<;3arantíade Seriedad de Propuesta cuando
esta sea solicitada; y/o cualquier otro asunto
legal requerido por la Comisión de
Calificación.
En caso de no solicitarse Garantía de
Seriedad de Propuesta y que la Comisión de
Calificación no requiera ningún análisis legal,
no es necesaria la emisión de este Informe.

Informe Legal (cuando
sea requerido).

a) En cualquier momento
durante el periodo de
evaluación.
El plazo de publicación
será de acuerdo al
Manual de Operaciones
del SICOES.

b) Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
recepción del Informe
Técnico.
En el caso de Servicios
de Consultoría, el plaza
será de seis (6) días
hábiles siguientes a la
recepción del Informe
Técnico.

17 Integrantes
técnicos de la
Comisión de
Calificación

a) Realizar en sesión reservada la evaluación
técnica de las propuestas presentadas
co~forme. al método de selección y
adjudicación establecido.

b) Elaborar el Informe Técnico dirigido al
Integrante 1 de la Comisión de Calificación
que debe detallar como mínimo lo
siguiente:
1) Nómina de las propuestas

presentadas.
2) Resultados de la evaluación preliminar.
3) Detalle de la Revisión Aritmética

(cuando corresponda).
4) Evaluación económica (cuando

corresponda).
5) Evaluación Técnica.
6) Cuando corresponda, cuadros

detallados de la evaluación de la
experiencia solicitada adjuntando los
anexos que correspondan.

7) Resultados de la Evaluación.
El Informe Técnico debe incluir las causales
de descalificación y los errores
subsanables (cuando corresponda).
El Integrante 1 de la Comisión de
Calificación revisará y visará el Informe
Técnico.

Informe Técnico con
V"SO del Integrante 1
de la Comisión de
Calificación.

a) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del Informe
de Evaluación Y
Recomendación de
Adjudicación o
Declaratoria Desierta.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del Informe
de Evaluación Y
Recomendación de
Adjudicación o
Declaratoria Desierta
para la emisión de la
Nota de Solicitud de

18 Comisión
Calificación

de a) Cuando corresponda convocar a todos los
proponentes para la aclaración sobre el
contenido de una o más propuestas sin que
ello modifique la propuesta técnica o la
económica; emitiendo el Acta de Reunión
de Aclaración de Propuestas y publicar en
el Formulario 100del SICOES.

b) Revisar el Informe Técnico y cuando
corresponda el Informe Legal, elaborar el
Informe de Evaluación y Recomendación
de Adjudicación o Declaratoria Desierta que
debe contener como mínimo lo establecido
en el DSC y remitir a la Autoridad
Delegada.

a) Convocatoria a
Reunión de
Aclaración y Acta
de Reunión de
Aclaración de
Propuestas
publicadas en el
Formulario 100 del
SICOES (cuando
corresponda).

b) Informe de
Evaluación Y
Recomendación de
Adjudicación o
Declaratoria
Desierta (según
corresponda).

a) Resolución
Administrativa de
aprobación del
Informe de
Evaluación Y
Recomendación de
Adjudicación o
Declaratoria
Desierta; Y
adjudicación o
declaratoria desierta
(según
corresponda).

b) Nota de Solicitud de
Informe de
Complementación o

a) Mediante Resolución Administrativa
elaborada, visada y firmada por el(la)
Asesor(a) Legal Autoridad Delegada:
1) Aprobar el Informe de Evaluación Y

Recomendación de Adjudicación o
Declaratoria Desierta, según
corresponda.

2) Adjudicar o declarar desierto el proceso
de contratación (según corresponda) e
instruir la publicación en el SICOES.

b) En su caso, solicitar complementación o
sustento, pudiendo apartarse del mismo,
elevando a la MAE Y a la CGE Informe
fundamentando su decisión.

19 Autoridad
Delegada
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Responsable Actividad
Instrumentos y/o

Formularios
Tiempo

\
'¡; " 1;

Paso

20 Analista UPC-
DLC

21 Adjudicado

a) Registrar en el SICOES el Formulario 170
(que incluye la Resolución de Adjudicación
o Declaratoria Desierta y el Informe de
Evaluación y Recomendación de
Adjudicación o Declaratoria Desierta
emitido por la Comisión de Calificación).

b) Elaborar para suscripción del(la) Jefe UPC­
DLC o Director(a) de Licitaciones y
Contrataciones en ausencia de este, la
Nota de Solicitud de Documentos para la
suscripción del Contrato u Orden de
Compra / Servicio que deberá contener el
detalle de la documentación necesaria a
ser presentada para la suscripción del
Contrato u Orden de Compra / Servicio y
las garantías requeridas conforme lo
establecido en el artículo 21 de las NB­
SABS (cuando corresponda), y según las
condiciones establecidas en el DBC y
notificar al Adjudicado.

e) Si el monto adjudicado es igualo mayor a
Bs1.000.000.-, elaborar y suscribir la Nota
de Solicitud de Documentos para
Protocolización de Contrato a ser suscrita
por el (la) Jefe UPC-DLC o Director(a) de
Licitaciones y Contrataciones en ausencia
de este.

a) Presentar mediante nota la documentación
solicitada para la suscripción del Contrato u
Orden de Compra / Servicio.

b) Excepcionalmente y de manera justificada
podrá solicitar ampliación de plazo para
presentar la documentación requerida, la
misma que deberá ser aceptada o
rechazada por la Autoridad Delegada.

112

Sustento (cuando
corresponda).
Informe
fundamentado a la
MAE y CGE
(cuando
corresponda).

a) Formulario 170 del
SICOES y
confirmación de
registro.

b) Nota de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio con
constancia de
notificación.

c) Nota de Solicitud de
Documentos para
Protocolización de
Contrato. Este
documento no
formará parte de la
carpeta de proceso
de contratación.

a) Nota de
Presentación de
Documentos
adjuntando los
documentos
solicitados para la
suscripción del
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio.

b) Nota de Solicitud de

deInforme
Complementación
Sustento.
La Comisión de
Calificación contará con
dos (2) días hábiles

la

o

para
complementación o
sustento desde la
recepción de la Nota de
Solicitud de
Complementación o
Sustento.
En caso de apartarse
de la recomendación,
hasta tres (3) días
hábiles para emitir el
Informe a la MAE y a la
CGE, de recibido el
Informe de Evaluación y
Recomendación de
Adjudicación o
Declaratoria Desierta.

a) De acuerdo a lo
establecido en el
Manual de Operaciones
del SICOES.

b)Hasta un (1) día hábil
siguiente a la
publicación de la
Resolución de
Adjudicación para la
emisión de la Nota de
Solicitud de
Documentos para la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio. El plazo a
otorgarse al adjudicado
deberá ser de siete (7)
días hábiles siguientes
a la recepción de la
Nota de Solicitud de
Documentos para firma
de Contrato u Orden de
Compra/Servicio. El
plazo para la
notificación es hasta
dos (2) días hábiles
siguientes de su
emisión.

e) La Nota de Solicitid de
Documentos para
Protocolización de
Contrato (cuando
corresponda) deberá
ser emitida en el mismo
plazo que la Nota de
Solicitud de
Documentos para firma
de Contrato.

En el plazo establecido en
la Nota de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del Contrato u
Orden de Compra /
Servicio.
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7
Comisión de
Calificación.

Actividad Instrumentos y/o
Formularios TiempoPaso Responsable

Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos
(cuando
corresponda).

22 Jefe UPC-DLC/
Director(a} de
Licitaciones y
Contrataciones
/Autoridad
Delegada

a} El (la) Jefe UPC-DLC o Director(a) de
Licitaciones y Contrataciones recibida la
documentación solicitada, debe remitir al
(la) Asesor(a) Legal DLC para su revisión y
emisión de Informe Legal correspondiente.

b) En caso de solicitud de ampliación de plazo
para presentación de documentos, la
Autoridad Delegada debe analizar la
pertinencia, elaborar y suscribir la Nota de
Aceptación / Rechazo de la Solicitud de
Ampliación de Plazo para la Presentación
de Documentos, pudiendo ampliar cuanto
se requiera y sea debidamente justificado.

a) Proveído de
remisión.

b} Nota de Aceptación
/ Rechazo de la
Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos con
constancia de
notificación.

Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción de
la documentación del
adjudicado o de la Nota de
Solicitud de Ampliación de
Plazo para la
Presentación de
Documentos.

23 Analista UPC-
DLC

a} En caso de solicitud de ampliación de
plazo, notificar al Adjudicado la Nota de
Aceptación / Rechazo de la Solicitud de
Ampliación de Plazo Para la Presentación
de Documentos y remitir al (la) Asesor(a)
Legal DLC para su conocimiento.

b) En caso de ser necesaria la ampliación de
la fecha de suscripción del Contrato u
Orden de Compra / Servicio, ésta debe ser
aprobada por la Autoridad Delegada y
publicada en el Formulario 100-E del
SICOES.

a} Nota de Aceptación
/ Rechazo de la
Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos con
constancia de
notificación y
remitida al (la)
Asesor(a} Legal
DLC

b) Nuevo Cronograma
de Plazos aprobado
por la Autoridad
Delegada y
Formulario 100-E
del SICOES
(cuando
corresponda).

a} Hasta (1) día de emitida
la Nota de Aceptación /
Rechazo de la Solicitud
de Ampliación de Plazo
para la Presentación de
Documentos.

b) La publicación en el
SICOES será de
acuerdo a lo establecido
por el Manual de
Operaciones SICOES.

24 Asesor(a} Legal
DLC

Revisar los documentos legales presentados
por el adjudicado y elaborar un Informe
detallado a la Comisión de Calificación sobre
la documentación legal presentada. En caso
de que el adjudicado presente desistimiento
expreso, no presente los documentos,
presente los documentos fuera del plazo
establecido, y/o los documentos presentados
no cumplan con las condiciones requeridas
establecer el incumplimiento, la causal de
descalificación y cuando corresponda la
ejecución de la garantía de seriedad de
propuesta.

Informe Legal de
Revisión y Verificación
de Documentos /
Informe Legal de
Recomendación ante
Desistimiento.

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
de los documentos del
adjudicado, para la
emisión del Informe Legal
de Revisión y Verificación
de Documentos.
Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
del desistimiento expreso
o del vencimiento del
plazo de presentación de
documentos, en caso de
desistimiento tácito para la
emisión del Informe Legal
de Recomendación ante
Desistimiento.

25
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a) Revisar y cotejar, según corresponda, los
documentos técnicos presentados por el
adjudicado.
1) Para empresas en caso de obras, actas

de recepción definitiva, certificados o
documentación que respalde la
experiencia requerida, u otros
solicitados.

2) Para profesionales en caso de obras,
certificados o documentación que
acredite la experiencia requerida, u
otros solicitados.

3) Para bienes, documentación de
respaldo que acredite la experiencia
requerida (si corresponde), u otros
solicitados.

4) Para consultorías, certificados de los

Informe de Revisión y
Verificación de
Documentos con el
VoBo de la Autoridad
Delegada o
recomendación de
evaluación de la
siguiente propuesta
presentada. En caso
de no existir otra
propuesta recomendar
la declaratoria
desierta.

Hasta tres (3) días hábiles
siguientes a la recepción
del Informe Legal.
En el caso de
consultorías, hasta cinco
(5) días hábiles siguientes
a la recepción del Informe
Legal.

2202000
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Instrumentos y/o
Formularios TiempoActividadResponsablePaso

trabajos detallados y/o documentación
emitida por el contratante u otros
solicitados.

5) Para especialistas en el caso de
consultorías, certificado de los trabajos
detallados, emitida por la entidad
contratante, u otros solicitados.

La documentación presentada en fotocopia
simple, podrá ser cotejada con los
originales o fotocopias legalizadas y/o
verificada por otros medios autorizados,
debiendo constar sello y firma del
Integrante 2 de la Comisión.

b) Elaborar un Informe detallado para VoBo
de la Autoridad Delegada sobre la
documentación revisada adjuntando
anexos de la verificación de experiencia
(cuando corresponda) firmados y sellados
por los Integrantes de la Comisión de
Calificación. En caso de no existir
observaciones remitir al (la) Asesor(a)
Legal DLC para la elaboración del Contrato
u Orden de Compra / Servicio.
Cuando el adjudicado:
1) Presente desistimiento expreso,
2) No presente los documentos,
3) Presente los documentos fuera del

plazo establecido, o
4) Los documentos presentados no

cumplan con las condiciones
requeridas.

Recomendar la descalificación de la
propuesta y la evaluación / adjudicación,
según corresponda, de la siguiente
propuesta de acuerdo al método de
selección y adjudicación. En caso de no
existir otra propuesta, recomendar la
declaratoria desierta.
En caso de existir una siguiente propuesta
mejor evaluada con el método de selección
y adjudicación Precio Evaluado Más Bajo,
se remitirá la misma a los Integrantes
técnicos de la Comisión de Calificación
para su revisión, quienes deberán continuar
con el procedimiento establecido para la
evaluación de propuestas.

En caso de descalificación posterior a la
adjudicación registrar en el SICOES el
Formulario 190 que incluya el Informe de
Revisión y Verificación de Documentos con el17 V"Bo de la Autoridad Delegada y la
adjudicación o declaratoria desierta. (cuando

. corresponda)
~ '~~2~7~1-A7s-e-S-o-r(~a7)~L-eg-a~I-r~E~la~b~0~ra~r~y~sLus-c-r~ib7ir-e~l-p-ro-y-e-ct70--'de~C~0-n7tr-a7to--u~~P~ro~y~e~ct~0~d~e~C~0-n~tr-at~0-+~H7a-s7ta~tr-e-s~(3~)-d7.í-as~h~á~bi~le-s~~I ;'"., DLC Orden de Compra / Servicio. La fecha de u Orden de Compra I siguientes a la recepción

~',', suscripción del Contrato u Orden de Compra / Servicio firmado en de la carpeta del proceso
Servicio, deberá tomar en cuenta los plazos tres (3) ejemplares de contratación.
de suscripción por las partes. para:
Remitir el contrato u Orden de Compra / 1)Carpeta del proceso
Servicio a la DLC vía Jefatura UPC para firma de contratación.
de la Autoridad Delegada/Alcalde Municipal, 2) Adjudicado.
según corresponda, 3) SAF.
La suscripción del Contrato u Orden de En el caso de que el
Compra / Servicio deberá ser gestionado por monto adjudicado sea
el Asesor (a) Legal DLC. igual o mayor a

Bs1.000,000.-, y que
la contratación se
formalice mediante
Contrato, se deberá
emitir un (1) ejemplar
adicional del mismo,
destinado a la
_¡:¡rotocolización.

26 Analista UPC -
DLC

Formulario 190 del
SICOES y
confirmación de
registro (cuando
corresponda).

De acuerdo a lo
establecido en el Manual
de Operaciones del
SICOES,

\
r
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Instrumentos y/o
Formularios TiempoPaso Responsable Actividad

28 Asesor(a) Legal
de la Autoridad
Delegada

Revisar y visar el Contrato u Orden de
Compra / Servicio para su aprobación y
remitir a la Autoridad Delegada cuando el
monto del contrato sea hasta 8s1.000.000.-.

Contrato u Orden de
Compra / Servicio
visado.

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

29 Autoridad
Delegada/
Alcalde
Municipal

Según corresponda:
a) Declarar Desierto el proceso de

contratación, por la Autoridad Delegada.
b) Suscribir el Contrato u Orden de Compra /

Servicio.
1) Para procesos de contratación cuyo

monto adjudicado sea menor o igual a
8s1.000.000.- la Autoridad Delegada
deberá suscribir el Contrato u Orden de
Compra / Servicio, y remitir a la DLC
para la suscripción por el adjudicado.

2) Para procesos de contratación cuyo
monto adjudicado sea mayor a
8s1.000.000.-, el Alcalde Municipal
deberá suscribir el Contrato y remitir a
la DLC para la suscripción por el
adjudicado.

a) Resolución
Administrativa de
Declaratoria
Desierta.

b) Contrato u Orden
de Compra /
Servicio suscrito
para procesos de
contratación cuyo
monto adjudicado
sea menor o igual a
8s1.000.000.-.
Contrato suscrito
para procesos de
contratación cuyo
monto adjudicado
sea mayor a
8s1.000.000.-.

a) Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción
del Informe de Revisión
y Verificación de
Documentos (según
corresponda).

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio elaborado para
procesos de
contratación cuyo
monto adjudicado sea
menor o igual a
8s1.000.000.-.
Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
recepción del Contrato
elaborado para
procesos de
contratación cuyo
monto adjudicado sea
mayor a 8s1.000.000.-.

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la suscripción
del Contrato u Orden de
Compra / Servicio suscrito
por la Autoridad
Delegada/Alcalde
Municipal.

Contrato u Orden de
Compra / Servicio
suscrito.

30 Adjudicado Suscribir el Contrato u Orden de Compra /
Servicio.

a) Contrato u Orden
de Compra /
Servicio numerado
y constancia de
comunicación vía
correo electrónico.

b) Formulario de
Entrega de Contrato
u Orden de Compra
/ Servicio.

c) Formulario de
registro de Contrato
u Orden de Compra
/ Servicio en la CGE
debidamente
firmado y sellado en
tres (3) ejemplares:
1) Carpeta del

proceso de
contratación.

2) Remisión
mensual a la
CGE de
información
sobre procesos
de contratación
en las
modalidades
directa y por
excepción
(adjuntando la
documentación
establecida en
el Instructivo
emitido por la
DLC)

3) Remisión
bimestral a la

a) Hasta tres (3) dfas
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio suscrito por las
partes.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes de
numerado el Contrato u
Orden de Compra /
Servicio.

c) Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio por las partes.

a) Numerar el Contrato u Orden de Compra /
Servicio en el SIM Contrataciones y
mediante correo electrónico informar este
hecho a la Autoridad Delegada para la
designación de la Comisión de Recepción.

b) Entregar un (1) ejemplar del Contrato al
contratista / proveedor / consultor y un (1)
ejemplar al servidor publico responsable de
la protocolización de contratos de acuerdo
a Instructivo emitido por la DLC. (cuando
corresponda)

c) Registrar la información del Contrato u
Orden de Compra / Servicio en la CGE,
gestionar la suscripción del Formulario de
Registro por el (la) Director(a) de
Licitaciones y Contrataciones.
1) Remitir dos (2) ejemplares del

Formulario de Registro de Contrato u
Orden de Compra / Servicio al servidor
públiCO municipal asignado para el
envío de información a la CGE
(adjuntando la documentación
establecida en los Instructivos emitidos
por la DLC).

2) Adjuntar un (1) ejemplar del Formulario
de Registro de Contrato u Orden de
Compra / Servicio a la carpeta del
proceso de contratación.

Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Analista UPC-DLC.

31 Asesor(a) Legal
DLC
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Formularios TiempoPaso Responsable Actividad

CGE de
registros de
contratos
(adjuntando la
documentación
establecida en
el Instructivo
emitido por la
DLC)

Constancia de
recepción del
servidor público
municipal asignado
para el envío de
información a la
CGE, en hoja de
ruta.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

32 Autoridad
Delegada

Designar a la Comisión de Recepción. Memorándum de
Designación con
constancia de
recepción que deberá
ser remitido a la DLC
por el (la) Jefe SAF
para que forme parte
de la carpeta del
proceso de
contratación.

De acuerdo a lo
establecido en el numeral
4.10. del presente
documento.

33 Analista UPC-
DLC

a) Registrar en el SICOES el Formulario 200
adjuntando la documentación requerida
conforme a Manual de Operaciones del
SICOES.

b) Elaborar, suscribir y gestionar la firma de la
Nota de Cumplimiento de Normativa por el
(la) Asesor(a) Legal y Analista de
Infraestructura (cuando corresponda)
asignados al proceso de contratación.

c) Elaborar y suscribir el Listado de Control de
Documentos y remitir la carpeta del
proceso de contratación via Jefe UPC-DLC
para su envío a la DLC.

a) Formulario
SICOES

200 del
y

de

a) De acuerdo a lo
establecido en el
Manual del SICOES

b) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.

e) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.

confirmación
registro.

b) Nota de
Cumplimiento de
Normativa suscrita.

c) Listado de Control
de Documentos
suscrito en un (1)
ejemplar para la
carpeta del proceso
de contratación y un
(1) ejemplar
adicional por cada
Contrato u Orden
de Compra I
Servicio.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

34 Jefe UPC-DLC Visar la Nota de Cumplimiento de Normativa,
y remitir al (la) Directora(a) de Licitaciones y
Contrataciones la carpeta del proceso de
contratación.

Nota de Cumplimiento
de Normativa con
VoSo.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

35 Director(a) de
Licitaciones y
Contrataciones

Remitir a la UGDS-DLC la carpeta del
proceso de contratación.

Carpeta del proceso
de contratación

Hasta dos (2) días hábiles
siguiente a la recepción de
la carpeta del proceso de
contratación.

remitida.

36 Jefe UGDS-DLC Asignar el Proceso de Contratación. Carpeta
de
asignada
roveído.

del proceso
contratación

mediante

Hasta un (1) día hábil
siguiente de recibida la
carpeta del proceso de
contratación.

37 Analista-DLC Verificar la correspondencia de la
documentación de la carpeta del proceso de
contratación con el Listado de Control de
Documentos.
a) En caso de conformidad con la carpeta del

proceso de contratación, suscribir el Listado
de Control de Documentos remitir al

a) Listado de Control
de Documentos
suscrito y carpeta
del proceso de
contratación
remitido al Archivo
UGDS-DLC

Hasta cuatro (4) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.
En caso de que la carpeta
del roceso de
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b) Proveído
adjuntando
documentación.

e) Archivo digital
actualizado.

d) Carpeta del proceso
de contratación
archivada.

Paso Responsable Actividad
Instrumentos ylo

Formularios
Archivo UGDS-DLC.

b) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación
devolver la misma al (la) Jefe UPC-DLC a
través del (la) Director(a) de Licitaciones y
Contrataciones.

b) Carpeta del proceso
de contratación
devuelta.

a) Listado de Control
de Documentos
suscrito.

38 Archivo UGDS­
DLC

a) Suscribir el Listado de Control de
Documentos.

b) Remitir al (la) Jefe SAF un (1) ejemplar del
Listado de Control de Documentos y copia
de los documentos de garantia (cuando
corresponda) .

c) Digitalizar el proceso de contratación de
acuerdo a Instructivo emitido por la DLC.

d) Archivar el proceso de contratación.

Tiempo

contratación sea devuelta,
el (la) Jefe UPC-DLC debe
instruir el ajuste
correspondiente y remitir a
la UGDS-DLC. La UPC­
DLC deberá efectuar los
ajustes que correspondan
de forma oportuna.
Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

Para la contratación de obras, en el caso de que se declare desierto el proceso de
contratación, y se requiera convocar nuevamente, la Unidad Solicitante deberá
verificar que los precios unitarios no tengan una antigüedad mayor a cuatro (4)
meses.

En caso de que se considere no proseguir con el proceso de contratación y previa
emisión de la Resolución Administrativa de Cancelación correspondiente, deberá
gestionarse la abrogación de la Resolución Ejecutiva de Autorización.

5.5. Contratación por desastres y/o emergencias para obras, bienes,
servicios generalesy consultoría.

De conformidad al ordenamiento jurídico vigente en materia de Gestión de Riesgos
de Desastres, el Alcalde Municipal, mediante instrumento correspondiente declarará
la situación de desastres y/o emergencias.

CUADRO N° 32: CONTRATACIONES POR DESASTRES Y/O EMERGENCIAS DE
BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y DE CONSULTORíA

Actividad Instrumentos lo Formularios
Variable.a) Informe Técnico.

b) Formulario de Requerimiento.
c) Para obras: Especificaciones

Técnicas, planilla de presupuesto,
cronograma, cómputos métricos,
planos, cronograma con el detalle de
hitos (si corresponde), cuadro de
rendimientos, memoria fotográfica,
detalle del personal clave, de
maquinaria y equipo mínimo, y
análisis de Precios Unitarios, en
medio digital y los mismos
documentos impresos debidamente
firmados y sellados en todas las hojas
por el(los) responsable(s) de su
elaboración.
Para bienes o servicios generales:
Especificaciones Técnicas,
debidamente firmadas y sellados en
todas las holas or el res onsable de

Declarado el Desastre y/o Emergencia,
conforme a normativa vigente (adjuntar la
documentación de respaldo que
corresponda):
a) Elaborar el Informe Técnico que:

1) Justifique la aplicación de la modalidad
de contratación por Desastre y/o
Emergencia.

2) Establezca si se requema del
contratista/proveedor/consultor a ser
invitado, conformidad con las
especificaciones técnicas/términos de
referencia y cotización ó únicamente
conformidad con las especificaciones
técnicas/términos de referencia.

3) Determine:
i) En caso de obra, el contratista a

invitar de acuerdo al orden de
prelación del Listado de Empresas
Habilitadas.

117
Calle tvlercado N' l298
Teléfonos (591"2) 2650000 - 2202000
Fax: (591-2) 22043T
Cajón Postal. 10654
corresponrlencia@iapaz.bo
www.lapaz.bo

Tiem o

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL



Actividad TiempoResponsablePaso

\

Instrumentos ylo Formularios
su elaboraciónii) En caso de bienes, servicios

generales o servicios de
consultoría, al consultor o
proveedor a invitar.

b) Efectuar la solicitud mediante Formulario
de Requerimiento, incluyendo precio
referencial; para el caso de bienes de
consumo deberá llevar el sello "sin
existencia" o "necesidad de reposición",
con firma y sello del Responsable de
Almacenes.

e) Adjuntar:
1) Para obras: Especificaciones

Técnicas que incluyan la justificación
de la contratación, el plazo y la forma
de pago, planilla de presupuesto,
cronograma, cómputos métricos,
planos, Cronograma con el detalle de
hitos (si corresponde), cuadro de
rendimientos, memoria fotográfica,
detalle del personal clave, de
maquinaria y equipo mínimo y análisis
de Precios Unitarios, en medio digital
e impreso debidamente firmados y
sellados en todas las hojas por el(los)
responsable(s) de su elaboración.
Para bienes o servicios generales
Especificaciones Técnicas que
además incluyan la justificación de la
contratación, el plazo y la forma de
pago, debidamente firmadas y
selladas en todas las hojas por el(los)
responsable(s) de su elaboración.

2) Para servicios de consultorías:
términos de referencia de la
consultoría que incluya la justificación
de la contratación, el plazo y la forma
de pago debidamente firmados y
sellados en todas las hojas por el(los)
responsable(s) de su elaboración.
Para consultorías individuales de
línea adicionalmente adjuntar el
Cuadro de Equivalencias de
funciones de acuerdo a normativa
vigente.

d) Adjuntar Ficha de Inversión debidamente
validada en el SIM V2.

e) Elaborar el Formulario de Aprobación den Inicio de Proceso de Contratación deV Obras, Bienes, Servicios Generales y de
Consultoría por Desastres y/o
Emergencias.

.A 1----2=---+--:A:-s-e-so-r----;"L-e-g-a:-~+-:R=-e-=v7is::.:a:.:r~l.::.a:..::c::.:.o=n::.:.s:-is:-te-n-c.,-ia---;de----;"la----;"in--:f:-o-rm-a-c....,io:-·n-y-+-a:-)--:F=-o-r-m-u-,-la-r:-io---:d-e-A7"p-r-o..,..b-a-,ciC":"ó-n-d-:-e----;"ln-,i:-c:-i0-+-:-H:-a-s'--ta-t:-re-s-(7:3::-)--cd::-ía-s-
. de la viabilidad legal del Proceso de Contratación del Proceso de Contratación de hábiles siguientes a la

Autoridad por Desastres y/o Emergencias. Obras, Bienes, Servicios Generales recepción de la
Delegada a) En caso de conformidad: Suscribir el y de Consultoría por Desastres y/o carpeta con los

Formulario de Aprobación de Inicio del Emergencias suscrito. documentos.
Proceso de Contratación de Obras, b) Proveído de rechazo, cuando
Bienes, Servicios Generales y de corresponda.
Consultoría por Desastres y/o
Emergencias y remitir a través de la
Autoridad Delegada, adjunto a la
carpeta del Proceso de Contratación
por Desastres y/o Emergencias a
consideración del Alcalde Municipal.

b) En caso de observaciones: Rechazar el
trámite por inconsistencias o inviabilidad
lecal, cuando corresponda.

Para servicios de consultoría:
términos de referencia de la
consultoría debidamente firmados y
sellados en todas las hojas por el(los)
responsable(s) de su elaboración,
asrmsmo, para consultorías
individuales de línea adicionalmente
adjuntar el Cuadro de Equivalencias
de funciones de acuerdo a normativa
vigente.

d) Ficha de Inversión debidamente
validada en el SIM V2.

e) Formulario de Aprobación de Inicio
del Proceso de Contratación de
Obras, Bienes, Servicios Generales y
de Consultoría para Desastres y/o
Emergencias.

Alcalde
Municipal

Variable3 a) Aprobar el inicio del proceso de
contratación de Obras, Bienes,
Servicios Generales y de Consultoría
por Desastres y/o Emergencias y remitir
el trámite a la Autoridad Delegada.

b) Rechazar el trámite para la contratación

a) Formulario de Aprobación de Inicio
del Proceso de Contratación de
Obras, Bienes, Servicios Generales
y de Consultoría por Desastres y/o
Emergencias suscrito.

b) Proveído de rechazo, cuando

118



(::'OBIER~~O

Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o Formularios Tiempo
corresponda.por Desastres y/o Emergencias

instruyendo su devolución mediante
proveído (cuando corresponda).

4 Autoridad
Delegada

Nota de Invitación Variable.
El plazo a otorgarse
para la presentación
de la conformidad con
las Especificaciones
Técnicas/términos de
referencia, y
cotización (cuando
corresponda), no
deberá ser mayor a
cinco (5) días hábiles.

Elaborar y suscribir la Nota de Invitación
señalando monto y plazo, y adjuntar en
medio digital Planilla de Presupuesto,
Cómputos Métricos, Cronograma con el
detalle de hitos (si corresponde), Cuadro de
Rendimientos, detalle de Maquinaria y
Equipo Mínimo requerido, Especificaciones
Técnicas, detalle personal técnico clave
requerido, Planos, Memoria Fotográfica y
Análisis de Precios Unitarios.

I
.......

\¡

5 Proponente Dentro del plazo
establecido en la
Nota Invitación.

Aceptar o rechazar la invitación; en caso de
aceptar la invitación dar su conformidad con
las Especificaciones TécnicasfTérminos de
Referencia, y adjuntar la cotización y
propuesta económica (cuando corresponda).

Nota de Aceptación y conformidad con
las Especificaciones Técnicas /
Términos de Referencia, adjuntando la
cotización y propuesta económica si
corresponde; o rechazo de la invitación.

6 Autoridad a)
Delegada

a) y b) Hasta un (1)
día hábil de recibida la
Nota Aceptación y
Conformidad con las
especificaciones
técnicas/ términos de
referencia, adjuntando
la cotización y
propuesta económica,
si corresponde.
e) Hasta un (1) día
hábil de notificada la
Nota de Adjudicación.
d) Hasta un (1) día
hábil de vencido el
plazo para
presentación de
conformidad con
especificaciones
técnicas/términos de
referencia y
cotización, si
corresponde.
e) Variable.

a) Nota de Adjudicación.
b) Documento de designación de la

supervisión, solicitud de designación
del fiscal de obra y fiscal del
servicio, contraparte o Comisión de
Recepción (según corresponda).

c) Documento que instruya el inicio de
obras, inicio de la prestación del
servicio o entrega de bienes, segun
corresponda.

d) Proveído de devolución.
e) Nota que deja sin efecto la Nota de

Invitación adjuntando el informe
técnico y legal.

b)

Emitir la Nota de Adjudicación, que
establezca el monto y plazo aceptado,
misma que deberá ser notificada por el
Jefe SAF.
Emitida la Nota de Adjudicación,
designar a la supervisión, y solicitar la
designación de la fiscalización de obras
o del fiscal del servicio, contraparte y/o
Comisión de Recepción (según
corresponda).
Una vez notificada con la Nota de
Adjudicación se podrá instruir el inicio
de obras, inicio de la prestación del
servicio o entrega de bienes, segun
corresponda.
En caso de que no se presente la
conformidad con las especificaciones
técnicas/términos de referencia y/o
cotización en el plazo establecido,
devolver a la Unidad Solicitante para la
elaboración de Informe de Selección de
otro proveedor, contratista o consultor
para su invitación.
En caso de identificarse la necesidad de
resguardar los intereses del GAMLP,
previa justificación técnica legal emitida
por la Unidad Solicitante, podrá dejarse
sin efecto la Nota de Invitación.

a) La emisión de la
Nota de Solicitud
de Documentos
para la suscripción
del Contrato u
Orden de Compra
/ Servício y su
notificación,
deberá efectuarse
en un plazo no
mayor a un (1) día
hábil de emitida la
Nota de
Adjudicación.
El plazo a
otorgarse al
adjudicado deberá
ser de hasta diez
(10) días hábiles
siguientes a la
recepción de la
Nota de Solicitud
de Documentos
para firma de
Contrato u Orden

Jefe SAF de a)
la Autoridad
Delegada

c)

d)

e)

b)

Elaborar, suscribir y notificar la Nota de
Solicitud de Documentos para la
suscripción del Contrato u Orden de
Compra I Servicio que deberá contener
el detalle de la documentación
necesaria, para la suscripción del
Contrato u Orden de Compra / Servicio
según corresponda
Si el monto adjudicado es igualo mayor
a 8s1.000.000,00 elaborar y suscribir la
Nota de Solicitud de Documentos para
Protocolización de Contrato.
Efectuar la habilitación del proceso de
contratación en el SIM Contrataciones.
Remitir la carpeta del proceso de
contratación al Asesor Legal de la
Autoridad Delegada.

a) Nota de Solicitud de Documentos
para la suscripción del Contrato u
Orden de Compra / Servicio.

b) Nota de Solicitud de Documentos
para Protocolización de Contrato,
(cuando corresponda). Este
documento no formará parte de la
carpeta de proceso de
contratación.

c) SIM Contrataciones habilitado
d) Proveído de remisión

c)

d)
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Responsable Actividad Instrumentos vIo FormulariosPaso Tiempo
de Compra /
Servicio.

b) La Nota de
Solicitud de
Documentos para
Protocolización de
Contrato (cuando
corresponda),
deberá ser emitida
en el mismo plazo
que la Nota de
Solicitud de
Documentos para
la suscripción del
Contrato.

e) Plazo no mayor a
un (1) hábil de
emitida la Nota de
Adjudicación.

d) Hasta un (1) día
siguiente hábil de
notificada Nota de
Solicitud de
Documentos para
la suscripción del
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio.

8 Adjudicado a)

b)

(¡~t~~~<:>,,_"\a ¿~
¿¡,~ -.. It---\1# nid~s_;,
-? ftomavo.L.C.·~

9 Autoridad a)

1\
Delegada

b)

-
~ f' .

,,'

..

i) En caso de aceptación: elaborar y
suscribir Nota de Aceptación de la
Solicitud de Ampliación de Plazo
para la Presentación de
Documentos, pudiendo ampliar
cuanto se requiera y sea
debidamente justificado y notificar
al contratista/proveedor/consultor.

ii) En caso de rechazo: elaborar y
suscribir Nota de Rechazo de la
Solicitud de Ampliación de Plazo
para la Presentación de
Documentos y devolver el trámite
a la Unidad Solicitante para
elaboración de Informe Técnico
para la selección de otro
proveedor o consultor. En el caso
de obras, el Informe Técnico
deberá recomendar la
adjudicación al siguiente
contratista de la Lista de Empresa

~ P'S'~~1~O--~A~s-e-so-r~L~e-g-a71-+-a~)--~R~e-v~i~~:~rb~il~it~~od~sa~s~'~d-o-cu-m--en~t~0-s--7Ie-g-a7Ie-S~-a7)~I-nf~0-rm--e--7L-eg-a~I--~d-e--~R~e-v~is~ió~n---y~-a7)~H~as-t-a-d70-S-(~2~)~d7ía-s~
¿ , " , ' de la presentados por el adjudicado y emitir Verificación de Documentos o hábiles siguientes

Autoridad el Informe Legal de Revisión v Informe Leaal que recomienda dejar a la recepción de

Presentar mediante nota la
documentación solicitada para la
suscripción de Contrato u Orden de
Compra / Servicio.
Excepcionalmente y de manera
justificada y respaldada podrá solicitar
mediante nota la ampliación de plazo
para presentar la documentación
requerida la misma que deberá ser
aceptada o rechazada por la Autoridad
Delegada.

Recibida la documentación solicitada,
remitir al Asesor Legal de la Autoridad
Delegada para su revisión y emisión del
Informe Legal correspondiente.
En caso de solicitud de ampliación de
plazo para presentación de documentos,
analizar la pertinencia técnica y legal:

a) Nota de
Documentos,
solicitado.

b) Nota de Solicitud de ampliación de
plazo para la presentación de
Documentos, cuando corresponda.

Presentación
adjuntando

a) Proveído de remisión
b) Nota de Aceptación de la Solicitud

de Ampliación de Plazo para la
Presentación de Documentos con
constancia de notificación.
Nota de Rechazo de la Solicitud de
Ampliación de Plazo para la
Presentación de Documentos con
constancia de notificación y carpeta
con proveído de remisión a la
Unidad Solicitante.

de
lo

En el plazo
establecido en la Nota
de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del
Contrato u Orden de
Compra / Servicio.

Hasta un (1) día hábil
siguiente a la
recepción de la
documentación del
adjudicado o de la
Nota de Solicitud de
ampliación de plazo
para presentación de
documentos.
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Paso

12

Asesor Legal a)
de la
Autoridad
Delegada/ b)
SAF

Actividad Instrumentos v/o Formularios TiempoResponsable
Delegada Verificación de Documentos, dirigido a

la Autoridad Delegada (para el caso de
obras, además deberá imprimir los
documentos de la empresa publicados
por la DLC en el Portal del GAMLP).
En caso de que el adjudicado presente
desistimiento expreso, no presente los
documentos, presente los documentos
fuera del plazo establecido o los
documentos presentados no cumplan
con las condiciones requeridas,
recomendará dejar sin efecto la Nota
de Adjudicación a través de la
Autoridad Delegada; por tanto, no se
reconocerá al contratista, proveedor o
consultor ningún monto por concepto
de avance de obra, prestación del
servicio o entrega de bienes que se
haya efectuadio hasta ese momento.
Se reiniciará el procedimiento a partir
de la Nota de Invitación a otra empresa
debiendo la Unidad Solicitante emitir
un nuevo Informe Técnico de selección
de proveedor o consultor. En caso de
obras, el Informe Técnico recomendará
la invitación del contratista de acuerdo
al orden de prelación del Listado de
Empresas Habilitado aprobado.

b) Elaborar y suscribir el Contrato u Orden
de Compra / Servicio y remitir el
documento para firma de la Autoridad
Delegada. La fecha de suscripción del
Contrato u Orden de Compra / Servicio
deberá tomar en cuenta los plazos de
suscripción por las partes.
La suscripción del Contrato/Orden de
Compra/Orden de Servicio, deberá ser
gestionada por el Asesor Legal de la
Autoridad Delegada.
En caso de que el monto adjudicado
sea igualo mayor a 8s1.000.000,OO,se
deberá formalizar la contratación
mediante contrato,

sin efecto la Nota de Adjudicación,
según corresponda.

b) Contrato u Orden de Compra /
Servicio firmado en (3) ejemplares
para:
1) Carpeta del proceso de

contratación.
2) Adjudicado.
3) SAF.
En el caso de que el monto
adjudicado sea igual o mayor a
8s1.000.000,OO,se deberá emitir un
(1) ejemplar adicional del mismo,
destinado a la protocolización.

los documentos
del adjudicado,
para la emisión del
Informe Legal de
Revisión y
Verificación de
Documentos.
Hasta dos (2) días
hábiles siguientes
a la recepción de
desistimiento
expreso o del
vencimiento del
plazo de
presentación de
documentos, en
caso de
desistimiento
tácito, para la
emisión de Informe
Legal para dejar
sin efecto la Nota
de Adjudicación.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes
de emitido el
Informe Legal de
Revisión y
Verificación de
Documentos.

11 Autoridad
Delegada

a) Suscribir el Contrato u Orden de Compra /
Servicio.
b) Suscribir Nota que deja sin efecto la
Adjudicacion

a) Contrato u Orden de Compra /
Servicio suscrito.
b) Nota que deja sin efecto la
Adjudicación.

Hasta un (1) día hábil
s~u~~e a ~
elaboración del
Contrato u Orden de
Compra / Servicio.

Adjudicado Suscribir el Contrato u Orden de Compra /
Servicio.

Contrato u Orden de Compra / Servicio
suscrito.

Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
suscripción del
Contrato u Orden de
Compra / Servicio por
la Autoridad
Delegada.

Numerar el Contrato u Orden de
Compra / Servicio en el SIM
Contrataciones.
Entregar un (1) ejemplar del Contrato u
Orden de Compra / Servicio al
contratista, proveedor o consultor
mediante formulario de constancia de
entrega y un (1) ejemplar del Contrato
al Servidor Público Responsable de la
Protocolización de contratos, cuando
corresponda, adjuntado la
documentación requerida para el
trámite de protocolización (de acuerdo a
lo establecido en el Instructivo emitido
por la DLC).

e) Registrar la información del Contrato u
Orden de Compra / Servicio en la CGE
(de acuerdo a lo establecido en el

a) Contrato u Orden de Compra /
Servicio numerado.

b) Formulario de Constancia de
Entrega de Contrato u Orden de
Compra / Servicio y Formulario de
Constancia de Entrega de Contrato
para Protocolización (cuando
corresponda).

c) Formulario de Registro de Contrato
u Orden de Compra / Servicio en la
CGE debidamente firmado y sellado
en dos (2) ejemplares (adjuntando
una copia del Contrato u Orden de
Compra / Servicio).

d) Carpeta del proceso de contratación
remitida.

a) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes
a la suscripción
del Contrato u
Orden de Compra
/ Servicio por las
partes.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes
de numerado el
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio.

e) Hasta cinco (5)
días hábiles
siguientes a la
suscripción del
Contrato u Orden
de Compra /

2202000
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a) De acuerdo a lo
establecido en el
Manual de
Operaciones del
SICOES.

b) Hasta veinte (20)
días hábiles
siguientes a la
suscripción de
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio por las
partes.

c) Hasta veinte (20)
días hábiles
siguientes a la
suscripción de
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio por las
partes.

d) Hasta veinte (20)
días hábiles
siguientes a la
suscripción de
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio por las

~~f¡ó~ partes.

~

~~~~UIM.I¡C~~~~~+-~~~~~~~ __~~ __~~ __~~~~~ __~ __~~~~~~ ~ ~~~-+~~~~~~~~~
~ <-; .~~) 15 Jefe SAF de Visar la Nota de Cumplimiento de Normativa Carpeta del proceso de contratación Hasta un (1) día hábil
C> • la Autoridad y remitir a la UGDS-DLC la carpeta del remitida. siguiente de recibida% eonldas.~.. I Delegada proceso de contratación con un (1) ejemplar la carpeta del proceso

en original del Contrato u Orden de Compra de contratación.
/ Servicio numerado.

~

~~1~6--~J-ef7e~U~G~D~S~--+~A~s7ig~n~a~r~e~l~pr~0~ce~s~0~d-e-c-o-nt~ra~t-a~ci~ó-n-e-n-e~I~S~IM~~C~a-rp-e~ta--~de~l~p-ro-c-e-s-o~d~e--c-o-nt-ffi~t~a-c~ió-n~7H~a-st~a--un~(~1)~dí~a-h~a~'b~il~
DLC Contrataciones. asignada. siguiente de recibida

la carpeta del proceso
de contratación.

14

Actividad TiempoPaso Responsable Instrumentos ylo Formularios
Servicio por las
partes.

d) Hasta un (1) día
hábil psiguiente al
Registro de
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio en la
CGE

Instructivo emitido por la DLC),
gestionar la suscripción del Formulario
de Registro por la Autoridad Delegada
(para procesos de contratación hasta
Bs200.000.-).

d) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al Procesador de Compras
SAF mediante el Jefe SAF de la
Autoridad Delegada.

Procesador
de Compras
SAF

a) Registrar en el SICOES el Formulario
400 adjuntando la documentación
requerida conforme a Manual de
Operaciones del SICOES (sólo para
procesos de contratación mayores a
Bs20.000).

b) Elaborar y suscribir la Nota de
Cumplimiento de Normativa y gestionar
la firma por parte el Asesor Legal que
suscribió el Contrato u Orden de
Compra / Servicio.

c) Elaborar y suscribir el Listado de
Control de Documentos.

d) Remitir la carpeta del proceso de
contrataciones al Jefe SAF.

a) Formulario 400 del SICOES y
confirmación de registro.

b) Nota de Cumplimiento de Normativa
suscrita.

e) Listado de Control de Documentos
suscrito en un (1) ejemplar para la
carpeta del proceso de contratación
y un (1) ejemplar adicional por cada
Contrato u Orden de
Compra/Servicio.

d) Carpeta del proceso de contratación
remitida.

17 Analista- a) Remitir un (1) ejemplar del Formulario a) Constancia de recepción del servidor a) De acuerdo a
UPC-DLC de Registro de Contrato al servidor público municipal asignado para el Instructivo emitido

público municipal asignado para el envío de la información a la CGE en por la DLC.
envío de información a la Contraloría hoja de ruta. b) Hasta ocho (8) días
General del Estado (adjuntando una b) Fotocopia de garantía con constancia hábiles siguientes a
fotocopia del Contrato) y gestionar, de recepción del Responsable de la recepción de la
cuando corresponda, su suscripción por Garantías UGDS-DLC. carpeta del proceso
el Director de Licitaciones y e) Listado de Control de Documentos de contratación.
Contrataciones. suscrito y carpeta del proceso de e) Hasta ocho (8) días

b) Remitir el original de la garantía para contratación remitida al Archivo hábiles siguientes a
custodia del Responsable de Garantías UGDS-DLC. la recepción de la
UGDS-DLC. Carpeta del proceso de contratación carpeta del proceso

c) Verificar la correlación de la devuelta, cuando corresponda. de contratación.
documentación de la carpeta del En caso de que la
proceso de contratación con el Listado carpeta del proceso
de Control de Documentos. de contratación sea
1) En caso de conformidad con la devuelta, la Autoridad

carpeta del proceso de contratación, Delegada debe instruir
suscribir el Listado de Control de el ajuste
Documentos y remitir al Archivo correspondiente y
UGDS-DLC. remitir directamente a

2) En caso de existir observaciones en la UGDS-DLC. La
la carpeta del proceso de SAF deberá efectuar

1" contratación devolver la misma a los ajustes que
. , través del Director (a) de correspondan de

ts .!. : . < Licitaciones y Contrataciones. forma oportuna.
e "l---c:~1~8--t-:A~r~ch:-:i-vO------+-a)_:--~S=-u-s=c:':;ri:;:'b:=:ir:::e71::':L;:':is::"'taLd;:::'oC::d';':e!.:.c='o=n~t~ro::';l-=Cd;:':e'------t-a""""")L""is""'t-ad""o--d"'"e--=C""'o-n"-tr-o""'l-d:-e--:::D-o-c-um--e-n-to-s+.!:H:::a!.!s.!!:ta~s~ie~t~e~!::'(7=-)-d""ía-s-j
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Paso Responsable Actividad Instrumentos ylo Formularios Tiempo
UGDS-DLC Documentos. suscrito. hábiles siguientes a la

b) Remitir al Jefe SAF un (1) ejemplar b) Proveido de remisión adjuntando recepción de la
original del Listado de Control de documentación carpeta del proceso
Documentos y copia de los documentos e) Archivo digital actualizado. de contratación.
de garantía, cuando corresponda. d) Carpeta del proceso de contratación

e) Digitalizar el proceso de contratación. archivada.
d) Archivar el oroceso de contratación.

Se establece que en los procesos de contratación por Desastres y/o Emergencias,
una vez notificada la Nota de Adjudicación, se podrá requerir al adjudicado, mediante
documento que corresponda, la entrega anticipada de los bienes, la prestación de los
servicios requeridos o el inicio de las obras.

En caso de que la Unidad Solicitante identifique la necesidad de resguardar los
intereses del GAMLP, previa justificación técnica legal emitida por la Unidad
Solicitante, podrá dejar sin efecto la Nota de Invitación.

Si el adjudicado, presenta desistimiento expreso, no presenta los documentos,
presenta los documentos fuera del plazo establecido o los documentos presentados
no cumplen con las condiciones requeridas, se dejará sin efecto la Nota de
Adjudicación, y no se reconocerá al adjudicado ningún monto por concepto de
entrega de bienes, prestación de servicios o avance de obra, que se haya efectuado
hasta el momento. Tanto la Nota de Adjudicación, como la Orden de Proceder,
Orden de Inicio de prestación de servicios o entrega de bienes (o instrumento que
corresponda), deberán establecer este aspecto con toda claridad.

Asimismo, para la contratación de obras, la Unidad Solicitante deberá verificar que
los precios unitarios no tengan una antigüedad mayor a cuatro (4) meses.

J

5.5.1. Contratación de obras por Desastres y/o Emergencias -
Manifestaciones de interés para conformar el Listado por
Categorias de Empresas Habilitadas para contrataciones de
obras por Desastresy/o Emergencias.

A) Actividades previas a la Convocatoria a Manifestaciones de Interés
para la contratación de obras.

La Secretaria Municipal de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR)
mediante nota expresa en el mes de abril de cada gestión, solicitará a la
Dirección de Licitaciones y Contrataciones (DLC) iniciar el procedimiento
para conformar el Listado de Empresas Habilitadas para Contrataciones
de obras por Desastres y/o Emergencias.

La nota señalada deberá identificar a los funcionarios dependientes de la
SMGIR responsables de la elaboración del Documento Base de
Manifestaciones de Interes, adjuntando el mismo, el cual determinará el
método de evaluación y contendrá los formularios a ser presentados por
las empresas constructoras interesadas en formar parte del Listado de
Empresas Habilitadas para Contrataciones de obras por Desastres y/o
Emergencias, validados técnicamente para su distribución a las empresas
interesadas en participar de la convocatoria.
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La DLC, asignará mediante Memorándum, un Analista Administrativo,
para la verificación de los aspectos administrativos, de forma previa a la
publicación del Documento Base para Manifestaciones de Interes.

Excepcionalmente, la SMGIR podrá solicitar en cualquier momento iniciar
un procedimiento para conformar el listado de empresas habilitadas,
cuando:

• Una o más categorías convocadas hubieran sido declaradas desiertas.
• Se identifique la necesidad de incorporar una nueva categoría.
• Existan categorías en las que solo se cuente con dos (2) o menos

empresas habilitadas y/o las mismas estuvieran por alcanzar el límite
de contrataciones.

Dicho listado excepcional deberá considerar el orden de prelación vigente,
correspondiendo que las nuevas empresas habilitadas den continuidad al
mismo, por debajo de las que se tienen en cada categoría.

Asi mismo, las empresas interesadas en participar de dicha convocatoria
excepcional, no podrán postularse a una categoría en la que ya se
encuentren habilitadas (segun el tipo de obra en cualquiera de los
montos).

B) Documento Base para Manifestaciones de Interés

El Documento Base para Manifestaciones de Interés deberá considerar
las siguientes categorías, que son mencionadas de manera enunciativa y
no limitativa:

• Por el tipo de obra:

a) Obras Hidráulicas
b) Obras de Estabilización y de Contención
c) Obras en Edificaciones
d) Obras Viales
e) Reparaciones y / o Reconstrucciones
f) Otras que sean requeridas.

• Por el monto:

a) Hasta Cinco Millones 00/100 de Bolivianos (Bs5.000.000.-);
b) Mayores a Cinco Millones 00/100 de Bolivianos (Bs5.000.000.-)

Las empresas interesadas podrán presentarse a una o varias categorías,
pero no podrán presentarse a dos (2) categorías por el mismo tipo de
obra, debiendo cumplir los requisitos y condiciones establecidos en el
Documento Base para Manifestaciones de Interés.
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C) Convocatoria a Manifestaciones de Interés para la contratación de
obras.
1. La DLC en representación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,
una vez recibida la nota de solicitud y Documento Base para
Manifestaciones de Interés emitido por la Secretaría Municipal de Gestión
Integral de Riesgos (SMGIR), verificará los aspectos administrativos y
realizará las gestiones para la publicación de la Convocatoria a
Manifestaciones de Interés en un medio de prensa de circulación nacional
y otros medios de comunicación, hasta el mes de mayo de cada gestión.
Se otorgará a las empresas interesadas un plazo de hasta diez (10) días
hábiles para la presentación de Manifestaciones de Interés, computables
desde la publicación de la convocatoria.

11.El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de la DLC, podrá
dejar sin efecto total o parcialmente la convocatoria de Manifestaciones
de Interés en cualquier momento, mediante Resolución Administrativa
emitida por la DLC, previo informe técnico y legal emitido por la Secretaría
Municipal de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR), hasta antes de
aprobarse el Listado por Categorias de Empresas Habilitadas para
contrataciones de Obras por Desastres y/o Emergencias, sin que por ello
incurra en ningún tipo de responsabilidades.

D) Comisión de Evaluación para el Listado por Categorias de Empresas
Habilitadas.
1. El (la) Director (a) de Licitaciones y Contrataciones, designará la
Comisión de Evaluación mediante Memorándum expreso, emitido con
base a las listas remitidas por cada instancia, hasta tres (3) días hábiles
previos a la presentación de Manifestaciones de Interés, dicha Comisión
deberá estar integrada por los siguientes servidores públicos:

1) Servidor público de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de
Riesgos;

2) Servidor público Analista Administrativo de la DLC;
3) Servidor público de la Secretaría Municipal de Infraestructura

Pública;
4) Servidor Público de la Secretaria Municipal de Gestión Ambiental y

Energias Renovables;
5) Servidor público designado por el Alcalde Municipal;
6) Servidor público de la Secretaría Municipal de Finanzas;
7) Servidor público Asesor Legal DLC.

11.La Comisión de Evaluación tendrá las siguientes responsabilidades:
a) Efectuar la apertura de las Manifestaciones de Interés, en el día,

hora y lugar establecidos en la Convocatoria.
b) Evaluar las Manifestaciones de Interés de acuerdo a lo establecido

en el Documento Base de Manifestaciones de Interés y conforme su
área de competencia y/o especialidad.

e) Emitir el Informe de Evaluación de las Manifestaciones de Interés
dirigido al (la) Director (a) de Licitaciones y Contrataciones, en el
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plazo máximo de quince (15) días hábiles computables a partir del
día hábil siguiente a la apertura de las Manifestaciones de Interés.

E) Validación del Listado por Categorias de Empresas Calificadas.

1. En atención al Informe de Evaluación de las Manifestaciones de Interés, y a efectos
de validación de la documentación presentada por la (s) empresa (s) calificada, la
OLC solicitará mediante nota a las empresas presentar la siguiente documentación
en un plazo de hasta diez (10) días hábiles:

a) Original o Fotocopia legalizada de Testimonio de Poder del Representante Legal
(cuando corresponda), con atribuciones para, aceptar invitaciones y suscribir
contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el Representante Legal
sea diferente al propietario.

b) Fotocopia simple Cédula de Identidad vigente del Propietario o Representante
Legal.

c) Matrícula de Comercio actualizada o Actualización de Matrícula (documento
emitido electrónicamente)

d) Certificación del NIT o Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de
Contribuyentes (NIT) (documento emitido electrónicamente) valido y activo.

e) Original de la Matrícula de Comercio actualizada o Actualización de Matrícula de
Comercio.

f) Original de los Estados Financieros Auditados de la última gestión fiscal con
constancia de su presentación al Servicio de Impuestos Nacionales o con la
Certificación Electrónica de su presentación, esta información debe cumplir con el
índice de liquidez mayor a 1.

g) Original del Certificado de Solvencia con el Fisco emitido por la Contraloría
General del Estado (CGE) especifico para la Convocatoria.

h) Original del Formulario de Registro en el SIGEP.
i) Original o Fotocopia simple de documentación que acredite la experiencia

específica de la Empresa declarada en los Formularios correspondientes (en caso
de fotocopias simples, las mismas deberán ser cotejadas con los originales).

j) Original o Fotocopia legalizada de Testimonio de Constitución de la empresa y su
última modificación (cuando corresponda) (Excepto empresas unipersonales).

11. En caso de que las empresas calificadas solicitaren ampliación de plazo para la
presentación de la documentación solicitada, el (la) Director (a) OLC, en el plazo de
un (1) día hábil de recibida la solicitud, deberá evaluar la misma a fin de aceptarla o
rechazarla, debiendo comunicar su decisión al solicitante. En caso de que la
documentación solicitada no sea presentada o la misma no cumpla con lo requerido,
esto será causal de descalificación de la Manifestación de Interés presentada.

111. La OLC designará de forma expresa mediante memorándum a un Asesor Legal
OLC, quien realizará la revisión y cotejo (si corresponde) de la documentación legal
presentada, debiendo emitir el informe correspondiente en un plazo máximo de tres
(3) días hábiles de recepcionada la citada documentación, a efecto de poner en
conocimiento de la Comisión de Evaluación el resultado de dicha revisión.

IV. La Comisión de Evaluación deberá efectuar la revisión técnica y financiera de la
documentación presentada y de ser necesario efectuar el cotejo de la documentación
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que acredite la experiencia específica de la Empresa; como constancia de esta
revisión deberá emitirse el Informe correspondiente en un plazo máximo de cinco (5)
días hábiles de recibido el Informe Legal.

F) Aprobación del Listado por Categorías de Empresas Habilitadas.

El (la) Director (a) de Licitaciones y Contrataciones emitirá la Resolución
Administrativa que apruebe la conformación del Listado por Categorías de Empresas
Habilitadas para la Contratación de Obras por Desastres y/o Emergencias en el
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, disponiendo:

La publicación en un medio de prensa escrita de circulación
nacional, pagina Web institucional del Gobierno Autonomo
Municipal de La Paz y otros medios de comunicación.
La digitalización de la documentación legal de respaldo presentada
por las empresas habilitadas y su publicación en la página web
institucional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por un
servidor público del Despacho de la DLC.
El archivo y custodia de la documentación del proceso de
conformación del Listado por Categorias de Empresas Habilitadas
para las Contrataciones por Desastres y/o Emergencias, por parte
de la Unidad de Gestión Documental y Seguimiento de la DLC.
La obligación de las empresas habilitadas de mantener actualizada
y vigente la documentación presentada, debiendo la misma ser
remitida oportunamente a la Secretaria Municipal de Gestión
Integral de Riesgos (SMGIR).

La vigencia del Listado de Empresas Habilitadas para Contrataciones por Desastres
y/o Emergencias del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, será computable,
desde su publicación en medio de prensa escrita de circulación nacional hasta la
conformación del nuevo listado correspondiente a la siguiente gestión.

Excepcionalmente en caso de no contar con un listado de empresas habilitadas
completo, la Secretaria Municipal de Gestión Integral de Riesgos podrá solicitar a la
Dirección de Licitaciones y Contrataciones ampliar la vigencia del Listado por
Categorías de Empresas Habilitadas para Contrataciones de Obras por Desastres
y/o Emergencias de la gestión anterior, para:

• Las categorías que fueron declaradas desiertas, considerando los antecedentes y
respetando el orden de prelación establecido.
• Las categorías que cuenten con una sola empresa habilitada, y ésta no aceptase la
invitación cursada o contara con tres (3) contratos suscritos, y se haya descartado la
posibilidad de cursar una cuarta invitación, considerando los antecedentes y
respetando el orden de prelación establecido.

i. Actualización de Documentación de Empresas Habilitadas.
Es responsabilidad exclusiva de las empresas mantener actualizada
y vigente la documentación presentada para su habilitación,
debiendo remitir oportunamente a la Secretaria Municipal de Gestón
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Integral de Riesgos (SMGIR) la documentación en caso de
actualización o modificación.

Cuatrimestralmente, a partir de la publicación de la Resolución
Administrativa que apruebe la Conformación de Listado por
Categorías de Empresas Habilitadas para Contrataciones de Obras
por Desastres y/o Emergencias en el Gobierno Autónomo Municipal
de La Paz, el Asesor Legal de la Secretaria Municipal de Gestón
Integral de Riesgos (SMGIR) deberá remitir a la DLC la
documentación presentada por las empresas y el Informe Legal
correspondiente a través del cual se recomiende la inhabilitación de
una o más empresas del Listado por Categorias de Empresas
Habilitadas para las Contrataciones de Obras por Desastres y/o
Emergencias, en caso de que alguna haya incumplimido con la
actualización requerida, a cuyo efecto el (la) Director (a) de
Licitaciones y Contrataciones deberá emitir la Resolución
Administrativa correspondiente.

En caso de que producto del análisis efectuado, el Asesor Legal de
la Secretaria Municipal de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR)
determine que no corresponde la inhabilitación de ninguna
empresa, en el entenido de que tidas hayan procedido a la
actualización de su documentación, remitirá a la DLC el informe
correspondiente y la documentación pertinente para su
digitalización, no debiéndose emitir ninguna Resolución
Administrativa adicional.

ii. Invitación de Empresas Habilitadas.
Para la invitación de las empresas habilitadas en el listado, en los
procesos de contratación de obras en la modalidad de Desastres
y/o Emergencias, se deberán considerar los siguientes criterios:

1) Se cursará la invitación respetando el orden de prelación de las
listas establecidas por categorías, previa verificación de que la
documentación se encuentre actualizada y que la empresa no
se encuentre impedida para participar en procesos de
contratación.
Una vez realizada la invitación a la primera empresa del listado
apeobado, la siguiente invitación deberá ser cursada a la
segunda empresa (independientemente que se haya
formalizado la contratación o no con la primera) y asi
sucesivamente.

Si la primera empresa no acepta la invitación y se contrata a la
segunda empresa según orden de prelación, la siguiente
invitación deberá ser cursada a la tercera empresa y así
sucesivamente.

En caso de que una empresa habilitada hubiera rechazado dos
(2) invitaciones, independientemente de la categoría,
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corresponderá su inhabilitación, para el efecto la SMGIR
remitirá a la DLC el respectivo informe a fin de que se emita la
Resolución Administrativa de Inhabilitación.

En caso que la Supervisión de Obra identifique el bajo
desempeño en la ejecución de obras de una empresa
adjudicada, deberá generarse Informe Técnico, fundamentado y
respaldado, para aprobación del Fiscal de Obra, y remitirlo a la
SMGIR, para que dicha instancia, previo Informe Legal
correspondiente, solicite a la DLC la inhabilitación de la (s)
empresa (s) identificada (s), a fin de que se emita la Resolución
Administrativa correspondiente. Dicha inhabilitación no deberá
afectar la adjudicación y/o contrato vigentes suscritos, de los
cuales deberá exigirse su cabal cumplimiento.

2) La respuesta a la invitación deberá ser remitida en el plazo
establecido en la nota de invitación, caso contrario se tomará
como rechazada la misma y se deberá cursar nueva invitación a
la siguiente empresa del listado aprobado.

3) Las empresas habilitadas solo podrán suscribir tres (3)
contratos de obras por Desastres y/o Emergencias durante el
periodo de vigencia del Listado señalado.

4) Habiéndose contratado a la totalidad de las empresas, cada
una, con tres (3) obras por Desastres y/o Emergencias, se
podrá invitar a participar a las empresas por cuarta y última vez,
respetando el orden de prelación, previa emisión de Informe de
Justificación de la Unidad Solicitante, entre tanto se apruebe un
nuevo listado de empresas habilitadas.

5) Para la invitación de obras por montos mayores a
Bs25.000.000.- (Veinticinco y Cinco Millones 00/100 Bolivianos)
la empresa invitada podrá conformar una Asociación Accidental
con una o más empresas que formen parte del Listado de
Empresas Habilitadas para Contrataciones de obras por
Desastres y/o Emergencias (en la misma categoría), de
acuerdo a lo establecido en normas estipuladas en el Código de
Comercio y normas conexas. Para este fin, las empresas que
conformen la Asociación Accidental no deberán haber llegado al
límite de contrataciones, y se les computará como contratación
efectiva a cada una.

iii) Declaratoria Desierta.

La Dirección de Licitaciones y Contrataciones (DLC), mediante
Resolución Administrativa declarará desierta total o parcialmente la
Convocatoria a presentar Manifestaciones de Interés, cuando la
Comisión de Evaluación Identifique alguna de las siguientes causales:

a) No se hubiera recibido ninguna Manifestación de Interés.
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b) Ninguna Manifestación de Interés hubiese cumplido lo
especificado en el Documento Base para Manifestaciones de
Interés.

Los incisos a) y b) podrán aplicarse también por categoría.

5.6. Contratación Directa de Bienes y Servicios.

Esta modalidad permite la contratación de bienes y servicios sin límite de cuantía,
por las causales señaladas en el artículo 72 de las NB-SABS, así como otras
establecidas por normativa específica.

CUADRO N° 33: CAUSALES CONTRATACiÓN DIRECTA

NORMATIVA CAUSAL

Art. 72.- parágrafo 1, Inciso a); NB-SABS Bienes con tarifas únicas y reguladas por el Estado: gasolina, diésel,
qas licuado y otros.

Art. 72.- parágrafo 1, Inciso b); NB-SABS Servicios públicos: energía eléctrica, agua y otros de naturaleza
análoqa,

Art. 72.- parágrafo 1, Inciso c); NB-SABS Medios de comunicación: televisiva, radial, escrita u otros medios de
difusión. No se aplica a la contratación de élQ_enciasde publicidad.
Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de centros
educativos o de salud: cuando por razones de fuerza mayor o caso

Art. 72.- parágrafo 1, Inciso d); NB-SABS fortuito, el funcionamiento de centros educativos o de salud se vea
afectado, la entidad podrá arrendar bienes inmuebles que permitan la
continuidad del funcionamiento de estos centros.

~

Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de
~ Art. 72.- parágrafo 1, Inciso e); NB-SABS entidades públicas: cuando la entidad no cuente con infraestructura...
,. propia y en casos de extrema necesidad, previo certificado de

i inexistencia emitido por el SENAPE..
Adquisición de pasajes aéreos de aerolíneas en rutas nacionales:

Art. 72.- parágrafo 1, Inciso f); NB-SABS siempre y cuando el costo de los pasajes se sujete a tarifas únicas y

1
reguladas por la instancia competente. No se aplica a la contratación
de aqencias de viaje.

¡ Art. 72.- parágrafo 1, Inciso g); NB-SABS Suscripción a medios de comunicación escrita o electrónica: diarios,
revistas y publicaciones especializadas.

Art. 72.- parágrafo 1, Inciso h); NB-SABS Adquisición de repuestos del proveedor: cuando se requiera preservar
la aarantía v consiguiente calidad del equipo y/o maquinaria.

, Art. 72.- parágrafo 1, Inciso k); NB-SABS Contratación de artistas, locales y otros servicios relacionados con
eventos de promoción cultural, efemérides_yactos conmemorativos.
Cursos de capacitación ofertados por universidades, institutos,

Art. 72.- parágrafo 1, Inciso n); NB-SABS academias, y otros, cuyas condiciones técnicas o académicas y

iit económicas no sean definidos por la entidad contratante.
Art. 72.- parágrafo 1, Inciso o); NB-SABS Obras hasta Bs100.000 (Cien mil 00/100 Bolivianos) por los Gobiernos

Autónomos Municipales.
, Servicios de Recaudación de tributos y gravámenes arancelarios sean

Art. 72.- parágrafo 1, Inciso p): NB-SABS impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes en el marco de
la Ley N° 331, de 27 de diciembre de 2012.
Las entidades públicas podrán efectuar la Contratación Directa de
Bienes y Servicios provistos por Empresas Públicas, Empresas
Públicas Nacionales Estratégicas, Empresas con Participación Estatal
Mayoritaria, Entidades Financieras con Participación Mayoritaria del

\
Estado, Entidades Financieras del Estado o con Participación

Parágrafo 11del Art. 72; NB-SABS Mayoritaria del Estado así como a sus filiales o Subsidiarias, siempre y
cuando:
a) Su misión institucional determine la capacidad de ofertar bienes y

servicios;
b) Dispongan de capacidad suficiente para cumplir con las

c)
condiciones establecidas por la entidad convocante;

i~ Los precios de su propuesta económica fueran iguales o menores

"
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NORMATIVA CAUSAL
a los precios del mercado;

d) Los bienes o servicios ofertados cuenten con la calidad requerida.
Otras causales establecidas con normativa específica.

1. Para la causal establecida en el inciso b) del parágrafo I del artículo 72 de las NB­
SABS, el GAMLP deberá adherirse a los requerimientos del proveedor y al
documento que formalice la contratación definido por el mismo, previa elaboración de
Informe Técnico, Informe Legal, Solicitud de Autorización de Inicio del Proceso de
Contratación por la Unidad Solicitante y autorización del RPA o RPC para el inicio del
proceso de contratación, según corresponda. Asimismo se deberá presentar la
información a la CGE de acuerdo a lo establecido en el Instructivo emitido por la OLC
y registrar la contratación en el SICOES cuando el monto sea mayor a Bs20.000
(Veinte mil 00/100 Bolivianos).

11. Para las causales establecidas en el inciso o) del parágrafo I del artículo 72 de las
NB-SABS y parágrafos I y II del artículo 54 del O.S. N° 1436 modificado y
complementado por el O.S. N° 1617, el GAMLP, independientemente de la Sección
Administrativa Financiera y dentro de una misma gestión fiscal, NO podrá efectuar
más de tres invitaciones a la misma empresa para adjudicarse procesos de
contratación, a ejecutarse en dicha gestión.

111. Para la causal establecida en el parágrafo II del artículo 72 de las NB-SABS
deberá adjuntarse mínimamente una cotización, adicional a la cotización de la
Empresa Pública, Empresa Pública Nacional Estratégica, Empresa con Participación
Estatal Mayoritaria, Entidad Financiera con Participación Mayoritaria del Estado,
Entidad Financieras del Estado o con Participación Mayoritaria del Estado así como a
su filial o Subsidiaria, para justificar que los precios son iguales o menores a los
precios del mercado, dicho análisis deberá constar en el Informe Técnico de
Justificación.

CUADRO N° 34: CONTRATACiÓN DIRECTA DE BIENES y SERVICIOS HASTA
Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) EN EL MARCO DEL ART.
72 PARÁGRAFO 1, INCISOS A), C), D), E), G), H), K), P) DE LAS NB-SABS; ART.
72 PARÁGRAFO 1, INCISO O) CONTRATACiÓN DIRECTA DE OBRAS HASTA

Bs100.000.- (CIEN MIL 00/100 BOLIVIANOS) DE LAS NB-SABS, ART. 72
PARÁGRAFO 11DE LAS NB-SABS y CONTRATACiÓN DIRECTA AUTORIZADA

CON NORMATIVA ESPECíFICA

Instrumentos y/o
Formularios TiempoPaso Responsable Actividad

Constancia de
Registro en el
PAC del SICOES.
Informe Técnico
de Justificación
con V"Bo del RPA
Formulario de
Requerimiento.
Especificaciones
Técnicas del bien,
obra, servicio
general en medio
digital (cuando
corresponda) e
impreso

Variable.a) Adjuntar la constancia de Registro en el a)
PAC del SICOES (cuando corresponda).

b) Elaborar el Informe Técnico de Justificación,
dirigido al RPA, que justifique la aplicación b)
de la causal de contratación Directa,
determine el contratista o proveedor a
invitar, y además establecer si se requerirá e)
conformidad con las Especificaciones
Técnicas y cotización o únicamente d)
conformidad con las Especificaciones
Técnicas (adjuntando la documentación de
respaldo que corresponda).

e) Efectuar la solicitud mediante Formulario de
Requerimiento, incluyendo el precio
referencial.

Unidad
Solicitante
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o
Formularios Tiempo

Para el caso de bienes de consumo deberá
llevar el sello "Sin Existencia" o "Necesidad
de Reposición" con firma y sello del
Responsable de Almacenes.

d) Adjuntar: Especificaciones Técnicas del
bien, obra o servicio general que además
incluyan la justificación de la contratación, el
plazo, el lugar y la forma de pago, e)
debidamente firmadas y selladas en todas
las hojas por el(los) responsable(s) de su
elaboración. (Solo para las causales de
contratación establecidas en las NB-SABS,
arto72, parágrafo 1, inciso o), y parágrafo 11,
se deberá adjuntar las Especificaciones
Técnicas en medio digital).

e) Para el caso de obras: adjuntar los
documentos tecnicos, planos, planilla de
presupuesto, cómputos métricos,
cronograma en medio digital e impreso
debidamente firmados y sellados..

f) Adjuntar certificación POA.
g) Solicitar la emisión de la certificación

presupuestaria.
h) Emitir la solicitud de la autorización de inicio

del proceso de contratación al RPA.

debidamente
firmadas y
selladas en todas
las hojas por
el(los)
responsable(s) de
su elaboración.
Planos, planilla de
presupuesto,
cómputos
métricos,
cronograma en
medio digital e
impreso
debidamente
firmados y
sellados, en todas
las hojas.

f) Certificación POA
g) Solicitud de

emisión de
certificación
presupuestaria.

h) Nota de Solicitud
de Autorización
para el Inicio del
Proceso de
Contratación
suscrita por la
Máxima Autoridad
de la Unidad
Solicitante.

2 Funcionario
Responsable de
la Unidad
Administrativa.

Emitir la certificación presupuestaria y remitir
al Jefe SAF.

Certificación
presupuestaria.

Variable.

\

3 Jefe SAF

Procesador(a)
de Compras de
laSAF

RPA

a) Asignar el proceso de contratación en el a)
SIM Contrataciones al (la) Procesador(a) de
Compras y Asesor(a) Legal SAF.

b) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Procesador(a) de
Compras de la SAF.

Revisar que la carpeta del proceso de
contratación cuente con toda la
documentación requerida:
a) En caso de conformidad con la carpeta del

proceso de contratación remitir al RPA.
b) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación,
devolver la misma a la Unidad Solicitante
ara su corrección.

Efectuar la recepción de documentación y
autorizar el inicio del proceso de contratación,
previa verificación que el proceso de
contratación esté inscrito en el POA,
Presupuesto y PAC cuando la contratación
sea mayor a Bs20.000 (Veinte mil 00/100
Bolivianos) y que cuente con los documentos
re ueridos.

Memorandum de Hasta un (1) dia hábil
siguiente a la recepción de
la carpeta del proceso de
contratación.

4

5

asignación
constancia
recepción.

b) Carpeta del
proceso de
contratación
proveído
remisión.

con
de

con
de

a) Proveído
remisión.

b)Carpeta del proceso
de contratación
devuelta.

de Hasta tres (3) dias hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

6 Jefe SAF Elaborar y suscribir la Nota de Invitación al
proveedor o contratista determinado en el
Informe de Justificación para que presente
conformidad con las Especificaciones
Técnicas y cotización cuando corresponda,
que deberá ser notificada por el(la)
Procesador(a) de Compras de la SAF.

Autorización expresa
en la Nota de Solicitud
de Autorización para
el Inicio del Proceso
de Contratación.

Hasta dos (2) dias hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.
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Nota de Invitación. Hasta un (1) dia hábil
siguiente a la recepción de
la carpeta del proceso de
contratación.
Otorgándole un plazo no
mayor a cinco (5) días
hábiles para la
presentación de lo
solicitado. El plazo para la
notificación será de hasta
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o
Formularios

7 Proponente a) Presentar mediante nota la conformidad con
las Especificaciones Técnicas y cotización
(cuando corresponda).

b) En el caso de aplicarse la causal o) del Art.
72 del parágrafo 1,para obras del parágrafo
11 del D.S. N° 0181, Y otras con normativa
específica deberá presentar el Formulario
de Cotización y Conformidad.

a) Nota de
Conformidad con
las Especificaciones
Técnicas y/o
Cotización (cuando
corresponda)

b) Formulario de
Cotización y
Conformidad.
(cuando
corres onda

Tiempo

dos (2) días hábiles
siguientes a la emisión de
la Nota de Invitación.

8 Máxima
Autoridad de la
Unidad
Solicitante

a) En caso de que la conformidad con las
especificaciones técnicas y cotización
(cuando corresponda) no cumplan
sustancialmente con lo requerido o no se
presente la conformidad con las
especificaciones técnicas y cotización
(cuando corresponda) en el plazo
establecido, la Unidad Solicitante debe
elaborar Informe Tecnico de Selección de
otro contratista o proveedor, dirigido al RPA,
para su invitación.

b) En caso que corresponda podrá solicitar
complementaciones y/o aclaraciones de la
documentación mediante nota. De no ser
suficiente la complementación y/o
aclaración, se deberá proceder conforme al
inciso a) de la presente actividad.

e) Recomendar al RPA la adjudicación del
proceso, señalando el monto y plazo
ofertado o aceptado, y en el caso de la
causal establecida en el artículo 72,
parágrafo 1, Inciso o) y para obras con el
parágrafo 11 de las NB-SABS, y otra con
normativa especifica, adjuntar Formulario
de Revisión Aritmética.
De ser necesario, se podrá solicitar la
emisión de un Informe a la Unidad
Especializada del GAMLP que corresponda.

a) Informe Técnico de
Selección de otro
contratista o
proveedor, con V"Bo
del RPA

b) Nota de Solicitud de
Complementacio-
nes y/o
Aclaraciones
(cuando
corresponda)
Informe Técnico de
Selección de
selección de otro
Proveedor.

c) Nota de
Recomendación de
Adjudicación
adjuntando cuando
corresponda el
Formulario de
Revisión Aritmética
suscrito por el
Técnico
Responsable de
elaboración de
especificaciones
técnicas.
Informe de la
Unidad
Especializada
(cuando
corres onda

De acuerdo al plazo
otorgado en la Nota de
Invitación.

a) Variable.
b) Hasta un (1) dia hábil
siguiente a la recepción de
la conformidad con las
especificaciones técnicas
y cotización (cuando
corresponda); o el Informe
de la Unidad
Especializada (cuando
corresponda).
Para la emisión del
Informe Tecnico de
selección de otro
contratista o proveedor, el
plazo es variable.
c) Hasta un (1) dia hábil
siguiente a la recepción de
la conformidad con las
especificaciones técnicas
y/o cotización (cuando
corresponda); o el Informe
de la Unidad
Especializada (cuando
corresponda).

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
de la nota de
Recomendación de
Adjudicación.

a) Hasta un (1) dia hábil
de la emisión de la Nota
de Adjudicación para la
emisión de la Nota de
Solicitud de
Documentos para la
suscripción del
contrato/orden de
compra/servicio.
El plazo para la
notificación es de hasta
dos (2) días hábiles
siguientes de su
emisión.
El plazo a otorgarse al
adjudicado para la
presentación de
documentos no deberá
ser ma or a diez 10

9 RPA Elaborar y suscribir la Nota de Adjudicación y
remitir al (la) Procesador(a) de Compras para
su notificación conjuntamente a la Nota de
Solicitud de Documentos para la suscripción
del Contrato u Orden de Compra / Servicio.

Nota de Adjudicación
suscrita.

a) Nota de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio y Nota de
Adjudicación con
constancia de
notificación.

b) Proveído de
remisión.

a) Elaborar la Nota de Solicitud de
Documentos para la suscnpcion del
Contrato u Orden de Compra / Servicio a
ser suscrita por el (la) Jefe SAF que deberá
contener el detalle de la documentación
necesaria para la suscripción del
documento contractual y notificar al
Adjudicado conjuntamente a la Nota de
Adjudicación.

b) Remitir trámite al (la) Asesor(a) Legal -
SAF.

Procesador(a)
de Compras
SAF

10

133

GOBIERNOAUTONOMOMUNICIPAL



p.lb.:~.

Paso

11

12

13

Responsable

Adjudicado

Jefe SAF/RPA

Asesor(a)
Legal-SAF

Actividad

a) Presentar mediante nota la documentación
solicitada para la suscripción del Contrato u
Orden de Compra / Servicio.

b) Excepcionalmente y de manera justificada
podrá solicitar ampliación de plazo para
presentar la documentación requerida la
misma que deberá ser aceptada o
rechazada por el RPA.

a) Recibida la documentación solicitada, el
Jefe SAF debe remitir al (la) Asesor(a)
Legal SAF para su revisión y emisión de
Informe Legal correspondiente.

b) En caso de solicitud de ampliación de plazo
para presentación de documentos, el RPA
debe analizar la pertinencia, elaborar y
suscribir la Nota de Aceptación / Rechazo
de la Solicitud de Ampliación de Plazo para
la Presentación de Documentos, pudiendo
ampliar cuanto se requiera y sea
debidamente justificado.

Revisar los documentos presentados por el
adjudicado.
a) En caso de que los documentados

solicitados en las especificaciones
técnicas fueran presentados en fotocopia
simple, los mismos serán cotejados
cuando corresponda con los originales,
fotocopias legalizadas u otro medio de
verificación autorizado, debiendo constar
sello y firma.
Elaborar el Informe Legal de Revisión y
Verificación de la documentación
presentada y/o cotejada, dirigido al RPA.
En caso de que el adjudicado cumpla con
la presentación de la documentación
requerida, recomendar al RPA la
suscripción del Contrato u Orden de
Compra / Servicio.
En caso de que el adjudicado presente
desistimiento expreso, no presente los
documentos, presente los documentos
fuera del plazo establecido o los
documentos presentados no cumplan con
las condiciones requeridas recomendará
dejar sin efecto la Nota de Adjudicación a
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Instrumentos y/o
Formularios

a) Nota de
Presentación de
Documentos,
adjuntando los
documentos
solicitados para la
suscripción de
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio.

b) Nota de Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos
(cuando
correspond&.

a) Proveído de
remisión

b) Nota de Aceptación
/ Rechazo de la
Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos con
constancia de
notificación por el
(la) Procesador(a)
de Compras de la
SAF.

a) Informe Legal de
Revisión y
Verificación de
Documentos o
Informe Legal para
Dejar sin Efecto la
Nota de
Adjudicación (según
corresponda) con
V"Bo del RPA

b) Contrato u Orden
de Compra /
Servicio firmado en
tres (3) ejemplares
para:
1) Carpeta del

proceso de
contratación

2) Adjudicado.
3) SAF.

Tiempo

dias hábiles siguientes
a la recepción de la
Nota de Solicitud de
Documentos para firma
de Contrato u Orden de
Compra/Servicio.

b) Hasta el vencimiento
del plazo otorgado para
la presentación de
documentos en la Nota
de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio.

En el plazo establecido en
la Nota de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del Contrato u
Orden de Compra /
Servicio.

Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción
de la documentación del
adjudicado o de la Nota
de Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la Presentación de
Documentos.
Debiendo ser notificada
hasta un (1) día hábil
siguiente de emitida la
Nota de Aceptación /
Rechazo de la Solicitud
de Ampliación de Plazo
para la Presentación de
Documentos.

a) Hasta dos (2) días·
hábiles siguientes a
la recepción dar los
documentos, del
desistimiento expreso
o del vencimiento del
plazo de
presentación de
documentos.

b) Hasta tres (3) días
hábiles siguientes de
emitifo el Informe Legal
de Revision y
Verificación.



Actividad
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Paso Responsable

través del RPA, pudiendo reiniciarse el
procedimiento a partir de la Nota de
Invitación previo Informe Técnico que
determine al nuevo proveedor o
contratista.

b) Elaborar y suscribir el Contrato u Orden
de Compra / Servicio y remitir para firma
del RPA. La fecha de suscripción del
Contrato u Orden de Compra / Servicio,
deberá tomar en cuenta los plazos de
suscripción por las partes.
La suscripción del Contrato u Orden de
Compra / Servicio deberá ser gestionado
por el Asesor (a) Leqal SAF.

Instrumentos y/o
Formularios Tiempo

) ..

1
"J. :,
s ...

14 RPA

15 Adjudicado

16 Asesor(a)
Legal-SAF

a) Dejar sin efecto la adjudicación (si
corresponde).

b) Suscribir el Contrato u Orden de Compra /
Servicio.

Suscribir el Contrato u Orden de Compra /
Servicio.

a) Numerar el Contrato u Orden de Compra /
Servicio en el SIM Contrataciones y
mediante correo electrónico informar este
hecho al RPA para la designación del
Responsable/Comisión de Recepción.

b) Entregar un (1) ejemplar del Contrato u
Orden de Compra / Servicio al
contratista/proveedor.

e) Registrar la información del Contrato u
Orden de Compra / Servicio en la CGE (de
acuerdo a lo establecido en los Instructivos
emitidos por la DLC), gestionar la
suscripción del Formulario de Registro por
el RPA y remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Procesador(a) de
Compras de la SAF.
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a) Nota que Deja sin
Efecto la Nota de
Adjudicación con
constancia de
notificación por el
(la) Procesador(a)
de Compras de la
SAF.

b) Contrato u Orden
de Compra /
Servicio suscrito.

Contrato u Orden de
Compra / Servicio
suscrito.

a) Contrato u Orden
de Compra /
Servicio numerado
y constancia de
comunicación vía
correo electrónico.

b) Formulario de
Entrega de Contrato
u Orden de Compra
/ Servicio.

e) Formulario de
Registro del
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio a la CGE
debidamente
firmado y sellado en
tres (3) ejemplares
para:
1) Carpeta del

proceso de
contratación.

2) Remisión
mensual a la
CGE de
información
sobre procesos
de contratación
en las
modalidades
directa y por
excepción
(adjuntando la
documentación

Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a
la recepción del
Informe Legal para la
emisión de la Nota
que deja sin efecto la
adjudicación.
El plazo para la
notificación es de
hasta dos (2) días
hábiles siguientes de
su emisión.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a
la recepción del
contrato u orden de
compra/servicio
elaborado.

a)

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la suscripción
del contrato u orden de
compra/servicio por el
RPA.

a) Hasta tres (3) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio suscrito por las
partes.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes de
numerado el Contrato u
Orden de Compra /
Servicio.

c) Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio por las partes..
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Paso Responsable Actividad
Instrumentos y/o

Formularios

a
y

de

Tiempo

17

18

RPA

Procesador(a)
de Compras de
la SAF

Designar al Responsable o la Comisión de
Recepción.

a) Registrar en el SICOES el Formulario 400
(para procesos mayores a Bs20.000.-)
adjuntando la documentación requerida
conforme a Manual de Operaciones del
SICOES.

b) Elaborar y suscribir la Nota de
Cumplimiento de Normativa y gestionar la
firma por parte del (la) Asesor(a) Legal SAF.

c) Elaborar y suscribir el Listado de Control de
Documentos.

d) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Jefe SAF.

establecida en
el Instructivo
emitido por la
DLC)

3) Remisión
bimestral a la
CGE de
registros de
contratos
(adjuntando la
documentación
establecida en
el Instructivo
emitido por la
DLC).

Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Memorándum de
Designación con
constancia de
recepción que deberá
ser remitido a la DLC
por el (la) Jefe SAF
para que forme parte
de la carpeta del
proceso de
contratación.
a) Formulario 400 del

SICOES (procesos
mayores
Bs20.000.-)
confirmación
registro.

b) Nota de
Cumplimiento de
Normativa suscrita.

e) Listado de Control
de Documentos
suscrito en un (1)
ejemplar para la
carpeta del proceso
de contratación y un
(1) ejemplar
adicional por cada
Contrato u Orden
de Compra I
Servicio.

d) Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

De acuerdo a lo
establecido en el numeral
4.10. del presente
documento.

a) De acuerdo a lo
establecido en el
Manual del SICOES.

b) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.

c) Hasta veinte (20) dias
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.

d) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.

19

20

Jefe SAF

Jefe UGDS-
DLC

Carpeta del proceso Hasta un (1) día hábil
de contratación siguiente de recibida la
asignada mediante carpeta del proceso de
proveído. contratación.

Visar la Nota de Cumplimiento de Normativa y
remitir a la UGDS-DLC la carpeta del proceso
de contratación con un (1) ejemplar en original
del Contrato u Orden de Compra I Servicio
numerado.

Asignar el proceso de contratación.

Nota de Cumplimiento
de Normativa con
VoBo.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Hasta dos (2) días hábiles
siguiente de recibida la
carpeta del proceso de
contratación.

a) Remitir dos (2) ejemplares del Formulario a) Constancia de a) De acuerdo a
de Registro de Contrato u Orden de recepción del Instructivos emitidos por
Compra I Servicio al servidor público servidor público la DLC.
municipal asignado para el envío de municipal asignado b) Hasta ocho (8) días
información a la CGE (adjuntando la para el envío de hábiles siguientes de la
documentación establecida en los información a la recepción de la carpeta
Instructivos emitidos por la DLC). CGE, en hoja de del proceso de

b) Remitir el original de la(s) garantía(s) para ruta. contratación.
custodia del Responsable de Garantías b) Fotocopia de la(s) c) Hasta ocho (8) días

vJ UGDS-DLC. garantía(s) con hábiles siguientes a la
c) Verificar la correspondencia de la constancia de recepción de la carpeta
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Instrumentos y/o
Formularios TiempoPaso Responsable Actividad

contratación.
En caso de que la carpeta
del proceso de
contratación sea devuelta,
el RPA debe instruir el
ajuste correspondiente y
remitir a la UGDS-DLC. La
SAF deberá efectuar los
ajustes que correspondan
de forma oportuna.

responsable de
Garantías UGDS-
DLC.

e) Listado de Control
de Documentos
suscrito y carpeta
del proceso de
contratación
remitido al Archivo
UGDS-DLC Carpeta
del proceso de
contratación
devuelta (cuando
corresponda).

contratación con el Listado de Control de
Documentos.
1) En caso de conformidad con la carpeta

del proceso de contratación, suscribir el
Listado de Control de Documentos y
remitir al Archivo UGDS-DLC.

2) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación
devolver la misma al RPA a través del
(la) Director(a) de Licitaciones y
Contrataciones

a) Listado de Control
de Documentos
suscrito.

b) Proveído
adjuntando
documentación.

e) Archivo digital
actualizado.

d) Carpeta del proceso
de contratación
archivada.

Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

Archivo UGDS­
DLC

a) Suscribir el Listado de Control de
Documentos.

b) Remitir al (la) Jefe SAF un (1) ejemplar del
Listado de Control de Documentos y copia
de los documentos de garantía (cuando
corresponda).

e) Digitalizar el proceso de contratación de
acuerdo a instructivo emitido por la DLC.

d) Archivar el proceso de contratación.

22

1. Para la contratación de obras, en el caso de que se deje sin efecto la Nota de
Adjudicación, y se requiera invitar a un nuevo proponente, la Unidad
Solicitante deberá verificar que los precios unitarios no tengan una antigüedad
mayor a cuatro meses. De ser necesario deberá dejarse sin efecto la Nota de
Adjudicación y la Autorización de Inicio de Proceso de Contratación.

11. Para el manejo de Fondo Rotativo y Caja Chica se aplicarán las disposiciones
establecidas por la Secretaría Municipal de Finanzas.

111. Adicionalmente, el RPA podrá dejar sin efecto la Autorización de Inicio de
Proceso de Contratación mediante nota hasta antes de la adjudicación o
podrá dejar sin efecto la Autorización de Inicio de Proceso de Contratación y la
Nota de Adjudicación mediante nota dirigida y notificada al adjudicado, hasta
antes de la suscripción del Contrato u Orden de Compra I Servicio, previo
Informe de Justificación Técnico y Legal.

IV. La Nota de Solicitud de Autorización para el Inicio del Proceso de Contratación
es el documento con el cual se debe generar la Hoja de Ruta de la carpeta
correspondiente al proceso de contratación.

CUADRO N° 35: CONTRATACiÓN DIRECTA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
PARA MONTOS MAYORES A Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100

BOLIVIANOS) EN EL MARCO DEL ART. 72 PARÁGRAFO 1, INCISOS A), C), D),
E), G), H), K), P) Y ART. 72 PARÁGRAFO 11DE LAS NB-SABS Y
CONTRATACiÓN DIRECTA CON NORMATIVA ESPECíFICA

Paso Responsable Actividad
Instrumentos y/o Tiempo

Formularios
1 Unidad a) Adjuntar la constancia de Registro en el a)Constancia de Variable.

Solicitante PAC del SICOES. Registro en el PAC
b) Elaborar el Informe Técnico, dirigido al del SICOES.

RPAlRPC, que justifique la aplicación de la b) Informe Técnico con
causal de contratación Directa, determine el VOBo del RPAlRPC
contratista o proveedor a invitar, y además e) Formulario de
establecer si se requerirá conformidad con Requerimiento.
las Especificaciones Técnicas v cotización o d) Especificaciones
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Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción de
la autorización de inicio
del proceso de
contratación, otorgándole
un plazo no mayor a cinco
(5) días hábiles para la
presentación de lo
solicitado. El plazo para la';J~:: \.;, notificación será de hasta
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Instrumentos y/o
Formularios TiempoPaso Responsable Actividad

únicamente conformidad con las
Especificaciones Técnicas (adjuntando la
documentación de respaldo que
corresponda).
En el caso de obras para la causal
establecida en el parágrafo 11del articulo 72
del 0.5. N° 0181 Y otras con normativa
específica, deberá requerir Conformidad
con las Especificaciones Técnicas y
Cotización.

c) Efectuar la solicitud mediante Formulario de
Requerimiento, incluyendo el precio
referencial.
Para el caso de bienes de consumo deberá
llevar el sello "Sin Existencia" o "Necesidad
de Reposición" con firma y sello del
Responsable de Almacenes.

d) Adjuntar Especificaciones Técnicas del
bien, obra o servicio general incluyendo la
Justificación de la contratación, en medio
digital e impreso debidamente firmadas y
selladas en todas las hojas por el(los)
responsable(s) de su elaboración.

e) Para el caso de obras: adjuntar documentos
tecnicos:
Planos, planilla de presupuesto, cómputos
métricos, cronograma en medio digital e
impreso debidamente firmados y sellados
para el caso de obras.

f) Adjuntar certificación POA.
g) Solicitar la emisión de la certificación

presupuestaria.
h) Emitir Nota de Solicitud de la Autorización

de Inicio del Proceso de Contratación al
RPAlRPC.

Técnicas del bien
obra o servicio
general en medio
digital e impreso
debidamente
firmadas y selladas
en todas las hojas
por el(los)
responsable(s) de
su elaboración.

e) Planos, planilla de
presupuesto,
cómputos métricos,
cronograma en
medio digital e
impreso
debidamente
firmados y sellados
para el caso de
obras.

f) Certificación POA.
g) Solicitud de emisión

de certificación
presupuestaria.

h) Nota de Solicitud de
Autorización para el
Inicio del Proceso
de Contratación
suscrita por la
Máxima Autoridad
de la Unidad
Solicitante.

2 Funcionario
Responsable de
la Unidad
Administrativa!
Jefe SAF

Emitir la certificación presupuestaria y remitir
la carpeta del proceso de contratación al Jefe
SAF para que éste efectúe la asignación en el
SIM Contrataciones al Procesador de
Compras y al Asesor (a) Legal SAF, para su
posterior remisión al Procesador de Compras.

Certificación
presupuestaria.
Memorándum de
Asignación
Carpeta de proceso
de contratación
remitida.

Variable.

3 Procesador(a)
de Compras de
la SAF

Revisar que la carpeta del proceso de
contratación cuente con toda la
documentación requerida:
a) En caso de conformidad con la carpeta del

proceso de contratación remitir al
RPAlRPC.

b) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación,
devolver la misma a la Unidad Solicitante
para su corrección.

a) Proveído de
remisión.

b) Carpeta del proceso
de contratación
devuelta.

Hasta tres (3) días hábiles
siguientes a la recepción
de la Nota de Solicitud de
Autorización de Inicio del
Proceso de Contratación.

4 RPAlRPC Efectuar la recepción de la documentación y
autorizar el inicio del proceso de contratación,
previa verificación que el proceso de
contratación esté inscrito en el POA,
Presupuesto y PAC, y que la misma cuente
con los documentos requeridos.

Autorización expresa
en la Nota de Solicitud
de Autorización para
el Inicio del Proceso
de Contratación.

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

5 Jefe SAF Elaborar y suscribir la Nota de Invitación al
proveedor o contratista determinado en el
informe de Justificación para que presente
conformidad con las Especificaciones
Técnicas y cotización cuando corresponda,
que deberá ser notificada por el(la)
Procesador(a) de Compras de la SAF.

Nota de Invitación.
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a) Nota de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio y Nota de
Adjudicación con
constancia de
notificación.

b) Nota de Solicitud de
Documentos para
Protocolización de
Contrato (cuando
corresponda). Este
documento no
formará parte de la

TiempoPaso Responsable Actividad
Instrumentos y/o

Formularios
siguientes a la emisión de
la Nota de Invitación.

6 Proponente a) Presentar mediante nota la conformidad
con las Especificaciones Técnicas y cotización
(cuando corresponda).
b) En el caso de obras para la causal
establecida en el parágrafo 11del articulo 72
del D.S. N° 0181 Y otras con normativa
específica, deberá presentar el Formulario de
Cotización y Conformidad.

a) Nota de
Conformidad con las
EspeCificaciones
Técnicas y
Cotización (cuando
corresponda).

b) Formulario de
Cotización y
Conformidad.

De acuerdo al plazo
otorgado en la Nota de
Invitación.

a) Variable.
b) Hasta un (1) día hábil

siguiente a la recepción
de la conformidad con
las Especificaciones
Técnicas y cotización
(cuando corresponda);
o el Informe de la
Unidad Especializada
(cuando corresponda).
Para la emisión del
Informe Técnico de
Selección de Otro
Proveedor o contratista;
el plazo es variable.

e) Hasta un (1) dia hábil
siguiente a la recepción
de la conformidad con
las Especificaciones
Técnicas y/o cotización
(cuando corresponda);
o el Informe de la
Unidad Especializada
(cuando corresponda).

a) Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción
de la Nota de
Recomendación de
Adjudicación.

b) Hasta un (1) día hábil
siguiente a la emisión
de la Nota de
Adiudicación.

7 Máxima
Autoridad de la
Unidad
Solicitante

a) En caso de que la conformidad con las
especificaciones técnicas y cotización
(cuando corresponda) no cumplan
sustancialmente con lo requerido o no se
presente la conformidad con las
especificaciones técnicas y cotización
(cuando corresponda) en el plazo
establecido, la Unidad Solicitante debe
elaborar Informe Tecnico de Selección de
Otro contratista o proveedor, dirigido al
RPAlRPC, para su invitación.

b) En caso que corresponda podrá solicitar
complementaciones y/o aclaraciones de la
documentación mediante nota. De no ser
suficiente la complementación y/o
aclaración, se deberá proceder conforme al
inciso a) de la presente actividad.

e) Recomendar al RPAlRPC la adjudicación
del proceso, señalando el monto y plazo
ofertado o aceptado, y en el caso de obras
para la causal establecida en el parágrafo 11
del artículo 72 del D.S. N° 0181 Yotras con
normativa específica, adjuntar Formulario
de Revisión Aritmética, de ser necesario se
podrá solicitar la emisión de un Informe de
la Unidad Especializada del GAMLP que
corresponda.

a) Informe Técnico de
Selección de Otro
Proveedor, con vaso
del RPAlRPC.

b) Nota de Solicitud de
Complementacio­
nes y/o Aclaraciones
(cuando
corresponda) /
Informe Técnico de
Selección de Otro
contratista o
proveedor, con vaso
del RPAlRPC.

c) Nota de
Recomendación de
Adjudicación
adjuntando cuando
corresponda
Formulario de
Revisión Aritmética
suscrito por el
Técnico
Responsable de
Elaboración de
Especificaciones
Técnicas.
Informe de la Unidad
Especializada
(cuando
corresponda)

8 RPAlRPC a) Elaborar y suscribir la Nota de Adjudicación.
b) Remitir la carpeta del proceso de

contratación a la DLC adjuntando dos
ejemplares de la Nota de Adjudicación para
su notificación conjuntamente a la Nota de
Solicitud de Documentos para la suscripción
del Contrato u Orden de Compra / Servicio.

a) Nota de
Adjudicación.

b) Carpeta del proceso
de contratación
remitida,

9 Director(a) de
Licitaciones y
Contrataciones

Asignar el proceso de contratación en el SIM
Contrataciones al (la) Analista UPC-DLC,
Analista de Infraestructura UPC-DLC (cuando
corresponda) y Asesor(a) Legal, y remitir al
(la) Analista UPC-DLC vía Jefe UPC-DLC.

Memorándum de
asignación con
constancia de
recepción.

Revisar que la carpeta del proceso de
contratación cuente con la documentación
requerida, y en el caso de obras además se
realizará la verificación de existencia
documental de todos los instrumentos técnicos
por los Analistas de Infraestructura UPC-DLC.
a) En caso de conformidad elaborar la Nota de

Solicitud de Documentos para la suscripción
del Contrato u Orden de Compra / Servicio
a ser suscrita por el (la) Jefe UPC-DLC o en
ausencia de este(a) por el (la) Director(a) de
Licitaciones y Contrataciones que deberá
contener el detalle de la documentación
necesaria para la suscripción de Contrato u
Orden de Compra / Servicio y notificar
conjuntamente a la Nota de Adjudicación.

Analista UPC­
DLC

10

139

Variable.

a) La emisión de la Nota
de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio en caso de
bienes y servicios es de
hasta cuatro (4) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación y en el
caso de obras o
servicios que requieran
una valoración técnica
similar es hasta siete (7)
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Paso

11

Responsable

Adjudicado

Actividad

b) Elaborar la Nota de Solicitud de
Documentos para Protocolización de
Contrato (cuando corresponda) a ser
suscrita por el (la) Jefe UPC-DLC o en
ausencia de este(a) por el (la) Director(a) de
Licitaciones y Contrataciones.

e) Remitir trámite al (la) Asesor(a) (a) Legal -
DLC.

d) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación,
devolver la misma a la Unidad Solicitante a
través del (la) Jefe UPC-DLC y del
Director(a) de Licitaciones y Contrataciones
para su corrección.

a) Presentar mediante nota la documentación
solicitada, para la suscripción del Contrato u
Orden de Compra / Servicio.

b) Excepcionalmente y de manera justificada
podrá solicitar ampliación de plazo para
presentar la documentación requerida, la
misma que deberá ser aceptada o
rechazada por el RPAlRPC.

140

Instrumentos y/o
Formularios

carpeta de proceso
de contratación.

e) Proveído de
remisión.

d) Carpeta del proceso
de contratación
devuelta.

a) Nota de
Presentación de
Documentos,
adjuntando los
documentos
solicitados para la
suscripción del
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio.

b Nota de Solicitud de

Tiempo

días hábiles siguientes
a la recepción de la
carpeta del proceso de
contratación,
considerando tres (3)
días hábiles para la
verificación de
existencia documental
de todos los
instrumentos técnicos
por el Analista de
Infraestructura UPC­
DLC.
Hasta dos (2) días
hábiles para la
notificación con la Nota
de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio y Nota de
Adjudicación.
El plazo a otorgarse al
adjudicado deberá ser
de hasta diez (10) días
hábiles siguientes a la
recepción de la Nota de
Solicitud de
Documentos para firma
de Contrato u Orden de
Compra/Servicio.

b) La Nota de Solicitud de
Documentos para
Protocolización de
Contrato (cuando
corresponda), deberá
ser emitida en el mismo
plazo que la Nota de
Solicitud de
Documentos para la
suscripción de Contrato.

e) Hasta el vencimiento
del plazo otorgado para
la presentación de
documentos en la Nota
de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio.

d) En caso de que la
carpeta del proceso de
contratación sea
devuelta, el RPAlRPC
deberá ajustar las
observaciones y remitir
a la DLC en un plazo no
mayor a cinco (5) días
hábiles de recibida la
carpeta del proceso de
contratación por el
RPAlRPC.

En el plazo establecido en
la Nota de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del Contrato u
Orden de Compra /
Servicio.
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Paso

RPAlRPC/
/Alcalde
Municipal

Actividad

a) El (la) Jefe UPC-DLC / Director(a) de
Licitaciones y Contrataciones, recibida la
documentación solicitada, debe remitir al (la)
Asesor(a) Legal DLC para su revisión y
emisión de Informe Legal correspondiente,

b) El RPAlRPC en caso de solicitud de
ampliación de plazo para presentación de
documentos, analizar la pertinencia, elaborar y
suscribir la Nota de Aceptación / Rechazo de
la Solicitud de Ampliación de Plazo para la
Presentación de Documentos, pudiendo
ampliar cuanto se requiera y sea debidamente
justificado.

Revisar los documentos presentados por el
adjudicado.
a) En caso de que los documentados

solicitados en las especificaciones técnicas
fueran presentados en fotocopia simple, los
mismos serán cotejados cuando
corresponda con los originales, fotocopias
legalizadas u otro medio de verificación
autorizado, debiendo constar sello y firma.
Elaborar el Informe Legal de Revisión y
Verificación de la Documentación
presentada y/o cotejada, dirigido al
RPAlRPC, En caso de que el adjudicado
cumpla con la presentación de la
documentación requerida, recomendar al
RPAlRPC la suscripción del Contrato u
Orden de Compra / Servicio.
En caso de que el adjudicado presente
desistimiento expreso, no presente los
documentos, presente los documentos
fuera del plazo establecido o los
documentos presentados no cumplan con
las condiciones requeridas recomendará
dejar sin efecto la Nota de Adjudicación a
través del RPAlRPC, pudiendo reiniciarse el
procedimiento a partir de la Nota de
Invitación previo Informe Técnico que
determine al nuevo proveedor o contratista.

b) Elaborar y suscribir el proyecto de Contrato
u Orden de Compra / Servicio, La fecha de
suscripción del Contrato u Orden de
Compra / Servicio, deberá tomar en cuenta
los plazos de suscripción por las partes.
Remitir el Contrato u Orden de Compra /
Servicio via Jefe UPC-DLC y Director(a) de
Licitaciones y Contrataciones.
La suscripción del Contrato u Orden de
Compra / Servicio deberá ser gestionado
por el Asesor (a) Legal DLC.

Revisar y visar el Contrato u Orden de
Compra / Servicio para su aprobación y remitir
al RPAlRPC cuando el monto del contrato sea
hasta 6s1.000,000.-,
a) Dejar sin efecto la Nota de Adjudicación (si

corresponde).
b) Para procesos de contratación cuyo monto

adjudicado sea menor o igual a
6s1.000.000, el RPAlRPC deberá suscribir
el Contrato u Orden de Compra / Servicio, y
remitir a la DLC para la suscripción por el
adjudicado.

Responsable

12 RPAlRPC/Jefe
UPC-DLC
/Director(a) de
Licitaciones y
Contrataciones

13 Asesor(a) Legal
DLC

141

Instrumentos y/o
Formularios Tiempo

Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos
(cuando
corresponda).

a) Proveído de
remisión

b) Nota de Aceptación
/ Rechazo de la
Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos con
constancia de
notificación por el
(la) Analista UPC­
DLC,

Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción de
la documentación del
adjudicado o de la Nota de
Solicitud de Ampliación de
Plazo para la
Presentación de
Documentos.
Debiendo ser notificada
hasta un (1) día hábil
siguiente de emitida la
Nota de Aceptación /
Rechazo de la Solicitud de
Ampliación de Plazo para
la Presentación de
Documentos.

a) Informe Legal de
Revisión y
Verificación de
Documentos o
Informe Legal para
Dejar sin Efecto la
Nota de
Adjudicación con
V06° del RPAlRPC
(según
corresponda)

b) Proyecto de
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio firmado en
tres (3) ejemplares
para:
1) Carpeta del

proceso de
contratación.

2) Adjudicado.
3) SAF,
En el caso de que el
monto adjudicado
sea igualo mayor a
6s1.000,000.-, y
que la contratación
se formalice
mediante Contrato,
se deberá emitir un
(1) ejemplar
adicional del mismo,
destinado a la
protocolización,

a) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción de los
documentos del
adjudicado, para la
emisión del Informe
Legal de Revisión y
Verificación de
Documentos,
Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del
desistimiento expreso o
del vencimiento del
plazo de presentación
de documentos, en
caso de desistimiento
tácito, para la emisión
del Informe Legal para
Dejar sin Efecto la Nota
de Adjudicación.

b) Hasta tres (3) días
hábiles siguientes de
emitido el Informe Legal
de Revisión y
Verificación de
Documentos.

14 Asesor(a) Legal
RPAlRPC

15

Contrato u Orden de
Compra / Servicio
visado.

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación,

a) Nota que Deja sin
Efecto la Nota de
Adjudicación
suscrita por el
RPAlRPC con
constancia de
notificación por el
Analista UPC-DLC,

a) Hasta un (1) día hábil
de la recepción del
Informe Legal para
Dejar sin Efecto la Nota
de Adjudicación,
debiendo ser notificada
en un plazo máximo de
dos (2) días hábiles
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o
Formularios Tiempo

e) Para procesos de contratación cuyo monto
adjudicado sea mayor a 8s1.000.000, el
Alcalde Municipal deberá suscribir el
Contrato y remitir a la OLC para la
suscripción por el adjudicado.

b) Contrato u Orden
de Compra /
Servicio suscrito.

c) Contrato suscrito.

siguientes de su
emisión.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio elaborado.

c) Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
recepción del Contrato
elaborado.

16 Adjudicado Suscribir el Contrato u Orden de Compra /
Servicio.

Contrato u Orden de
Compra / Servicio
suscrito.

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la suscripción
del Contrato u Orden de
Compra / Servicio por el
RPAlRPC/Alcalde
Municipal.

17 Asesor(a) Legal
OLC

a) Numerar el Contrato u Orden de Compra /
Servicio en el SIM Contrataciones y
mediante correo electrónico informar este
hecho al RPAlRPC para la designación de
la Comisión de Recepción.

b) Entregar un (1) ejemplar del Contrato u
Orden de Compra / Servicio al
contratista/proveedor y un (1) ejemplar del
Contrato al servidor publico responsable de
la protocolización de contratos, adjuntando
la documentación requerida para el trámite
de protocolizaciones (cuando corresponda).

e) Registrar la información del Contrato u
Orden de Compra / Servicio en la CGE,
gestionar la suscripción del Formulario de
Registro por el (la) Oirector(a) de
Licitaciones y Contrataciones.
1) Remitir dos (2) ejemplares del

Formulario de Registro de Contrato u
Orden de Compra / Servicio al servidor
público municipal asignado para el envío
de información a la CGE (adjuntando la
documentación establecida en los
Instructivos emitidos por la OLC).

2) Adjuntar un (1) ejemplar del Formulario
de Registro de Contrato u Orden de
Compra / Servicio a la carpeta del
proceso de contratación.

Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Analista UPC-OLC.

a) Contrato u Orden
de Compra /
Servicio numerado
y constancia de
comunicación vía
correo electrónico.

b) Formulario de
Entrega de Contrato
u Orden de Compra
/ Servicio.

e) Formulario de
Registro de
Contrato u Orden
de Compra /
Servicio en la CGE
debidamente
firmado y sellado en
tres (3) ejemplares:
1) Carpeta del

proceso de
contratación.

2) Remisión
mensual a la
CGE de
información
sobre procesos
de contratación
en las
modalidades
directa y por
excepción
(adjuntando la
documentación
establecida en
el Instructivo
emitido por la
OLC)

3) Remisión
bimestral a la
CGE de
registros de
contratos
(adjuntando la
documentación
establecida en
el Instructivo
emitido por la
OLC)

Constancia de
recepción del (la)
servidor público
municipal asignado
para el envío de
información a la
CGE, en hoja de
ruta.

a) Hasta tres (3) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio suscrito por las
partes.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes de
numerado el Contrato u
Orden de Compra /
Servicio.

e) Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra /
Servicio por las partes.
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Paso Responsable
Instrumentos y/o

Formularios Tiempo

Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

18 RPAlRPC Designar a la Comisión de Recepción. Memorándum de
Designación con
constancia de
recepción que deberá
ser remitido a la DLC
por el (la) Jefe SAF
para que forme parte
de la carpeta del
proceso de
contratación.

De acuerdo a lo
establecido en el numeral
4.10. del presente
documento.

19 Analista UPC­
DLC

a) Registrar en el SICOES el Formulario 400
adjuntando la documentación requerida
conforme a Manual de Operaciones del
SICOES.

b) Elaborar, suscribir y gestionar la suscripción
de la Nota de Cumplimiento de Normativa
por el (la) Asesor(a) Legal y Analista de
Infraestructura (cuando corresponda)
asignados al proceso de contratación.

e) Elaborar y suscribir el Listado de Control de
Documentos y remitir la carpeta del proceso
de contratación vía Jefe UPC-DLC para su
envío a la DLC.

a) Formulario
SICOES

400 del
y

de

a) De acuerdo a lo
establecido en el
Manual del SICOES

b) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.

c) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Compra I
Servicio por las partes.

20 Jefe UPC-DLC Visar la Nota de Cumplimiento de Normativa, y
remitir al (la) Directora(a) de Licitaciones y
Contrataciones la carpeta del proceso de
contratación.

confirmación
registro.

b) Nota de
Cumplimiento de
Normativa suscrita.

c) Listado de Control
de Documentos
suscrito en un (1)
ejemplar para la
carpeta del proceso
de contratación y un
(1) ejemplar
adicional por cada
Contrato u Orden
de Compra I
Servicio.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Nota de Cumplimiento
de Normativa con
VoBo.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del proceso
de contratación.

21 Director(a) de
Licitaciones y
Contrataciones

Remitir a la UGDS-DLC la carpeta del proceso
de contratación.

Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Hasta dos (2) días hábiles
siguiente a la recepción de
la carpeta del proceso de
contratación.

22 Jefe UGDS-
DLC

Asignar el Proceso de Contratación. Carpeta del proceso
de contratación
asignada mediante
proveído.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de recibida la
carpeta del proceso de
contratación.

23 Analista-DLC Verificar la correspondencia de la
documentación de la carpeta del proceso de
contratación con el Listado de Control de
Documentos.
a) En caso de conformidad con la carpeta del

proceso de contratación, suscribir el Listado
de Control de Documentos y remitir al
Archivo UGDS-DLC.

b) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación
devolver la misma al (la) Jefe UPC-DLC a
través del (la) Director(a) de Licitaciones y
Contrataciones.

a) Listado de Control
de Documentos
suscrito y carpeta
del proceso de
contratación
remitido al Archivo
UGDS-DLC

b) Carpeta del proceso
de contratación
devuelta.

Hasta cuatro (4) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.
En caso de que la carpeta
del proceso de
contratación sea devuelta,
el (la) Jefe UPC-DLC debe
instruir el ajuste
correspondiente y remitir a
la UGDS-DLC. La UPC­
DLC deberá efectuar los
ajustes que correspondan
de forma oportuna.

Archivo UGDS­
DLC

24 a) Suscribir el Listado de Control de
Documentos.

b) Remitir al (la) Jefe SAF un (1) ejemplar del
Listado de Control de Documentos y copia
de los documentos de garantía (cuando
corresponda).

c) Digitalizar el proceso de contratación de

a) Listado de Control
de Documentos
suscrito.

b) Proveído
adjuntando
documentación.

e) Archivo digital

Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

2202000
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y/o TiempoFormularios
acuerdoa Instructivoemitidopor la DLC. actualizado.

d)Archivarel procesode contratación. d)Carpeta del proceso
de contratación
archivada.

l. Para la contratación de obras, en el caso de que se deje sin efecto la Nota de
Adjudicación, y se requiera invitar a un nuevo proponente, la Unidad
Solicitante deberá verificar que los precios unitarios no tengan una antigüedad
mayor a cuatro meses. De ser necesario deberá dejarse sin efecto la Nota de
Adjudicación y la Autorización de Inicio de Proceso de Contratación.

11.Para el manejo de Fondo Rotativo y Caja Chica se aplicarán las disposiciones
establecidas por la Secretaría Municipal de Finanzas.

111.Adicionalmente, el RPAlRPC podrá dejar sin efecto la Autorización de Inicio de
Proceso de Contratación mediante nota hasta antes de la adjudicación o podrá
dejar sin efecto la Autorización de Inicio de Proceso de Contratación y la Nota
de Adjudicación mediante nota dirigida y notificada al adjudicado, hasta antes
de la suscripción del Contrato u Orden de Compra / Servicio, previo Informe de
Justificación técnico y legal.

IV. La Nota de Solicitud de Autorización para el Inicio del Proceso de Contratación
es el documento con el cual se debe generar la Hoja de Ruta de la carpeta
correspondiente al proceso de contratación.

CUADRO N° 36: CONTRATACiÓN DIRECTA ART. 72 PARÁGRAFO 1,INCISO F):
CONTRATACiÓN DE AEROLíNEAS EN RUTAS NACIONALES SIEMPRE y
CUANDO EL COSTO DE LOS PASAJES SE SUJETE A TARIFAS ÚNICAS
REGULADAS POR LA INSTANCIA COMPETENTE. NO SE APLICA A LA

CONTRATACiÓN DE AGENCIAS DE VIAJE

~ Paso Responsable Actividad Instrumentos y
f,;;<s~~~~~Jj~ Formularios.o~~~1~~U~n~id~ad~-----r~a)~A~dJ~·u~nt~ar~la~c=o~ns~ta=n~ci~a~d~e~R~e=g~ist~ro~en~e~l~a~)~C~o~ns7ta~n~ci~a~d~e~V~a-r~iab~le-.----------~
~~(EfJLeonll~a~ Solicitante PACdel SICOES(cuandocorresponda). Registro en el

Poma ft " b) Elaborar el Informe Técnico, dirigido al PACdel SICOES.
Q. L .e, RPNRPC que justifique la aplicación de b) Informe Técnico
~. ~ la causal de contratación Directa, con VOBo dei

determine el contratista o proveedor a RPNRPC
contratar (adjuntando la documentación c) Formulario de
de respaldoque corresponda). Requerimiento.

c) Efectuar la solicitud mediante Formulario d) CertificaciónPOA.
de Requerimiento, incluyendo el precio e) Solicitud de
referencial. certificación

d) AdjuntarcertificaciónPOA. presupuestaria
e) Solicitar la emisión de la certificación f) Nota de Solicitud

presupuestaria. de Autorización
f) Emitir la solicitud de la autorización de para el Inicio del

inicio del proceso de contratación al Proceso de
RPNRPC. Contratación

suscrita por la
MáximaAutoridad
de la Unidad
Solicitante.

Tiempo

Jefe SAF2 Asignar el procesode contrataciónen el SIM
Contrataciones,al Procesadorde Compras y
al Asesor Legal SAF y remitir al procesador
de compras

Memorandum de
asignación con
constancia de
recepcióny carpetade
proceso de

Variable.

\

contrataciónremitida
3 Procesador(a) Revisar que la carpeta del proceso de a) Proveído de

de Compras de contratación cuente con toda la remisión.
la SAF documentaciónrequerida: b)Carpetadel proceso

L-__~ -L~a)~E~n~c=as~o~d~e~c~on~f~orm~id=ad~co~n~la~ca~~~e~ta~d~e~IL_~d~e__ ~co~n~tr~at~ac~io~'n~ ~
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Variable.



Actividad

;,lFONOi'10 MUNICIPAL DE LA PAZ

Paso Responsable
Instrumentos y
Formularios

4 Funcionario
Responsable de
la Unidad
Administrativa

Tiempo

proceso de contratación remitir al
Funcionario Responsable de la Unidad
Administrativapara la emisión de la
certificación presupuestaria

b) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación,
devolver la misma a la Unidad Solicitante
para su corrección.

devuelta.

5 RPAlRPC

Emitir la certificación presupuestaria y remitir
la carpeta del proceso de contratación al
RPAlRPC.

Recpecionar la documentación remitida:
a) Autorizar el inicio del proceso de
contratación, previa verificación que el
proceso de contratación esté inscrito en el
POA, Presupuesto y PAC cuando la
contratación sea mayor a Bs20.000 (Veinte
mil 00/100 Bolivianos) y que cuente con los
documentos requeridos.
b) Designar al Responsable o Comisión de
Recepción.

Certificación
presupuestaria.
Carpeta de proceso
de contratación
remitida
a)Autorización

expresa en la Nota
de Solicitud de
Autorización para el
Inicio del Proceso
de Contratación.

b) Memorándum de
Designación con
constancia de
recepción que
deberá ser remitido
a la DLC por el (la)
Jefe SAF para que
forme parte de la
carpeta del proceso
de contratación.

Variable.

a) Variable.
b) De acuerdo a lo

establecido en el
numeral 4.10. del
presente documento.

6 Servidor(a)
Publico(a) de la
SAF

.. },,,, M,,,,do N'

7 Procesador(a)
de Compras de
la SAF

8 Jefe SAF

9 Jefe UGDS-DLC

Analista-DLC10

·2202000

Efectúa la compra de los pasajes aéreos

a) Registrar en el SICOES el Formulario 400
(procesos mayores a Bs20.000.-)
adjuntando la documentación requerida
conforme a Manual de Operaciones del
SICOES.

b) Elaborar y suscribir la Nota de
Cumplimiento de Normativa.

e) Elaborar y suscribir el Listado de Control de
Documentos.

d) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Jefe SAF.

Visar la Nota de Cumplimiento de Normativa y
remitir a la UGDS-DLC la carpeta del proceso
de contratación con:
a) Un (1) ejemplar en fotocopia simple del

pasaje emitido,
b) Dos (2) ejemplares en original del Listado

de Control de Documentos.
Asignar el proceso de contratación.

Verificar la correspondencia de la
documentación de la carpeta del proceso de
contratación con el Listado de Control de
Documentos.
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Pasaje emitido.

a) Formulario 400 del
SICOES (procesos
mayores a
Bs20.000.-) y
confirmación de
registro.

b) Nota de
Cumplimiento de
Normativa suscrita.

e) Listado de Control
de Documentos
suscrito en dos (2)
ejemplares
adjuntando una
fotocopia simple del
pasaje aéreo
emitido para:
1) Carpeta del

proceso de
contratación.

2) SAF.
d) Carpeta del proceso

de contratación
remitida.

a) Nota de
Cumplimiento de
Normativa con VoBo.
b) Carpeta del
proceso de
contratación remitida.

Carpeta del proceso
de contratación
asignada mediante
proveído.
a) Carpeta del proceso

de contratación
remitido al Archivo
UGDS-DLC.

Variable

a) De acuerdo a lo
establecido en el
Manual del SICOES
Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
recepción del pasaje
aéreo.

b) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
recepción del pasaje
aéreo.

c) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
recepción del pasaje
aéreo.

d) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
recepción del pasaje
aéreo.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de recibida la
carpeta del proceso de
contratación.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de recibida la
carpeta del proceso de
contratación.
Hasta ocho (8) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta del
proceso de contratación.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL



Paso Responsable Actividad Instrumentos y TiempoFormularios
a) En caso de conformidad con la carpeta del b) Carpeta del proceso En caso de que la carpeta

proceso de contratación remitir al Archivo de contratación del proceso de
UGDS-DLC. devuelta. contratación sea devuelta,

b) En caso de existir observaciones en la el RPAlRPC debe instruir
carpeta del proceso de contratación el ajuste inmediato y
devolver la misma al RPAlRPC a través del remitir a la UGDS-DLC La
(la) Director(a) de Licitaciones y SAF deberá efectuar los
Contrataciones ajustes que correspondan

de forma oportuna.
11 Archivo UGDS- a) Remitir al (la) Jefe SAF un (1) ejemplar a) Proveidoadjuntando Hasta cinco (5) días

DLC original del Listado de Control de documentación. hábiles siguientes a la
Documentos b)Archivo digital recepción de la carpeta del

b) Digitalizar el proceso de contratación de actualizado. proceso de contratación.
acuerdo a Instructivo emitido por la DLC. c) Carpeta del proceso

c) Archivar el proceso de contratación. de contratación
archivada.

CUADRO N° 37: CONTRATACiÓN DIRECTA DE CURSOS DE CAPACITACiÓN
OFERTADOS POR UNIVERSIDADES INSTITUTOS, ACADEMIAS, y OTROS

CUYAS CONDICIONES TÉCNICAS O ACADÉMICAS Y ECONÓMICAS NO SEAN
DEFINIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE ART. 72 PARÁGRAFO 1,

INCISO N).

Paso Responsable

Variable.

. .~

Procesador(a)
de Compras de
laSAF

Unidad
Solicitante

Actividad

a)Adjuntar la constancia de Registro en el
PAC del SICOES (cuando corresponda).

b) Elaborar el Informe Técnico, dirigido al
RPAlRPC que justifique la aplicación de la
causal de contratación Directa, y que
determine y recomiende el proveedor a
contratar (adjuntando la documentación de
respaldo que corresponda).

c) Adjuntar las condiciones técnicas,
académicas y económicas definidas por el
proveedor.

d) Adjuntar: Especificaciones Técnicas del
servicio que incluyan la justificación de la
contratación, la cantidad de participantes, y
otros aspectos no referidos a las
condiciones técnicas o académicas y
econorrucas, debidamente firmadas y
selladas en todas las hojas por el(los)
responsable(s) de su elaboración.

e) Efectuar la solicitud mediante Formulario
de Requerimiento, incluyendo el precio
referencial.

f) Adjuntar certificación POA.
g) Solicitar la emisión de la certificación

presupuestaria.
h) Emitir la solicitud de la autorización de

inicio del proceso de contratación al
RPAlRPC.

Instrumentos
loFormularios

a) Constancia de
Registro en el PAC
del SICOES.

b) Informe Técnico,
con VOB" del
RPAlRPC

c) Condiciones
técnicas,
académicas y
económicas
definidas por el
proveedor.

d) Especificaciones
técnicas

e) Formulario de
Requerimiento.

f) Certificación POA.
g) Solicitud de

certificación
presupuestaria.

h) Nota de Solicitud de
Autorización para el
Inicio del Proceso
de Contratación
suscrita por la
Máxima Autoridad
de la Unidad
Solicitante.

Tiempo

2 Jefe SAF

3

\

Asignar el proceso de contratación en el SIM
Contrataciones al Procesador de Compras y
al Asesor Legal SAF y remitir al procesador
de compras

Revisar que la carpeta del proceso de
contratación cuente con toda la
documentación requerida:
a) En caso de conformidad con la carpeta del

proceso de contratación remitir al
Funcionario Responsable de la Unidad
Administrativa para la emisión de la
certificación presupuestaria

b) En caso de existir observaciones en la
car eta del roceso de contratación,

146

Memorandum de
asignación con
constancia de
recepción y carpeta de
proceso de
contratación remitida
a) Proveído de

remisión.
b) Carpeta del proceso

de contratación
devuelta.

Hasta un (1) día hábil
siguiente a la recepción de
la carpeta del proceso de
contratación.

Hasta tres (3) días hábiles
siguientes a la recepción
de la carpeta del Proceso
de Contratación.



Paso

7

Jefe
SAF/RPAlRPC

Actividad Instrumentos
vloFormularios

de

En el plazo establecido en
la Nota de Solicitud de
Documentos.

Responsable

devolver la misma a la Unidad Solicitante
para su corrección.

Tiempo

4 Funcionario
Responsable de
la Unidad
Administrativa

Emitir la certificación presupuestaria y remitir
la carpeta del propceso de contratación al
RPAlRPC.

Certificación
presupuestaria.
Carpeta de proceso
de contratación
remitida

Variable.

5 RPAlRPC a) Autorizar el inicio del proceso de
contratación, previa verificación que el
proceso de contratación esté inscrito en el
POA, Presupuesto y PAC cuando la
contratación sea mayor a Bs20.000 (Veinte
mil 00/100 Bolivianos) y que cuente con los
documentos requeridos.

b) Elaborar y suscribir la Nota de Adjudicación
y remitir al (la) Procesador(a) de Compras
para su notificación conjuntamente a la
Nota de Solicitud de Documentos para la
suscripción del Contrato u Orden de
Servicio.

a) Autorización a)Variable
expresa en la Nota
de Solicitud de
Autorización para el
Inicio del Proceso
de Contratación.

b) Nota de
Adjudicación

6 Procesador(a)
de Compras
SAF

a) Elaborar la Nota de Solicitud de
Documentos para la suscripción del
Contrato u Orden de Servicio debiendo ser
suscrita por el (la) Jefe SAF y notificar al
Adjudicado conjuntamente a la Nota de
Adjudicación.

b) Remitir trámite al (la) Asesor(a) Legal -
SAF.

a) Nota de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del
Contrato u Orden
de Servicio.

b) Proveído
remisión.

a) Variable.
El plazo para la
notificación es de hasta
dos (2) días hábiles
siguientes a la recepción
de la Nota de Solicitud
de Documentos para
firma de Contrato u
Orden de Servicio.
El plazo a otorgarse al
adjudicado para la
presentación de
documentos no deberá
ser mayor a siete (7)
días hábiles, siguientes
a su notificación.

b) Hasta el vencimiento del
plazo otorgado para la
presentación de
documentos en la Nota
de Solicitud de
Documentos para la
suscripción del Contrato
u Orden de Servicio.

Adjudicado a) Presentar mediante nota la documentación
solicitada para la suscripción del Contrato u
Orden de Servicio.

b) Excepcionalmente y de manera justificada
podrá solicitar ampliación de plazo para
presentar la documentación requerida la
misma que deberá ser aceptada o
rechazada por el RPAlRPC.

a) Nota
Presentación
Documentos,
adjuntando
documentos
solicitados para la
suscripción de
Contrato u Orden
de Servicio.

b) Nota de Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos
(cuando
corresponda).

de
de

los

8 a) Recibida la documentación solicitada, el
Jefe SAF debe remitir al (la) Asesor(a)
Legal SAF para su revisión y emisión de
Informe Legal correspondiente.

b) En caso de solicitud de ampliación de plazo
para presentación de documentos, el
RPAlRPC debe analizar la pertinencia,
elaborar y suscribir la Nota de Aceptación 1
Rechazo de la Solicitud de Ampliación de
Plazo para la Presentación de
Documentos, pudiendo ampliar cuanto se
requiera y sea debidamente justificado.

a) Proveído
remisión.

b) Nota de Aceptación
1 Rechazo de la
Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la
Presentación de
Documentos con
constancia de
notificación por el
(la) Procesador(a)
de Compras de la

de a) Variable.
b) Hasta un (1) día hábil

siguiente a la recepción
de la documentación del
adjudicado o de la Nota
de Solicitud de
Ampliación de Plazo
para la Presentación de
Documentos.
Debiendo ser notificada
hasta un (1) día hábil
siguiente de emitida la
Nota de Aceptación 1
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Paso Responsable

10 a) Dejar sin efecto la adjudicación (si
corresponde).

b) Suscribir el Contrato u Orden de Servicio.

a) Informe Legal de
Revisión y
Verificación de
Documentos o
Informe Legal para
dejar sin Efecto la
Nota de
Adjudicación con
V"so del RPA
(según
corresponda).

b) Contrato u Orden
de Servicio firmado
en tres (3)
ejemplares para:
1) Carpeta del

proceso de
contratación.

2) Adjudicado.
3) SAF.

Tiempo

Rechazo de la Solicitud
de Ampliación de Plazo
para la Presentación de
Documentos.

9 Asesor(a) Legal­
SAF

Actividad Instrumentos
y/oFormularios

a)Variable.
Hasta dos (2) días
hábiles siguientes a la
recepción del
desistimiento expreso o
del vencimiento del
plazo de presentación
de documentos, en caso
de desistimiento tácito,
para la emisión del
Informe Legal para
Dejar sin Efecto la Nota
de Adjudicación

b)Variable.

RPAlRPC a) Nota que Deja sin a)Variable.
Efecto la Nota de El plazo para la
Adjudicación con notificación es hasta dos
constancia de (2) días hábiles
notificación por el siguientes de su
(la) Procesador(a) emisión.
de Compras de la b)Variable.

o. SAF.
~ ~~ b) Contrato u Orden
~? Leo das; ~~~~~~~~ ~~ __~~~~~ __~~~~~~~ __~~~d~e~S~e~rv~ic~io~s7us~c~r~ito~'-+77~~ ~

PomaR. 11 Adjudicado Suscribir el Contrato u Orden de Servicio. Contrato u Orden de Variable.~l'j Servicio suscrito.
12 Asesor(a) Legal- a) Numerar el Contrato u Orden de Servicio a) Contrato u Orden

SAF en el SIM Contrataciones y mediante de Servicio
correo electrónico informar este hecho al numerado y
RPAlRPC para la designación del constancia de
Responsable/Comisión de Recepción. comunicación vía

b) Entregar un (1) ejemplar del Contrato u correo electrónico.
Orden de Servicio al proveedor. b) Formulario de

c) Registrar la información del Contrato u Entrega de Contrato
Orden de Servicio en la CGE (de acuerdo a u Orden de
lo establecido en los Instructivos emitidos Servicio.
por la DLC), gestionar la suscripción del c) Formulario de
Formulario de Registro por el RPAlRPC Registro del
(cuando corresponda) y remitir la carpeta Contrato u Orden
del proceso de contratación al (la) de Servicio a la
Procesador(a) de Compras de la SAF. CGE debidamente

firmado y sellado en
tres (3) ejemplares
para:
1) Carpeta del

proceso de
contratación.

2) Remisión
mensual a la
CGE de
información
sobre procesos
de contratación
en las
modalidades
directa y por
excepción

¡L- ~ L_ _L ~(~ia~dj~·lu~n=ta~n~d~o~l~a_L ~

-~

'';, l

';4,)
:,

SAF.

Revisar los documentos presentados por el
adjudicado.

a) Elaborar el Informe Legal de Revisión y
Verificación de la documentación
presentada y/o cotejada, dirigio al
RPAlRPC. En caso de que el adjudicado
cumpla con la presentación de la
documentación requerida, recomendar al
RPAlRPC la suscripción del Contrato u
Orden de Servicio.
En caso de que el adjudicado presente
desistimiento expreso, no presente los
documentos, presente los documentos
fuera del plazo establecido o los
documentos presentados no cumplan con
las condiciones requeridas recomendará
dejar sin efecto la Nota de Adjudicación a
través del RPAlRPC.

b) Elaborar y suscribir el Contrato u Orden
de Servicio y remitir para firma del
RPAlRPC. La fecha de suscripción del
Contrato u Orden de Servicio, deberá
tomar en cuenta los plazos de suscripción
por las partes.
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a) Hasta tres (3) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Servicio
suscrito por las partes.

b) Hasta dos (2) días
hábiles siguientes de
numerado el Contrato u
Orden de Servicio.

c) Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Servicio por
las partes.



Actividad

H)~JOMO iv1UNICIPAL DE Ul.. PA.L

Analista-DLC

Instrumentos
loFormulariosPaso Responsable Tiempo

13 RPAlRPC Designar al Responsable o la Comisión de
Recepción.

a) Registrar en el SICOES el Formulario 400
(para procesos mayores a Bs20.000.-)
adjuntando la documentación requerida
conforme a Manual de Operaciones del
SICOES.

b) Elaborar y suscribir la Nota de
Cumplimiento de Normativa y gestionar la
firma por parte del (la) Asesor(a) Legal
SAF.

e) Elaborar y suscribir el Listado de Control de
Documentos.

d) Remitir la carpeta del proceso de
contratación al (la) Jefe SAF.

Visar la Nota de Cumplimiento de Normativa y
remitir a la UGDS-DLC la carpeta del proceso
de contratación con un (1) ejemplar en
original del Contrato u Orden de Servicio
numerado.

Asignar el proceso de contratación.

a) Remitir dos (2) ejemplares del Formulario
de Registro de Contrato u Orden de
Servicio al servidor público municipal
asignado para envío de información a la
CGE (adjuntando la documentación
establecida en los Instructivos emitidos por
la DLC).

b) Remitir el original de la(s) garantía(s) para
custodia del Responsable de Garantías
UGDS-DLC.

e Verificar la corres ondencia de la

documentación
establecida en
el Instructivo
emitido por la
DLC)

3) Remisión
bimestral a la
CGE de
registros de
contratos
(adjuntando la
documentación
establecida en
el Instructivo
emitido por la
DLC)

Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Memorándum de
Designación con
constancia de
recepción que deberá
ser remitido a la DLC
por el (la) Jefe SAF
para que forme parte
de la carpeta del
proceso de
contratación.
a) Formulario 400 del

SICOES (procesos
mayores a
Bs20.000.-) y
confirmación de
registro.

b) Nota de
Cumplimiento de
Normativa suscrita.

e) Listado de Control
de Documentos
suscrito en un (1)
ejemplar para la
carpeta del proceso
de contratación y un
(1) ejemplar
adicional por cada
Contrato u Orden
de Servicio.

d) Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Nota de Cumplimiento
de Normativa con
VoBo.
Carpeta del proceso
de contratación
remitida.
Carpeta del proceso
de contratación
asignada mediante
proveído.

a) Constancia de
recepción del
servidor público
municipal asignado
para el envío de
información a la
CGE. en hoja de
ruta.

b) Fotocopia de la(s)
garantía(s) con
constancia de

De acuerdo a lo
establecido en el numeral
4.10. del presente
documento.

a) De acuerdo a lo
establecido en el
Manual del SICOES.

b) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Servicio por
las partes.

c) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Servicio por
las partes.

d) Hasta veinte (20) días
hábiles siguientes a la
suscripción del Contrato
u Orden de Servicio por
las partes.

Hasta dos (2) días hábiles
siguiente de recibida la
carpeta del proceso de
contratación.

Hasta un (1) día hábil
siguiente de recibida la
carpeta del proceso de
contratación.

a) De acuerdo a
Instructivos emitidos por
la DLC.

b) Hasta ocho (8) días
hábiles siguientes de la
recepción de la carpeta
del proceso de
contratación.

e) Hasta ocho (8) días
hábiles siguientes a la
rece ción de la car eta

14 Procesador(a)
de Compras de
laSAF

15 Jefe SAF

16 Jefe UGDS-DLC

17

2202000
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Paso Responsable Actividad Instrumentos
y/oFormularios Tiempo

documentación de la carpeta del proceso
de contratación con el Listado de Control
de Documentos.
1) En caso de conformidad con la carpeta

del proceso de contratación, suscribir el
Listado de Control de Documentos y
remitir al Archivo UGDS-DLC.

2) En caso de existir observaciones en la
carpeta del proceso de contratación
devolver la misma al RPA a través del
(la) Director(a) de Licitaciones y
Contrataciones.

recepción del
Responsable de
Garantías UGDS­
DLC.

e) Listado de Control
de Documentos
suscrito y carpeta
del proceso de
contratación
remitido al Archivo
UGDS-DLC Carpeta
del proceso de
contratación
devuelta (cuando
corresponda).

del proceso de
contratación.

En caso de que la carpeta
del proceso de
contratación sea devuelta,
el RPAlRPC debe instruir
el ajuste correspondiente y
remitir a la UGDS-DLC. La
SAF deberá efectuar los
ajustes que correspondan
de forma oportuna.

Archivo UGDS­
DLC

18 a) Suscribir el Listado de Control de
Documentos.

b) Remitir al (la) Jefe SAF un (1) ejemplar del
Listado de Control de Documentos y copia
de los documentos de garantía (cuando
corresponda).

e) Digitalizar el proceso de contratación de
acuerdo a Instructivo emitido por la DLC.

d) Archivar el proceso de contratación.

a) Listado de Control
de Documentos
suscrito.

b) Proveído
adjuntando
documentación.

c) Archivo digital
actualizado.

d) Carpeta del proceso
de contratación
archivada.

Hasta cinco (5) días
hábiles siguientes a la
recepción de la carpeta del
proceso de contratación.

5.6.1. Condiciones previas para la contratación de alquiler o compra de
vehículos.

l. Previamente a la autorización de inicio de proceso de contratación para la compra
y/o alquiler de vehículos, independientemente de la modalidad de contratación,
deberá cumplirse con el procedimiento establecido por la Dirección de Administración
(DA) para la obtención de la Certificación del Parque Automotor, emitida por el
SENAPE, asi como para la obtención de la autorización para la compra o alquiler
del o los vehículo(s) solicitado(s).

Para inicio del proceso de contratación deberá adjuntarse la Certificación del
SENAPE y la autorización para la compra o alquiler del(los) vehículo(s) solicitado(s),
emitida por la autoridad competente.

JI. De conformidad a la Disposición Final Primera del Decreto Supremo N° 2063 de
23 de julio de 2014, que modifica el Decreto Supremo N° 0283 de 2 de septiembre de
2009, la certificación del SENAPE no es un requisito previo para la compra o alquiler
de los siguientes tipos de vehículos:
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DESCRIPCiÓN DE lOS VEHíCULOS
1. Sembradora directa de grano 2. Camión
3. Cosechadora 4. Volg_ueta
5. Tractor 6. Excavadora
7. Motoniveladora 8. Lanchas
9. Retroexcavadora 10.Cuadratracks
11.Compactadora 12.Ambulancias y Hospitales móviles
13.Carros Bomberos 14.TO_Qadora
15.Cisternas (Tracto Camión y Tanque)
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111.La autorización para la compra o alquiler de vehículos, emitida por la autoridad
competente, es indispensable en todos los casos, inclusive para la compra o alquiler
de los vehículos señalados en el parágrafo anterior, debiendo adjuntarse al proceso
de contratación sin ninguna excepción.

IV. La adquisición de vehículos, en el marco de los Planes de Seguridad Ciudadana y
para ser transferidos a la Policía Boliviana, queda exenta de lo dispuesto por el D.S.
0283, de 2 de septiembre de 2009 modificado por el Decreto Supremo N° 2063 de 23
de julio de 2014.

5.6.2.Condiciones previas para la contratación de alquiler o compra de bienes
inmuebles.

La compra o arrendamiento de bienes inmuebles para uso y funcionamiento de las
entidades del sector público, sólo será posible en casos de extrema necesidad,
previa certificación del SENAPE, que establezca la inexistencia de un bien inmueble
con las características del bien solicitado, debiendo cumplir con los requisitos
referidos en el siguiente procedimiento:

CUADRO N° 38: PROCEDIMIENTO PREVIO PARA LA CONTRATACiÓN DE
ARRENDAMIENTO O COMPRA DE BIENES INMUEBLES

Variable.

Instrumentos y
Formularios TiempoPaso Responsable Actividad

Servidor(a)
público(a)
asignado(a) de
la Unidad
Solicitante

a) Elaborar el Informe de Justificación que
establezca la necesidad del arrendamiento
o compra del inmueble.

b) Adjuntar las características técnicas
generales y referenciales del bien inmueble
a ser comprado o alquilado, debidamente
firmadas y selladas en todas las hojas por
el(los) responsable(s) de su elaboración.

e) Adjuntar copia del Acta de Cierre de
Recepción de Declaración Jurada de
Bienes del Estado-DEJURBE, de la última
gestión finalizada, a la fecha de solicitud de
la certificación.

d) Registrar por sistema el Formulario de
Solicitud de Certificación de Inexistencia de
Bienes Inmuebles (SIBI), e imprimir el
mismo.

e) Solicitar mediante nota a la Máxima
Autoridad de la Unidad Solicitante, la
remisión del trámite con la documentación
al Alcalde Munici al.

a) Informe de Justificación.
b) Características técnicas

generales y referenciales
del bien inmueble
debidamente firmadas y
selladas en todas las
hojas por el(los)
responsable(s) de su
elaboración.

c) Copia del Acta de Cierre
de Recepción de
Declaración Jurada de
Bienes del Estado­
DEJURBE.

d) Formulario de Solicitud de
Certificación de
Inexistencia de Bienes
Inmuebles (SIBI).

e) Nota de solicitud de
remisión del trámite.

Variable.

a) Considerar la solicitud efectuada y validar
el Informe de Justificación.

b)
b) Remitir mediante nota el Formulario de
Solicitud de Certificación de Inexistencia de
Bienes Inmuebles (SIBI), para suscripción
del Alcalde Municipal, adjuntando las
características técnicas generales y
referenciales del bien inmueble y copia del
Acta de Cierre de Recepción de
Declaración Jurada de Bienes del Estado­
DEJURBE, a fin de que se tramite la
certificación ante el SENAPE.

a) Informe de Justificación
con VoBo.

b) Nota de solicitud,
adjuntando:
1) Informe de

Justificación.
2) Características

técnicas generales y
referenciales del bien
inmueble.

3) Formulario de
Solicitud de
Certificación de
Inexistencia de
Bienes Inmuebles
(SIBI).

4 Co ia del Acta de

Máxima
Autoridad de la
Unidad
Solicitante

2
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¡
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Paso Responsable Actividad Instrumentos y TiempoFormularios
Cierre de Recepción
de Declaración
Jurada de Bienes del
Estado-DEJURBE.

3 Alcalde a) Considerar la solicitud efectuada y suscribir a) Formulario de Solicitud de Variable.
Municipal el Formulario de Solicitud de Certificación Certificación de

de Inexistencia de Bienes Inmuebles (SIBI). Inexistencia de Bienes
b) Remitir nota al SENAPE para la emisión de Inmuebles (SIBI) suscrito.

la Certificación correspondiente, adjuntando b) Nota de remisión al
la documentación necesaria. SENAPE adjuntando la

e) Una vez recibida la Certificación del documentación necesaria.
SENAPE enviar la misma a la Unidad e) Certificación del
Solicitante. SENAPE.

4 Máxima Una vez recibido el Certificado del SENAPE, Certificación del SENAPE. Variable.
Autoridad de la revisar la documentación adjunta y en su caso Proceso decontratacion
Unidad iniciar el proceso de contratación. iniciado (si corresponde)
Solicitante

Nota: La documentación adicional que deberá adjuntarse a la carpeta para el inicio
del proceso de contratación es la Certificación del SENAPE únicamente.

VI. CONTRATOS.

6.1. Numeración de Contratos u Órdenes de Compra I Servicio y remisión de
carpetas al Archivo dependiente de la UGDS-DLC.

La numeración de los documentos contractuales del GAMLP deberá ser única,
correlativa y homogénea. Para ese efecto el SIM Contrataciones contará con un
módulo de asignación desconcentrada de los números de Contrato, Contratos
Modificatorios, Órdenes de Cambio, Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio.

Por otra parte, en caso de que el GAMLP suscriba contratos de adhesión, que
cuenten con una numeración determinada por el proveedor, se consignará la misma
a efectos de su ejecución y pago, caso contrario se numerará a través del SIM
Contrataciones.

6.2. Reporte a la CGE y SICOES.

l. El registro de información en el SICOES se efectuará considerando lo establecido
en el Manual de Operaciones del SICOES.

11. Una vez suscrito el Contrato u Orden de Compra / Servicio, la contratación será
informada a la Contraloría General del Estado en los plazos que la reglamentación
de la CGE establezca y conforme al(los) Instructivo(s) emitido(s) por la OLC.

111. Para el caso de la remisión de documentación de respaldo de procesos de
contratación bajo la modalidad de Contratación Directa y por Excepción a la CGE, la
OLCemitirá el Instructivo correspondiente.

IV. En caso de incumplimiento, corresponderá al RPC/RPAlAutoridad Delegada
solicitar la imposicion de la medida disciplinaria correspondiente. No obstante, ante la
falta de remisión de los Registros de Contrato a la UGOS-OLC, para el envío de la
información física a la Contraloría General del Estado, conforme establezca los
Instructivo(s) emitido(s) por la OLC, esta última será la instancia que solicite la
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aplicación de la medida disciplinaria correspondiente, a fin de cumplir con los plazos
establecidos, lo que no representa responsabilidad para la DLC en cuanto a su
seguimiento y aplicación.

6.3. Modificación deContratos.

Las modificaciones a los Contratos operarán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
89 de las NB-SABS, debiendo cumplirse con lo siguiente:

1. El Contrato Modificatorio y/o la Orden de Cambio, deberá ser suscrito por la misma
autoridad que suscribió el Contrato principal o su legal reemplazante; asimismo, en el
caso de que el Contrato principal haya sido suscrito por la MAE, el RPC/Autoridad
Delegada deberá aprobar de forma previa la modificación a ser introducida, mediante
nota.

11. En el caso de que el Contrato principal haya sido elaborado por el Asesor(a) Legal
de la DLC, en atención al procedimiento establecido para la cuantía del proceso de
contratación, y toda vez que la citada Dirección no interviene en la etapa de
ejecución del contrato, es responsabilidad del Asesor(a) Legal de la Sección
Administrativa Financiera de la Unidad Solicitante/RPAlRPC/Autoridad Delegada
elaborar y firmar el Contrato Modificatorio, conforme procedimiento establecido en el
Instructivo correspondiente.

111. Los Contratos Modificatorios deben ser emitidos en el mismo número de
ejemplares que se emitieron para el contrato principal.

f

,.. ~.•.. ,
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procede modificación alguna para Órdenes de Compra u Órdenes de

6.4. Protocolización de los Contratos.

1. La protocolización de los Contratos suscritos, será obligatoria cuando:

a) El contrato que por su naturaleza o mandato expreso de la Ley, requiera ser
otorgado en Escritura Pública.

b) El monto del contrato sea igualo superior a Bs1.000.000.- (Un millón 00/100
Bolivianos).

e) El contrato así lo disponga expresamente.

II.Los contratos suscritos con Entidades Públicas, Empresas Públicas y Empresas
con Participación Estatal Mayoritaria, no requieren ser protocolizados.

111. Para que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, pueda gestionar la
protocolización de contratos ante la Dirección General de Notaria de Gobierno
dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, se solicitará la
documentación de conformidad al presente documento e Instructivo emitido por la
DLC.
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IV. La protocolización de contratos será gestionada por el Servidor Público
responsable de la protocolización de contratos, quien deberá realizar el seguimiento
permanente del trámite.

V. El costo del trámite de protocolización de contrato deberá ser asumido por el
contratista, proveedor o consultor; en caso de que éste monto no sea cancelado de
forma oportuna, el GAMLP podrá retener la suma destinada a protocolización de los
pagos a ser efectuados al contratista, proveedor o consultor, conforme a Instructivo
pertinente. Para el efecto el Jefe SAF deberá verificar el estado de los pagos
realizados por el contratista, proveedor o consultor por concepto de protocolizacion,
durante la ejecución del contrato y hasta su culminación.

VI. El trámite de protocolización concluye con la entrega de un (1) ejemplar del
Testimonio de Protocolización del Contrato por parte de la Ventanilla Única de
Trámites del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz al servidor público
responsable de la protocolización de contratos

VII. El servidor público responsable de la protocolización de contratos, enviará al
Archivo UGDS-DLC el Testimonio de Protocolización de Contrato para que se
adjunte a la carpeta del proceso de contratación que corresponda.

VIII. No habrá plazo perentorio para la finalización del trámite de protocolización por
cuanto el mismo depende de los tiempos de la Dirección General de Notaría de
Gobierno del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.

6.5. Desistimiento a suscribir el Contrato u Orden de Compra I Servicio.

1. En el marco de las condiciones, plazos y requisitos establecidos en el Manual de
Operaciones del SICOES, se deberá registrar el desistimiento expreso para la
formalización de la contratación o desistimiento tácito por incumplimiento en la
presentación de documentos por el adjudicado. En caso de que el desistimiento sea
por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras debidamente justificadas y
aceptadas por la Entidad, el proponente no estará impedido de participar en
procesos de contratación y se registrará la aceptación de la entidad en el SICOES.

11. El (la) Procesador(a) de Compras de la SAF, Analista UPC-DLC o Asesor(a)
Legal, según corresponda, efectuarán el seguimiento y acciones pertinentes con el
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Operaciones del
SICOES e Instructivo emitido por la DLC.

111. El plazo para efectuar el registro del desistimiento, de acuerdo a lo establecido en
el Manual de Operaciones del SICOES, se computará a partir de la fecha del
desistimiento expreso presentado por el adjudicado o de la fecha de notificación de la
Carta Notariada ante desistimiento tácito.

IV. No procederá el registro de desistimiento en el SICOES, cuando:

a) Los documentos presentados por el adjudicado para la formalización de la
contratación, en el plazo establecido, no cumplan con las condiciones requeridas.
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b) La notificación de la adjudicación se haya realizado una vez vencido el plazo de la
validez de la propuesta/cotización presentada y el proponente adjudicado no se
pronunciare o rechazare de forma expresa la adjudicación.

V. Ante desistimiento del adjudicado, se procederá a evaluar al siguiente proponente
de la obra, bien, servicio general o consultoría. De no existir más proponentes se
emitirá la Declaratoria Desierta de la Convocatoria.

6.6. Resolución de contratos o incumplimiento a la Orden de Compra I
Servicio.

1. Se deberá registrar en el SICOES la resolución de contratos o incumplimiento a la
Orden de Compra / Servicio. En caso que la resolución o el incumplimiento sean por
causales atribuibles a la entidad contratante, acuerdo entre partes, causas de fuerza
mayor o caso fortuito, u otras debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, no
se registrará al contratista, proveedor o consultor como impedido para participar en
los procesos de contratación y se registrará la aceptación de la entidad en el
SICOES.

11. El (la) Procesador(a) de Compras de la SAF, Analista UPC-DLC o Asesor(a)
Legal, según corresponda, deberán efectuar el seguimiento y acciones pertinentes
con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Operaciones del
SICOES e Instructivo emitido por la DLC.

\
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111. El plazo para efectuar el registro de la resolución de Contratos o incumplimiento a
la Orden de Compra / Servicio, de acuerdo a lo establecido en el Manual de
Operaciones del SICOES, será computado a partir de la fecha en la que se haga
efectiva la notificación de la resolución de contrato o el incumplimiento a la Orden de
Compra / Servicio, debiendo velarse por que también sean notificados los
documentos (informes, documentación de respaldo, etc) que respalden la decisión.
En caso de requerirse rectificación de este registro, el formulario de solicitud
imprescindiblemente deberá estar firmado por el Alcalde Municipal.

VII. RECURSOSADMINISTRATIVOSDE IMPUGNACiÓN

Recurso Administrativo de Impugnación deberá ser resuelto únicamente por el
Alcalde Municipal, en su condición de MAE de la Entidad, independientemente la
cuantía del proceso de contratación, en cumplimiento de lo establecido por el Art. 92
del Decreto Supremo N° 0181-NBSABS.

I
Si el recurso administrativo de impugnación es interpuesto fuera del plazo, no será
considerado y será devuelto por el RPAlRPC al proponente.

Los recursos administrativos de impugnación contra actos administrativos recurribles
seguirán las siguientes actuaciones:

l
'1
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CUADRO N° 39: RECURSO DE IMPUGNACiÓN

Paso

3

Dirección de
Asuntos
Jurídicos

Actividad Instrumentos y
Formularios TiempoResponsable

Proponente Interponer Recurso de Impugnación. Recurso de
Impugnación
presentado.

Hasta tres (3) hábiles de
publicada la Resolución
Administrativa
impugnable.

2 RPA/ RPC Suspender el proceso de contratación mediante
Resolución Administrativa elaborada y visada
por su Asesor(a) Legal:
a) Cuando se trate de procesos de

contratación en la modalidad de Licitación
Pública o Apoyo Nacional a la Producción y
Empleo - ANPE por montos mayores a
Bs500.000,00 (Quinientos mil 00/100
Bolivianos), remitir el Recurso
Administrativo de Impugnación y la
Resolución Administrativa de suspensión a
la UPC-DLC.

b) Cuando se trate de procesos de
contratación en la modalidad de Apoyo
Nacional a la Producción y Empleo - ANPE
por montos mayores a Bs200.000,00
(Doscientos mil 00/100 Bolivianos) hasta
Bs500.000,00 (Quinientos mil 00/100
Bolivianos), remitir el Recurso
Administrativo de Impugnación, adjuntando
las propuestas en medio digital y la
Resolución Administrativa de suspensión,
debidamente registrada en el SICOES por
el Procesador de Compras, a la Unidad de
Gabinete del Despacho del Alcalde

a) Resolución
Administrativa de
suspensión del
proceso de
contratación
suscrita, remitida
a la UPC-DLC

b) Resolución
Administrativa de

del
de

suspensión
proceso
contratación
suscrita,
Formulario 100-E
del SICOES y
confirmación de
registro.
Propuestas en
medio digital
Carpeta del
proceso de
contratación
remitida a la
Unidad de
Gabinete.

Hasta un (1) día hábil de
recibido el Recurso de
Impugnación.

Procesar y analizar el recurso de impugnación Resolución Ejecutiva
interpuesto de acuerdo a normativa vigente, que resuelve el
proyectar la Resolución Ejecutiva que resuelve Recurso

~ el Recurso Administrativo de impugnación y Administrativo de
f~ remitir antecedentes al Alcalde Municipal para impugnación,

,_,
•

"I-"'i__ ~6__ -I-~~~ -I-~s~u_c_o~n~Si_d_e_ra_C_ió_n_y~s~u~s_c~ri_p_Ci_ó_n'~~~__~~-t~r~em __it7id_a~p_a~ra~_fir~m_a-f~~~ ~
del Alcalde ~
Municipal.

Alcalde Considerar y suscribir el proyecto de Resolución Resolución Ejecutiva Variable.
Municipal Ejecutiva remitida y previa numeración: suscrita y numerada.

Analista UPC-
DLC

4 Unidad de
Gabinete

Cuando se trate de procesos de contratación en
la modalidad de Licitación Pública o Apoyo
Nacional a la Producción y Empleo - ANPE por
montos mayores a Bs500.000,00 (Quinientos
mil 00/100 Bolivianos):

a) Registrar la Resolución Administrativa de
Suspensión en el SICOES.

b) Remitir la carpeta del proceso de
contratación, adjuntando las propuestas en
medio digital, a la Unidad de Gabinete del
Despacho del Alcalde.

Remitir la carpeta del proceso de contratación a
la Dirección de Asuntos Jurídicos a efecto de
su análisis y revisión.

a) Formulario 100-E
del SICOES y
confirmación de
registro.

b) Carpeta del
proceso de
contratación
remitida,
adjuntando las
propuestas en
medio digital

Carpeta del proceso
de contratación
remitida.

Hasta dos (2) días hábiles
de recibida la Resolución
Administrativa de
suspensión del proceso de
contratación.

Hasta dos (2) días hábiles
de recibida la
documentación,

Variable.5

- Cuando se trate de procesos de contratación
en la modalidad de Licitación Pública o Apoyo
Nacional a la Produccion y Empleo (ANPE) por
montos mayores a Bs500.000 (Quinientos mil
00/100 Bolivianos), remitir a conocimiento de la
DLC.

, Cuando se trate de procesos de contratacion
en la modalidad de Apoyo Nacional a la

.41 :C, '; Produccion y Empeo (ANPE) por montos
, .'. ..... mayores a Bs200.000,00 (Doscientos mil<e', : /~ __ ~ -L~~=-~~==~==~~==~~~L- L_ ~

156



Paso Responsable Actividad
Instrumentos y Tiempo
Formularios

00/100 Bolivianos) hasta Bs500.000 (Quinientos
mil 00/100 Bolivianos), remitir antecedentes al
RPA.

7 Procesador de Registrar la Resolución Ejecutiva que resuelve Formulario 300 del Hasta dos (2) días hábiles
Compras / el Recurso Administrativo de impugnación en el SICOES y de recibida la Resolución
Analista UPC- SICOES. confirmación de Ejecutiva que resuelve el
OLC registro. Recurso Administrativo de

impugnación.

8 RPNRPC a) Emitir la Resolución Administrativa de a) Resolución Hasta un (1) día hábil de
Reanudación del proceso de contratación Administrativa de registrada en el SICOES
elaborada y visada por su Asesor(a) Legal. reanudación del la Resolución Ejecutiva

b)Aprobar el nuevo cronograma de plazos proceso de que resuelve el Recurso
contratación. Administrativo de

b) Nuevo impugnación.
cronograma de
plazos aprobado.

9 Procesador de Registrar la Resolución Administrativa de Formulario RPS del Hasta dos (2) días hábiles
Compras / Reanudación del Proceso de Contratación y el SICOES y de emitida la Resolución
Analista UPC- nuevo cronograma de plazos en el SICOES. confirmación de de Reanudación del
OLC reqistro. Proceso de Contratación.

VIII. DISPOSICIONESDEFOLIADO,REMISiÓNDEDOCUMENTACiÓNY
EMISiÓNDEFOTOCOPIASLEGALIZADAS

8.1. Sobre la foliación y remrsron de documentos de procesos de
contratación y modificaciones de contratos a la DLC.

Las carpetas de los procesos de contratación que son remitidas a la DLC deberán
cumplir con las disposiciones de foliación y remisión que establesca dicha Dirección
mediante Instructivo correspondiente.

8.2. Fotocopias Simples y Legalizadas.

1. Las SAF's deberán emitir fotocopias simples y/o legalizadas de los Contratos u
Órdenes de Compra / Servicio, Listados de Control de Documentos y documentación
de modificaciones de contrato que mantengan en original bajo su custodia, única y
exclusivamente para que las Unidades Solicitantes puedan efectuar el seguimiento a
la ejecución de los mismos o efectuar trámites administrativos internos.

11.En caso de que las Unidades Organizacionales del GAMLP (incluidas unidades
desconcentradas y descentralizadas) requieran fotocopias simples o legalizadas de
otra documentación del proceso de contratación (diferente a la descrita en el
parágrafo anterior) que se encuentre bajo custodia del Archivo UGDS-DLC, deberán
efectuar su solicitud de acuerdo a lo establecido en el Instructivo emitido por la DLC.

IX. DISPOSICIONESFINALES

9.1. Actualización y adecuación de formatos utilizados en los procesos de
contratación.

La DLC actualizará y adecuará la documentación relacionada con los procesos de
contratación, según corresponda y en atención a la dinámica administrativa,
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efectuando su publicación en el sitio WEB del GAMLP para su aplicación obligatoria
por todos los servidores públicos y las Secciones Administrativas Financieras del
GAMLP.

9.2. Habilitación de usuarios en el SICOES.

La habilitación y deshabilitación de usuarios en el SICOES se tramitará de acuerdo a
lo establecido por el Manual de Operación del SICOES e Instructivo emitido por la
OLC.

9.3. Habilitación de usuarios en la Contraloría General del Estado.

La habilitación y/o deshabilitación de usuarios ante la CGE para registro de
Contratos/OC/OS, a efectos de la generación de los Formularios de Registro y
Reportes, será tramitada únicamente por la OLC, como Unidad Administrativa, de
acuerdo a requerimiento formal remitido por el (la) Jefe SAF y de conformidad a lo
establecido por la Contraloría General del Estado y el Instructivo emitido por la OLC
para el efecto.

Es responsabilidad de cada Jefe SAF, el tramitar los citados requerimientos de
habilitación y/o deshabilitación de usuarios, de forma oportuna. Asi también, y
dependiendo del personal disponible, deberá procurase la hablitación de más de un
Abogado/Asesor Legal, a efectos de registro de contratos/oc/os.
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